

Číslo jednací: MCBS/2022/0065144/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/160/05 ze dne 02.05.2022 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.**
sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
statutární orgán: **Ing. Roman Musil**, jednatel
IČ: 44016832, DIČ: CZ44016832
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka č. 4126
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2021 smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava štítu a části fasády u sousedního objektu – Masarykovy univerzity“ – č.j. MCBS/2021/0175363/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH (v základní sazbě)	418 559,38 Kč
DPH 21%	87 897,47 Kč
cena celkem vč. DPH	506 456,85 Kč“

2. v článku 21.8. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 2 doplňuje nový text v tomto znění:
„Příloha č. 3/ Změnový list č. 1“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – Změnový list č. 1“.
6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nejsou dotčeny nároky zhotovitele (např. na posun termínů a lhůt uvedených v čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo) vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele s předáním pravomocného stavebního povolení.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 160. schůzi RMČ Brno-střed dne 02.05.2022, č. usnesení RMČ/2022/160/05.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 1

Objednatel:

V Brně dne.....24-05-2022

.....

statutární město Brno,
čestiská část Brno-střed
starosta
Mnichovská 2, 601 69 Brno
07

Zhotovitel:

V Brně dne.....9.5.2022

.....

IZOLER
spol. s r.o. ①
612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ZL1	Oprava štiru a části fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
48.21	ZS A MŠ HUSOVA 17	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	48,21
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 929	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	14 000	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	48 929	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		48 929	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		48 929	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		48 929,38 Kč
DPH	21,0 %		10 275,17 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 204,55 Kč

Poznámka :

Stavba :	48.21 ZS A MŠ HUSOVA 17	Rozpočet :
Objekt :	ZL1 Oprava štíru a části fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	4 839	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	30 090	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 929	14 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 929	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 929	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 929	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 929	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 929	0
Provoz investora	0	0,0	48 929	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 929	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 929	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	48.21 ZS A MŠ HUSOVA 17	Rozpočet:
Objekt :	ZL1 Oprava štíru a části fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	627455141R00	Spárování starého zdiva cihelného hl. do 5 cm	m2	7,50	645,25	4 839,38
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				4 839,38
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	168,00	200,00	33 600,00
3	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	-109,00	200,00	-21 800,00
4	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	504,00	30,00	15 120,00
5	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	-327,00	30,00	-9 810,00
6	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	168,00	20,00	3 360,00
7	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	-109,00	20,00	-2 180,00
8	94-01	Stížené podmínky pro stavbu lešení, včetně záboru	m2	168,00	200,00	33 600,00
9	94-01	Stížené podmínky pro stavbu lešení, včetně záboru	m2	-109,00	200,00	-21 800,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				30 090,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
10	764-01	Pročištění svodů do DN 300 - dle skutečnosti	m	28,00	500,00	14 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				14 000,00