

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : OSS Brno, s.r.o.
Holandská 878/2, 639 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brno, v oddíle C, vložka 5820

Zastoupený: Ing. Robertem Liškou, jednatelem
Bc. Alešem Příbylem, jednatelem

IČO: 469 01 850
DIČ: CZ46901850
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5117320297/0100
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 48qrq28

1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 03.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2021/0148459/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Oprava bytů - Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11 a 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12**“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytů mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 4.1.1

původní znění:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

a) Křídlovická 66 byt č. 4	516.131,51 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Křídlovická 66 byt č. 6	568.406,38 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Křídlovická 66 byt č. 11	513.013,25 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Křídlovická 66 byt č. 13	525.512,44 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Křídlovická 54 byt č. 2	504.211,32 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Křídlovická 54 byt č. 5	511.513,99 Kč bez DPH (první snížená sazba)
e) Křídlovická 60 byt č. 6	566.893,59 Kč bez DPH (první snížená sazba)
f) Křídlovická 62 byt č. 9	566.347,20 Kč bez DPH (první snížená sazba)
g) Křídlovická 64 byt č. 12	568.551,29 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH:	4.840.580,97 Kč
DPH (první snížená sazba, 15%):	726.087,15 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5.566.668,12 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Křídlovická 66 byt č. 4	562.839,52 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Křídlovická 66 byt č. 6	576.236,81 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Křídlovická 66 byt č. 11	557.003,25 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Křídlovická 66 byt č. 13	569.502,44 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Křídlovická 54 byt č. 2	548.201,75 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Křídlovická 54 byt č. 5	555.503,99 Kč bez DPH (první snížená sazba)
e) Křídlovická 60 byt č. 6	610.883,59 Kč bez DPH (první snížená sazba)
f) Křídlovická 62 byt č. 9	610.337,20 Kč bez DPH (první snížená sazba)
g) Křídlovická 64 byt č. 12	612.541,29 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH:	5.203.049,84 Kč
DPH (první snížená sazba, 15%):	780.457,48 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5.983.507,32 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.

5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 09.05.2022 usnesením RMČ/2022/161/17.

V Brně dne 26.05.2022

V Brně dne 16.05.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava bytů - Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12		
Objekt:	Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominkánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČ: 46901850		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	INFRAPROJEKT s.r.o., [REDAKCE]		
Popis změny:			
Vícepráce:			
Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12 - doplnění SDK podhledů na WC a v koupelně potřebných pro realizaci odvětrání WC a koupelny, D+M nášlapné vrstvy z PVC na lodžii bytu, D+M elektroměrového rozvaděče na společné chodbě BD pro všechny byty na patře z důvodu nedostatku místa pro osazení třířázových elektroměrů.			
Křídlovická 66 byt č. 4 - celoplošná oprava stropu 1 pokoje z důvodu nesoudržných omítek.			
Měněpráce:			
Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11, 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12 - měněpráce týkající se úpravy stávajícího elektroměrového rozvaděče pro osazení nového elektroměru			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	362 468,87 Kč	7,49%
	Výše DPH sazba: 15%	54 370,33 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	416 839,20 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 840 580,97 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 203 049,84 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	5 983 507,32 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	26 910,00 Kč	0,56%
	Vícepráce celkem bez DPH	389 378,87 Kč	8,04%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	416 288,87 Kč	8,60%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.04.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	13.04.2022	
	TDI:	13.04.2022	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.1	

Položkový rozpočet

Zakázka: VCP A MP Křídlovická 54 byt č. 2			
Objednatel:	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno-Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o. Holandská 878/2 63900 Brno	IČ: 46901850 DIČ: CZ46901850	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 990,43
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %		6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			50 588,99 CZK
<p>v _____ dne 19.04.2022</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem bez DPH
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50

776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 54 byt č. 2
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna:1,543*1,85 WC:0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
M21		Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S:	Měněpráce- Křídlovická 54 byt č. 2
----	------------------------------------

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		-3 438,50		
Rozvaděče						-2 990,00		-3 438,50		
1		Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2		Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3		Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 54 byt č. 5**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 047,95
PSV	4 782,48
MON	36 160,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	43 990,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %	6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
-------	-------	----------	--	--	--------

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 54 byt č. 5
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
	M21	Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00

S: Měněpráce- Křídlovická 54 byt č. 5

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		-3 438,50		
Rozvaděče						-2 990,00		-3 438,50		
1		Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2		Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3		Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 60 byt č. 6**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 990,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %	6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 60 byt č. 6
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
	M21	Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 60 byt č. 6

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		-3 438,50	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--

Rozvaděče				-2 990,00		-3 438,50			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 62 byt č. 9**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 990,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %	6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 62 byt č. 9
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
				4,74896		
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
				9,76800		
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
				4,74896		
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
				0,06649		
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
M21		Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 62 byt č. 9

Díl: M21 Elektromontáže -2 990,00 -3 438,50

Rozvaděče				-2 990,00		-3 438,50			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 64 byt č. 12**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 990,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %	6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 64 byt č. 12
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
	M21	Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 64 byt č. 12

Díl: M21 Elektromontáže -2 990,00 0,00

Rozvaděče		-2 990,00			-3 438,50			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50	Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 66 byt č. 4**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 755,74
PSV			4 782,27
MON			33 170,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 708,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	46 708,01 CZK
Snížená DPH	15 %	7 006,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 53 714,21 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 428,71
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 279,08
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP (PRO BYTY 4+6)	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP (PRO BYTY 4+6)	MON			-5 980,00
Cena celkem					46 708,01

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 4
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace <i>koupelna:1,543*1,85</i> <i>WC:0,9*1,1</i>	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				<i>2,85455</i>		
				<i>0,99000</i>		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				3 428,71
2	611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením <i>4,994*3,368</i>	m2	16,81979	203,85	3 428,71
				<i>16,81979</i>		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,27
3	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 <i>3,544*1,34</i>	m2	4,74896	97,70	463,97
				<i>4,74896</i>		
4	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF <i>3,544*2+1,34*2</i>	m	9,76800	135,00	1 318,68
				<i>9,76800</i>		
5	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, <i>3,544*1,340</i>	m2	4,74896	129,00	612,62
				<i>4,74896</i>		
6	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01804	33 600,00	606,14
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 279,08
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,81979	135,50	2 279,08
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>0,004749*14</i>	t	0,06649	15,90	1,06
				<i>0,06649</i>		
11	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
12	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>0,004749*4</i>	t	0,01900	35,40	0,67
				<i>0,01900</i>		
M21 Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž						39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 66 byt č. 4 (SPOLEČNÝ ODPOČET PRO BYT 4+6)

Díl:	M21	Elektromontáže				-5 980,00		0,00	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--

Rozvaděče				-5 980,00		-6 877,00			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-2,00000	920,00	-1 840,00	15,00	-2 116,00		Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-2,00000	920,00	-1 840,00	15,00	-2 116,00		Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-2,00000	1 150,00	-2 300,00	15,00	-2 645,00		Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -5 980,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP Křídlovická 66 byt č. 6**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**
Dominikánská 2
60169 Brno-Brno-město

IČ: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
Holandská 878/2
63900 Brno

IČ: **46901850**
DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 830,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	7 830,43 CZK
Snížená DPH	15 %	1 174,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

9 005,03 CZK

v _____

dne _____

19.04.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
Cena celkem					7 830,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 6
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685-min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		

CELKEM VÍCEPRÁCE

7 830,43

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 66 byt č. 11**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**
Dominikánská 2
60169 Brno-Brno-město

IČ: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
Holandská 878/2
63900 Brno

IČ: **46901850**
DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 990,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %	6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

50 588,99 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 11
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
	M21	Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 66 byt č. 11

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		0,00	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--

Rozvaděče					-2 990,00	-3 438,50		
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00	Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50	Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP a MP Křídlovická 66 byt č. 13**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 047,95
PSV			4 782,48
MON			36 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 990,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 990,43 CZK
Snížená DPH	15 %	6 598,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 50 588,99 CZK

v _____ dne **19.04.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 034,50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 782,48
97	Prorážení otvorů	HSV			13,45
M21	Elektromontáže - VCP	MON			39 150,00
M21	Elektromontáže - MP	MON			-2 990,00
Cena celkem					43 990,43

Položkový rozpočet

S:	VCP Křídlovická 66 byt č. 13
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,50
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna: 1,543*1,85 WC: 0,9*1,1	m2	3,84455	789,30	3 034,50
				2,85455		
				0,99000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 782,48
2	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy, lepených s podložkou, z ploch přes 20 m2 3,544*1,34	m2	4,74896	97,70	463,97
3	776421	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 3,544*2+1,34*2	m	9,76800	135,00	1 318,68
4	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení, povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž, 3,544*1,340	m2	4,74896	129,00	612,62
5	284 R01	PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace, EN685- min. 23 nebo 31 protiskluznost R10	m2	4,74896	375,00	1 780,86
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01805	33 600,00	606,35
Díl:	97	Prorážení otvorů				13,45
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00475	227,00	1,08
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,00474896*14	t	0,06649	15,90	1,06
9	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,00475	1 245,00	5,91
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00475	677,00	3,22
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00475	317,50	1,51
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,00474896*4	t	0,01900	35,40	0,67
				0,01900		
	M21	Elektroměrový rozvaděč v protipožárním provedení, dodávka a montáž				39 150,00
1		dodávka vč. Dopravy 3ER3-25 EI30DP1s 550x1200x230	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00

S: Měněpráce- Křídlovická 66 byt č. 13

Díl:	M21	Elektromontáže				-2 990,00		0,00	
-------------	------------	-----------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--

Rozvaděče				-2 990,00		-3 438,50			
1	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 25A vč. montáže a zapojení	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
2	Kompletní příprava pro osazení fakturačních elektroměrů	soubor	-1,00000	920,00	-920,00	15,00	-1 058,00		Vlastní
3	Ostatní nutné úpravy v rozvodnici ER	soubor	-1,00000	1 150,00	-1 150,00	15,00	-1 322,50		Vlastní

CELKEM MĚNĚPRÁCE -2 990,00