

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2023/12/19 ze dne 30.01.2023 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce tělocvičny“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: 1
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**
sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
statutární orgán: **Marek Binar**, jednatel
IČO: 25560191, DIČ: CZ25560191
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 32897
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 02.11.2022 smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce tělocvičny“ č.j. MCBS/2022/0125842/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 3.2. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělek bránících užívání stavby nejpozději do: 31.03.2023. -

2. v článku 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH

3.167.123,57 Kč“

3. v článku 21.10. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 2 doplňuje nový text v tomto znění:
„Příloha č. 3/ Změnový list č. 1“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – Změnový list č. 1“.
6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nejsou dotčeny nároky zhotovitele (např. na posun termínů a lhůt uvedených v čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo) vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele s předáním pravomocného stavebního povolení.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 12. schůzi RMČ Brno-střed dne 30.01.2023, č. usnesení RMČ/2023/12/19.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 1

Objednatel:

V Brně dne..... 27 -02- 2023

Zhotovitel:

V Brně dne..... 20 -02- 2023

Objednatel: RMČ Brno-střed
Ing. Petr Štěpánek
Ředitel RMČ
Podpis:
Místo:

SPORTOVNÍ Mostní 5552
PODLAHY 760 01, Zlín
ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL 01 - Rekonstrukce telocvičny Brno, Kotlářská**

Objekt: **01 SO**

Rozpočet: **02a Stavební práce**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno - střed** IČO: 44992785
Dominikánská 264/2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno - město

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: 25560191
Mostní 5552 DIČ:
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 949,06
PSV			16 442,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 391,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 391,60 CZK
Základní DPH	21 %	11 632,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH **67 024,00 CZK**

v _____ dne _____


 **Za zhotovitele**
 IČO: 25560191
 DIČ: CZ25560191

 Za objednatele

Popis stavby: 2023-pom - Pomocné stavby
Popis objektu: 01 - SO
Popis rozpočtu: 02a - ZL 01 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Ostatní materiál	HSV			20 372,58	36,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 619,64	22,8
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			3 574,10	6,5
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			2 382,74	4,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 086,56	3,8
733	Rozvod potrubí	PSV			3 514,56	6,3
735	Otopná tělesa	PSV			10 841,42	19,6
Cena celkem					55 391,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-pom	Pomocné stavby
O:	01	SO
R:	02a	ZL 01 - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Ostatní materiál				20 372,58
1	14148313	Trubka IVAR.IVCCT 35,0 x 1,5 mm uhl. ocel	m	18,00000	1 131,81	20 372,58
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 619,64
2	583325631	Kamenivo těžené 8/16	t	13,34000	946,00	12 619,64
		13,34		13,34000		
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				3 574,10
3	905R01	Doprava	soubor	1,00000	3 574,10	3 574,10
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 382,74
4	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	soubor	1,00000	2 382,74	2 382,74
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 086,56
5	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	18,00000	115,92	2 086,56
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 514,56
6	732890801R001	Autogen	soubor	1,00000	595,69	595,69
7	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3	soubor	1,00000	1 131,81	1 131,81
8	733190109R00	Napuštění a vypuštění potrubí do DN 65	soubor	1,00000	1 787,06	1 787,06
Díl: 735		Otopná tělesa				10 841,42
9	735111810R00	Demontáž a následná montáž otopných těles litinových	kus	12,00000	655,25	7 863,00
10	735119140R00	Úprava radiátoru v nářadovně	soubor	1,00000	2 978,42	2 978,42