

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/7/17 ze dne 19.12.2022 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

“MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. – částečná rekonstrukce – I. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Baucom s.r.o.
sídlo: Trnkova 2807/158, 628 00 Brno
statutární orgán: Petr Vitásek, jednatel
IČ: 26934558, DIČ: CZ26934558
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 46661
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 smlouvu o dílo na akci „MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. – částečná rekonstrukce – I.etapa“ – č.j. MCBS/2022/0137455/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 3.2. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do: 31.03.2023.

2. v článku 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH (v základní sazbě)	3.389.381,83 Kč
DPH 21%	711.770,18 Kč
cena celkem vč. DPH	4.101.152,01 Kč“

3. v článku 21.10. předmětné smlouvy o dílo se za poslední přílohu č. 2 doplňuje nový text v tomto znění:
„Příloha č. 3/ Změnový list č. 1“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – Změnový list č. 1“.
6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nejsou dotčeny nároky zhotovitele (např. na posun termínů a lhůt uvedených v čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo) vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele s předáním pravomocného stavebního povolení.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 7. schůzi RMČ Brno-střed dne 19.12.2022, č. usnesení RMČ/2022/7/17.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 1

Objednatel:

14-03-2023

V Brně dne.....

Schůze RMČ Brno-
střed
domovního území
Brno-střed
Dominikánská 2, 602 00 Brno
67

Zhotovitel:

14-03-2023

V Brně dne.....

RMČ Brno-
střed



veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. – částečná rekonstrukce – I.etapa

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Střed
Odbor školství, kultury, sportu a mládeže (OŠSKM)

Zhotovitel:

Petr Vításek, jednatel

BauCom s.r.o.

Pavel Gelbič, stavbyvedoucí

Projektant:

Atelier Kopecký s.r.o.

Ing. Mojmír Kopecký, odpovědný projektant

Smlouva o dílo: MCBS/2022/0137455/SYRM

číslo ZL	odůvod. změny	název změnového listu	vícepráce (VCP)	méněpráce (MP)	hodnota změn	VCP + MP CELKEM
01	odst. 5	Boční stěny záďveří - dle PD nosná konstrukce ocel	342 560,00 Kč	0,00 Kč	342 560,00 Kč	342 560,00 Kč
02	odst. 5	Odpočty neprováděných prací, nové úpravy šachty výtahu	54 748,05 Kč	-133 362,19 Kč	188 110,24 Kč	-78 614,14 Kč
03	odst. 5	Nášlapy na venkovním schodišti skladba P12	13 540,80 Kč	0,00 Kč	13 540,80 Kč	13 540,80 Kč
04	odst. 5	Dlažba na pohotovostním WC	5 848,24 Kč	0,00 Kč	5 848,24 Kč	5 848,24 Kč
06	odst. 5	Nadsvětlik vnitřní	15 400,00 Kč	0,00 Kč	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč
08	odst. 5	Podlahová krytina ve vstupní hale	35 617,99 Kč	0,00 Kč	35 617,99 Kč	35 617,99 Kč

CELKEM - Dodatek č. 1

467 715,08 Kč	-133 362,19 Kč	601 077,27 Kč	334 352,89 Kč
		19,68%	10,94%

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

Vzhledem k výše uvedenému množství změn, které jsou převážně nepředvídatelného, skrytého charakteru je prodoužení lhůty provádění díla, z důvodu velkého rozsahu změn, zcela odůvodnitelné a dodatkem č. 1 bude termín dokončení díla posunut z 15.12.2022 na 31.03.2023.

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN:

dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

U dodatku č. 1 je změna dle výše uvedených změnových listů provedena dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

POSOUZENÍ CENOVÉHO NÁRŮSTU A HODNOTY ZMĚN:

Hodnota změn se dodatkem č. 1 navýšila o 601 077,27 Kč, tj. o 19,68 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 1 se navýšila cena díla o 334 352,89 Kč, tj. o 10,94 %

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA:

	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
Smlouva	3 055 028,94 Kč	641 556,08 Kč	3 696 585,02 Kč
Dodatek č. 1	334 352,89 Kč	70 214,11 Kč	404 567,00 Kč
CELKEM	3 389 381,83 Kč	711 770,18 Kč	4 101 152,01 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
Objekt:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
Rozpočet:	ZL01b	Boční stěny zádveří - dle PD nosná konstrukce OCEL

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	


Zhotovitel:	BauCom s.r.o.	IČO: 26934558
	Trnkova 158	DIČ: CZ 26934558
	Brno 628 00	

Vypracoval:	Vitásek
-------------	---------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			342 560,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			342 560,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	342 560,00 CZK
Základní DPH	21 %	71 937,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	414 497,60 CZK
--------------------------	-----------------------

v	dne	25.10.2022
 Trnkova 158/158 628 00 Brno tel.: 544 124 026 e-mail: info@baucom.cz		
Za zhotovitele	Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7692	Otvorové prvky z hliníku	PSV			342 560,00	100,0
Cena celkem					342 560,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL01b	Boční stěny zádveří - dle PD nosná konstrukce OCEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7692		Otvorové prvky z hliníku				342 560,00
1	769201	OK 09 Samonosný systém boční stěny zádveří	kpl	1,00000	295 750,00	295 750,00
Číslo pozice: 01 : 1 Systém 3 kom. Al systém PONZIO PE78N : Výrobek 1-dílná fixní stěna : Barva oboustranný komaxit RAL 9006 mat : Výplň 3-sklo 52 mm: 33.1/18AR/4LE/18AR/33.1LE SSP : Výplň 3-sklo 52 mm: 33.1 MAT/18AR/4LE/18AR/33.1LE SSP : Profil rovný: rám OK 52 mm : Poznámka 2x dorazové těsnění EPDM, černá : Rozměry š/v 4200 / 3550 : Počet kusů 2 : Cena / MJ 175 000 Kč : Cena celkem 350 000 Kč : Vnitřní parapet PVC komůrkový (PVC fólie) 2 ks h / š / - Kč : Součinitel prostupu tepla $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, hmotnost okna 637,6 kg. 2 ks :						
2	769202	Montáž prvku OK 09	kpl	1,00000	39 060,00	39 060,00
3	769203	Ošetření úřípovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou	kpl	1,00000	7 750,00	7 750,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 627 BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa

Objekt: 01 BRNO - MŠ Soukenická 1

Rozpočet: ZL02 Odpočty neprováděných prací, nová úprava šachty výtahu

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: BauCom s.r.o. IČO: 26934558
Trnkova 158 DIČ: CZ 26934558
Brno 628 00

Vypracoval: Vitásek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 305,19
PSV			26 884,05
MON			-101 193,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-78 614,14

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-78 614,14 CZK
Základní DPH	21 %	-16 508,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -95 123,11 CZK

v 

dne 30.11.2022

BauCom
Trnkova 158, 628 00 Brno
IČO: 26934558
DIČ: CZ 26934558

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-4 244,94	5,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-60,25	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 884,05	-34,2
M331	Výtahy	MON			-101 193,00	128,7
Cena celkem					-78 614,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL02	Odpočty neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-4 244,94
1	410	Sádkartonový akustický podhled D+M vč.pomocného lešení ODPOČET MÍSTNOSTI 1.06 POHOTOVOSTNÍ WC	m2	-2,70000	1 572,20	-4 244,94

ODPOČET MÍSTNOSTI 1.06 POHOTOVOSTNÍ WC : -2,7 -2,70000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-60,25
2	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,06955	866,30	-60,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 884,05
3	347014111	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace , bez SDK DESKY (ODSTRANĚNO V NORMĚ) - prostě jen rošt pro obklad	m2	18,25530	453,22	8 273,67

rošt pod opláštění : 6,069*1,1*2 13,35180

rošt pod opláštění : 6,069*0,75*2 9,10350

odpočet stěny schodiště a nezakryté lochy : -1*(2*1,1+2) -4,20000

4	941955102	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	21,83000	304,36	6 644,18
		rošt pod opláštění : 5,9*1,1*2		12,98000		
		rošt pod opláštění : 5,9*0,75*2		8,85000		

5	953981204	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	8,00000	241,92	1 935,36
		K1 kotvení KCE u založení šachty k betonu závitová tyč M12 (5.8.) chemie HILTI HIT HY 200 A : 4		4,00000		
		K2 kotvení KCE od 1.PP do 2.NP po 1,25m celkem 6x *4*2 M16 (6.8.) : 2*2		4,00000		

6	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	13,05280	232,65	3 036,73
		2x 50/40/3 v délce 1,4 3,653 kg/m 0,170 m2/m :		10,23680		
		2*3,656*1,4				
		2x závitová tyč 12mm : 2*0,88*1,6		2,81600		

7	783125230	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	kpl	0,40800	437,50	178,50
		2x 50/40/3 v délce 1200 3,653 kg/m 0,170 m2/m :		0,40800		
		2*0,17*1,2				

8	210021011	Otvor kruhový v plechu tl.4 mm, P 16-21 bez závitů	kus	8,00000	154,05	1 232,40
		K1 kotvení KCE u založení šachty k betonu závitová tyč M12 (5.8.) chemie HILTI HIT HY 200 A : 4		4,00000		
		K2 kotvení KCE od 1.PP do 2.NP po 1,25m celkem 6x *4*2 M16 (6.8.) : 2*2		4,00000		

9	948101113LIFT	Použití , konstr. pomocných po dobu výstavby šachty a výtahu, max 30dní	m3	4,14000	180,00	745,20
		vnitřní lešení pro montáž ocelové konstrukce a výtahu m3 prostoru šachty :				
		šachta : 4,14		4,14000		

10	949946822LIFT	Montáž a demontáž konstrukcí pomocných pro výstavbu šachty	m	6,00000	250,00	1 500,00
		vnitřní lešení pro montáž ocelové konstrukce a výtahu v šachtě - výška šachty : 6		6,00000		

11	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	1,00000	582,25	582,25
		ostatní práce přípomocné : 1		1,00000		

12	14587263	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 3,0 mm	t	0,01462	52 922,22	773,72
----	----------	---	---	---------	-----------	--------



Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL02	Odpočty neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2x 50/40/3 v délce 1,4 3,653 kg/m 0,170 m2/m : 2*3,656*2/1000		0,01462		
13	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	3,52000	63,43	223,27
		2x závitová tyč 12mm : 2*0,88*2		3,52000		
14	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	251,25280	7,00	1 758,77
Díl: M331		Výtahy				-101 193,00
15	8005	Příplatek MP LIFTS za samonosné provedení	kpl	1,00000	27 864,00	27 864,00
16	M2203	Ocelová konstrukce jídelního výtahu	kpl.	-1,00000	111 557,00	-111 557,00
17	8004	VD pro výtahovou šachtu	kpl.	-1,00000	17 500,00	-17 500,00

méně práce: -133.362,19
 více práce: + 54.748,05
 -78.614,14

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa	
Objekt:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1	
Rozpočet:	ZL03	Nášlapy na venkovním schodišti skladba P12	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	BauCom s.r.o. Trnkova 158 Brno 628 00		IČO: 26934558 DIČ: CZ 26934558
Vypracoval:	Vításek		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 540,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 540,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 540,80 CZK
Základní DPH	21 %		2 843,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			16 384,37 CZK
v   Tel.: 544 424 025 _____ Za zhotovitele dne 30.11.2022 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			13 540,80	100,0
Cena celkem					13 540,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL03	Nášlapy na venkovním schodišti skladba P12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				13 540,80
1	77601	D+M Nášlapy Sarlon Complete	schod	8,00000	1 692,60	13 540,80
		počet schodů : 8		8,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 627 BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa

Objekt: 01 BRNO - MŠ Soukenická 1

Rozpočet: ZL04 Dlažba na pohotovostním WC

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: BauCom s.r.o. IČO: 26934558
 Trnkova 158 DIČ: CZ 26934558
 Brno 628 00

Vypracoval: Vitásek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			5 848,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 848,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 848,24 CZK
Základní DPH	21 %	1 228,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 7 076,37 CZK

v



dne

25.10.2022



DIČ: CZ44992785

DIČ: CZ44992785

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 848,24	100,0
Cena celkem					5 848,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL04	Dlažba na pohotovostním WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 848,24
1	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,70000	58,15	157,01
2	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	2,70000	15,86	42,82
		2,7		2,70000		
3	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	2,70000	792,85	2 140,70
		pohotovostní WC : 2,7		2,70000		
4	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	2,70000	235,97	637,12
5	781479701	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	2,70000	334,18	902,29
6	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,10000	728,97	72,90
7	597-813	Keramická dlažba - dodávka	m2	3,24000	585,00	1 895,40
		2,7*1,2		3,24000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 627 BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
 Objekt: 01 BRNO - MŠ Soukenická 1
 Rozpočet: ZL06 Nadsvětlení vnitřní

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: BauCom s.r.o. IČO: 26934558
 Trnkova 158 DIČ: CZ 26934558
 Brno 628 00

Vypracoval: Vitásek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 400,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 234,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 634,00 CZK

v

BauCom

dne

26.10.2022

BauCom

2807/156, 628 00 Brno
Tel. +420 544 424 025

Vitásek

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			15 400,00	100,0
Cena celkem					15 400,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL06	Nadsvětlik vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				15 400,00
1	640008	D+M Nadsvětlik vnitřní OK 08 2520x1060	kpl	1,00000	15 400,00	15 400,00

vnitřní nadsvětlik součást příčky SDK tl. 105mm : 1
materiál KVH hranol s vyfrézovanou drážkou prosklo :

stavební hloubka 105mm :

fixní zasklení zasklívací lištou, sklo měčné :

povrchová úprava nátěr s vrchním email, bílý pololesk :

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 627 BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa

Objekt: 01 BRNO - MŠ Soukenická 1

Rozpočet: ZL08 Podlahová krytina ve vstupní hale

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: BauCom s.r.o. IČO: 26934558
Trnkova 158 DIČ: CZ 26934558
Brno 628 00

Vypracoval: Vításek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 555,53
PSV			27 062,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 617,99

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 617,99 CZK
Základní DPH	21 %	7 479,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Gena celkem s DPH 43 097,77 CZK

v

BauCom

dne

27.10.2022



Trnkova 158, 628 00 Brno
Tel.: 544 424 026

Vításek

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 646,14	21,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			909,39	2,6
776	Podlahy povlakové	PSV			27 062,46	76,0
Cena celkem					35 617,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	627	BRNO - MŠ Soukenická 1 - stavební část - I. etapa
O:	01	BRNO - MŠ Soukenická 1
R:	ZL08	Podlahová krytina ve vstupní hale

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 646,14
1	777531025	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm	m2	17,60000	434,44	7 646,14
		vstupní hala : 17,6		17,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukci				909,39
2	776511810	Odstranění vinylové krytiny podlah	m2	17,60000	51,67	909,39
		vstupní hala : 17,6		17,60000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				27 062,46
3	776520120	Podlaha povlaková z PVC, soklík, stěrka	m2	17,60000	1 537,64	27 062,46
		vstupní hala : 17,6		17,60000		

méně práce: $\oplus$
více práce 35.617,99