

# DODATEK č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2430 - 2444 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Příkazce:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**Doručovací adresa:** Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
**zastoupený** Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou městské části  
**Podpisem smlouvy**  
**pověřen:** Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů

**IČO** 44992785  
**DIČ** CZ44992785

(dále jen příkazce)

a

**Příkazník** **WIDMANN, s.r.o.**  
**sídlo:** Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou  
**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem  
**IČO:** 25518992  
**DIČ** CZ25518992  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29892  
**Bankovní spojení** ČSOB, a.s.  
**číslo účtu** 128982971/0300  
**telefon:** [REDAKCE]  
**e-mail:** [REDAKCE]  
**ID datové schránky:** iuebyhj

(dále jen příkazník)

## 2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 07.02.2023 uzavřely příkazní smlouvu čj. MCBS/2023/0019000/NEMI, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností popsaných v čl. II příkazní smlouvy při realizaci stavby: „**Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku**“ (dále jen „Smlouva“). Protože při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací pokračovat, a příkazce je nucen zadávací řízení opakovat, což povede k posunutí termínu plnění, dohodli se smluvní strany na změně termínu plnění.

Vzhledem k tomu, že čl. XV.1 Smlouvy umožňuje změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

#### **Smluvní strany mění čl. VI DOBA PLNĚNÍ**

##### **původní znění:**

##### „IV. DOBA PLNĚNÍ

IV.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu realizace stavby. Od zahájení stavby - předání staveniště stavby - po dokončení stavby bez vad a nedodělků.

IV.2. Stavba bude realizována v těchto předpokládaných termínech:

- Zahájení stavby – nejdříve 01.03.2023
- Ukončení stavby, stavba je ukončena předáním díla, odstraněním všech vad a nedodělků (31.10.2023)

Předpokládaná délka realizace stavby je 8 měsíců.

V případě, že dojde k prodloužení termínu dokončení stavby v důsledku uzavřené smlouvy o dílo nebo na základě uzavřeného dodatku mezi příkazcem a zhotovitelem, bude se tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby předání stavby bez vad a nedodělků.

IV.3. V případě, že dojde k pozastavení stavebních prací na stavbě po dobu delší jak 3 týdny, bude po tuto dobu přerušena činnost TDS. O dobu přerušeni činnosti dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušeni činnosti. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušeni činnosti, i den, kdy byly činnosti opět povoleny. Po dobu přerušeni stavebních prací nad 3 týdny nenáleží TDS odměna“

##### **se nahrazuje tímto novým zněním takto:**

##### „IV. DOBA PLNĚNÍ

IV.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu realizace stavby. Od zahájení stavby - předání staveniště stavby - po dokončení stavby bez vad a nedodělků.

IV.2. Stavba bude realizována v těchto předpokládaných termínech:

- Zahájení stavby – červen 2023
- Ukončení stavby, stavba je ukončena předáním díla, odstraněním všech vad a nedodělků

Předpokládaná délka realizace stavby je 8 měsíců.

V případě, že dojde k prodloužení termínu dokončení stavby v důsledku uzavřené smlouvy o dílo nebo na základě uzavřeného dodatku mezi příkazcem a zhotovitelem, bude se tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby předání stavby bez vad a nedodělků.

IV.3. V případě, že dojde k pozastavení stavebních prací na stavbě po dobu delší jak 3 týdny, bude po tuto dobu přerušena činnost TDS. O dobu přerušeni činnosti dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušeni činnosti. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušeni činnosti, i den, kdy byly činnosti opět povoleny. Po dobu přerušeni stavebních prací nad 3 týdny nenáleží TDS odměna“

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek byl podepsán elektronickým kvalifikovaným podpisem. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v čl. I. této smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných právních předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedenými v čl. I. Tohoto dodatku, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

## **5. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavřením tohoto dodatku byl pověřen vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů MČ Brno-střed a to v souladu s interní směrnicí ÚMČ BS č. 9 ze dne 15.04.2023.

V Brně 19.06.2023

V Brně 20.06.2023

Za příkazce

Za příkazníka