

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0102380/JACE**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno

**Zastoupený :** Martin Landa, starosta

**IČ :** 44992785 01

**DIČ :** CZ44992785

**Bankovní spojení :** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu :** 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 268, e-mail: [zdenek.modlitba@brno-stred.cz](mailto:zdenek.modlitba@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** **INTERRA BRNO s.r.o.**  
Valcha 366/4, 602 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 85540

**Zastoupený :** Ing. Petr Šťavíček, jednatel

**IČO :** 03569900

**DIČ :** CZ03569900

**Bankovní spojení :**

**Číslo účtu :**

**Tel. kontakt:**

**E-mail:**

#### **2. Předmět dodatku**

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. **MCBS/2015/0102380/JACE** ze dne 13.10.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Václavská 7 – odstranění vlhkosti v NP č. 103“, takto:

**v článku „3.2. Termíny dokončení“** se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců od podpisu této smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **29.2.2016.**“

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 25.1.2016, usnesením 157.39.

V Brně dne: 10-02-2016

Za Objednatele



V Brně dne: 3.2.2016

Za Zhotovitele  
**INTERRA BRNO s.r.o.**  
stavební společnost  
Valcha 306/4, Zábřehovice, 602 00 Brno  
IČO: 03560900, DIČ: CZ03560900

.....