

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6.9.2011 dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 122.07. ze dne 23.8.2011 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města Brna, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dodatek uzavřen na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 173.64 ze dne 13.3.2013)

na akci „Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně – III. etapa rekonstrukce a dostavby – rekonstrukce provozní budovy – projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno – střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
statutární orgán: Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněn:
Jan Nevoral, pověřen vedením Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávnění:
Jan Nevoral, pověřen vedením Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed a Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ
Brno-střed
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č.úctu 43-8043470287/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.**
se sídlem Brno, Průchodní 377/2, PSČ 602 00
statutární orgán: ing. arch. Antonín Novák, jednatel
ing. arch. Petr Valenta, jednatel
IČ: 26266971, DIČ: CZ26266971
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č. účtu 000027-7488770237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 40464
dále jen „zhotovitel“

II. Změna čl. II. Předmět a účel smlouvy

Dosavadní znění čl. II., odst. 1. smlouvy se doplňuje o další větu takto:

Zadávací dokumentace bude dopracována dle požadavků zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a to zejména vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhl. č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhl. č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

Dosavadní znění čl. II., odst. 2. smlouvy se doplňuje o poslední odrážku takto:

- zadávací dokumentace stavby dopracovaná ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy – 6 paré

III. Změna čl. III. Doba plnění

Dosavadní znění čl. III., odst. 2, písmeno c) smlouvy se mění takto:

- c) projektová dokumentace pro stavební povolení spočívající ve stavebních úpravách restaurace provozní budovy, včetně inženýrské činnosti (do fáze pravomocného stavebního povolení), zadávací dokumentace stavebních úprav restaurace provozní budovy do 31.12.2014

Dosavadní znění čl. III., odst. 2 smlouvy se doplňuje o písmeno d) takto:

- d) zadávací dokumentace stavby dopracovaná ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy bude předána v termínu do 86 dní účinnosti smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu díla, přičemž cena díla bude uhrazena po jeho řádném převzetí, po odstranění případných vad a nedodělků díla. Obsah článku VII. této smlouvy není tímto ustanovením dotčen.

IV. Změna čl. IV. Cena díla

Dosavadní znění čl. IV., odst. 1., písmeno c) smlouvy se mění takto:

- c) projektová dokumentace pro stavební povolení spočívající ve stavebních úpravách restaurace provozní budovy, včetně inženýrské činnosti (do fáze pravomocného stavebního povolení), zadávací dokumentace stavebních úprav restaurace provozní budovy:

200 000,-Kč bez DPH
42 000,-Kč = 21 % DPH
242 000,-Kč s DPH

Dosavadní znění čl. IV., odst. 1. smlouvy se doplňuje o písmeno d) a mění se takto:
d) dopracování předmětu díla ve smyslu čl. II. této smlouvy:

2 450 000,-Kč bez DPH
514 500,-Kč = 21 % DPH
2 964 500,-Kč s DPH

Cena díla celkem činí:

4 350 000,-Kč bez DPH
896 500,-Kč = 20 % (21%) DPH
5 246 500,-Kč s DPH

V. Změna čl. V. Platební podmínky

Dosavadní znění čl. V., odst. 1. smlouvy se doplňuje takto:

ad d) 100% ceny po řádném převzetí předmětu díla v rozsahu dle čl. II., odst. 2

VI. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.9.2011 bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 173.64. na jejím 73. zasedání, konaném dne 13.3.2013.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

22-04-2013
V Brně dne

objednatel

ing. Stanislav Reja



5.4.2013
V Brně dne

ARCHITEKTI D.R.N.H.

S.R.O.

Průchodní 2, 602 00 Brno

IČO 26265771 DIČ 290-26265771

zhotovitel