

Číslo jednací: MCBS/2016/0027338/JACE
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MCBS/2015/0149237/JACE ,

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martin Landa, starosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-8043470287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MORAVING s.r.o.

Sídlo: Nerudova 324/12, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Josef Javůrek

IČ: 26222132

DIČ: CZ26222132

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2025204359/0800

telefon: + 420 775 386 878

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37885

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0149237/JACE ze dne 22.1.2016, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Moravské nám. 14a, 14b – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost“, takto:

a) Ruší se znění čl. 5.3 – celková výše ceny v tomto znění:

odst.	předmět plnění	cena		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	95000,-	19950,-	114950,-
5.3.2	Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP)	10000,-	2100,-	12100,-
5.3.3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	45000,-	9450,-	54450,-
5.3.4	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)	38000,-	7980,-	45980,-
5.3.5	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)	36000,-	7560,-	43560,-
5.3.6	Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)	12000,-	2520,-	14520,-
5.3.7	Celková cena	236000,-	49560,-	285560,-

A nahrazuje se takto:

odst.	předmět plnění	cena		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	105000,-	22050,-	127050,-
5.3.2	Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP)	10000,-	2100,-	12100,-
5.3.3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	53000,-	11130,-	64130,-
5.3.4	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)	38000,-	7980,-	45980,-
5.3.5	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)	36000,-	7560,-	43560,-
5.3.6	Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)	12000,-	2520,-	14520,-
5.3.7	Celková cena	254000,-	53340,-	307340,-

b) Upravuje se čl. 3.4 Termíny a lhůty plnění

Ruší znění odstavce 3.4.1. („Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 65 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

„Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.“

Dále se ruší znění odstavce 3.4.3. („Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 95 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

„Dokončení a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.“

c) Upravuje se čl. 3.5 Předání projektové dokumentace

Ruší se znění odstavce 3.5.2 („O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD Bc. Zdeňka Modlitbu, referenta Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.“) a nahrazuje se tímto zněním:

„O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD Ing. Marka Faula, referenta Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.“

d) Upravuje se čl. 7.1 Výrobní výbory

Ruší se znění odst. 7.1.2 („Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Bc. Zdeněk Modlitba, referent Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed.“) a nahrazuje se tímto zněním:

(„Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Ing. Marek Faul, referent Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed.“)

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 15.2.2016, usnesením 162.35.

V Brně dne:

Za Objednatele

25-02-2016

22-02-2016

V Brně dne:

Za Zhotovitele

MOJAVIN
12.02.2016