

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. 120077787/JACE/SBD/029

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2  
601 69 Brno

Zastoupený : Mgr. Libor Šťástka, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed,  
odbor investiční a správy bytových  
domů, Dominikánská 2, Brno,  
tel. 542 526 264 (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** ČESKÉ STAVBY s.r.o.

Kounicova 680/6  
602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddíle C, vložka 24683

Zastoupený : Mgr. Marian Brzobohatý, jednatel

IČO : 25311662

DIČ : CZ25311662

Bankovní spojení : Fio banka

Číslo účtu : 2100194171/2010

Tel. kontakt: + 420 776 775 300

#### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 120077787/JACE/SBD/029 ze dne 19.12.2012, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Leitnerova 24 – oprava uliční fasády a oprava špalet ve dvoře“ takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 7 měsíců ode dne podpisu smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **19.9.2013.**“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 24.6.2013, usnesením 188.33.

22 -07- 2013

V Brně dne:

Za Objednatele

.....

V Brně dne:

10.7.2013

Za Zhotovitele

**ČESKÉ  
STAVBY**  
Kopačkův nábřeh Brno-střed s.r.o.  
IČ: 25311002, DIČ: CZ25311002