

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MCBS/2015/0149237/JACE ,
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martin Landa, starosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-8043470287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MORAVING s.r.o.

Sídlo: Nerudova 324/12, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Josef Javůrek

IČ: 26222132

DIČ: CZ26222132

Bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37885

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0149237/JACE ze dne 22.1.2016 ve znění pozdějšího dodatku, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Moravské nám. 14a, 14b – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost“, takto:

Ruší se znění čl. 5.3 – celková výše ceny v tomto znění :

odst.	předmět plnění	cena		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	105000,-	22050,-	127050,-
5.3.2	Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP)	10000,-	2100,-	12100,-
5.3.3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	53000,-	11130,-	64130,-
5.3.4	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)	38000,-	7980,-	45980,-
5.3.5	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)	36000,-	7560,-	43560,-
5.3.6	Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)	12000,-	2520,-	14520,-
5.3.7	Celková cena	254000,-	53340,-	307340,-

A nahrazuje se takto:

odst.	předmět plnění	cena		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	120000,-	25200,-	145200,-
5.3.2	Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP)	10000,-	2100,-	12100,-
5.3.3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	67000,-	14070,-	81070,-
5.3.4	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)	38000,-	7980,-	45980,-
5.3.5	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD)	36000,-	7560,-	43560,-
5.3.6	Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)	12000,-	2520,-	14520,-
5.3.7	Celková cena	283000,-	59430,-	342430,-

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 20.6.2016, usnesením RMČ/2016/84/19.

V Brně dne: 25-07-2016

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

