

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0056189/JACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 285; e-mail: roman.viktorin@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : T o c h á č e k spol. s r.o.
Slovinská 36
612 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 4127
Zastoupený : Ing. Pavel Tocháček, jednatel
IČ : 44961367
DIČ : CZ4496136
Bankovní spojení : ”
Číslo účtu :
Tel. kontakt :
E-mail :

2. Předmět dodatku

Smluvní strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0056189/JACE ze dne 14.4.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla: "Obnova zastávky MHD Oskara Pořízky na Obilním trhu – řešení havarijního stavu " takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce „3.2. Termín dokončení“ v části:

„2. etapa – termín bude stanoven v Dodatku k této smlouvě o dílo před zahájením prací na této etapě“

a nahrazuje se takto:

„2. etapa nejpozději do 31.5.2017“

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce „4.1 Výše sjednané ceny“ v části:

„2. etapa – cena bude stanovena po odstranění havarijního stavu a bude stanovena Dodatkem k této smlouvě o dílo, a to na základě aktualizovaného soupisu prací, který zajistí projektant Atelier RAW s.r.o. jako aktualizaci původního projektu po odstranění havarijního stavu. Tento soupis prací Zhotovitel ocení a předloží Objednateli před uzavřením Dodatku.“

a nahrazuje se takto:

„2. etapa

Cena díla bez DPH	2.205.750,51 Kč
21% DPH	463.208,- Kč
Cena díla celkem	2.668.959,- Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 5.9.2016, usnesením RMČ/2016/94/61.

V Brně dne: 23-09-2016

Za Objednatele

V Brně dne:

Za Zhotovitele

18.9.2016
Stavební společnost
TOCHACEK
SI ČVAKOVIC 26, 612 00 BRNO
SPOL. S R.O.