

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na stavbu s názvem „Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí-Křídlovická-Zahradnická-Ypsilantiho“ ze dne 10.10.2016, uzavřený na základě usnesení RMČ/2016/111/07 Rady městské části města Brna, Brno-střed, ze dne 19.12.2016, a to mezi smluvními stranami

objednatel: Statutární město Brno
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
zastoupené starostou městské části Brno-střed Martinem Landou
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: _____ ka, a.s.
č.ú. 4_____
bez zápisu v obchodním rejstříku
/dále jen objednatel/

a

zhotovitelem: SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
zastoupený jednatelem Ing. Ivo Skřivánkem
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: _____
č.ú. _____
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 48480
/dále jen zhotovitel/.

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 16 /Změna smlouvy/ této smlouvy dohodly na tomto dodatku, který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně:

1.

Nedílnou součástí smlouvy je i změnový list číslo ZL: ZL-01, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.

4.

Doložka

(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ/2016/111/07 Rady městské části města Brna, Brno-střed, na zasedání konaném dne 19.12.2016.

V Brně dne 21-12-2016

V Brně dne 14.12.2016

.....

za objednatele
Martin Landa
starosta



✓

.....
za zhotovitele
Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo, znak smlouvy: ŽP-
MCBS/2016/0159701/HRNZ-2016**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: ZL-01	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o. zastoupen Ing. Ivo Skřivánek – jednatel společnosti		
Investor:	Městská část Brno - střed, zastoupena starostou městské části Martinem Landou	Datum: 13. 12. 2016	
Název akce: Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 01		
na jinou část smlouvy:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nepředvídané stavební práce vzniklé v průběhu realizace Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis a zdůvodnění záměny</u> 1) <u>Záměna 1 - betonová deska u vstupu do vnitrobloku s povrchovou úpravou z česaného betonu za asfalt částka 27 027,00,- Kč bez DPH. Na tuto částku bude poskytnuta obchodní sleva ve stejné výši. Celková cena tedy je 0,00,- Kč bez DPH</u> Nevhodné klimatické podmínky a nemožnost vyzrání betonu. Záměna bez dopadu na cenu.			

Počet připojených listů specifikací: 1x Rozpočet Soupis provedených prací:	Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Starosta: Martin Landa Datum: 21. 12. 2016	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ředitel: Ing. Ivo Skřivánek Datum: 13. 12. 2016

Rozpočet	E3410/05/6		stavební úpravy, asance vnitrobloku V1	JKSO	
Objekt			Název objektu	SKP	
SO 01			stavební úpravy vnitrobloku	Měrná jednotka	
Stavba			Název stavby	Počet jednotek	0
E3410/05/6			Vnitroblok Poříčí, zahradnická, Křídla Ypisilantiho	Náklady na m.j.	0
Projektant			Ing. Eva Wágnerová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Ing. Eva Wágnerová		
Objednatel			MČ Brno - střed		
Dodavatel				Zakázkové číslo	E3410/05/6
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady					
Z R N	HSV celkem	27 027			
	PSV celkem	0			
	M práce celkem	0			
	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem					
HZS		0			
ZRN+HZS		0			
ZRN+ost.náklady+HZS		27 027			
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : <i>L. Wágner</i>			Jméno : <i>M. Wágner</i>	Jméno : <i>D. Wágner</i>	
Datum : 13.12.2016			Datum : 13.12.2016	Datum : 13.12.2016	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	27 027 Kč		
DPH		21,0 %	5 676 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				32 702 Kč	

Stavba :	E3410/05/6 Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křidl.a Ypisilantiho SO 01 stavební úpravy vnitrobloku	Rozpočet : E3410/05/6 stavební úpravy,asanace vnitrobloku V1
----------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	27 027	0	0	0	0
1 Zemní práce-asanace zeleně	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání-patky	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
5 Komunikace-pochůzní plochy	0	0	0	0	0
63 Betonové plochy a podklady	0	0	0	0	0
8 Drenáže	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce -obruby Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 027	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	E3410/05/6 Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídla a Ypisilantiho	Rozpočet: E3410/05/6
Objekt :	SO 01 stavební úpravy vnitrobloku	stavební úpravy,asance vnitrobloku V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Betonové plochy a podklady				
90	631313811U00	Mazanina tl.7 - 12cm beton C20/25 česaný	m3	-5,88	3 139,00	-18 457,32
		plochy tl 70 mm 84m2:84*0,07		5,88		
		dilatováno po 5 m:				
96	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	-0,62	31 500,00	-19 448,10
		dtto plocha 84m2:84*0,004*1,03		0,35		
	Celkem za	63 Betonové plochy a podklady				-37 905,42
Díl: 5		Komunikace-pochůzná plochy				
77	573111114R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	84,00	58,00	4 872,00
78	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	84,00	16,00	1 344,00
79	577114124RT2	Beton asf.ACP 16+ nad 3 m,5 cm plochy 201-1000 m2	m2	84,00	373,00	31 332,00
80	577132311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	84,00	326,00	27 384,00
		84		84,00		
	Celkem za	5 Komunikace-pochůzná plochy				64 932,00