

## Dodatek č. 4

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785  
bankovní spojení: .....  
č. účtu: .....  
zatoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed  
(dále též „Objednatel“)

##### Zhotovitel:

Název společnosti: Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16  
Název ved. účastníka: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost  
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
zapsan(á) v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 790  
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským  
IČO: 46347542  
DIČ: CZ46347542  
bankovní spojení: .....  
č. účtu: .....

jednající a podepisující jménem společnosti s názvem „Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16“ založené společníky MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 46347542 (vedoucí účastník) a SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČO: 63493675 (účastník společnosti) na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 2. 2016. Sídlo společnosti a adresa pro doručování: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, adresou Maříkova 1899/1, 621 00 Brno.  
(dále též „Zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE ze dne 27.5.2016, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zelný trh 14-16 – rekonstrukce objektu“, takto:

v článku „3.1 Termíny“ ve znění dodatku č. 1 se ruší v části:

„Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5.5.2017.“

a tato část se nahrazuje tímto zněním:

„Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 19.6.2017.“

## 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.5.2017, usnesením RMČ/2017/137/17.

V Brně dne: 26-07-2017  
Za Objednatele



.....  
Martin Landa  
starosta MČ Brno-střed

V Brně dne: 1.5.2017  
Za Zhotovitele

MORAVOSTAV Brno, a.s.  
stavební společnost  
Mařilova 1, 602 00  
IČ: 46347542, DIČ: C 47542  
2

.....  
Ing. Jiří Podoleš  
předseda představenstva  
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební spol.

.....  
Ing. Pavel Mečár, Ph.D.  
místopředseda představenstva  
SYNER Morava, a.s.



.....  
Ing. Michal Renát  
člen představenstva  
SYNER Morava, a.s.