

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2017/0009254/JACE uzavřená podle ustanovení  
§ 2586 a následujících občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno  
**Zastoupený :** Martin Landa, starosta  
**IČ:** 44992785 01  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a  
správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 265; e-mail:  
[martin.sterba@brno-stred.cz](mailto:martin.sterba@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** REMOPA, s.r.o.  
Příkop 843/4  
602 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 29796  
**Zastoupený:** Olga Otradovská, jednatelka  
**IČO :** 25518186  
**DIČ :** CZ25518186  
**Bankovní spojení :**  
**Číslo účtu :**  
**Tel.kontakt:**  
**E-mail:**

### 2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j.  
MCBS/2017/0009254/JACE ze dne 6.3.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby  
„Kapucínské nám.10 – oprava ZTI“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen  
dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště“) a nahrazuje  
se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 26.10.2017.“

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu tohoto Dodatku č. 1. V případě, že tento Dodatek č. 1 nebude uveřejněn v den podpisu tohoto Dodatku č. 1, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tento Dodatek č. 1 účinný).

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 4.9.2017, usnesením RMČ/2017/152/41.

V Brně dne: 15-09-2017

V Brně dne:  
13-09-2017

REMOPA s.r.o.  
Příkop 4

Za Objednatele



Za Zhotovitele