

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/14**      **Byt 14**

Rozpočet: **11**      **14 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**  
 DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      | Celkem          |
|------------------|-----------------|
| HSV              | 0,00            |
| PSV              | 6 214,60        |
| MON              | 275,50          |
| Vedlejší náklady | 0,00            |
| Ostatní náklady  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    | <b>6 490,10</b> |

| Rekapitulace daní       |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 6 490,10 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 973,52 CZK   |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK     |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK     |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK     |

**Cena celkem s DPH** **7 463,62 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem   | %   |
|-------------|--------------------|----------|--|--|----------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 4 496,00 | 69  |
| 722         | Vnitřní vodovod    | PSV      |  |  | 1 718,60 | 26  |
| M21         | Elektromontáže     | MON      |  |  | 275,50   | 4   |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 6 490,10 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/14 | Byt 14                         |
| R: | 11   | 14 - MPR                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |    |          |           | <b>4 496,00</b> |
| 1               | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100   | m  | 11,50000 | 108,00    | 1 242,00        |
| 2               | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm  | m  | 4,00000  | 403,50    | 1 614,00        |
| 3               | MimoRTS       | Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ   | ks | 2,00000  | 820,00    | 1 640,00        |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   |    |          |           | <b>1 718,60</b> |
| 4               | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80  | m  | 19,00000 | 21,40     | 406,60          |
| 5               | MimoRTS       | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p   | m  | 2,00000  | 134,00    | 268,00          |
| 6               | MimoRTS       | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. | m  | 4,00000  | 136,00    | 544,00          |
| 7               | MimoRTS       | Kulový kohout DN15   | ks | 1,00000  | 150,00    | 150,00          |
| 8               | MimoRTS       | Protipožární tmel 310ml  | ks | 1,00000  | 350,00    | 350,00          |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>  |    |          |           | <b>275,50</b>   |
| 9               | Vlastní       | Požární ucpávka  | m2 | 0,10000  | 2 755,00  | 275,50          |
| <b>Celkem</b>   |               |  |    |          |           | <b>6 490,10</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

■

■

■

■

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**                      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/30**                      **Byt 30**

Rozpočet: **11**                      **30 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**  
 DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 19 000,00        |
| PSV              |  |  | 13 604,66        |
| MON              |  |  | 275,50           |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>32 880,16</b> |

| Rekapitulace daní       |             |  |                      |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  | <b>32 880,16 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  | <b>4 932,02 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  | <b>0,00 CZK</b>      |
| Zaokrouhlení            |             |  | <b>0,00 CZK</b>      |

**Cena celkem s DPH** **37 812,18 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 65          | Komíny                | HSV      |  |  | 19 000,00 | 58  |
| 721         | Vnitřní kanalizace    | PSV      |  |  | 4 894,00  | 15  |
| 722         | Vnitřní vodovod       | PSV      |  |  | 3 248,00  | 10  |
| 762         | Konstrukce tesařské   | PSV      |  |  | 5 190,86  | 16  |
| 766         | Konstrukce truhlářské | PSV      |  |  | 271,80    | 1   |
| M21         | Elektromontáže        | MON      |  |  | 275,50    | 1   |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 32 880,16 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/30 | Byt 30                         |
| R: | 11   | 30 - MPR                       |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 65</b>                               |               | <b>Komíny</b>  |     |           |           | <b>19 000,00</b> |
| 1  | Pol_6         | Vyložkování komínů pr. 125 hadice  | m   | 19,00000  | 1 000,00  | 19 000,00        |
| <b>Díl: 721</b>                              |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |     |           |           | <b>4 894,00</b>  |
| 2  | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm  | m   | 4,00000   | 403,50    | 1 614,00         |
| 3  | MimoRTS       | Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ   | ks  | 4,00000   | 820,00    | 3 280,00         |
| <b>Díl: 722</b>                              |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   |     |           |           | <b>3 248,00</b>  |
| 4  | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80  | m   | 40,00000  | 21,40     | 856,00           |
| 5  | MimoRTS       | izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p   | m   | 6,00000   | 134,00    | 804,00           |
| 6  | MimoRTS       | izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. | m   | 8,00000   | 136,00    | 1 088,00         |
| 7  | MimoRTS       | Kulový kohout DN15   | ks  | 1,00000   | 150,00    | 150,00           |
| 8  | MimoRTS       | Protipožární tmel 310ml  | ks  | 1,00000   | 350,00    | 350,00           |
| <b>Díl: 762</b>                              |               | <b>Konstrukce tesařské</b>   |     |           |           | <b>5 190,86</b>  |
| 9  | 762841812R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu                                   | m2  | 118,92000 | 43,65     | 5 190,86         |
| 21,81+17,33+1,83+1,43+4,66+23,27+24,52+24,07 |               |  |     |           |           |                  |
| <b>Díl: 766</b>                              |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |           |           | <b>271,80</b>    |
| 10   | 766825821R00  | Demontáž vestavěných skříňů 2křídlových  | kus | 2,00000   | 135,90    | 271,80           |
| <b>Díl: M21</b>                              |               | <b>Elektromontáže</b>  |     |           |           | <b>275,50</b>    |
| 11   | Vlastní       | Požární ucpávka  | m2  | 0,10000   | 2 755,00  | 275,50           |
| <b>Celkem</b>                                |               |  |     |           |           | <b>32 880,16</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

54

2

2

4

2



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**                      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/46**                      **Byt 46**

Rozpočet: **11**                      **46 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**  
DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 22 564,64        |
| MON              |  |  | 275,50           |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>22 840,14</b> |

| Rekapitulace daní       |             |  |                      |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  | <b>22 840,14 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  | <b>3 426,02 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  | <b>0,00 CZK</b>      |
| Zaokrouhlení            |             |  | <b>0,00 CZK</b>      |

**Cena celkem s DPH** **26 266,16 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace    | PSV      |  |  | 5 522,00  | 24  |
| 722         | Vnitřní vodovod       | PSV      |  |  | 2 342,40  | 10  |
| 762         | Konstrukce tesařské   | PSV      |  |  | 3 285,54  | 14  |
| 766         | Konstrukce truhlářské | PSV      |  |  | 11 414,70 | 50  |
| M21         | Elektromontáže        | MON      |  |  | 275,50    | 1   |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 22 840,14 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/46 | Byt 46                         |
| R: | 11   | 46 - MPR                       |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>    |               |   |     |          |           | <b>5 522,00</b>  |
| 1                                     | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100  | m   | 21,00000 | 108,00    | 2 268,00         |
| 2                                     | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm   | m   | 4,00000  | 403,50    | 1 614,00         |
| 3                                     | MimoRTS       | Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ  | ks  | 2,00000  | 820,00    | 1 640,00         |
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>       |               |   |     |          |           | <b>2 342,40</b>  |
| 4                                     | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80   | m   | 36,00000 | 21,40     | 770,40           |
| 5                                     | MimoRTS       | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p      | m   | 8,00000  | 134,00    | 1 072,00         |
| 6                                     | MimoRTS       | Kulový kohout DN15  | ks  | 1,00000  | 150,00    | 150,00           |
| 7                                     | MimoRTS       | Protipožární tmel 310ml   | ks  | 1,00000  | 350,00    | 350,00           |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>   |               |   |     |          |           | <b>3 285,54</b>  |
| 8                                     | 762841812R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu<br>23,85+11,6+5,2+1,33+1,2+4,9+27,19 | m2  | 75,27000 | 43,65     | 3 285,54         |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |               |   |     |          |           | <b>11 414,70</b> |
| 9                                     | 615290097R    | Skříň vestavěná<br>T7:1<br>T8:1   | kus | 1,00000  | 11 414,70 | 11 414,70        |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>        |               |   |     |          |           | <b>275,50</b>    |
| 10                                    | Vlastní       | Požární ucpávka   | m2  | 0,10000  | 2 755,00  | 275,50           |
| <b>Celkem</b>                         |               |   |     |          |           | <b>22 840,14</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

■

✂

✂

■

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**        **140**                **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**  
**Objekt:**        **4/47**                **Byt 47**  
**Rozpočet:**    **11**                **47 - MPR**

**Objednatel:**    **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**                **IČO: 44992785**  
**Dominikánská 2**    **DIČ: CZ44992785**  
**601 69 Brno**

**Zhotovitel:**    **PROTECHSTAV, s.r.o.**    **IČO: 28334043**  
**Vinohradská 1113/78**    **DIČ: CZ28334043**  
**618 00 Brno**

| Rozpis ceny      | Celkem          |
|------------------|-----------------|
| HSV              | 0,00            |
| PSV              | 9 072,31        |
| MON              | 275,50          |
| Vedlejší náklady | 0,00            |
| Ostatní náklady  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    | <b>9 347,81</b> |

| Rekapitulace daní       |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 9 347,81 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 1 402,17 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK     |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK     |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK     |

**Cena celkem s DPH** **10 749,98 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem   | %   |
|-------------|---------------------|----------|--|--|----------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | 4 658,00 | 50  |
| 722         | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | 1 196,00 | 13  |
| 762         | Konstrukce tesařské | PSV      |  |  | 3 218,31 | 34  |
| M21         | Elektromontáže      | MON      |  |  | 275,50   | 3   |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 9 347,81 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/47 | Byt 47                         |
| R: | 11   | 47 - MPR                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |    |          |           | <b>4 658,00</b> |
| 1               | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100   | m  | 13,00000 | 108,00    | 1 404,00        |
| 2               | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm  | m  | 4,00000  | 403,50    | 1 614,00        |
| 3               | MimoRTS       | Protipožární manžeta, odolnost dle PBR   | ks | 2,00000  | 820,00    | 1 640,00        |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   |    |          |           | <b>1 196,00</b> |
| 4               | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80  | m  | 20,00000 | 21,40     | 428,00          |
| 5               | MimoRTS       | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m  | 2,00000  | 134,00    | 268,00          |
| 6               | MimoRTS       | Kulový kohout DN15   | ks | 1,00000  | 150,00    | 150,00          |
| 7               | MimoRTS       | Protipožární tmel 310ml  | ks | 1,00000  | 350,00    | 350,00          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>   |    |          |           | <b>3 218,31</b> |
| 8               | 762841812R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu                                 | m2 | 73,73000 | 43,65     | 3 218,31        |
|                 |               | 3,98+1,31+3,51+21,89+20,64+22,4  |    |          |           |                 |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>  |    |          |           | <b>275,50</b>   |
| 9               | Vlastní       | Požární ucpávka  | m2 | 0,10000  | 2 755,00  | 275,50          |
| <b>Celkem</b>   |               |  |    |          |           | <b>9 347,81</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

2

4

5

6



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**                      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/48**                      **Byt 48**

Rozpočet: **11**                      **48 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**  
 DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      | Celkem          |
|------------------|-----------------|
| HSV              | 0,00            |
| PSV              | 9 234,44        |
| MON              | 0,00            |
| Vedlejší náklady | 0,00            |
| Ostatní náklady  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    | <b>9 234,44</b> |

| Rekapitulace daní       |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 9 234,44 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 1 385,17 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK     |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK     |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK     |

**Cena celkem s DPH** **10 619,61 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo        | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem   | %   |
|--------------|---------------------|----------|--|--|----------|-----|
| 721          | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | 4 766,00 | 52  |
| 722          | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | 1 330,00 | 14  |
| 762          | Konstrukce tesařské | PSV      |  |  | 3 138,44 | 34  |
| Cena celkem. |                     |          |  |  | 9 234,44 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/48 | Byt 48                         |
| R: | 11   | 48 - MPR                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ              | množství | cena / MJ | Celkem   |
|-----------------|---------------|--|-----------------|----------|-----------|----------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  | <b>4 766,00</b> |          |           |          |
| 1               | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100   | m               | 14,00000 | 108,00    | 1 512,00 |
| 2               | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm  | m               | 4,00000  | 403,50    | 1 614,00 |
| 3               | MimoRTS       | Protipožární manžeta, odolnost dle PBR   | ks              | 2,00000  | 820,00    | 1 640,00 |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   | <b>1 330,00</b> |          |           |          |
| 4               | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80  | m               | 20,00000 | 21,40     | 428,00   |
| 5               | MimoRTS       | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p     | m               | 3,00000  | 134,00    | 402,00   |
| 6               | MimoRTS       | Kulový kohout DN15   | ks              | 1,00000  | 150,00    | 150,00   |
| 7               | MimoRTS       | Protipožární tmel 310ml  | ks              | 1,00000  | 350,00    | 350,00   |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>   | <b>3 138,44</b> |          |           |          |
| 8               | 762841812R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou rákos,vč.nosného roštu<br>19,46+22,47+3,98+1,31+3,51+21,17 | m2              | 71,90000 | 43,65     | 3 138,44 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Celkem</b> | <b>9 234,44</b> |
|---------------|-----------------|

Poznámky uchazeče k zadání

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/49**      **Byt 49**

Rozpočet: **11**      **49 - MPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**  
 DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem          |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV              |  |  | 0,00            |
| PSV              |  |  | 6 773,60        |
| MON              |  |  | 0,00            |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>6 773,60</b> |

| Rekapitulace daní       |             |  |                     |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  | <b>6 773,60 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  | <b>1 016,04 CZK</b> |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  | <b>0,00 CZK</b>     |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  | <b>0,00 CZK</b>     |
| Zaokrouhlení            |             |  | <b>0,00 CZK</b>     |

**Cena celkem s DPH** **7 789,64 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem   | %   |
|-------------|--------------------|----------|--|--|----------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 5 090,00 | 75  |
| 722         | Vnitřní vodovod    | PSV      |  |  | 1 683,60 | 25  |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 6 773,60 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/49 | Byt 49                         |
| R: | 11   | 49 - MPR                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |    |          |           | <b>5 090,00</b> |
| 1               | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100   | m  | 17,00000 | 108,00    | 1 836,00        |
| 2               | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm  | m  | 4,00000  | 403,50    | 1 614,00        |
| 3               | MimoRTS       | Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ   | ks | 2,00000  | 820,00    | 1 640,00        |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   |    |          |           | <b>1 683,60</b> |
| 4               | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80  | m  | 24,00000 | 21,40     | 513,60          |
| 5               | MimoRTS       | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, d28/6mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m  | 5,00000  | 134,00    | 670,00          |
| 6               | MimoRTS       | Kulový kohout DN15   | ks | 1,00000  | 150,00    | 150,00          |
| 7               | MimoRTS       | Protipožární tmel 310ml  | ks | 1,00000  | 350,00    | 350,00          |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Celkem</b> | <b>6 773,60</b> |
|---------------|-----------------|

Poznámky uchazeče k zadání

,

=

,

=





## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 4 900,00  | 33  |
| 720         | Zdravotechnická instalace     | PSV      |  |  | 2 025,15  | 14  |
| 735         | Otopná tělesa                 | PSV      |  |  | 2 783,00  | 19  |
| M21         | Elektromontáže                | MON      |  |  | 5 250,00  | 35  |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 14 958,15 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/14 | Byt 14                         |
| R: | 12   | 14 - VCPR                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                         |        |          |           | <b>4 900,00</b>  |
| 1               | 30001         | Vybudování SDK předstěny včetně upevnění upadeného radiátoru | soubor | 1,00000  | 4 900,00  | 4 900,00         |
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                             |        |          |           | <b>2 025,15</b>  |
| 2               | 7200001       | Výměna uzávěru v bytě  | soubor | 2,00000  | 966,00    | 1 932,00         |
| 3               | 7200003       | přesun hmot pro zdravotnickou                                | soubor | 1,00000  | 93,15     | 93,15            |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>   |        |          |           | <b>2 783,00</b>  |
| 4               | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                 | %      | 30,00000 | 2,95      | 88,50            |
| 5               | 7350001       | Demontáž a montáž termostatického ventilu                    | soubor | 1,00000  | 173,00    | 173,00           |
| 6               | 7350002       | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek                       | soubor | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |
| 7               | 7350003       | Vypuštění a napuštění systému                                | soubor | 1,00000  | 720,00    | 720,00           |
| 8               | 7350004       | Vyvaření odboček na potrubí                                  | soubor | 2,00000  | 440,00    | 880,00           |
| 9               | 7350005       | Izolace Tubolit 15/9   | m      | 3,25000  | 22,00     | 71,50            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>  |        |          |           | <b>5 250,00</b>  |
| 10              | M210001       | Provedení el. přívodu do bytu vč. revize                     | soubor | 1,00000  | 5 250,00  | 5 250,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |  |        |          |           | <b>14 958,15</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

■

■

■

■

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**                      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/30**                      **Byt 30**

Rozpočet: **12**                      **30 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**

DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 12 595,67        |
| PSV              | 4 808,15         |
| MON              | 5 250,00         |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>22 653,82</b> |

| Rekapitulace daní       |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>22 653,82 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>3 398,07 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>      |

**Cena celkem s DPH** **26 051,89 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů


| Číslo       | Název                       | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 4           | Vodorovné konstrukce        | HSV      |  |  | 11 195,67 | 49  |
| 9           | Ostatní konstrukce, bourání | HSV      |  |  | 1 400,00  | 6   |
| 720         | Zdravotechnická instalace   | PSV      |  |  | 2 025,15  | 9   |
| 735         | Otopná tělesa               | PSV      |  |  | 2 783,00  | 12  |
| M21         | Elektromontáže              | MON      |  |  | 5 250,00  | 23  |
| Cena celkem |                             |          |  |  | 22 653,82 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/30 | Byt 30                         |
| R: | 12   | 30 - VCPR                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                  |        |          |           | <b>11 195,67</b> |
| 1               | 457451111R00  | Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky        | m2     | 47,54000 | 235,50    | 11 195,67        |
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>           |        |          |           | <b>1 400,00</b>  |
| 2               | 90001         | Odstranění betonového podkladu tl. 14 cm     | m2     | 4,00000  | 350,00    | 1 400,00         |
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>             |        |          |           | <b>2 025,15</b>  |
| 3               | 7200001       | Výměna uzávěru v bytě                        | soubor | 2,00000  | 966,00    | 1 932,00         |
| 4               | 7200003       | přesun hmot pro zdravotnickou                | soubor | 1,00000  | 93,15     | 93,15            |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                         |        |          |           | <b>2 783,00</b>  |
| 5               | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | %      | 30,00000 | 2,95      | 88,50            |
| 6               | 7350001       | Demontáž a montáž termostatického ventilu    | soubor | 1,00000  | 173,00    | 173,00           |
| 7               | 7350002       | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek       | soubor | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |
| 8               | 7350003       | Vypuštění a napuštění systému                | soubor | 1,00000  | 720,00    | 720,00           |
| 9               | 7350004       | Vyvaření odboček na potrubí                  | soubor | 2,00000  | 440,00    | 880,00           |
| 10              | 7350005       | Izolace Tubolit 15/9                         | m      | 3,25000  | 22,00     | 71,50            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                        |        |          |           | <b>5 250,00</b>  |
| 11              | M210001       | Provedení el. přívodu do bytu vč. revize     | soubor | 1,00000  | 5 250,00  | 5 250,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |  |        |          |           | <b>22 653,82</b> |

Poznámky uchazeče k zadání







## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 1 291,95  | 5   |
| 720         | Zdravotechnická instalace     | PSV      |  |  | 2 438,50  | 10  |
| 7311        | Posunutí radiátoru v bytě     | PSV      |  |  | 8 796,70  | 35  |
| 735         | Otopná tělesa                 | PSV      |  |  | 7 467,13  | 30  |
| M21         | Elektromontáže                | MON      |  |  | 5 250,00  | 21  |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 25 244,28 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/46 | Byt 46                         |
| R: | 12   | 46 - VCPR                      |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                 | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem          |
|------------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>          |        |           |           | <b>1 291,95</b> |
| 1                | 342254511R00  | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm       | m2     | 2,61000   | 495,00    | 1 291,95        |
| <b>Díl: 720</b>  |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                 |        |           |           | <b>2 438,50</b> |
| 2                | 7200001       | Výměna uzávěru v bytě                         | soubor | 2,00000   | 966,00    | 1 932,00        |
| 3                | 7200002       | Uzátkování odboček                            | soubor | 1,00000   | 403,00    | 403,00          |
| 4                | 7200003       | přesun hmot pro zdravotnicku                  | soubor | 1,00000   | 103,50    | 103,50          |
| <b>Díl: 7311</b> |               | <b>Posunutí radiátoru v bytě</b>              |        |           |           | <b>8 796,70</b> |
| 5                | 733113113R00  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15         | soubor | 2,00000   | 112,00    | 224,00          |
| 6                | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm       | m      | 11,00000  | 335,00    | 3 685,00        |
| 7                | 734263112R00  | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 | kus    | 4,00000   | 193,20    | 772,80          |
| 8                | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  | %      | 122,00000 | 2,95      | 359,90          |
| 9                | 73110001      | Izolace Tubolit 15/9                          | m      | 11,00000  | 22,00     | 242,00          |
| 10               | 73110002      | Demontáž a montáž termostatického ventilu     | soubor | 1,00000   | 173,00    | 173,00          |
| 11               | 73110003      | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek        | soubor | 1,00000   | 850,00    | 850,00          |
| 12               | 73110004      | Vyvaření odboček na potrubí                   | soubor | 2,00000   | 440,00    | 880,00          |
| 13               | 73110005      | Montáž litinového tělesa na nožičky           | soubor | 1,00000   | 1 610,00  | 1 610,00        |
| <b>Díl: 735</b>  |               | <b>Otopná tělesa</b>                          |        |           |           | <b>7 467,13</b> |
| 14               | 733113113R00  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15         | soubor | 2,00000   | 112,00    | 224,00          |
| 15               | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm       | m      | 3,25000   | 335,00    | 1 088,75        |
| 16               | 734263112R00  | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 | kus    | 1,00000   | 193,20    | 193,20          |
| 17               | 735157269R00  | Otopné těleso KLC 600/1850                    | kus    | 1,00000   | 3 100,00  | 3 100,00        |
| 18               | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  | %      | 56,50000  | 2,95      | 166,68          |
| 19               | 7350001       | Demontáž a montáž termostatického ventilu     | soubor | 1,00000   | 173,00    | 173,00          |
| 20               | 7350002       | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek        | soubor | 1,00000   | 850,00    | 850,00          |
| 21               | 7350003       | Vypuštění a napuštění systému                 | soubor | 1,00000   | 720,00    | 720,00          |
| 22               | 7350004       | Vyvaření odboček na potrubí                   | soubor | 2,00000   | 440,00    | 880,00          |
| 23               | 7350005       | Izolace Tubolit 15/9                          | m      | 3,25000   | 22,00     | 71,50           |
| <b>Díl: M21</b>  |               | <b>Elektromontáže</b>                         |        |           |           | <b>5 250,00</b> |
| 24               | M210001       | Provedení el. přívodu do bytu vč. revize      | soubor | 1,00000   | 5 250,00  | 5 250,00        |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>25 244,28</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

2

3

4

5

6

7

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 140 Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů  
**Objekt:** 4/47 Byt 47  
**Rozpočet:** 12 47 - VCPR

**Objednatel:** Statutární město Brno, MČ Brno - střed IČO: 44992785  
 Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785  
 601 69 Brno

**Zhotovitel:** PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043  
 Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043  
 618 00 Brno

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 14 552,40        |
| PSV              | 9 492,28         |
| MON              | 5 250,00         |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>29 294,68</b> |

| Rekapitulace daní       |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 29 294,68 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 4 394,20 CZK  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK      |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK      |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **33 688,88 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 14 552,40 | 50  |
| 720         | Zdravotechnická instalace     | PSV      |  |  | 2 025,15  | 7   |
| 735         | Otopná tělesa                 | PSV      |  |  | 7 467,13  | 25  |
| M21         | Elektromontáže                | MON      |  |  | 5 250,00  | 18  |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 29 294,68 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/47 | Byt 47                         |
| R: | 12   | 47 - VCPR                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                     | MJ               | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---|------------------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>              | <b>14 552,40</b> |          |           |                  |
| 1               | 342011121R00  | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášt.,RB 12,5,bez iz | m2               | 20,10000 | 639,00    | 12 843,90        |
| 2               | 300001        | Bourání heraklitových příček                      | m2               | 20,10000 | 85,00     | 1 708,50         |
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                     | <b>2 025,15</b>  |          |           |                  |
| 3               | 7200001       | Výměna uzávěru v bytě                             | soubor           | 2,00000  | 966,00    | 1 932,00         |
| 4               | 7200003       | přesun hmot pro zdravotnicku                      | soubor           | 1,00000  | 93,15     | 93,15            |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                              | <b>7 467,13</b>  |          |           |                  |
| 5               | 733113113R00  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15             | soubor           | 2,00000  | 112,00    | 224,00           |
| 6               | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm           | m                | 3,25000  | 335,00    | 1 088,75         |
| 7               | 734263112R00  | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15     | kus              | 1,00000  | 193,20    | 193,20           |
| 8               | 735157269R00  | Otopné těleso KLC 600/1850                        | kus              | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00         |
| 9               | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m      | %                | 56,50000 | 2,95      | 166,68           |
| 10              | 7350001       | Demontáž a montáž termostatického ventilu         | ks               | 1,00000  | 173,00    | 173,00           |
| 11              | 7350002       | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek            | soubor           | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |
| 12              | 7350003       | Vypuštění a napuštění systému                     | soubor           | 1,00000  | 720,00    | 720,00           |
| 13              | 7350004       | Vyvaření odboček na potrubí                       | soubor           | 2,00000  | 440,00    | 880,00           |
| 14              | 7350005       | Izolace Tubolit 15/9                              | m                | 3,25000  | 22,00     | 71,50            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                             | <b>5 250,00</b>  |          |           |                  |
| 15              | M210001       | Provedení el. přívodu do bytu vč. revize          | soubor           | 1,00000  | 5 250,00  | 5 250,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |   |                  |          |           | <b>29 294,68</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

2

1

2

2

2



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 140 Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

**Objekt: 4/48 Byt 48**

**Rozpočet: 12 48 - VCPR**

**Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

**IČO: 44992785**  
**DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

**IČO: 28334043**  
**DIČ: CZ28334043**

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 0,00             |
| PSV              | 9 492,28         |
| MON              | 5 250,00         |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>14 742,28</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>14 742,28 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>2 211,34 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>      |

**Cena celkem s DPH**

**16 953,62 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů


| Číslo       | Název                     | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 720         | Zdravotechnická instalace | PSV      |  |  | 2 025,15  | 14  |
| 735         | Otopná tělesa             | PSV      |  |  | 7 467,13  | 51  |
| M21         | Elektromontáže            | MON      |  |  | 5 250,00  | 36  |
| Cena celkem |                           |          |  |  | 14 742,28 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/48 | Byt 48                         |
| R: | 12   | 48 - VCPR                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                 | MJ              | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---|-----------------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                 | <b>2 025,15</b> |          |           |                  |
| 1               | 7200001       | Výměna uzávěru v bytě                         | soubor          | 2,00000  | 966,00    | 1 932,00         |
| 2               | 7200003       | přesun hmot pro zdravotníku                   | soubor          | 1,00000  | 93,15     | 93,15            |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                          | <b>7 467,13</b> |          |           |                  |
| 3               | 733113113R00  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15         | soubor          | 2,00000  | 112,00    | 224,00           |
| 4               | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm       | m               | 3,25000  | 335,00    | 1 088,75         |
| 5               | 734263112R00  | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 | kus             | 1,00000  | 193,20    | 193,20           |
| 6               | 735157269R00  | Otopné těleso KLC 600/1850                    | kus             | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00         |
| 7               | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  | %               | 56,50000 | 2,95      | 166,68           |
| 8               | 7350001       | Demontáž a montáž termostatického ventilu     | soubor          | 1,00000  | 173,00    | 173,00           |
| 9               | 7350002       | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek        | soubor          | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |
| 10              | 7350003       | Vypuštění a napuštění systému                 | soubor          | 1,00000  | 720,00    | 720,00           |
| 11              | 7350004       | Vyvaření odboček na potrubí                   | soubor          | 2,00000  | 440,00    | 880,00           |
| 12              | 7350005       | Izolace Tubolit 15/9                          | m               | 3,25000  | 22,00     | 71,50            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                         | <b>5 250,00</b> |          |           |                  |
| 13              | M210001       | Provedení el. přívodu do bytu vč. revize      | soubor          | 1,00000  | 5 250,00  | 5 250,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |   |                 |          |           | <b>14 742,28</b> |

Poznámky uchazeče k zadání



■

■

■

■

■

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **140**                      **Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů**

Objekt: **4/49**                      **Byt 49**

Rozpočet: **12**                      **49 - VCPR**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 2**  
**601 69 Brno**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
**Vinohradská 1113/78**  
**618 00 Brno**

IČO: **28334043**  
 DIČ: **CZ28334043**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 9 905,63         |
| MON              |  |  | 5 250,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>15 155,63</b> |

| Rekapitulace daní       |      |  |               |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 15 155,63 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % |  | 2 273,34 CZK  |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 0,00 CZK      |
| Základní DPH            | 21 % |  | 0,00 CZK      |
| Zaokrouhlení            |      |  | 0,00 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **17 428,97 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **06.12.2017**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                     | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 720         | Zdravotechnická instalace | PSV      |  |  | 2 438,50  | 16  |
| 735         | Otopná tělesa             | PSV      |  |  | 7 467,13  | 49  |
| M21         | Elektromontáže            | MON      |  |  | 5 250,00  | 35  |
| Cena celkem |                           |          |  |  | 15 155,63 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                |
|----|------|--------------------------------|
| S: | 140  | Nádražní 4 - Rekonstrukce bytů |
| O: | 4/49 | Byt 49                         |
| R: | 12   | 49 - VCPR                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                 | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                 |        |          |           | <b>2 438,50</b>  |
| 1               | 7200001       | Výměna uzávěru v bytě                         | soubor | 2,00000  | 966,00    | 1 932,00         |
| 2               | 7200002       | Uzátkování odboček                            | soubor | 1,00000  | 403,00    | 403,00           |
| 3               | 7200003       | přesun hmot pro zdravotnickou                 | soubor | 1,00000  | 103,50    | 103,50           |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                          |        |          |           | <b>7 467,13</b>  |
| 4               | 733113113R00  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15         | soubor | 2,00000  | 112,00    | 224,00           |
| 5               | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm       | m      | 3,25000  | 335,00    | 1 088,75         |
| 6               | 734263112R00  | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15 | kus    | 1,00000  | 193,20    | 193,20           |
| 7               | 735157269R00  | Otopné těleso KLC 600/1850                    | kus    | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00         |
| 8               | 998735203R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m  | %      | 56,50000 | 2,95      | 166,68           |
| 9               | 7350001       | Demontáž a montáž termostatického ventilu     | soubor | 1,00000  | 173,00    | 173,00           |
| 10              | 7350002       | Demontáž radiátoru a zavaření přípojek        | soubor | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |
| 11              | 7350003       | Vypuštění a napuštění systému                 | soubor | 1,00000  | 720,00    | 720,00           |
| 12              | 7350004       | Vyvaření odboček na potrubí                   | soubor | 2,00000  | 440,00    | 880,00           |
| 13              | 7350005       | Izolace Tubolit 15/9                          | m      | 3,25000  | 22,00     | 71,50            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                         |        |          |           | <b>5 250,00</b>  |
| 14              | M210001       | Provedení el. přívodu do bytu vč. revize      | soubor | 1,00000  | 5 250,00  | 5 250,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |   |        |          |           | <b>15 155,63</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

