

Číslo jednací: MCBS/2019/0202190/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2019/50/10 ze dne 16.12.2019
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

na akci „**Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020 – doprava a montáž**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Jiří Mazel, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail:

IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti
IČ: 48529303, DIČ: CZ48529303
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10632
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2019 smlouvu o dílo na akci "**Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020 – doprava a montáž**" – č.j. MCBS/2019/0155939/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku V. odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Smluvní pevná cena díla (po zohlednění změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH	1.591.345,00 Kč
DPH	334.182,45 Kč
cena celkem vč. DPH	1.925.527,45 Kč

IV.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- (3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

V.

Doložka uveřejnění, informační doložka

- (1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI.

Zpracování osobních údajů

(1) V souvislosti s tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě a dodatku, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné dodatek uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

(2) Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu tohoto dodatku jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, telefon: e-mail:

(3) Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

(4) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

VII.

Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 50. schůzi RMČ Brno-střed dne 16.12.2019, č. usnesení RMČ/2019/50/10.

Příloha:

- Změnový list č. 1


V Brně dne 27 -01- 2020



objednatel

V Brně dne 20 -01- 2020

zhotovitel



PŘÍLOHA MATERIÁLU Č. 1

Návrh změn – Změnový list č. 1

Smlouvy o dílo MCBS/2010/0155939/SYRM ze dne 2.10.2019

stavba: „Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020“


V důsledku skutečností zjištěných při realizaci díla, vyvstaly následující změny díla, jejichž provedení je nezbytné a neoddelitelné pro pokračování prací a dokončení funkčního díla.

1. Chlazení – doplnění chybějících komponentů – těsnění, ventilů, manometru, elektro materiálu, spojovacího materiálu, oprava poškozených prvků – výměna defektních plexiskel, LED úprava provedení teplotních čidel chladicí jednotky, oprava defektu a netěsností chladicího potrubí, doplnění chybějících izolačních a separačních materiálů
2. Stání rolby – nutná úprava výšky stání pro lední rolbu pro možnost nájezdu na lední plochu
3. Výroba dřevěných ramenátů – z důvodu chybějících prvků konstrukce lední plochy, byla nutná výroba nových dřevěných ramenátů

Všechny navrhované změny byly odsouhlaseny.

V Brně dne

.....
Ing. Tibor Vališ, jednatel
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.



V Brně dne

.....
OSSKM.no-střed

V Brně dne

.....
Mgr. Petra Ončraš
Vedoucí OŠSKM Brno-střed

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Úřadu městské části
Domínkánská 2, 601 69 Brno
pracoviště: Starobrněnská 7, Brno
260

Kluziště Moravské Náměstí

technologie: chlazení

revize: 4

15.11.2019

Vícepráce od souhlasné								
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
1		PE folie mléčné provedení, tl. 0.17 mm s ochranou proti UV záření, šířka 6m	1	kpl	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
2		Izolace noh koně - materiál molitan, strečová folie černá, stažený pásy - socha Jošta - výška 2m	1	kpl	1 120,00	1 120,00	3 200,00	3 200,00
3		Doplňující materiál - těsnění zběrač rozdělovač	1	kpl	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
4		Doplňující materiál - spojovací materiál ZR	1	kpl	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5		Doplňující materiál - těsnění O kroužek	1	kpl	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
6		Doplňující materiál - Manometr	1	ks	430,00	430,00	0,00	0,00
7		Doplňující materiál - Ventil	4	ks	240,00	960,00	0,00	0,00
9		Oprava viditelných defektu a netěsností potrubí, prodloužení smyček - práce	62	hodin		0,00	530,00	32 860,00
10		Označení zběrače rozdělovače a potrubí pro budoucí montáž	1	kpl	850,00	850,00	4 230,00	4 230,00
11		Doplňující elektro materiál - Kabelové trasy pod LP a k rozváděči u pokladny - materiál	1	kpl	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
12		Doplňující elektro materiál - Kabelové trasy pro LED pásy mantinelu, oboustranné lepicí pásy, acidurky, elek. Pásy	1	kpl	15 200,00	15 200,00	2 800,00	2 800,00
14		Zmenšení rozměru hříště - manipulace a montáž 1/2 mantinelu, demontáž přesahujících roštu a jejich opětovna montáž, zkrácení smyček hadic a uspořádání přebývajících hadic v zběrači rozdělovači - Montér	80	hod.	0,00	0,00	530,00	42 400,00
16		Doplňující materiál oprava mantinelu- plexisklo dle zaměření tl. 5mm - 3 ks - nýtování k OK, termín dodání středa	1	kpl.	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00
17		Doplňující materiál - plastové tabule krycí fontány - materiál - termín út.	5	mb	2 100,00	10 500,00	530,00	2 650,00
		Zasepení neobsazených ventilů - práce	4,5	hod.	0,00	0,00	530,00	2 385,00
18		Demontáž a výměna defektních plexiskel mantinelu - práce	20	hod.	0,00	0,00	530,00	10 600,00
19		Úklid a vysávání ledové plochy od listů - práce (za předpokladu zapůjčení objednatelům nezbytného zařízení a zabránění dalšího znečištění)	28	hod.	0,00	0,00	530,00	14 840,00
19		Doplňující materiál - příchytky podlahové	300	ks	3,80	1 140,00	0,00	0,00
20		Doplňující materiál - spojovací materiál mantinely	1	kpl	1 750,00	1 750,00	450,00	450,00

15.11.2019

25	Úprava provedení teplotních čidel chladicí jednotky, montáž do ledové plochy, elektro chránička 50 m, jímka do ledu 1.25 m, izolace, montáž i materiál	1 ks	2 750,00	2 750,00	3 450,00	3 450,00
26	Nátěr plastových spojek, včetně odmaštění, RAL bílá mat	1 kpl	1 750,00	1 750,00	2 500,00	2 500,00
28	VRN - Doprava	1 kpl	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

Mezisoučty:

Materiál

Montáž

97 580,00 Kč

122 365,00 Kč

Cena bez DPH

Celkem cena bez DPH

219 945,00 Kč

zakázka: název stavby:

1922 Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020

datum aktualizace:
25.11.2019

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdl	poznámka / status	fakturace	fa číslo
ZR 01	Chlazení		219 945,00	219 945,00			
ZR 02	Stání rolby změna výšky		9 600,00	9 600,00			
ZR 03	Výroba ramenátů		28 800,00	28 800,00			
ZR 04							
ZR 05							
ZR 06							
ZR 07							
ZR 08							
ZR 09							
ZR 10							

CELKEM

0,00

258 345,00

258 345,00