

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna@brno-stred.cz](mailto:podatelna@brno-stred.cz) (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně v oddíle C, vložka 10632  
Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem  
Ing. Marianem Palou, jednatelem  
IČO: 485 29 303  
DIČ: CZ48529303  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel. kontakt: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: risnn42

## 2. Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu dne 17.01.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stará 2 – zřízení výtahu v domě“ (dále jen „Smlouva“).  
Vzhledem k tomu, že dne 12. 3. 2020 vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR vyhlásila pro území ČR z důvodu ochrany zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR nouzový stav na dobu 30

dnů a tento byl následně prodloužen do 17. 5. 2020, došlo ke zdržení dodávek, jež byly nutné ke splnění díla. Tento stav lze považovat za případ vyšší moci v souladu s ust. čl. 14 Smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly v souladu s ust. čl. 16 na změně Smlouvy, která je uvedena v následujícím článku tohoto Dodatku.

### 3. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.2.1 tak, že původní znění:

„3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **do 6 měsíců ode dne předání staveniště (včetně zajištění kolaudace).**“

Se mění a nahrazuje se tímto textem:

„3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **do 14.09.2020 (včetně zajištění kolaudace).**“

### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

### 5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.07.2020, usnesením RMČ/2020/76/31.

V Brně dne 31.07.2020

V Brně dne 31.07.2020

Za objednatele

Za zhotovitele