

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna@brno-stred.cz

Zhotovitel : **D2C PROJEKT group s.r.o.**
Gebauerova 4502/18, Brno 615 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 107090

Zastoupený : Ing. et Ing. Lukášem Císařem, jednatelem
IČO : 072 89 227
DIČ : CZ07289228
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: m9ecjpm

2. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 09.07. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů s názvem „Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2020“ (dále jen „Smlouva“). V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 musel Zhotovitel přijmout opatření, která zásadně omezila pracovní možnosti realizačního týmu. Z tohoto důvodu je po dohodě s Objednatelům a v souladu s čl. 9 této smlouvy sjednána změna termínu plnění uzavřené Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto Dodatku.

3. Předmět Dodatku

a) mění se odstavec čl. 3.2.3. Smlouvy a původní znění:

„3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt pro každý byt samostatně) objednateli se zpracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději v termínech:

- 1) Jánská 7 - byt č. 1.1, Novobranská 10, byt č. 10, byt č. 2 a byt č. 11 nejpozději **do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,**
- 2) Beethovenova 3/5 - byt č. 9.1, Průchodní 1, byt č. 14, Průchodní 2, byt č. 17 a byt č. 10 - nejpozději **do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,**
- 3) Vachova 3, byt č. 4, byt č. 7 a byt č. 10 - nejpozději **do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,**
- 4) Koblížná 13 - byt č. 19, byt č. 7 a byt č. 9, Koblížná 14 – byt č. 7 a byt č. 6 – nejpozději **do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**
- 5) Joštova 3 - byt č. 4 a byt č. 8, Radnická 3, byt č. 6, Sukova 5, byt č. 13 a byt č. 7 - nejpozději **do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo“**

se nahrazuje novým zněním takto:

„3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt pro každý byt samostatně) objednateli se zpracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději v termínech:

- 1) Jánská 7 - byt č. 1.1, Novobranská 10, byt č. 10, byt č. 2 a byt č. 11 nejpozději **do 30.11.2020,**
- 2) Beethovenova 3/5 - byt č. 9.1, Průchodní 1, byt č. 14, Průchodní 2, byt č. 17 a byt č. 10 – nejpozději **do 09.12.2020,**
- 3) Vachova 3, byt č. 4, byt č. 7 a byt č. 10 - nejpozději **do 14.12.2020,**
- 4) Koblížná 13 - byt č. 19, byt č. 7 a byt č. 9, Koblížná 14 – byt č. 7 a byt č. 6 – nejpozději **do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**
- 5) Joštova 3 - byt č. 4 a byt č. 8, Radnická 3, byt č. 6, Sukova 5, byt č. 13 a byt č. 7 - nejpozději **do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo“**

b) mění se odst. čl. 3.3.1 Smlouvy a původní znění:

„Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, a to pouze v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech případech povinen neprodleně objednateli písemně informovat. Termín dokončení díla (u bytu se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od doručení písemné výzvy, prodloužen.“

se nahrazuje novým zněním takto:

„Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, a to v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech případech povinen neprodleně objednateli písemně informovat. Termín dokončení díla (u bytu se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od doručení písemné výzvy, prodloužen. Dále je možná změna termínu v případě, že nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli zhotovitele. V tomto případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky.“

4. Závěrečná ustanovení Dodatku

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4.3 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 04.01.2021, usnesením RMČ/2021/96/16.

V Brně dne 01.02.2021

V Brně dne 25.01.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

.....