

Číslo jednací: MCBS/2015/0091608/JACE
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0037323/JACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno, IČ: 60742470 (dále TDI)

Zhotovitel : KWM PLUS s.r.o.
Deblín 350, 664 75
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 56167
Zastoupený : Ing. Karel Weigl, jednatel
IČO : 27745112
DIČ : CZ27745112
Bankovní spojení : GE Money Bank
Číslo účtu : 184356772/0600
Tel. kontakt: + 420 604 583 116
E-mail: stavby@kwm.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0037323/JACE ze dne 22.6.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ Bakalovo nábřeží 8 – vybudování gymnastického sálu“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 12 týdnů ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **15.10.2015.**“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 7.9.2015, usnesením 133.151.

21-09-2015

V Brně dne:

Za Objednatele

.....

V Brně dne: 11/09-2015

Za Zř
je

.....
WZ 16