

Statutární město Brno  
městská část Brno-střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČ: 001 69 2016

Číslo jednací: MCBS/2017/0091446/JACE  
Vyřizuje:

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0154711/JACE**  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Název:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánská 2, 601 69 Brno  
**IČO:** 44992785  
**bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**zatoupený:** Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed  
(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Název:** IMOS Brno, a.s.  
**Sídlo:** Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  
**zastoupený:** Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
**IČO:** 25 32 22 57  
**DIČ:** CZ25322257  
**bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
(dále též „Zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku**

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0154711/JACE ze dne 29.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Jánská 7 – rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště“, takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1. a to v části: „4.1.2. ve znění **Cena Díla celkem bez DPH 25 879 910,66 Kč**“ a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.2. ve znění **Cena Díla celkem bez DPH 28 361 363,48 Kč**“

<b>Cenová rekapitulace:</b>	<b>Celkem v Kč bez DPH</b>	<b>% vyjádření dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ</b>
<b>Dodatek č. 1</b>		
Více práce	0,00	-
Méně práce	0,00	-
<i>Hodnota změny</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>Cenový nárůst za dodatek č. 1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Cena Díla celkem dle dodatku č. 1</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dodatek č. 2</b>		
Více práce	3 554 153,12	-
Méně práce	1 072 700,30	-
<i>Hodnota změny</i>	<i>4 626 853,42</i>	<i>17,88 %</i>
<b>Cenový nárůst za dodatek č. 2</b>	<b>2 481 452,82</b>	<b>9,59 %</b>
<b>Cena Díla celkem dle dodatku č. 2</b>	<b>28 361 363,48</b>	

### **Rekapitulace za dodatek č. 1 a č. 2**

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ 17,88 % < 50,00 %  
 % vyjádření cenového nárůstu celkem dle § 222 odst. 9 ZZVZ: 9,59 % < 30,00 %

*ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.*

### **3. Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.5.2017, usnesením RMČ/2017/137/43.

V Brně dne: 27-06-2017  
Za Objednatele



V Brně dne:  
Za Zhotovitelé



Ing. Robert Suchánek

generální ředitel