

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2018/189/04 ze dne 07.05.2018
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

na akci "ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – výměna oken – 1.etapa"

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová, Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: jarmila.hlavonova@brno-stred.cz, radomir.marvan@brno-
stred.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8043470287/0100

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
statutární orgán: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
IČ: 48529303, DIČ: CZ 48529303
bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 372571103/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10632
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2017 smlouvu o dílo na akci "**ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – výměna oken – 1.etapa**" – č.j. MCBS/2017/0094796/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 3. odst. 3.1. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 31.05.2018.“
2. v článku 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny čl. 2 této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH (v základní sazbě)

3.765.371,79 Kč“

IV.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- (3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

V.

Doložka uveřejnění, informační doložka

- (1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI.

Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 189. schůzi RMČ Brno-střed dne 07.05.2018, č. usnesení RMČ/2018/189/04.

Příloha:

- položkový rozpočet


V Brně dne 28.5. 2018

objednatel



V Brně dne 24.5. 2018

zhotovitel



ZŠ Náměstí Míru - přehled VCP a MNP

Přípočty

Položka	mj	počet	cena/mj	celkem
Zednické zapravení třídy jádrová omítka, perlinka+lepidlo, štuk D+M	m2	87,58	1 198,14	104 933,10 Kč
Zednické zapravení ostění exteriér D+M	m2	9,416	460,00	4 331,36 Kč
Zednické zapravení pod parapety D+M	m2	13,8	520,00	7 176,00 Kč
Bourání ostění a nadpraží - větší rozsah bourání	m2	87,58	160,00	14 012,80 Kč
Svislá dopr. suti a vybour. hmot za 2.NP nošením- větší rozsah bourání	t	5,82	465,00	2 706,30 Kč
Příplatek k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	5,82	230,00	1 338,60 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,82	225,00	1 309,50 Kč
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t	34,92	22,00	768,24 Kč
Odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1 km	t	5,82	180,00	1 047,60 Kč
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,58	14,00	1 548,12 Kč
Parapety exteriér rš 200+250mm- poplast (tmavě zelená) D+M	kpl	1	33 452,00	33 452,00 Kč
Nové teracové parapety (nahrazení původních, prasklých)- 6 ks	m	7,5	4 070,00	30 525,00 Kč
2xpákový ovladač-lanovod (učebna 1.A)	ks	2	4 489,00	8 978,00 Kč
Elektroinstalace (přívod k roletám - učebna 1.A)	kpl	1	3 520,00	3 520,00 Kč
Přípočty celkem:				215 646,62 Kč

Odpočty

Položka	mj	počet	cena/mj	celkem
Stávající parapetní plechy mechanicky očistit, přebrousit, odmastit, nový nátěr dvc m2	hod	-28,61	404,00	-11 558,44 Kč
Vykližení prostor od nábytku a jeho zpětné nastěhování	m2	-50,00	225,00	-11 250,00 Kč
Otlučení omítek váp.ostění	m	-81,96	39,00	-3 196,44 Kč
Hliníkový profil L 40/20/2 - ostění exteriér oken	kpl	-188,32	150,00	-28 248,00 Kč
Hliníkový profil - parapetní lišta	m	-1,00	5 182,00	-5 182,00 Kč
Zarovnání vnějšího ostění řezem	m	-89,88	385,00	-34 603,80 Kč
Výřezání parapet.zdiva po parapetní plech vč. srovnání ozubu par.plechu	m	-44,00	414,00	-18 216,00 Kč
Odpočty celkem:				-112 254,68 Kč

Přípočty a odpočty	Rozdíl celkem:
	103 391,94 Kč