
Protokol o změně díla Změnový list č. ZLOOI, Záchytný lapol
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Předmětdíla: l OpravaobjektuNádražní4,Brno
Objekt: Nádražm 4, Brno
Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

STRABAGa.s.,Kačírkova982/4,Jinonice,15800Praha5,IČ:60838744 a

Projektant:

Popis změny:
Po vyklizení a zpřístupnění všech prostor v 1 . PP, byl objeven nefunkční lapol (odlučovač tukŮ), který bylo nutné z dŮvodu vytvořem nové dispozice
odstranit. šlo o vodotěsnou nádrž z pevného plastu sloužíci pro zachyceni a odlučováni mastnot a tuků, která byla napojena na kuchyni bývalého asijského
bistra kanalizačnim hrdlovým systémem přes íybouraný otvor ve stropní konstrukci. V rámci odstraněni bylo nejprve nutné zajistit odbornou firmu schopnou
vysát, odvést a ekologicky zlikvídovat obsah lapolu. Poté mohlo dojit k rozebrám a ekologické likvidaci samotné nádrže a konstrukce tvořici jej podstavec.
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Změnu vyvolal: zhotovitel
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oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH
Výše DPH sazba: 15%

' 15520,05Kč j O,02%
l 2328,Ol Kč

náklady na zrněnu vč. DPH i
Cena díla bez DPH (dle SOD)
SoučetZL   '''   
Cena díÍa ale'dodatkuč. 1 bez DPH 

'Cen'adíla'dle dodatku č.1 vč. DPH  ' '''  i

i 17848,06Kč
73 585 066,75 Kč

0,00 Kč

73 600 586,80 Kč

l 84 640 674,82 Kč
€%l

:>Il%lC IN Ne € E+QN
ů

Méněpráce celkem bez DPH
Vicepráce celkem bez DPH  
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

483,77 Kč 0l00%
 'Í6 003,82 Kč OI02%

í5 520,05 Kč 0,02%
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Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení dila:

18 3 2021
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Změnu odsouhlasíl: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): .
Zhotovitel (statutárni zástupce):
T
i.
Objedn



přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.O01
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Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet 'ZLOÓI Likvídace LAPOLU JKSO

óbjekt N4zev objektu SKP

04 Drobné položky Mérná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek o,oo
200922 Nádražní 4 Náklady na m.j. o,oo

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0,00

Objednatel
Dodavatel STRABAG a;s. Zakázkové číslo 200 922,00

Rozpočtoval Počet listŮ

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základm rozpočtové náklady Í Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 147 30 IZtížené výrobní podmínky ooo

z PSV celkem 15 667 36 Oborová přirážka ooo

R M práce celkem ooo Přesun stavebních kapacit 000

N M dodávky celkem o,oo 'Mimostaveništní doprava ooo

ZRN celkem 15 520 05 Zařízení staveniště ooo

Provoz investora ooo

HZS ooo iKompletační činnost (l(,D) ooo

ZRN+HZS 15 520 05 Ostatní náklady neuvedené ooo

ZRN+ost.náklady+HZS qs 520 05 Ostatní náklady celkem ooo

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis: 

Jméno '

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 15 520 os

DPH 000 % ooo

Základ pro DPH O,00 % o,oo
DPH 000 % ooo

CENA ZA OBJEKT CELKEM ís 520,05



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
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VEDLEJŠl ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

»

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO1
Likvidace LAPOLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

767 Konstrukce zámečnické

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

ooo

147 30

15 667 36

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

CELKEM OBJEKT 147,30 15 667,36 o,oo 0,00 o,oo

'Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky ooo o,oo qs 520 os ooo

Oborová přirážka o,oo ooo is 520 os ooo

Přesun stavebních kapacit ooo ooo 15 520 05 ooo

Mimostaveništní doprava ooo ooo 15 520 os o,oo
Zařízení staveniště ooo ooo "is 520 05 ooo

Provoz investora ooo ooo 15 520 05 ooo

Kompletační činnost (l(,D)
Rezerva rozpočtu

ooo ooo 15 520 05 ooo

ooo ooo 15 520,05 ooo

CELKEM VRN o,oo



Položkový rozpočet

ISOD

iSOD
iSOD
iSOD
iSOD
iSOD
'SOD
SOD

SOD

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOOI

Likvidace LAPOLU

P.č. číslo položky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena/MJ l celkem(Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1 767996801 ROO Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg . kg 213,20 22,83 4 867,36
2 RLapol Odsátl a likvidace náplně kpl 1,00 10 100,00 10 100,0€
3 RLapol Rozřezáni nádrže lapolu kpl í ,oo 700,.00 700,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 15667,36
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

4 979951112RO0 Výkup kovů  železíiý šrot tl. nad 4 mm t 0,29 166818 483,77
5 979990122RO0 Poplatek za skládku suti t 0,08 1334,54 106,76

6 97'9Ó11111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.Í'aF" a 1 .PP t 0,29 133,45 39,13
7 9790íll21RO0 Příplatek za každé dalšl podlaži t 0,88 92,84 81,66
8 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,29 95,71 28,06
g 979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý další í km t 5,57 6,68 37,21
10 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,29 133,92 39,27
11 979082121RO0 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,29 14,93 4,38

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot " 147,30



Protokol o zrněně díla Zrněnový list č. ZL 002, Dipozice 1 PP, m.č.l.23

l

«

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Nádražni4 Brno

Statutární město Brno, městská část Brnostřed, Domínikánská 2, 601 69 Brno

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Projektant:
Popiszměny: l

projekčni přípravy (zakreslovám stávajciho stavu stav.kostrukcí a dispozice) nebyly přistupné všechny prostory PP. Stávajcí nájemmci neposkytli
součinnost nebo byly prostory zaskladněny. Po zpřistupněni a vyklizení všech prostor byla upřesněna stávajici dispozice a nasledně bylo nutné

přičky v m.č. 1 .23 v 1 . PP, které nebyly zakresleny v PD ani zahrnuty ve W. šlo o tři zděné přičky s celkovou plošnou výměrou 21,5 m2.
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Změnu VýVOlal: Zhotovitel  STRABAG
'Jedná se o změnu: Jzúžení předmětu dila, kterou se snižuje cena dila [(zaškrtnout) lúpravai;dmětudila s vliveí'; na cenudil0 1[i§222odst.4ZZVZdeminimis r xZpůsob projekčmho řešem změny:(zaškrtnout) a' doSD(deníkuzměn) x
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ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH
VýšeDPH sazba: 15%náklady na změnu vč. DPHCena dila bez DPH (dle SOD)

Součet ZL 01

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla dle dodatku Ó. 1 vč. DPH  l

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

 6 319,93 Kč l  ' 0,01%
l ' ' 947,99Kč
7  ' 7267,92'Kč
' 73 585 066,75 Kč

15 520,05 Kč

' ' ' 73 606 906,7:á Kč 

l 84 647 942,74 Kč
«%l

5%lNč €N l'íQ ;>E IJ7». N
N

ů Méněpráce celkem bez DPH .
Vícepráce celkem bez DPH
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 

' 0,ÓÍ) Kč 0,00%

6 319,93 Kč 0lOl%

l  esíg,gsxc 0,O1%
E  
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Termín reaíízace zrněny: '
Vliv změny na termín dokončeni dila:

 1832021
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Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedou«j):
Zhot

Proje
'Obje

přílohy

Přilohy:

Zakresleni přiček do PD

Rozpočet ke Změnovému listu č. ZL 002 Bouráni mč.1,23 v IPP



POLOŽKOVÝ ROZPO(,ET

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet ZLOO2 Dispozice IPP, skutečnost neodpoí JKSO

óbjekt Název objektu SKP

04 Drobné položky M§rná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek o,oo

200922 Nádražní 4 Náklady na m.j. o,oo

Pr@jektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0,00 '
Objednatel
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo 200 922,00

Rozpočtoval Počet listů

ROZPO(,TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady ' Ostatní rozpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 631993 Ztížené výrobní podmínky ooo

PSV celkem 0,00 Oborová přirážka ooo

M práce celkem ooo Přesun stavebních kapacit ooo

M dodávky celkem o,oo Mimostaveništní doprava ooo

ZRN celkem 6 319 93 ZařízenÍ staveniště 000

Provoz investora o,oo

HZS ooo Kompletační činnost (IčD) 000

ZRN+HZS 631993 Ostatní náklady neuvedené 000

ZRN+ost.náklady+HZS 6 319,93 'Ostatní náklady celkem 000

Vypracoval " :Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 6 319 93

DPH O,00 % ooo

Základ pro DPH O,00 % ooo

DPH 000 % ooo

CENA ZA OBJEKT CELKEM 6319,93



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
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VEDLEJŠj ROZPO(,TOVÉ NÁKLADY

l

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky '
Rozpočet : ZLOO2
Dispozice I PP, skutečnost neodpovídá l

' ŠŤň'vebnídíl " HSV PSV Dodávka  MÓÍntáž HžS 

94 Lešem a stavební výtahy 
96 Bo4rárí konstrukcí

342,85
5 977 08

o,oo
ooo

ooo

ooo

ooo

o,oo

ooo

ooo

CELKEM OBJEKT s 319,93 o,oo o,oo 0,00 o,oo

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky ooo ooo 631993 ooo

Oborová přirážka ooo ooo 631993 ooo

Přesun stavebních kapacit ooo ooo 6 319 93 ooo

Mimostaveništní doprava ooo ooo 631993 ooo

Zařízení staveniště 000 000 631993 ooo

Provoz investora ooo ooo 631993 o,oo

Kompletační činnost (l(,D) ooo ooo 6 319 93 ooo

Rezerva rozpočtu ooo o,oo 631993 ooo

CELKEM VRN o,oo



Položkový rozpočet

ISOD

iSOD

iSOD
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Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO2
Dispozice 1 PP, skutečnost neodpovídá PD

P.č. číslo položky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena./MJ l celkem(Kč)
Díl: 94 Lešem a stavební výtahy

1 941955002RO0 Lešenílehképomocné,výškapodlahydol,9m I m2 l 51@@I 68157 342,85

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 342,85
Díl: 96 Bourám konstrukcí

2 962031125RO0 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.l40 mmll m2 2150 67,391 1448,89
ZLOO4:11.8+4.6+5,1 21,50

3 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13,17 133,45 1 757,54
4 9790ffl21RO0 Příplatek za každé další podlaží t 4,39 92,84 407,57
5 979081 1 11 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,39 95,71 420,17

6 979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 83,41 6,68 55718
7 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,39 133,92 587,91
8 979082121RO0 Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalšlch 5 m t 4,39 14,93 . 65,54
g 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 4,39 166,81 732,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 977,08
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Protokol o zrněně díla Zrr»ěnový list č. ZL 003, Dispozice I PP, m.č. 1.13

I

Předmět díla: Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Nádražni4 Brno

Statutární město Brno, městská část Brnostřed, Domínikánská 2, 601 69 Brno

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,IČ: 60838744 

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:
Během projekčni přípravy (zakreslováni stávajiciho s!avu stav.kostrukci a dispozice) nebyly přístupné všechny prostory PP. Stávajcí nájemníci neposkytli
potřebnou součinnost nebo byly prostory zaskladněny. Po zpřístupněni a vyklizení všech prostor byla upřesněna stávajcí dispozice a následně bylo nutné
vybourat příčky v m.č. 1 .1 3 v 1 . PP, které nebyly zakresleny v PD ani zahrnuty ve VV. šlo o dvě zděné přičky s celkovou plošnou výměrou 9,88 m2.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel  STRABAG

x

x
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ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH
Výše DPH sazba: 15%

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

3081,94Kč l O,00%
' '462,29 Kč ''

náklady na zrněnu vč. DPH 7
Cena díla bez DPH (dle SOD)

Součet ZL 12 (bez DPH)
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena dÍla dÍe'dodatku č. 1 vč. DPH   l

3 544,23 Kč
73 585 066,75 Kč

21 839,98 Kč

 Íá 609 988,67 Kč '

l 84 651 486,97 Kč
€N

>€saC €%l 'a ó '
eelN ů

Méněpráce celkem bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH
Hodnota změnycelkem za dodatek Í. 1 

" 0,00 Kč ' ' 0,00%
3 Ó81 94 Kč 0,OÓ'%

l ' aosi,gíí<á 0,00%

E
Termín realizace změny:  "
Vliv změny na termín dokončeni díla:

18 3 2021
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Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):

Pro 
Obje

přílohy

Přílohy:
Zakresleni přiček do PD

Rozpočet ke Změnovému listu č. ZL 003 Bourání mč.l ,13 v IPP



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet ZLOO3 Dispozice 1 PP, skutečnost neodpoí JKSO

0bjekt Název objektu SKP

04 Drobné položky Měrná jednotka
Stavba Název stavby PoČet jednotek o,oo

200922 Nádražm 4 Náklady na m.j. o,oo

Proiektant Typ rozpočtu

Zpracoyatel projektu 000

Objednatel

Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo 200 922,00

R@zpočtoval PoČet listi:i

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady l l Ostatní rozpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 3 081 ,94 Ztížené výrobní podmínky ooo

PSV celkem ooo Oborová přirážka 000

M práce celkem ooo Přesun stavebních kapacit ooo

M dodávky celkem ooo Mimostaveništní doprava o,oo

ZRN celkem 3 081 ,94 Zařízení staveniště ooo

Provoz investora ooo

HZS ooo Kompletační činnost (IČD) ooo

ZRN+HZS 308194 Ostatní náklady neuvedené ooo

ZRN+ost.náklady+H!S 3 081 94 Ostatrí náklady celkem ooo

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 3 081 94

DPH 15,00 % o,oo

Základ pro DPH O,00 % ooo

DPH 000 % o,oo

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3081,94



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

l

i

VEDLEJŠÍÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

i

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet : ZLOO3
Dispozice 1 PP, skutečnost neodpovídá l

Stavebm díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

94 Lešení a stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí

342,85
2 739 og

ooo

o,oo

000

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

CELKEM OBJEKT 308194 o,oo o,oo o,oo o,oo

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky ooo o,oo 3 081 94 ooo

Oborová přirážka ooo ooo 3 08"l 94 ooo

Přesun stavebních kapacit ooo ooo 3 081 94 ooo

Mimostaveništní doprava ooo ooo 308194 ooo

Zařízení staveniště ooo ooo 3081,94 ooo

Provoz investora o,oo ooo 3 081 94 ooo

Kompletační činnost (l(,D) ooo ooo 3 081 94 o,oo

Rezerva rozpočtu ooo ooo

l

3 081 94 000

CELKEM VRN 0,00



Položkový rozpočet

iSOD

iSOD

ISOD
iSOD
iSOD
iSOD
iSOD
isoo
SOD

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO3
Dispozice 1 PP, skutečnost neodpovídá PD

P.č. číslo položky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena/MJ l celkem(Kč)
Dil: 94 Lešení a stavebm výtahy

1 941955002RO0 Lešenílehképomocné,výškapodlahydol,9m l m2 l 5,001 68,57 342,85

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 342,86
Díl: 96 Bourání konstrukcí

2 962031125RO0 Bouránlpřlčekzcihelpálenýchděrovan.tl.140mm l m2 9,88 67,391 665,81
ZLOO5:(0,8+3,15)"2,5 9,88

3 979CllffllRO0 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 6,03 133,45 804,70

4 979011121RO0 Příplatek za každé dalšl podlaží t 2,aí 92,84 186,61

5 9790811il ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,Ol 95,71 192,38

e 979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 38,19 6,68 255,11

7 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t z,oí í33,92 269,18

8 979082121RO0 Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,Ol 14,93 30,Ol

9 979990001RO0 Poplatek za skládku stavební suti t 2,01 166,81 335,29

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 2 739,09
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Protokol o změně díla Změnový list č. 004, Trojité předstěny m.č.2.45

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Nádražní 4 Brno

Statutární město Brno, městská část Brnostřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

STRABAG a.s., Kačirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744
.o., Horni 32, Brno 

lPopis zmeny:V m ístnosti 2.45. byla provede  tepelné izolace, které nebyly zakresleny v PD ani zahrnuty ve W.

šlo o nestandaíní řešeni  kompletni skryté konstrukce příček , které byly zřejmě přistavěny dodatečně pro zvýšeni akustické a tepelné izolace stěny
,přilehlé k výtahové šachtě a schodiští. V PD a W bylo uvažováno pouze s jednou přičkou. Dvě dalši 2x opláštěné příčky o celkové výměře 44,51 m2 byly
zdemontovány. l

Jl)

»Q

E

o

:,l
a0
)

Změnu vyvolal: Zhotovitel STRABAG
Jedná se o změnu zuženi předmětu dila, kterou se snižule cena díla. í :     (zaskrtnout) uprava predmetu dila s vlivem na cenu dila  x§ 222 odst 4 ZZVZ  de minimis xZpůsob projekčního řešem změny:( za š k rt n o u t) 4 xÍ i.provedení 

tji

x

x

x

ů
íQ

o

gf
ů
:3

ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

šsge,íixc  I O,01%
Výše DPH sazba: ]  á84,46Kč 

náklady na změnu vč. DPH 7
Cena dila bez DPH (dle SOD)

Součet ZL 13 (bez DPH)
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH T

6 780,87 Kč
73 585 066,75 Kč

24 921 ,92 Kč
' 7'á 6í5 885,08 Kč 

l  84 658 267,84 Kč

«N
:)%€Ne «s» [Ní@} E . NN  ri:l Méněpráce celkem bez DPH

Vicepráce celkembezDPH  
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

' '  0,00 Kč 0,00%

':'Š96,41 Kč '' 0,01'%

' ' 5 896,41 )<č 0,01%

E:
a

Termín realiŽacě změny: '
Vliv zrněny na termín dokončení dila:

 ' 25 3.2021

ISIE

:h

íQ
E:

aě

!

o

ů
o

Zrněnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedouci):
Zhotovit
T
Pro3eObjedn

přílohy

Přílohy:
Zakresleni do PD

Fotodokumentace

Rozpočet ke Změnovému listu č.004
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POLOžKOVY ROZPOCET

í
l
l
l

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet ZLOÓa ' TroJíté SDK přestény u výtahu a sch JKSO

óbjekt Název objektu SKP

04 Drobné položky Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek o,oo

200922 Nádražní 4 Náklady na m.j. o,oo

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu o,oo

Objednatel
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo 200 922,00

R@zpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady I Ostatní rozpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 5 896,41 ÍZtížené výrobní podmínky ooo

PSV celkem ooo IOborová přirážka ' ooo

M prá(e celkem o,oo Přesun stavebních kapacit ooo

M dodávky celkem lo,oo Mim@BtBveništní doprava ooo

ZRN celkem 5 896,41 Zařízení staveniště 000

Provoz investora ooo

HZS ooo Kompletační činnost (IčD) ooo

ZRN+HZS 5 896,41 Ostatní náklady neuvedené ooo

ZRN+OSt.náklady+HZS 5 896,411 Ostatní náklady celkem ' 0,00

Vypracoval ' Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 5 896,41
DPH 000 % o,oo

Základ pro DPH O,00 % o,oo
DPH 000 % o,oo

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 896,41



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

l

i
VEDLEJŠÍi ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

i

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO4
Trojité SDK přestěny u výtahu a schodiš

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

96 Bourání konstrukcí

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 383,72
750,50

1 762,20

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

o,oo
ooo

ooo

ooo

ooo

CELKEM OBJEKT 5 896,41 0,00 0,00 0,00 o,oo

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky o,oo ooo 5 896,41 000

Oborová přirážka o,oo ooo 5 896,41 ooo

Přesun stavebních kapacit ooo ooo 5 896 41 ooo

Mimostaveništní doprava ooo ooo 5 896,41 o,oo
Zařízení staveniště ooo o,oo 5 896 41 ooo

Provoz investora 000 ooo 5 896,41 ooo

Kompletační činnost (IčD) . ooo ooo 5 896 41 ooo

Rezerva rozpočtu ooo o,oo 5 896 41 ooo

CELKEM VRN o,oo



Položkový rozpočet

iSOD

ISOD

iSOD

ISOD
iSOD
'SOD
SOD

SOD

SOD

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO4

Trojité SDK přestěny u výtahu a schodiště m.č.2,45

P.č. číslo položky Názevpoloiky l MJ l množstvíl .cena/MJ l celkem(Kč)
Díl: 96 Bourám konstrukcí

1 962036124RO0 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm l m2 44,51 65,62 2 920,42
2'(1 ,5'3,45+1 ,6'3,45+3,35"3,45) 44,51

2 962036993RO0 Připl.zaDMTZvrstvytep.izolacetl.100mm,příčky l m2 44,51 10,41 463,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 383,72
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 97999011 0ROO Poplatek za skládku suti  sádrokarlonové desky l t l 2,251 333,66 750,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 750,50
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

4 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 2,25 133,45 300,17

5 979011121RO0 Příplatek za každé další podlaži t 6,75 92,84 626,47

6 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,25 95,71 215,28

7 979081121RO0 Přlplatek k odvozu za každý dalšl 1 km t 42,74 6,68 285,48

8 979082111 ROO Vnitrostaveništrí doprava suti do 10 m t 2,25 133,92 301 ,22

9 979082 1 21 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m t 2,25 14,93 33,58

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 762,20
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Protokol o zrněně díla Změnový list č. 005 0prava ormtek stroj.výtahů

i
l

I

l

l

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Nádražní 4 Brno

Statutárni město Brno, městská část Brnostřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744
ni32, Brno 

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:
Popis změny:

Po demontáží rŮzných nefunkčnich pomocných konstrukci ze strojoven výtahů na střeše, byl posouzen stav oímtek těchto kcí a nad rámec PD bylo
rozhodnuto o opravě ormtek íěchto strojoven a výstupu na střechu, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr položky Omitka vnější stěn. Oproti W íak bylo
provedeno navic 90,98 m2 oímtky.

)e

»Q

E

o

ai
ů
)

Změnuvyvolal: zhotovitelSTRABAG
Jednáseozměnu: jzúženipředmětudila,kterousesnižujecenadila 7(zaškrtnout) lúpravapředmětudila;;e;7řacenudíÍa 77 7 7  [I§ 222 odst. 4 ZZVZ  de minimis 7Způsob projekčního řešení změny:(z a š k rtn o u t) ? ě n ) x
Í

jiné

x

x

x

ů
»@}

e

o

ai
ů
í)

ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

esasa,šzKč l o,ogo*
VýšeDPH sazba: 15%náklady na změnu vč. DPHCena dila bez DPH (dle SOD)

SoučetZL1m4   
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla dledodatku r. 1 vč.DPH  '   Ů

i io 257,68 Kč  '
l 78642,20Kč

73 585 066,75 Kč

' 30 818,33 Kč
' 73 684 269,60 Kč 

l 84 736 910,04 Kč
IN

:>Il%lC IN N'a 0 '
Ea>N ů

Méněpráce celkem bez DPH
Vicepráce celkem bez DPH  
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

'Ó,'00 Kč  0,00%

68 384,52Řá 0l09%

68:j84,52 Kč 0I09%

E
e

0W

Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončem dila: NE

5%

ia

E

'e

!

o

i:l
o

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovi
T
Pro1eObjed

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.ZL 005 0pravy omitek na střešních strojovnách a výlezu na střechu



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

l

i

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

aRozpočet ZLOO5 0mítky nadstřešních kcí JKSO

0bjekt Název objektu SKP

04 Drobné položky Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek o,oo

200922 Nádražní 4 Náklady na m.j. ooo

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu ooo

Objednatel
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo 200 922,00

Rozpočtoval Počet listŮ

ROZPO(,TOVÉ NÁKLADY

Základm rozpočtové náklady  l Ostatní rozpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 68 384 52 ÍZtížené výrobní podmínky ooo

PSV celkem ooo !Oborová přirážka . ooo

M práce celkem ooo Přesun stavebních kapacit 000

M dodávky celkem ooo Mimostaveništní doprava ooo

ZRN celkem 68 384 52 Zařízení staveniště 000

Provoz investora ooo

HZS ooo Kompletační činnost (IČD) ooo

ZRN+HZS 68 384 52 Ostatní náklady neuvedené 000

ZRN+ost.náklady+HZS 68 384,52 Ostatní náklady celkem ooo

Vypracoval  Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 68 384 52

DPH 000 % 000

Základ pro DPH O,00 % o,oo

DPH O,00 % o,oo

CENA ZA OBJEKT CELKEM 68 384,52



REKAPITULACE STAVEBNíCH DÍLŮ

l

l

VEDLEJŠÍi ROZPO(,TOVÉ NÁKLADY

l

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :

200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet : ZLOO5
Omítky nadstřešních kcí

Štavebnídíf' '= " "   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

62 Úpravy povrchi:i vnější
96 Bourání konstrukcí

66 453,84
1930 68

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

o,oo

CELKEM OBJEKT 68 384,52 0,00 o,oo 0,00 o,oo

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 000 ooo 68 384 52 o,oo

Oborová přirážka o,oo ooo 68 384,52 o,oo

Přesun stavebních kapacit ooo ooo 68 384 52 ooo

Mimostaveništní doprava ooo ooo 68 384 52 ooo

Zařízení staveniště ooo ooo

í

68 384 52 000

Provozinvestora   o,Óo ooo 68 384 52

l

ooo

Kompleta'gňÍčinnost(IČD)    ooo o,oo 68 384,52 ooo

Rezerva rozpočtu ooo ooo

í

68 384,52 ooo

í

 CELKEM VRN o,oo



Položkový rozpočet

iSOD

iSOD
iSOD

iSOD
iSOD
ISOD
SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražm 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO5

Omítky nadstřešních kcí

P.č. číslo poíožky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena/MJ l celkem(Kč)
Díl: 62 IJpravy povrchů vnější

1 622421143RO0 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 12 l m2 90,98 377,57 34351,32
strďjí5Vř'y :'('(3', 32 5"" 2'i'3'2')"'2 ',' 7'5ó , 9"2+ů , č 5"(2'2+ů , 9) ' 
0,6'0,4+0, 1 5'(0,4'2+0,6))'2 67,39

výstup na sířechu:(3,3"2+ 1 , 1 5"2)"2, 750,8'2+0, 1 5"(2'2+0,8) 23,6C

2 622422411 ROO Oprava vnějších omitek vápen. hladk. Il, do 40 % m2 90,93 289,15 26 292,41

3 999281112RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 7,68 756,54 5810,11

Célkem za 62 Úpravy povrchů vnější 66 453,84
Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 978013141RO0 Otlučení omitek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 90,93 11 ,67 1 061,15

5 979Cll1111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 0,91 133,45 121,35

e 979011121RO0 Příplatek za každé další podlažl t 2,73 92,84 253,26

7 9790E!1111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t o,gí 95,71 87,03

8 979081121RO0 Přlplatek k odvozu za každý dalši 1 km t 17,28 6,68 115,41

g 979082illRO0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,91 139,92 127,23

10 979082121RO0 Přlplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,91 14,93 13,58

11 979990001RO0 Poplatek za skládku stavební suti t o,eí 166,81 15168

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1930,68
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Protokol o změně díla Zrněnový list č. 006, Větší tl. Bourané stěny m.č.Sl.l7

I

Předmět dila:

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Nádražní 4 Brno

Statutární město Brno, městská část Brnostřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,IČ: 60838744

Popis změny:
V rmstnosti S1.17 v 1. PP bylo provedeno bourání přičky tl. 340mm. Tato příčka byla v PD a výkazu výměr vedena s tl. 100 mm. Jedná se o příčku bez otvorů
a íudiž nebylo možné ve fázi projekčnich pracl stanovit spolehlivě tl. stěny. Ze strany S 1 .1 9. byla navíc sklepni kóje, která byla zpřístupněna a íyklizena až
během vyklizecich praci v rámci stavby.

í(l)

í@)

E

o

ai
ů
í)

Změnu vyvolal: Zhotovitel  STRABAG
Jedná se o zrríěnu:

(zaškrtnout) x

x

x

ů
í@)

o

ů
H

ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH

 sass,ezxá l a**i  O:01%
Výše DPH sazba: 15%náklady na změnu vč. DPHCena díla bez DPH (dle SOD)

!Sou'et':ZLI5 ''' ''
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 vč.DPH '  l

I7'' 1328,35Kč
J  10184,02 Kč 

73 585 066,75 Kč

99 202,85 Kč 
 ' '' 73 693125,27 KÓ 

i  84 747 094,06 Kč
IN

:heíe. IN N'a  >

4,5ů

Méněpráce ceÍtem bez DPH
Vicepráce celkem bez DPH  
;odnota změny celkem za dodatek č. 1

'' 941 4ŠKč 0,O0%

é 797,10 Kč ' 0,01%

'  8855,67Kč  0,01%
aE:a

E:
e

Termínrealizacezměny:  "
Vliv změny na termin dokončení díla:

:í%

»Q
E

aE
a

!

o

ů
o

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovi
TDI

PrOjek
Objednat

přílohy

Přílohy:
Zakreslení do PD

Rozpočet ke Změnovému listu č.O06
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

aRozpočet ZLOO6 Větší tl.stěny k bourání mc. S1 ,17 v JKSO

óbjekt Název objektu SKP

04 Drobné položky Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0,00

200922 Nádražrí 4 Náklady na m.j. o,oo

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0,00

Objednatel

Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo 200 922,00

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady li Ostatní rozpočtové náklady

z

HSV celkem 8 855 67 Ztížené výrobní podmínky 0,00

PSV celkem o,oo Oborová přirážka ooo

R M práce celkem ooo Přesun stavebních kapacit 0,00

N M dodávky celkem ooo Mimostaveništní doprava ooo

ZRN celkem 8 855 67 Zařízení staveniště ooo

Provoz investora 000

HZS ooo Kompletační činnost (IČD) ooo

ZRN+HZS 8 855 67 Ostatní náklady neuvedené 000

ZRN+ost náklady+HZS 8 855,67 i0statní náklady celkem 000

Vypracoval h zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum '

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno .

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 8 855 67

DPH 000 % 000

Základ pro DPH O,00 % 0,00

DPH 000 % 000

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 855,67



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

l
i

VEDLEJŠÍi ROZPO(,TOVÉ NÁKLADY

«

Zpracováno programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet : ZLOO6
Větší tl.stěny k bourání mc. Sl,17 v IPP

=Šťavební díl ' ''' " H3V PSV Dodávka ' Montáž HZS

96 Bourání konstrukcí

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 422,24
7 433 43

o,oo
ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

o,oo
ooo

CELKEM OBJEKT 8 855,67 o,oo o,oo 0,00 o,oo

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky ooo ooo 8 855 67 ooo

Oborová přirážka 000 ooo 8 855 67 ooo

Přesun stavebních kapacit ooo 000 8 855 67 ooo

Mimostaveništní doprava ooo ooo 8 855 67 ooo

Zařízení staveniště ooo ooo 8 855 67 000

Provoz investora o,oo ooo 8 855 67 ooo

Kompletační činnost (l(,D) ooo 000 8 855 67 ooo

Rezerva rozpočtu ooo 000 8 855,67 ooo

CELKEM VRN o,oo



Položkový rozpočet

iSOD

iSOD

ISOD
iSOD
iSOD
'SOD
SOD

SOD

SOD

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražm 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO6
Větší tl.stěny k bourání mc. Sl,17 v IPP

P.č. číslo položky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena/MJ l celkem(Kč)
Dil: 96 Bourání konstrukcí

1 962031123RO0 Bouránlpřlčekzcihelpálenýchděrovan.tl.80mm l m2 17,08 ' 55,121 g«i,<s
5,16"3,31 ' 17,08

2 962032231 ROO Bourání zdiva z cihel pálených na MVC l m3 5,81 407,031 2 363,66
0,34'5,16"3,31 5,81

Celkem za 96 Bourání konstnikcí l 1 422,24
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 7,82 133,45 1043,92

4 979011121RO0 Přlplatek za každé další podlaží t 23,47 92,84 2178,73

5 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,82 95,71 748,69

e 979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 148,63 6,68 992,83

7 979082111RO0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,82 133,92 1 047,59

8 979082121RO0 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m t 7,82 14,93 116,79

g 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 7,82 166,81 1 304,87

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 433,43
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Protokol o změně díla Zrněn.list č. 007, Změna zákl Sl .22+23, nález kanálů

»

l
»

»
i

í
l
l
l

Předmět díla:

Objekt: l

Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

Projektant:
Popis změny:

Při výkopových pracech pro základy přistavby byly v mč S1.22 a Sl .23 nalezeny zděné suché kanály (pravděpodobně ventilačni). T tohoto důvodu bylo nutné
jupravit návrh základových pasů tavrově a konstrukčně (z prostých na železobetonové) tak, aby nedocházelo k přitížerí nalezených stok. Dále byla navržena
celistvá ŽB deska+mazanina+hydroizolace v celém rozsahu 70.7m2 dle PD na rrísto lokálni opravy skladby v mistě nových základů.

Jl)

)l!)

E

o

ai
ů
)

Změnu VýVOlal: Zhotovitel  STRABAG
Jednáseozměnu:mzúženipředm;tudila,kterousesnižujecenadila  m(zaškrtnout) lúprava předrí2ětu dila s vlivem na cenu dila  [i§ 222 odst. 6 ZZVZ  nepředvidatelné práce WZpůsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout) 4ffl  7idodatekkPD [kumentaceskut.provedení  Ťx

x

x

ť

»@»

e

o

:,l
a0
:)

ocenění změny přeiožil: Zhotovitel '
náklady na zménu bez DPH
Výše DPH sazba: 15%
naklady na zmenu vc. DPH
Cena díla bez DPH (dle SOD) '
Součet ZL 16 (bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

' CenovýpokleězadÓdatekČ.1 bezDPH ' 
graioý,sovc l .  0,13%

i    14671,5!j'Kč ' 
' 112482,Í'9Kč '

73 585 066,75 Kč

108 058,52 Kč

'  '  73790935,87Kč
i ' 84 859 576,25 Kč

€N
5%€N€ fl N'a €m 'a
4,5ů

Méněpráce celkem bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1   

 '' g7155l'OKč    0,08%
' 154 965 70 Kč "  0,21%

97810,60Kč "  0,13%

É'

E
a
Ňl

Termínrealizacezměny:  7l Vliv změny na termín dokončeni díla: l13 4.2021 NE

')

+e

E

ae

J:

o

E
o

Změnu odsouhlasil: datum '

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotov
T
ProJ
Objedna


 

přílohy

Přílohy:

Zakresleni průběhu kanállů
Rozpočet ke Změnovému listu č.007



l

POLOžKOVY ROZPOCET

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

Rozpočet ZLOO7 Stoky pod podl. mč.St22+l.23.úpr JKSO

óbjekt Název objektu SKP

04 Drobné položky Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0,00

200922 Nádražní 4 Náklady na m.j. 0,00

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 000

Objednatel

Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo 200 922,00

Rozpočtoval Počet listi:i

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady i Ostatm rozpočtové náklady

z

R

N

HSVcelkem 90 88719 Ztížené výrobní podmínky ooo

PSV celkem 6 923,41 Oborová přirážka ooo

M práce celkem ooo Přesun stavebních kapacit ooo

M dodávky celkem ooo Mimostaveništní doprava ooo

ZRN celkem 97 810 60 Zařízení staveniště ooo

Provoz investora ooo

HZS ooo Kompletační činnost (IČD) 000

ZRN+HZS 97 810,60 Ostatní náklady neuvedené 000

ZRN+ost.náklady+HZS 97 810,60 Ostatní náklady celkem ooo

Vypracoval . Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,00 % 97 810 60

DPH 000 % o,oo

Základ pro DPH O,00 % o,oo

DPH 000 % o,oo

CENA ZA OBJEKT CELKEM 97 810,60



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ř

«

VEDLEJŠÍl ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

i

Zpracováno programem BU?I Dpower @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet : ZLOO7
Stoky pod podl. mč.Sl .22+1 .23,úprava

štavební dfl HšV PšV Dodávka Montáž HZS

2 Základy a zvláštrií zakláa.íiní '
63 Podlahy a podlahové konstrukce
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě

41 055,76
12 068,27
37763,16

o,oo

ooo

ooo

ooo

6 923 41

ooo

ooo

o,oo
ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

čELKEM óBJEKT 90887,19 6 923,41 o,oo o,oo 0,00

aí'4ázeyVRN '    KE  ' % . Základn; Kč

Ztíz'ené výrobní podmínky o,oo  ooo  97Ell060 000

Oborová přirážka ooo ooo 97 810,60 ooo

Přesun stavebních kapacit o,oo ooo 97 810 60 000

Mimostaveništní doprava 0,00 ooo 97 810,60 o,oo

Zařízení staveniště ooo ooo
í

97810,60 000

Přovoz investorÍa ' ' o,oo  oÓo
í

97 810 60

í

0,00

Kompletaání činnost (IčD) '' o oo ooo 97 810,60 ooo

Rezerva rozpočtu ooo o,oo 97 810,60 ooo

CELKEM VRN o,oo



Položkový rozpočet

]

lí:irsíss

IIRTS15%

?soo
?soo

?soí:»

?soo
isoo
iSOD
l RTS í 5%
?RTS15%

IRTS15%

RTS15%

SOD

SOD

RTS15%

SOD

SOD

soo

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

04 Drobné položky
Rozpočet: ZLOO7

Stoky pod podl. mč.Sl .22+1 .23úprava základů

P.č. číslo položky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena/MJ l oelkem(Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštm zakíádání

1 273323411RV1 železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 ll m3PERMACRETE 90d XO,XCI4,XDI2,XFI,XAI2
8,48 2 843,251 24 12213

70,7'0,12 8,48

2 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných síti průměr ldrátu a,o, oka 160/lso mm KYí30 l ' 0,50 27 752,501 13 773,5?
podkladm deska:70,71,3"5,4/1000 0,5C

3 274316131RU1 Základové pasy z betonu prostého vodostavebnlho třídy
(/26/30, stupeň vlivu prostředí XC4  odolnos m3 5,92 3 367,01 íg 939,43

4 274326131RU1 Zákl. pasy z betonuželezového vodostaveb.. C 25/30 XC4
q(k)Iní)6} prq}i kqr(;izi zp(isqbené karbon6qí m3 3,52 3 367,Oll 11868,37
Levý:ó ,825"ó,6"2'0,3!ž+č),35'0 ,075"2 ,eg+o, 375'č), 6'2"ů ,35;2,Ug'ť,
255"0,35 1,38

Pravý: 1 ,68"0, 5"0 ,295+0, 7"( 1 ,46+2,385)"0, 705   ' 'Ž':Í Š'
5 2743!51215RT1 Bedněnl stěn základových pasů  zřlzení bednicl materiál lprknq l m2 18,36 543,231 9 974,25

1 6,92+0, i 2"4"0,7+0,705+0,2'2 18,36

6 274351215RT1 Bedněnl stěn základových pasů  zřízenl bednicí materiál
prkna m2 16,92 543,23 9191,45

7 274351216RO0 Bedněni stěn základových pasů odstraněnl m2 18,36 88,68 1 628,25
8 274351216RO0 Bedněnl stěn základových pasů odstranění m2 16,92 88,68 1 500,47
g 274361214RO0 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 1 0505 (R) t 0,26 37 434,00 9 807,71
10 931961115RO0 Vložky do dilatačnlch spár, polystyren, tl 30 mm m2 3,57 143,65 512,83

Ievý:0,35"l"3 1,05

pravý:0,5"l ,68"3 '  ' Ž':'Š'Ž'
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání l 41 055,76

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 631312621RO0 Mazanina betonová tl. 5  8 cm C 20/25 l m3 4,60 3285,25 15097,37

70,7"0,065 4,60

12 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu e,o, oka l
It

IQ/100 mm KH30

0,41 26384,001 10767,31
70,7"l ,3'4,4411 000 0,41

13 63188001RR Doplnění skladby podlahy k základům pod nástavbu, ll m2kompletnl skladba

34,46 400,36 13 796,41

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 068,27
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 999281112RO0 P%'esun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m l 1 l 42,45 BBg,6g 37763,16

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 37 76316
Díl: 711 Izolace proti vodě

15 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva 
včetně dod, Glastek 40 special mineral m2 70,70 26010 18 389,07

íe 711212000RO0 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační
stěrkv m2 36,24 25,021 906,72
odpočet dle původrího provedeni:34,46 34,46

nový síav:70,7  'jČjÓ
17 711212321RO0 Izolace proti vodě stěrka hydroizolačnl proti vlhkosti m2 34,46 369,35 12 727,80

18 9987111 03RO0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,40 899,30 355,42

Celkem za 711 Izolace proti vodě 6 923,41
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Protokol o změně díla Zrněnový list č. ZLOO8 Posílení stáv.sl. u výt.šachty

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Oprava objektu Nádražní 4, Brno

Nádražm 4, Brno

Statutárni město Brno, rněstská část Brnostřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

STRABAG a.s , Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

IPopiszměny: 
IDle

PD bylo provedeno odbourání stávaj íciho výplňového zdiva v mistě nového výtahu přístavby. Tim bylo odkryto napojeni stávajicího ŽB monolitického
iprŮvlaku do stávaj íciho ZB monolitického sloupu v ímstě ostěni dveří nového výtahu do matryky. Na zakladě posouzem statikem bylo navízeno statikem posíleni
kohoto ímsta prvkem jackel 1 00/1 00/10 a to v 1 PP a NP. Zesílení bylo zakresleno do přílohy projektové dokumentace SO Ol .ST04  Půdorys 1 .NP RO3 a SO
:01 .ST03  PŮdorys 1 .PP RO3

»lll}

»@}

E

o

ai
ů
)

Změnu vyvolal: Projektant
Jedná'seozměnu:Jzúženípředm9tudila,kterouqesnižujecenadila l(zaškrtnout) lúpravapiedmětudilasvlivemna;r';dÍla777 7 li5 222 odst. e zzvz  nepředvidatelné práce WZpůsob projekčmho řešení změny:(zaškrtnout) aadoSD(deníkuzměn) X

.k PD
skut.provedení

= a  revize dílčí části PD

x

x

x

ů

»Q

o

ů
':)

oceněni zrněny předložil: Zhotovitel Cenový pokles za dodatek ť:,.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH
Výše DPH sazba: 15%

 a;>i:is,zoxc  I O,04%
J' J' '«szo,sí;í,

náklady na zrněnu vč. DPH a 0
Cena dila bez DPH (dle SOD)

Součet ZL í7 (bez DPH)
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cenadiladledodatkuč.1vÉ.DPH l

i a" '36959,51'Kč
73 585 066,75 Kč

205 869,12í':č '
= ' 7'3 Š23 074,57 Kč 

i  84 896 535,76 KC:'
IN

:heie IN íN»lll} E «J7». NN  rů
Méněpráce celkem bez DPH
Vicepráce celkem bez DPH  
Hodnota zrněny celkem za dodatekč. 1 ' 

"0,00Kč  0,00%

' 3213ÉÍ,70 Kč  ' Ol04%
' 3E 138,70 K ' ' 0,04%

aE:a

E:
e

TermTn realizace zmÍn'y: ' 
Vliv změny na termín dokončeni díla:

:í%'a'
»@} '

E

aě

as

!

o

ů
o

Změnuaědsouhlasíl: a' ' datum'

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovi
TDI:

Pr
Objedn

'
 

přílohy

Přilohy:
Posíleni Jackel 1 00/1 00/1 0I PP

Posíleni Jackel 1 00/1 00/1 01 N P

Rozpočet ke Změnovému listu č.008



I

h

POLOŽKOVÝ ROZPO(,ET

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

RÓzpočet= = ZLOO8 a" Í'osíleni stáv.sl.u dveří výtahové ša JKSO

óbjekt Název objektu SKP

06 Změnové listy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek o,oo

200922 Nádražní 4 Náklady na m.j. o,oo

Proiektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu o,oo

Objednatel   
Dodavatel STRABAG'a.s. ' "  Zakázkové číslo 200 922,00

Rozoočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady  Ostatm rozpočtové náklady

l

z

R

N

HSV celkem 219640 Ztížené výrobní podmínky o,oo

PSV celkem 29 942,30 Oborová přirážka ooo

M práce celkem o,oo iPřesunstavebních kapacit o,oo

M dodávky celkem ooo Mimostaveništní doprava 000

ZRN celkem 32138,70 IZařízení staveniste ooo

IProvoz investora '  ooo

í

HZS ooo IKompletační činnost (IčD) ooo

í

ZRN+HZS 32138,701 Ostatní náklady neuvedené ooo

í

ZRN+ost.náklady+HZS 32138,70 Ostatm náklady celkem ooo

Vypracov:ffil'  = Za zhotovitele  ' Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15 00 % 32138,70

DPH 1500 % 4 821 00

Základ oro DPH 0 00 % o,oo

DPH '  000%' " o,oo

ICENA ZA OBJEKT CELKEM 36 959,70



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

«

i
«

VEDLEJŠÍl RC»ZPOC,TOVÉ NÁKLADY

i

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 2

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4

06 Změnové listy
Rozpočet: ZLOO8
Posílení stáv.sl. u dveří výtahové šachty

štavební dfl HšV P3V Dodávka MontáŽ HZS

3 ' Svisléakompletníkonstrukce '
767 Konstrukce zámečnické

2196,40
ooo

í

 ooo

29 942,30

 ooo

o,oo

ooo

ooo

o,oo
ooo

a' a čaReM os,ie»ffi ' 2 196,40 29 942,30 o,oo o,oo o,oo

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky ooo ooo 32138,70 ooo

í

06orová přirážka ' "  ooo

í

ooo 32 138,70 o,oo

Přesun 'stavebních'kapacit   o00 ooo 32138,70 ooo

Mimostaveništní doprava o,oo ooo 32138,70 o,oo

Zařízení staveniště o,oo ooo 32138,70 ooo

Provoz investora ooo ooo 32138,70 000

Kompletační činnost (IčD) ooo o,oo 32138,70 000

í

Rezerva rozpočtu ''   o,oo o,oo 32138,70 000

 CELKEMVRŇ ' o,oo



Položkový rozpočet

IRTS15%

IRTS15%

ISOD. SO Ol.i

RTS15%

RTS15%

m

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Stavba :

Objekt :
200922 Nádražní 4 

06 Změnové listy
Rozpočet: ZLOO8
Posílení stáv.sl. u dveří výtahové šachty

P.č. číslo položky Názevpoložky l MJ l množstvíl cena/MJ l celkem(Kč)
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce

1 342948112RO0 Ukotvení přiček k beton.kcím přistřelenými kotvami l (y) 6,80  69,53 472,80
3,2+3,6 6,8C

2 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitim lsuchémaltovésrrAsi l m2 2,04 844,901 1 723,60
015'(3,2+3,6)"2 2,04

Celkem za 3 Svislé @ kompletní konstnikce l 2196,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

3 767995104RO0 Výroba a montáž atypických kovovových aoplňků staveb lhmotnoetipřea60dol00kq l kg 214,50 122,331 26 240,27
jackel 100/100/10:(3,2+3,6)'28,84 196,11

plotna 220/220/12:4"0,22"0,22"95  in,:jg
4 971033121RO0 Vrtánl otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 16,00 14,45 231 ,20

5 aíí'zíoizí Kotva klasická+šroub Triga Z V1624/10 kus 16,00 216,33 3 461 ,28

6 998767104RO0

Celkem za
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m 1 @,@1 889,69
767 Konstrukce zámečnické

9,54

29 942,30
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