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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : FALTON, spol. s r.o.
Langrova 43, 627 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 6185

Zastoupený: Oldřichem Staňou, jednatelem
Jiřím Staňou, jednatelem

IČO: 469 05 804
DIČ: CZ46905804
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: 7njpygg

1. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 15.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2021/0166052/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Francouzská 58
– oprava střechy“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik
změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytů mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné
dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy
dále uvedeným způsobem.
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3. Předmět dodatku 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1  

 
původní znění: 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
 

Celková cena díla bez DPH:  5.645.654,15 Kč bez DPH 
DPH (první snížená sazba, 15%):        846.848,12 Kč  
Celková cena díla:      6.492.502,27 Kč vč. DPH 
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 
 

 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 

se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Celková cena díla bez DPH:  5.208.831,18 Kč bez DPH 
DPH (první snížená sazba, 15%):    781.324,68 Kč  
Celková cena díla:      5.990.155,86 Kč vč. DPH 

 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 

4. Závěrečná ustanovení 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1. 
4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
5. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.06.2022 usnesením 
RMČ/2022/169/16.  
  
V Brně dne 20.07.2022     V Brně dne 18.07.2022 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

-7,74%

sazba: 15%

-10,08%

2,34%

12,42%

Předmět díla: Francouzká 58 - oprava střechy

Objekt: BD Francouzká 58

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

TDI:

Projektant: MENHIR projekt s.r.o. -

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

5 208 831,18 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
méněpráce - při demontáži SDK podhledů v jednotlivých bytech bylo zjištěno, že není mutné dělat SDK podhledy, předstěny a omítky v
takovém rozsahu jak uvažoval projekt
vícepráce - lešení bylo nutné postavit až po úroveň horního (nejvyššího) žlabu, vyšší výměra tesařských prvků doplňující souvislou
skladbu PIR až po hranu střešních rovin, přidání komínků pro budoucí odkouření kotlů jednotlivých bytů.
V konstrukci krovů bylo nahrazeno přesah střechy z tesařských prvků na místo konstrukce z ocelových prvků.

z důvodů změny technologie prováděných sanací
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
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Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -436 822,97 Kč

Výše DPH -65 523,45 Kč

náklady na změnu vč. DPH -502 346,42 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 5 645 654,15 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

5 990 155,86 Kč
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Z
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V
Z Méněpráce celkem bez DPH -568 884,41 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 132 061,44 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 700 945,85 Kč

02-06/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Stavba: 043-2

Objekt: 01

Rozpočet: 2

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 46905804

DIČ: CZ46905804

62700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

FALTON, spol. s r.o.

Langrova 43

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

méněpráce

Za zhotovitele

-85 332,66

-568 884,41

0,00

-568 884,41

-654 217,07

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

-214 624,79

0,00

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

Celkem

-354 259,62



Popis stavby: 043-2 - Oprava střechy Francouzská 58
Popis objektu: 01 - Střecha
Popis rozpočtu: 2 - méněpráce



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV -84 767,00 15

61 HSV -184 801,05 32

62 HSV -3 203,75 1

64 HSV -3 576,29 1

96 HSV -69 582,70 12

712 PSV -20 676,11 4

713 PSV -840,00 0

728 PSV -1 662,00 0

762 PSV -78 181,46 14

766 PSV -11 040,00 2

767 PSV -102 225,22 18

D96 PSU -8 328,83 1

Cena celkem -568 884,41 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Bourání konstrukcí

Povlakové krytiny

Svislé a kompletní konstrukce



S: 043-2

O: 01

R: 01/2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 617,00

1 347013215R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 
předsazené stěny spřažené s minerální izolací tl. 40 mm 1 
x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, 
akustiská protipožární, tloušťka předstěny 67,5

m2 -8,15000 1 180,00 -9 617,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.2 : -8,15 -8,15000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -8 328,83
2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t -2,31000 362,00 -836,22

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.135 : -2,31 -2,31000

3 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t -9,24000 229,00 -2 115,96

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.136 : -2,31*4 -9,24000

4 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -2,31000 234,00 -540,54

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.137 : -2,31 -2,31000

5 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t -11,55000 16,00 -184,80

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.138 : -2,31*5 -11,55000

6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t -2,31000 331,00 -764,61

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.139 : -2,31 -2,31000

7 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t -6,93000 40,00 -277,20

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.140 : -2,31*3 -6,93000

8 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t -0,53000 2 200,00 -1 166,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.141 : -0,53 -0,53000

9 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t -0,23000 2 200,00 -506,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.142 : -0,23 -0,23000

10 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV 
Brno,

t -1,55000 1 250,00 -1 937,50

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.143 : -1,55 -1,55000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -75 150,00
11 342265122R00 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na 

ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, 
tloušťka izolace 160 mm

m2 -50,10000 1 500,00 -75 150,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.3 : -50,1 -50,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -184 801,05
12 602016143RT1 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální,  , tloušťka 

vrstvy 2 mm,
m2 -38,25000 185,00 -7 076,25

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.5 : -38,25 -38,25000

13 612433112R00 Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, 
tloušťky 25 mm,

m2 -37,60000 720,00 -27 072,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.6 : -37,6 -37,60000

14 612434113R00 Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační 
podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační 
omítka štuková tl. 2,5 mm,

m2 -209,24000 720,00 -150 652,80

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.7 : -209,24 -209,24000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -3 203,75
15 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn 
akrylátový

m2 -58,25000 55,00 -3 203,75

Položkový rozpočet 

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

méněpráce



S: 043-2

O: 01

R: 01/2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

méněpráce

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.10 : -58,25 -58,25000

Díl: 64 Výplně otvorů -3 576,29
16 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 

200 mm
m -4,10000 340,00 -1 394,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.16 : -4,1 -4,10000

17 60775316R parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová 
fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná DTD ; dekor bílý

m -3,89000 561,00 -2 182,29

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.17 : -3,89 -3,89000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -69 582,70
18 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 -230,64000 170,00 -39 208,80

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.26 : -230,64 -230,64000

19 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 
předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální 
izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná 
deskou tl. 12,5 mm

m2 -12,30000 115,00 -1 414,50

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.27 : -12,3 -12,30000

20 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z 
desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové 
konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 -50,10000 154,00 -7 715,40

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.28 : -50,1 -50,10000

21 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v 
rozsahu do 100 %

m2 -37,60000 115,00 -4 324,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.30 : -37,6 -37,60000

22 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 -188,00000 90,00 -16 920,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.31 : -188 -188,00000

Díl: 712 Povlakové krytiny -20 676,11
23 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, 

penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky 
materiálu

m2 -638,87980 32,00 -20 444,15

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.34 : -638,8798 -638,87980

24 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t -0,19170 1 210,00 -231,96

Díl: 713 Izolace tepelné -840,00
25 713103122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a 

foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, 
lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 -24,00000 35,00 -840,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.47 : -24 -24,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika -1 662,00
26 OV/02 Kuchyňská odvětrávací mřížka do prac. desky, hliníková 

bílá, 600x50mm, techn. specifikace dle ost. výrobků, D+ 
M, včetně vyřezání otvoru

kus -3,00000 554,00 -1 662,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.54 : -3 -3,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské -78 181,46



S: 043-2

O: 01

R: 01/2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

méněpráce

27 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovu do 3 m

m -150,00000 231,00 -34 650,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.62 : -150 -150,00000

28 762332932RV1 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva

m -150,00000 275,00 -41 250,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.63 : -150 -150,00000

29 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 24 m

t -1,88550 1 210,00 -2 281,46

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -11 040,00
30 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 -48,00000 230,00 -11 040,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.112 : -48 -48,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -102 225,22
31 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 

hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg -757,50000 62,00 -46 965,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.122 : -757,5 -757,50000

ukončení střešního pláště štítů L120x120 : 

32 13432435R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); 
rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 120,0 mm; b = 120,0 
mm

t -0,79434 42 800,00 -33 997,75

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.125 : -0,79434 -0,79434

materiál ukončení střešního pláště štítů : 

33 13890203R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků 
nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg

kg -735,50000 25,00 -18 387,50

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.126 : -735,5 -735,50000

34 55399991.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku do 1 
kg

kg -22,00000 80,00 -1 760,00

odpočet z rozpočtu SOD pol.č.127 : -22 -22,00000

35 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

t -0,92146 1 210,00 -1 114,97

Celkem -568 884,41

Poznámky uchazeče k zadání



Stavba: 043-2

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 46905804

DIČ: CZ46905804

62700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

103 704,64

5 990,00

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

Celkem

22 366,80

vícepráce

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

151 870,66

0,00

0,00

0,00

132 061,44

FALTON, spol. s r.o

Langrova 43

Brno

Za zhotovitele

19 809,22

132 061,44





Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 HSV 22 366,80 17

762 PSV 22 750,20 17

765 PSV 63 070,00 48

784 PSV 17 884,44 14

M65 MON 5 990,00 5

Cena celkem 132 061,44 100

Konstrukce tesařské

Krytiny tvrdé

Malby

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Lešení a stavební výtahy



S: 043-2

O: 01

R: 01/1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 976,80

1 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 102,60000 68,00 6 976,80

17,4*2*2 69,60000

16,5*2 33,00000

Díl: 784 Malby 17 884,44
2 784245412R00 Malby z malířských směsí disperzních,  , bílé, 

dvojnásobné
m2 212,91000 84,00 17 884,44

chodba : (4,7*4)*7 131,60000

chodba výtahová šachta : (2,2*4)*4-1*2,2 33,00000

malba bytu č. 32 : 28,2 28,20000

malba bytu č. 27 : 8,6 8,60000

malba bytu č.29 : 11,51 11,51000

Díl: 765 Krytiny tvrdé 63 070,00
3 765331631R00 Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac pro 

odkouření kotle
kus 7,00000 2 349,00 16 443,00

dodávka prostupových tašek pro odth kondenzačních 
kotlů : 7

7,00000

4 0001 Montáž odtahu přes PIR izolaci zaizolování parotěsu hod   7,00000 3 290,00 23 030,00

montáž prostupových tašek přes skladbu střechy PIR pro 
odtah kondenzačních kotlů : 7

7,00000

5 0002 Dodávka komponentů - 7 kusů komínků a prodloužení pro 
plynové kondenzační kotle   viz. samostaný rozpočet

1,00000 23 597,00 23 597,00

Dodávka komponentů - 7 kusů komínků a prodloužení pro 
plynové kondenzační kotle : 1

1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 22 750,20
6 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 
120 cm2

m 114,90000 198,00 22 750,20

ukončovací fošna po okapem 50/200 : 78,1 78,10000

ukončení střešního pláště u štítů 60/180 : 36,8 36,80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 390,00
7 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 307,80000 30,00 9 234,00

(17,4*2*2)*3 208,80000

(16,5*2)*3 99,00000

8 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 
0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 102,60000 60,00 6 156,00

17,4*2*2 69,60000

16,5*2 33,00000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 5 990,00
9 00001 Montáž elektro rozhraní Velux KLF 050 hod   8,00000 600,00 4 800,00

zapojení oken do požárního systému : 8 8,00000

10 00002 Dodávka rozhraní Velux KLF 050 1,00000 1 190,00 1 190,00

1 1,00000

Položkový rozpočet 

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

vícepráce



S: 043-2

O: 01

R: 01/1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava střechy Francouzská 58

Střecha

vícepráce

Celkem 132 061,44

Poznámky uchazeče k zadání


