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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu smlouvy
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových

domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 40526

Zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem
Ing. Milanem Vlčkem, jednatelem

IČO: 262 55 618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: mrjy5h2

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„Údolní 9 - oprava bytu č. 9“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu
zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze
dne 11.10.2022, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem
v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o
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dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen 
“dílo“).  

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této 

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou 
v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  
NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak 
zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví 
všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů a revizí k uvedení do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie 
(doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány 
objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně 
úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu 
prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou 
v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou 
*.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD 
nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu 
s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha 
prostoru. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků 
stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání 
objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání 
staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  
převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před 
předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a 
úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním 
a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení 
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch 
a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu 
vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu 
plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a 
revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat 
stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a 
přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných 
materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, 
vysoušení). 

2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) 
– byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a 
všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích 
závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá 
Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. 
revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli 
energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o 
dodávce a o připojení k distribuční soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a 

normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 
730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, 
ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami 
uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje 
Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly 
odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto 
provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném 

měření v souladu s výše uvedenými normami. 
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2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho 
zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 
odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských 
oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo 
v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke 
schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly 
zohledněny v cenové nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude 
předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy.  

   
3.2. Termín dokončení 

  
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději 

do 30.11.2022.  
 
Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny 
dokončení se tedy počítají od stejného dne. 

  
Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran 
dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku 
dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického 
hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu 

sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, 

případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci 
dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná 
pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá 
do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení 
prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet 
technologický daný technologický postup, bude po dobu tří dnů nad 
požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení 
prací. 



5 
 

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 
3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů 

na straně objednatele. Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a 
následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, 
s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto 
odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, 
nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení 
sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

- Brno, bytový dům Údolní 254/9, parc.č. 762/1 k.ú. Brno-město 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

 
Celková cena díla bez DPH  2.247.636,48 Kč  
DPH (první snížená sazba, 15%)    337.145,47 Kč 
Celková cena díla vč. DPH  2.584.781,95 Kč  
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a 
to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení 
díla. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny 
jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou 
a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této 
smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady 
vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb 
ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se 
všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla 
v návaznosti na toto přerušení. 

  
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 
níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud 
se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce. 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 
provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem 
díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
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plnění.  
4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo 

neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního 
deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, 
v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

  
 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován 

změnový list samostatně. 
  
 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

(zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od 
zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním 
formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude 
zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným 
způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.   

 Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele 
(stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze 
v případě, že zde provádí AD).  

 Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným 
zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po 
podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu 
s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková 
cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen 
uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena 
cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, 
dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita 
příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou 
položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je 
nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad 
náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou 
konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří 
jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové 
nabídky se shodným popisem položek. 

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících 

výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP 
(datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného 
měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za 
uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve 
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smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto 
soupisu dílčí fakturu a to nejpozději do 10. dne příslušného 
kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese 
uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být 
soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního 
rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto 
smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob 
platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 
§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 
plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 
dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 
daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 
v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 
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5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné 
žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při 
dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny 
oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné 
sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 
zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu 
zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data 
splatnosti. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 
doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději 
do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti 
s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti.  

 
5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 
zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel 
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odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti 
s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 
způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby 
předání hotového díla objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. 

  
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. 

Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel 
nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu 
smlouvy o dílo na adrese Údolní 9, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je 
povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště 
zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3             Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou 
probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce 
domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-
střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající 
opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce. 

  
 

7. Stavební deník 
7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 
vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební 
deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku objednateli.  

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu 
kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 
jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 
práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, 
je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 
postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
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jsou předmětem zápisu.
7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci,
která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani
nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.

7.2. Kontrolní dny
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS)

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí,
instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou
předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u
oken.

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den,
také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a
Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS
zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2
pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené
v této smlouvě.

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu
škody.

7.3. Dozor na stavbě
7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160

zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení

provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě číslo
autorizace stavbyvedoucího V případě, změny stavbyvedoucího
je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do
datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a
číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště,
předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast
stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při
předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-
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střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je 
oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která 
bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu 
(právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky 
nebo příkazní smlouvy. 

  
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak 
neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 
nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 
objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky 
domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, 
které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude 
dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném 
vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je 
zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat 
nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě 
nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel 
nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. 
V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se 
zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku 
nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 
9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují 
zvýšenou hlučnost.. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců 
v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen 
zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou 
prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře 
atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. 
V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných 
prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. 
Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění 
výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.   

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
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8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 
zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 
objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 
koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním 
souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora 
BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně 
bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný 
materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, 
nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné 
vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání 
tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán na 
dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu 
(chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, 
výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v 
běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v 
následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, 
schránek. 

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
  
8.3.   Řízení stavby 

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové 
dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 
všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 
všech částí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 
vzniklé porušením těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní 
zajištění výstavby. 
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6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady 
o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen  bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 
provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 

 
8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce 
pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a 
plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je 
oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele. 

  
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z 
bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 
2.1.5.7. této smlouvy. 

9.2.      Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 
požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u 
skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, 
návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn 
oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání 
některého z dokladů je považováno za nedodělek. 

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní 
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dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních 
v listinné podobě: 

• fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na 
datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

• zápis o spotřebovaných energiích,  
• doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru, 
• revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE 
• revize spalinové cesty 
• revize plynu vč. tlakové zkoušky 
• doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
• zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední 

vytápění 
• protokol o topné zkoušce 
• doklad o protiskluznosti podlah 
• návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
• zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB 
• prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
• prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
• doklady o likvidaci odpadů 
• protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

• originál stavebního deníku 
• klíče od bytu – 3ks  
• projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve 

formátu dwg a pdf 
• návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle 
• návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, 

požární hlásič. 
 

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 
Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky. 

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a 
číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, 
Zhotovitele. 

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. 

  
9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
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10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční 
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a 
doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které 
se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, 
předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 
písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 
požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 
to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel 
reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo 
jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 
ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této 
smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každé takové porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy 
o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit 
v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení 
těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu,  u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 
8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel 
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé 
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porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. 
O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 
18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti 
mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady 
škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne 
doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce 
objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních 
pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 

občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.  
13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

  
14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na 

dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této 

smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 



18 
 

norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této 
smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

  
  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného 
porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se 
navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

   
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  (dále jen „GDPR“). Jde o 
zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 
identifikovány smluvní strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. 
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje 
na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. 
V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem 
Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít 
k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu 
práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. 
v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, 
kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  
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18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní 
Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. 
V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, 
bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti a základní lidská práva. 

18.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – 
oceněné soupisy prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet 
šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně 
zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se 
po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího 
uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve 
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby. 

  
  

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 24.10.2022, 
usnesením RMČ/2022/181/07. K podpisu této smlouvy byl výše uvedeným usnesením 
pověřen Petr Pacal, vedoucí odboru investičního a správy bytových domů.  

  
  
      V Brně dne 26.10.2022      V Brně dne 26.10.2022 
  
 
 
      Za objednatele       Za zhotovitele 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

0,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 073-1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

642 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

337 145,47

2 247 636,48

27 500,00

2 247 636,48

2 584 781,95

0,00

15 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

1 481 468,15

3 462,30

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

DIRS Brno s.r.o.

Celkem

720 206,03

Jihlavská 731/38

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 27



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

42 500,00 0,00 6 375,00 48 875,00 2

00 42 500,00 0,00 6 375,00 48 875,00 2

0,00

01 2 205 136,48 0,00 330 770,47 2 535 906,95 98

01 1 480 315,69 0,00 222 047,35 1 702 363,04 66

02 73 095,00 0,00 10 964,25 84 059,25 3

03 128 579,70 0,00 19 286,96 147 866,66 6

04 523 146,09 0,00 78 471,91 601 618,00 23

2 247 636,48 0,00 337 145,47 2 584 781,95 100

Popis stavby: 073-1 - Oprava bytu č.9 - Údolní 9 
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis rozpočtu: 02 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

ASŘ

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Zdravotechnická instalace

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 15 048,00 0,7

01 HSV 15 345,00 0,7

02 HSV 9 704,00 0,4

02 HSV 24 090,00 1,1

03 HSV 10 224,90 0,5

03 HSV 22 660,00 1,0

04 HSV 1 484,70 0,1

04 HSV 11 000,00 0,5

05 HSV 909,10 0,0

06 HSV 1 344,00 0,1

07 HSV 23 408,00 1,0

08 HSV 66 457,00 3,0

11 HSV 17,18 0,0

13 HSV 138,80 0,0

16 HSV 189,60 0,0

2 HSV 311,36 0,0

3 HSV 255 395,21 11,4

4 HSV 43 692,91 1,9

61 HSV 1 119,11 0,0

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Neuvedené či nezbytné položky

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Základy a zvláštní zakládání

Doplněné (vyměněné) vypínače v 
původních rozvodech

Ostatní

Instalační materiál II.

Trubky a žlaby

Svítidla

Zař.č. 1 - Odvětrání úklidové komory a 
WC personál

Kabely a vodiče

Zař.č. 2 - Odvětrání umývárny

Instalační materiál I.

Zař.č. 3 - Odvětrání šatny

Rozvaděč R1 - doplnění, dle TOS č.1
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63 HSV 40 955,21 1,8

64 HSV 26 740,60 1,2

94 HSV 18 589,76 0,8

95 HSV 25 228,46 1,1

96 HSV 49 246,45 2,2

97 HSV 10 716,60 0,5

99 HSV 2 576,23 0,1

711 PSV 47 671,94 2,1

713 PSV 4 816,60 0,2

721 PSV 114 062,82 5,1

722 PSV 157 348,33 7,0

724 PSV 646,60 0,0

725 PSV 183 009,54 8,1

726 PSV 56 659,97 2,5

730 PSV 5 300,00 0,2

732 PSV 1 459,60 0,1

766 PSV 148 131,32 6,6

767 PSV 194 830,31 8,7

769 PSV 8 610,00 0,4

769_A PSV 149 631,20 6,7

771 PSV 127 146,46 5,7

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Otvorové výplně z hliníku

Podlahy z dlaždic a obklady

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Ústřední vytápění

Strojovny

Konstrukce truhlářské

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací 
práce

Staveništní přesun hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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775 PSV 4 475,90 0,2

776 PSV 71 045,10 3,2

781 PSV 113 941,62 5,1

783 PSV 2 919,60 0,1

784 PSV 41 676,44 1,9

786 PSV 24 482,80 1,1

787 PSV 748,40 0,0

799 PSV 22 853,60 1,0

M21 MON 2 750,00 0,1

M22 MON 712,30 0,0

D96 PSU 43 613,85 1,9

VN VN 15 000,00 0,7

ON ON 27 500,00 1,2

Cena celkem 2 247 636,48 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zasklívání

Ostatní

Elektromontáže

Montáže sdělovací a zabezpečovací 
techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Podlahy vlysové a parketové
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S: 073-1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ II

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ II

Díl: ON Ostatní náklady 27 500,00
3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ II

4 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ II

5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 22/ II

Celkem 42 500,00

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), 
elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena 
užitná plocha prostoru

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.
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S: 073-1

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 17,18
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 0,32000 53,70 17,18 822-1 RTS 22/ II

Z03 - rozebrání dlažby pro 2 ks patek : 0,4*0,4*2 0,32000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 138,80
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,10800 1 285,20 138,80 800-1 RTS 22/ II

Z03 - výkop pro 2 ks patek : 0,3*0,3*0,6*2 0,10800

Díl: 16 Přemístění výkopku 189,60
3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 0,10800 250,70 27,08 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,10800 0,10800

4 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem m3 0,32400 221,90 71,90 800-1 RTS 22/ II

0,108*3 0,32400

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,10800 269,10 29,06 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,10800 0,10800

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,10800 570,00 61,56 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,10800 0,10800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 311,36
7 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  C 16/20;  prostředí: X0;  

cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3
m3 0,11178 2 785,50 311,36 801-1 RTS 22/ II

Z03 - výkop pro 2 ks patek : 0,3*0,3*0,6*2*1,035 0,11178

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 255 395,21
8 342012123R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 

příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost 
EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 
50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 14,20200 983,70 13 970,51 801-1 RTS 22/ II

02 / 03 : 3,3*2,28 7,52400

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

05 / 04 : 3,16*2,4 7,58400

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

05 : 3,16*0,8 2,52800

9 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; 
tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 10,56000 1 026,10 10 835,62 801-1 RTS 22/ II

08 / 09 : 3,7*(1,38+2,02) 12,58000

- otvory : -1,0*2,02 -2,02000

10 342013323R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; 
tloušťka d = 80,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 17,29400 1 550,80 26 819,54 801-1 RTS 22/ II

09 / 10 : 3,7*5,22 19,31400

- otvory : -1,0*2,02 -2,02000

11 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
nestandardní povrchovou úpravu Q3

m2 229,82670 204,60 47 022,54 801-1 RTS 22/ II

dle technické zprávy - přetmelení celé plochy : 

příčky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,20200 14,20200

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,56000 10,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 17,29400 17,29400

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,70400 4,70400

Koeficient 2 strany: 1 46,76000

předstěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 58,35850 58,35850

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 90,79750 90,79750

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,95400 9,95400

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Dle podmínek RTS: Pokud byla v projektu předepsána betonáž přímo do výkopu, množství betonu u základů se zvyšuje o 3,5 %

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,30500 7,30500

podhledy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,91000 23,91000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 14,40000 14,40000

- keram. obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 68,41830*-1 -68,41830

12 347016111R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 
mm, požární odolnost EI 15

m2 58,35850 735,60 42 928,51 801-1 RTS 22/ II

stěna v 06 po otlučených obkladech : 3,3*5,73 18,90900

- otvory : -2,0*2,2 -4,40000

-1,4*2,2 -3,08000

08 : 3,7*1,92 7,10400

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

+ ostění : 0,065*(0,9+2,02+2,02) 0,32110

10 : 3,7*(2,18+5,22+2,18) 35,44600

- otvory : -1,0*2,75 -2,75000

+ ostění : 0,7*(1,0+2,75+2,75) 4,55000

04 : 3,16*1,29 4,07640

13 347016113R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 
65 mm, požární odolnost EI 15

m2 90,79750 787,60 71 512,11 801-1 RTS 22/ II

02 : 3,3*(2,62+2,3+2,62) 24,88200

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

-1,0*2,02 -2,02000

+ ostění : 0,72*(1,0+2,02+2,02) 3,62880

0,82*(1,0+2,02+2,02) 4,13280

03 : 3,3*(0,84+2,3+0,84) 13,13400

+ nádržka WC : 0,84*(1,6+0,15) 1,47000

05 : 3,16*1,2 3,79200

09 : 3,7*(0,94+5,25+2,95) 33,81800

- otvory : -1,18*2,0 -2,36000

+ ostění : 0,065*(1,18+2,0)*2 0,41340

+ nádržky WC : 1,6*(0,15+3,32) 5,55200

0,15*3,32 0,49800

+ u umývadel : 1,6*(0,15+2,99) 5,02400

0,15*2,99 0,44850

14 347016113R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 
65 mm, požární odolnost EI 15

m2 9,95400 787,60 7 839,77 801-1 RTS 22/ II

05 : 3,16*3,15 9,95400

15 342000001 Příprava sdk otvoru pro osazení zárubně dveří, D+M kus 6,00000 2 557,80 15 346,80 Vlastní

dveře, které nejsou osazeny přímo v příčce : 

01 / 02 : 1 1,00000

01 / 04 : 1 1,00000

06 / 04 : 1 1,00000

02 / 04 : 1 1,00000

06 / 08 : 1 1,00000

07 / 08 : 1 1,00000

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

odolnost EI 15

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

dle skladby W6

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

odolnost EI 15

Včetně:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

16 342262411R00 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 
opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 40 mm, 
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, 
šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana...

m2 4,70400 1 481,90 6 970,86 801-1 RTS 22/ II

"zazdění" otvorů mezi místnostmi 06 / 04 a 05 : 2,0*2,4 4,80000

1,36*2,4 3,26400

- otvory : -1,2*1,15 -1,38000

-0,9*2,2 -1,98000

17 347000001 Opláštění ostění SDK 2x RBI 12,5 mm, bez izolace m2 7,30500 1 663,10 12 148,95 Vlastní

"zazdění" otvorů mezi místnostmi 06 / 04 a 05 : 0,75*(1,2+1,15)*2 3,52500

0,75*(1,0+2,02+2,02) 3,78000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 43 692,91
18 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 
izolace

m2 23,91000 1 093,90 26 155,15 801-1 RTS 22/ II

P1 : 

10 : 12,1 12,10000

08 ( část ) : 2,7 2,70000

02 + 03 : 9,11 9,11000

19 416026224R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost 
REI 60, bez izolace

m2 14,40000 1 217,90 17 537,76 801-1 RTS 22/ II

P2 : 

09 - umývárna : 14,4 14,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 119,11
20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 23,21800 48,20 1 119,11 801-1 RTS 22/ II

vstupní dveře z chodby : 1,0*2,02 2,02000

vstupní dveře ze zahrady : 1,0*2,2 2,20000

okna : 1,18*2,0*7 16,52000

parapety : 0,3*1,18*7 2,47800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 40 955,21
21 632415102RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně 

penetrace
m2 63,10000 223,70 14 115,47 801-1 RTS 22/ II

skladba R2 - pod PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 63,10000 63,10000

22 632415110RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně 
penetrace

m2 61,80000 434,30 26 839,74 801-1 RTS 22/ II

skladba R1 - pod dlažbu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 61,80000 61,80000

Díl: 64 Výplně otvorů 26 740,60
23 642942211R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 75 mm  šířky 700 mm, 

bez dodávky zárubně
kus 2,00000 779,00 1 558,00 801-1 RTS 22/ II

T01P : 

05 / 04 : 1 1,00000

T03P : 

02 / 03 : 1 1,00000

24 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 100 mm  šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně

kus 7,00000 779,00 5 453,00 801-1 RTS 22/ II

T01P : 

platí pro všechny šířky zárubní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

izolace

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

platí pro všechny šířky zárubní

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Celková tloušťka příčky cca 750 mm

Izolační desky z minerální vaty; minerální izolace tl. 50 mm o obj. hmotnosti 15 kg/m3; faktor difúzního odporu 1; reakce na oheň A

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

01 / 04 : 1 1,00000

04 / 06 : 1 1,00000

02 / 06 : 1 1,00000

T03L : 

01 / 02 : 1 1,00000

T04P : 

07 / 08 : 1 1,00000

T04L : 

06 / 08 : 1 1,00000

T04P : 

08 / 09 : 1 1,00000

25 642942214R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 150 mm šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně

kus 1,00000 779,00 779,00 801-1 RTS 22/ II

T02L : 

08 / 10 : 1 1,00000

26 5533302016R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 75 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 758,50 1 758,50 SPCM RTS 22/ II

T03P : 

02 / 03 : 1 1,00000

27 5533302026R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 891,00 1 891,00 SPCM RTS 22/ II

T01P : 

05 / 04 : 1 1,00000

28 5533302116R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 788,20 1 788,20 SPCM RTS 22/ II

T03L : 

01 / 02 : 1 1,00000

29 5533302126R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 3,00000 1 909,10 5 727,30 SPCM RTS 22/ II

T01P : 

01 / 04 : 1 1,00000

04 / 06 : 1 1,00000

02 / 06 : 1 1,00000

30 5533302136R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 3,00000 1 936,60 5 809,80 SPCM RTS 22/ II

T04P : 

07 / 08 : 1 1,00000

T04L : 

06 / 08 : 1 1,00000

T04P : 

08 / 09 : 1 1,00000

31 5533302336R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 975,80 1 975,80 SPCM RTS 22/ II

T02L : 

08 / 10 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 589,76
32 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 120,40000 154,40 18 589,76 800-3 RTS 22/ II

01 : 7,9 7,90000

02 : 6,1 6,10000

03 : 2,0 2,00000

04 : 2,6 2,60000

05 : 10,0 10,00000

06 : 38,4 38,40000

07 : 23,4 23,40000

08 : 5,6 5,60000

09 : 12,2 12,20000

10 : 12,2 12,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 228,46
33 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 167,40000 87,90 14 714,46 801-1 RTS 22/ II

01 : 7,9 7,90000

02 : 6,1 6,10000

03 : 2,0 2,00000

04 : 2,6 2,60000

05 : 10,0 10,00000

06 : 38,4 38,40000

platí pro všechny šířky zárubní

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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07 : 23,4 23,40000

08 : 5,6 5,60000

09 : 12,2 12,20000

10 : 12,2 12,20000

společná chodba : 47,0 47,00000

34 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 1 880,00000 4,20 7 896,00 801-4 RTS 22/ II

společná chodba - průběžný úklid : 47,0*40 1 880,00000

35 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 79,00 158,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

36 OV03 přístoj hasicí, hasicí schopnost 13A, dle výpisu ostatních výrobků kus 2,00000 1 230,00 2 460,00 Vlastní

OV03 : 2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 49 246,45
37 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 17,80600 133,20 2 371,76 801-3 RTS 22/ II

B6 : 

05 - area v řezu B-B : 1,0 1,00000

04 : 3,6*0,77 2,77200

02 / 03 : 3,6*2,28 8,20800

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

09 : 3,6*(1,6+0,86) 8,85600

- otvory : -0,7*2,02 -1,41400

38 962036124R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 18,25600 179,10 3 269,65 801-3 RTS 22/ II

příčky 150 : 

08 / 09 : 3,6*5,52 19,87200

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

39 962036125R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 2,00000 218,70 437,40 801-3 RTS 22/ II

B6 : 1,0*2,0 2,00000

40 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 119,78330 112,10 13 427,71 801-3 RTS 22/ II

B1 : 

02 : 3,3*(2,58+0,8+0,52+1,0+0,52+0,5+1,78+0,05) 25,57500

03 : 3,3*(0,86+2,18+0,86) 12,87000

+ předstěna WC : 1,5*(0,86+0,15) 1,51500

04 : 3,16*5,78 18,26480

08 : 3,3*(3,0+5,35+3,0) 37,45500

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

-1,18*2,0 -2,36000

+ ostění : 0,065*(0,9+2,02+2,02) 0,32110

0,065*(1,18+2,0)*2 0,41340

09 : 3,1*(0,24+0,71+5,42+2,1) 26,25700

+ předstěna WC : 1,5*(0,71+0,15) 1,29000

41 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 35,50000 141,30 5 016,15 801-3 RTS 22/ II

02 : 6,1 6,10000

03 : 2,0 2,00000

08 : 16,1 16,10000

09 : 11,3 11,30000

42 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 58,51200 58,00 3 393,70 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 58,51200 58,51200

43 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 58,51200 66,20 3 873,49 801-3 RTS 22/ II

stáv. skladba SR1 : 

01 : 8,77 8,77000

+ pod otop. tělesem : 0,2*1,2 0,24000

02 : 6,15 6,15000

03 : 1,88 1,88000

04 : 13,39 13,39000

+ pod otop. tělesem : 0,2*1,18 0,23600

08 : 16,18 16,18000

+ pod otop. tělesem : 0,2*1,18 0,23600

+ mezi 08 a 09 : 0,15*0,8 0,12000

09 ( vč. WC ) : 11,31 11,31000

44 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 50,49000 26,30 1 327,89 801-3 RTS 22/ II

stáv. skladba SR1 : 

01 : 0,1+0,96+2,02+0,1+0,38+0,38+1,09+1,38+0,08+0,8+2,32+0,99 10,60000

02 : 0,15+0,27+2,05+0,25+0,2+1,18+0,2+0,7+4,74+0,72+0,13+0,72+0,86+1,08 13,25000

08 : 0,05+1,0+5,35+0,82+0,25+1,18+0,25+1,0+1,15+0,15+0,15+3,4+1,1+0,05 15,90000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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09 : 3,75+2,1+3,54+1,11+0,24 10,74000

45 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 7,00000 17,10 119,70 801-3 RTS 22/ II

B2 : 7 7,00000

46 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 12,12000 387,50 4 696,50 801-3 RTS 22/ II

B2 : 0,8*2,02*2 3,23200

0,9*2,02*3 5,45400

1,0*2,02*1 2,02000

0,7*2,02*1 1,41400

47 970031130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm m 1,22000 1 586,60 1 935,65 801-3 RTS 22/ II

VZT - prostupy na fasádu ( výdechové žaluzie ) : 

Odvětrání úklidové komory a WC personál - D potrubí 125 mm : 0,57+0,65 1,22000

48 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 0,65000 2 462,30 1 600,50 801-3 RTS 22/ II

VZT - prostupy na fasádu ( výdechové žaluzie ) : 

Odvětrání umývárny - D 160 mm : 0,65 0,65000

49 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 0,65000 3 140,30 2 041,20 801-3 RTS 22/ II

VZT - prostupy na fasádu ( výdechové žaluzie ) : 

Odvětrání šatny - D 250 mm : 0,65 0,65000

50 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,74000 1 253,70 927,74 801-3 RTS 22/ II

B5 - 09 - pórobetonová zeď tl. 200 mm : 1,0*3,7*0,2 0,74000

51 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 45,26750 106,20 4 807,41 801-3 RTS 22/ II

02 : 2,05*(2,23+2,58+0,82+0,52+0,88+0,48) 15,39550

03 : 1,5*(2,18+0,86)*2 9,12000

0,15*0,86 0,12900

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

05 : 3,3*5,73 18,90900

- otvory : -2,0*2,2 -4,40000

-1,4*2,2 -3,08000

09 : 2,05*(0,5+1,0+1,25) 5,63750

+ záchod : 1,5*(1,45+0,71)*2 6,48000

0,15*0,71 0,10650

- otvory : -0,7*2,02 -1,41400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 576,23
52 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 6,85532 375,80 2 576,23 801-4 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 47 671,94
53 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace m2 70,96900 55,40 3 931,68 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 70,96900 70,96900

54 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti, Hmota vodotěsná pod keramické obklady m2 70,96900 331,20 23 504,93 800-711 RTS 22/ II

podlahy : 

02 : 7,0 7,00000

03 : 1,9 1,90000

05 : 10,6 10,60000

09 : 12,2 12,20000

10 : 12,1 12,10000

stěny : 

02 ( jen stěna za výlevkou a umyvadlem ) : 1,3*2,58 3,35400

05 : 

stěna za KL : 1,65*2,6 4,29000

stěna za umýváním : 2,0*(0,59+0,72+0,08+0,72+1,2+0,93) 8,48000

09 : 

za pisoárem : 1,3*0,9 1,17000

za umývadly : 1,3*3,0 3,90000

0,15*3,3 0,49500

za sprch. koutem : 2,0*(0,9+0,94+0,9) 5,48000

55 711212601RT3 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí m 63,23000 260,10 16 446,12 800-711 RTS 22/ II

02 : 0,72+1,4+2,62+0,8+0,67+0,67+0,5+1,78+0,72 9,88000

03 : (0,84+2,3)*2-0,8 5,48000

05 : 0,55+4,42+0,53+0,2+1,18+0,2+0,62+3,15+0,72+0,08+0,72+1,29+1,29 14,95000

09 : 0,1+1,3+0,94+1,9+3,32+0,62+0,28+1,18+0,28+0,85+2,99+0,94+0,92+0,15+2,99 18,76000

10 : (2,18+5,22+0,63)*2-(0,9+1,0) 14,16000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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56 711212611RT3 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů, Páska těsnicí m 13,20000 274,50 3 623,40 800-711 RTS 22/ II

05 : 2,0*3 6,00000

09 : 2,0*2 4,00000

1,6*2 3,20000

57 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,15302 1 083,60 165,81 800-711 RTS 22/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 29 139,87
58 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 153,70 307,40 800-721 RTS 22/ II

B3 : 2 2,00000

59 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 111,30 111,30 800-721 RTS 22/ II

B3 : 1 1,00000

60 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 2,00000 323,30 646,60 800-721 RTS 22/ II

02 : 1 1,00000

09 : 1 1,00000

61 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 121,90 121,90 800-721 RTS 22/ II

KL : 1 1,00000

62 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 103,90 207,80 800-721 RTS 22/ II

sprcha : 2 2,00000

63 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 2,00000 103,90 207,80 800-721 RTS 22/ II

umyvadlo : 1 1,00000

dřez : 1 1,00000

64 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 4,00000 68,90 275,60 800-721 RTS 22/ II

umyvadlo : 1 1,00000

dřez : 1 1,00000

sprch. kout : 2 2,00000

65 OV01 Dělící stěna - interiérový stěnový systém sanitárních příček na nožkách 600 x 1400 mm, D+M, 
technické parametry a přísl. dle výpisu ostatních výrobků

ks 4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

66 OV02 Háčky a poličky pro 12 dětí do umývárny včetně kotvení, D+M, technické parametry a přísl. dle 
výpisu ostatních výrobků

ks 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

67 OV05 Mřížka větrací; na stěnu; plastová;  průměr = 150,0 mm, síťka proti hmyzu;  barva: bílá, D+M, 
technické parametry a přísl. dle výpisu ostatních výrobků

kus 10,00000 290,00 2 900,00 Vlastní

68 OV08 Dvířka revizní do SDK 200x200 mm,tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí, D+M, technické parametry 
a přísl. dle výpisu ostatních výrobků

kus 5,00000 594,70 2 973,50 Vlastní

69 OV09 Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí, D+M, technické parametry 
a přísl. dle výpisu ostatních výrobků

kus 1,00000 780,20 780,20 Vlastní

70 OV10 Dvířka revizní do SDK 600x600 mm,tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí, D+M, technické parametry 
a přísl. dle výpisu ostatních výrobků

kus 1,00000 1 045,20 1 045,20 Vlastní

71 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,08510 735,30 62,57 800-721 RTS 22/ II

Díl: 730 Ústřední vytápění 5 300,00
72 7300001 Demontáž kotle, některých otopných těles, vypuštění systému, odvoz a likvidace demont. 

zařízení

soubor 1,00000 5 300,00 5 300,00 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 148 131,32
73 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 6,00000 660,00 3 960,00 800-766 RTS 22/ II

T01 : 4 4,00000

T03 : 2 2,00000

74 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,00000 660,00 2 640,00 800-766 RTS 22/ II

T02 : 1 1,00000

T04 : 3 3,00000

75 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 7,00000 48,20 337,40 800-766 RTS 22/ II

B02 : 7 7,00000

76 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 10,00000 165,00 1 650,00 800-766 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 4,00000 4,00000

77 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 2,00000 1 116,70 2 233,40 800-766 RTS 22/ II

04 - celkem 4,2 m : 2 2,00000

78 KL01 Kuchyňských linka dle výpisu truhlářkých výrobků - kuchyňské linky, D+M+přesuny hmot, 
technické parametry, spotřebiče a přísl. dle výpisu kuchyňské linky

kus 1,00000 66 900,00 66 900,00 Vlastní

79 54900001 kování interiérové kliky se štíty, nerez + cilindrický zámek, dle výpisu truhl. výrobků kus 10,00000 642,50 6 425,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 10,00000 10,00000

80 611000001 dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; lamin.; otev.; počet křídel 1; proskl. 2/3 bezp. sklo čiré, 
dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 3,00000 7 558,70 22 676,10 Vlastní

T04 : 3 3,00000

81 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 5 875,70 11 751,40 SPCM RTS 22/ II

T03 : 2 2,00000

vodorovně do 50 m

okop do výšky 400 mm

včetně vyřezání otvoru do sdk předstěny

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

bez výtokových armatur,
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82 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 4,00000 5 875,70 23 502,80 SPCM RTS 22/ II

T01 : 4 4,00000

83 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 5 875,70 5 875,70 SPCM RTS 22/ II

T02 : 1 1,00000

84 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,20500 875,70 179,52 800-766 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 194 830,31
85 Z01 D+M Hliníkové prosklené zastřešení hlavního vstupu, dle výpisu zámečnických výrobků soubor 1,00000 127 656,00 127 656,00 Vlastní

86 Z02 Výdejní okénko 1200 x 1150  mm vč. nerez. parapetů, D+M, technické parametry a přísl. dle 
výpisu zámečnických výrobků

ks 1,00000 15 444,00 15 444,00 Vlastní

87 Z03 Ocelová kce hl. vstupu včetně zábradlí, OK s povrchovou úpravou zinkováním, slzičkový plech, 
D+M,, včetně kotvení chem. kotvami, technické parametry a přísl. dle výpisu zámečnických 
výrobků

ks 1,00000 50 760,00 50 760,00 Vlastní

88 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,74200 1 307,70 970,31 800-767 RTS 22/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 8 610,00
89 769001 Seřízení stávajícího plastového okna 1180 x 2000 mm ks 7,00000 1 230,00 8 610,00 Vlastní

Díl: 769_A Otvorové výplně z hliníku 149 631,20
90 AL01 Dveře vstupní 1000 x 2200 mm s nadsvětlíkem 1000 x 450 mm prosklené, bezp., D+M, 

technické parametry, a přísl. dle výpisu hliníkových výrobků
kus 1,00000 63 214,50 63 214,50 Vlastní

91 AL02 Dveře vstupní 900 x 1970 mm plné, požární odolnost, D+M, technické parametry a přísl. dle 
výpisu, hliníkových výrobků

kus 1,00000 86 416,70 86 416,70 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 127 146,46
92 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 118,44200 50,30 5 957,63 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 115,22240 115,22240

+ soklíky : 53,66*0,06 3,21960

93 771475014RT8 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 53,66000 124,70 6 691,40 800-771 RTS 22/ II

01 : 
0,1+1,01+0,4+0,21+1,22+0,2+0,4+0,1+0,38+0,38+1,24+1,38+0,8+0,08+0,8+2,32+0,99+0,05

12,06000

02 : 0,67+0,67+0,72+0,72 2,78000

05 : 0,55+4,42+0,53+0,2+1,18+0,2+0,62+3,15 10,85000

08 : 0,45+0,27+0,27+2,28+0,05+0,97+0,25+0,1+1,02+0,9+0,1+0,39+0,1+1,72 8,87000

10 : 0,63+0,87+5,22+2,18+0,15+4,27+0,31+0,63 14,26000

04 : 0,24+0,39+0,1+0,55+0,98+1,29+1,29 4,84000

94 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 53,66000 89,90 4 824,03 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 53,66000 53,66000

95 771575113RU2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 61,80000 621,70 38 421,06 800-771 RTS 22/ II

01 : 9,0 9,00000

02 : 7,0 7,00000

03 : 1,9 1,90000

05 : 10,6 10,60000

08 : 5,8 5,80000

09 : 12,2 12,20000

10 : 12,1 12,10000

04 : 3,2 3,20000

96 597000001 dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 8,0 mm; povrch matný, hladký, technické 
parametry dle skladeb podlah R1 a R3

m2 71,52156 832,20 59 520,24 Vlastní

Začátek provozního součtu
  Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 61,80000 61,80000

  + na soklíky : 53,66*0,06 3,21960

Konec provozního součtu
ztratné 10% : 65,0196*1,10 71,52156

oboustranně bezpečnostní izolační trojsklo 3.3.1, čiré
Položka obsahuje staveništní přesun hmot

Položka obsahuje staveništní přesun hmot

Dle Seznamu skladeb je výška soklíku 60 mm

barvu určí investor

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Z/01 - Hliníkové závětří (vstup pro rodiče s dětmi) - konstrukce hliníková, zastřešení skleněné, povrch zinek, sklo bezpečnostní kalené zasklení 3.3.1

Jackel 100/100/4 - 17,10m

jackel 100/50/4 - 8,6m

ocelový plech 300/300/15 - 4ks

chemická kotva + M324 - 12ks

Položka obsahuje veškeré náklady na materiál a práce se závětřím související.

Položka je včetně  spojovacího materiálu

V položce jsou započteny náklady na slzičkový plech - viz skladba R4 - černá slza, rozměr plechu 1000x2000x3 mm, povrch protiskluzová vzorková surová 
ocel. Barevnost nášlapné vrstvy bude specifikována a odsouhlasena architektem v ránci AD. Kotveno na ocelovou konstrukci.
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S: 073-1

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

97 771577114RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 
přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé 
výšky, lepením (samolepící profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 7,30000 273,60 1 997,28 800-771 RTS 22/ II

mezi dveře : 0,8*4 3,20000

0,9*3 2,70000

0,7*2 1,40000

98 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 115,22240 75,70 8 722,34 800-771 RTS 22/ II

soklíky : 53,66000 53,66000

v místnostech s obkladem stěn : 

02 : 2,02*(2,62+2,3)*2 19,87680

03 : 2,02*(0,84+2,3)*2 12,68560

05 : 0,72+0,08+0,75+1,25+0,83 3,63000

09 : 0,1+1,3+0,94+1,9+3,32+0,62+0,28+1,18+0,28+0,85+2,99+0,94+0,92+0,15+2,99 18,76000

+ přestěny zařizováků : 0,15+3,32+0,15+2,99 6,61000

99 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 1,67407 604,80 1 012,48 800-771 RTS 22/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 4 475,90
100 775561800R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených m2 65,82200 68,00 4 475,90 800-775 RTS 22/ II

stávající skladba SR2 : 

05 : 6,6*5,5 36,30000

+ pod otop. tělesem : 0,2*1,18*3 0,70800

+ vstupy do 04 : 0,68*(2,0+1,4) 2,31200

06 : 23,3 23,30000

+ pod otop. tělesem : 0,2*1,18*2 0,47200

07 ( vč. vstupů ) - area : 2,73 2,73000

Díl: 776 Podlahy povlakové 71 045,10
101 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 63,10000 84,70 5 344,57 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 63,10000 63,10000

102 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 43,87000 75,80 3 325,35 800-775 RTS 22/ II

06 : 0,58+0,27+0,57+5,19+0,22+4,59+6,66+0,2*6+4,54+0,58 24,40000

07 : 0,15+3,15+5,73+4,45+4,44+1,3+0,25 19,47000

103 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 63,10000 223,70 14 115,47 800-775 RTS 22/ II

skladba R2 : 

06 : 39,3 39,30000

07 : 23,8 23,80000

104 28342401.AR lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm m 44,74740 15,90 711,48 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  06 : 0,58+0,27+0,57+5,19+0,22+4,59+6,66+0,2*6+4,54+0,58 24,40000

  07 : 0,15+3,15+5,73+4,45+4,44+1,3+0,25 19,47000

Konec provozního součtu
ztratné 2% : 43,87*1,02 44,74740

105 28400001 Podlahovina - zátěžové PVC v rolích; tl. 3,0 mm, technické parametry dle skladeb podlah R1 a 
R3

m2 64,99300 730,00 47 444,89 Vlastní

Začátek provozního součtu
  skladba R2 : 

  06 : 39,3 39,30000

  07 : 23,8 23,80000

Konec provozního součtu
ztratné 3% : 63,1*1,03 64,99300

106 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,20431 505,80 103,34 800-775 RTS 22/ II

Díl: 781 Obklady keramické 113 941,62
107 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 68,41830 50,30 3 441,44 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 68,41830 68,41830

108 781475115RU1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 68,41830 640,10 43 794,55 800-771 RTS 22/ II

02 : 2,02*(2,62+2,3)*2 19,87680

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

-1,0*2,02 -2,02000

03 : 2,02*(0,84+2,3)*2 12,68560

+ nádržka WC : 0,84*0,15 0,12600

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

včetně dodávky materiálu.

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

s rozprostřením a uhlazením

vodorovně do 50 m
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S: 073-1

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

05 : 0,8*2,6 2,08000

2,02*(0,59+0,72+0,08+0,72+1,2+0,93) 8,56480

09 : 2,02*(2,92+5,22)*2 32,88560

- otvory : -1,18*1,25 -1,47500

-1,0*2,02 -2,02000

+ předstěna WC : 0,15*3,32 0,49800

+ předtěna u umývadel : 0,15*2,99 0,44850

109 597813602R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 139,57333 412,20 57 532,13 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 68,41830 68,41830

ztratné 4% : 68,4183*1,04 71,15503

110 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 28,99000 275,00 7 972,25 800-771 RTS 22/ II

0,8+2,02+2,02+1,0+2,02+2,02 9,88000

03 : 0,84 0,84000

05 : 2,02*2 4,04000

09 : 0,15+3,32+1,5 4,97000

1,3*2 2,60000

2,02 2,02000

0,15+2,99+1,5 4,64000

111 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,98619 604,80 1 201,25 800-771 RTS 22/ II

Díl: 783 Nátěry 2 919,60
112 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 12,00000 174,60 2 095,20 800-783 RTS 22/ II

nové zárubně : 1,2*10 12,00000

113 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 12,00000 68,70 824,40 800-783 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 12,00000 12,00000

Díl: 784 Malby 41 676,44
114 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 499,71750 13,20 6 596,27 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 499,71750 499,71750

115 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 499,71750 20,60 10 294,18 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 499,71750 499,71750

116 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 499,71750 49,60 24 785,99 800-784 RTS 22/ II

STĚNY : 

01 : 3,3*(2,09+3,78+0,8)*2 44,02200

02 : 2,5*(2,3+2,62)*2 24,60000

03 : 2,5*(2,18+0,84)*2 15,10000

05 : 3,16*(2,33+4,42+0,72)*2 47,21040

06 : 3,5*(6,66+5,5)*2 85,12000

07 : 3,39*(4,45+5,5)*2 67,46100

08 : 3,5*(1,27+1,3)*2 17,99000

3,3*(1,2+1,92)*2 20,59200

09 : 3,3*(5,22+2,95)*2 53,92200

10 : 3,3*(5,22+2,18)*2 48,84000

04 : 3,16*(1,29+2,33)*2 22,87840

STROPY : 

01 : 7,9 7,90000

02 : 6,1 6,10000

03 : 2,0 2,00000

04 : 2,6 2,60000

05 : 10,0 10,00000

06 : 38,4 38,40000

07 : 23,4 23,40000

08 : 5,6 5,60000

09 : 12,2 12,20000

10 : 12,2 12,20000

odpočet  keram. obklady : -68,4183 -68,41830

Díl: 786 Zastiňující technika 24 482,80
117 OV06 Vertikální vnitřní žaluzie látková 1180 x 1995 mm, D+M, technické parametry a přísl. dle výpisu, 

ostatních výrobků
ks 4,00000 3 531,20 14 124,80 Vlastní

118 OV07 Zatemňovací vnitřní roleta 1180 x 1995 mm, D+M, technické parametry a přísl. dle výpisu 
ostatních, výrobků

ks 2,00000 5 179,00 10 358,00 Vlastní

Díl: 787 Zasklívání 748,40
119 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,45000 1 048,50 471,83 800-787 RTS 22/ II

OV04 : 0,5*0,9 0,45000

120 63465127R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm m2 0,45000 604,80 272,16 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 0,45000 0,45000

barvu určí investor

včetně pomocného lešení.

Položka včetně staveništního přesunu hmot.

Položka včetně staveništního přesunu hmot.

včetně dodávky lepidla.
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S: 073-1

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

ASŘ

121 998787101R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m t 0,00634 694,80 4,41 800-787 RTS 22/ II

Díl: M21 Elektromontáže 2 750,00
122 M21001 Demontáž svítidel, odvoz a ekologická likvidace soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 613,85
123 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,48427 230,90 2 651,72 801-3 RTS 22/ II

124 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 218,20113 22,10 4 822,24 801-3 RTS 22/ II

11,48427*19 218,20113

125 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 11,48427 321,80 3 695,64 801-3 RTS 22/ II

126 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 34,45281 35,80 1 233,41 801-3 RTS 22/ II

11,48427*3 34,45281

127 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 3,24252 2 497,50 8 098,19 801-3 RTS 22/ II

128 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 4,36569 650,00 2 837,70 801-3 RTS 22/ II

129 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 11,48427 1 740,00 19 982,63 801-3 RTS 22/ II

130 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,16800 1 740,00 292,32 801-3 RTS 22/ II

Celkem 1 480 315,69

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně
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S: 073-1

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Zař.č. 1 - Odvětrání úklidové komory a WC personál 15 345,00
1 1.02 Zpětná klapka pr. 125 mm, provedení "motýlová" ks 1,00000 660,00 660,00 Vlastní

2 1.01 Odtahový ultra tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 mm, dvouotáčkový, vč., 
pružných manžet a nastavitelného doběhového spínače 2 až 20 minut - 130 m3/hod, 90 Pa. Krytí 
motoru

ks 1,00000 4 950,00 4 950,00 Vlastní

3 1.03 Odvodní talířový ventil kovový pr. 125 mm vč. zděře ks 2,00000 275,00 550,00 Vlastní

4 1.04 Ohebná hliníková hadice se zvukovou izolací pr. 125 mm bm 2,00000 495,00 990,00 Vlastní

5 1.05 Kruhové spiro potrubí do pr. 125 mm, 50% tvarovek bm 5,00000 550,00 2 750,00 Vlastní

6 1.06 Žaluziová klapka s okapničkou pr. 125 mm ks 1,00000 770,00 770,00 Vlastní

7 1.07 Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem m2 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní

8 1.08 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 15,00000 165,00 2 475,00 Vlastní

Díl: 02 Zař.č. 2 - Odvětrání umývárny 24 090,00
9 2.02 Zpětná klapka pr. 250 mm, provedení "motýlová" ks 1,00000 990,00 990,00 Vlastní

10 2.01 Odtahový ultra tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm, tříotáčkový, vč., 
pružných manžet a nastavitelného doběhového spínače 2 až 20 minut - 260 m3/hod, 125 Pa. 
Krytí

ks 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

11 2.03 Odvodní talířový ventil kovový pr. 125 mm vč. zděře ks 4,00000 275,00 1 100,00 Vlastní

12 2.04 Ohebná hliníková hadice se zvukovou izolací pr. 125 mm bm 4,00000 495,00 1 980,00 Vlastní

13 2.05 Kruhové spiro potrubí do pr. 250 mm, 70% tvarovek bm 5,00000 1 045,00 5 225,00 Vlastní

14 2.06 Žaluziová klapka s okapničkou pr. 250 mm ks 1,00000 1 870,00 1 870,00 Vlastní

15 2.07 Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem m2 5,00000 550,00 2 750,00 Vlastní

16 2.08 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 25,00000 165,00 4 125,00 Vlastní

Díl: 03 Zař.č. 3 - Odvětrání šatny 22 660,00
17 3.02 Zpětná klapka pr. 160 mm, provedení "motýlová" ks 1,00000 825,00 825,00 Vlastní

18 3.01 Odtahový ultra tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm, tříotáčkový, vč., 
pružných manžet a nastavitelného doběhového spínače 2 až 20 minut - 260 m3/hod, 125 Pa. 
Krytí

ks 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

19 3.03 Odvodní talířový ventil kovový pr. 125 mm vč. zděře ks 3,00000 275,00 825,00 Vlastní

20 3.04 Ohebná hliníková hadice se zvukovou izolací pr. 125 mm bm 3,00000 495,00 1 485,00 Vlastní

21 3.05 Kruhové spiro potrubí pr. 160 mm, 60% tvarovek bm 8,00000 715,00 5 720,00 Vlastní

22 3.06 Žaluziová klapka s okapničkou pr. 160 mm ks 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

23 3.07 Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem m2 5,00000 550,00 2 750,00 Vlastní

24 3.08 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 25,00000 165,00 4 125,00 Vlastní

Díl: 04 Ostatní 11 000,00
25 4.01 Doprava ks 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

26 4.02 Montážní mechanismy ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

27 4.03 Předávací dokumentace ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

28 4.04 Zaregulování systému a zaškolení obsluhy ks 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Celkem 73 095,00

motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Vzduchotechnika

IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.
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S: 073-1

O: 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Rozvaděč R1 - doplnění, dle TOS č.1 15 048,00
1 Pol__0001 Modulová rozvodnice zapuštěná. 36M s dvířky, prodloužený prostor pro můstky ks 1,00000 1 122,30 1 122,30 Vlastní

2 Pol__0002 Jistič 16A/1/B ks 7,00000 59,60 417,20 Vlastní

3 Pol__0003 Jistič 16A/3/B ks 1,00000 236,50 236,50 Vlastní

4 Pol__0004 Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/1/C ks 2,00000 679,80 1 359,60 Vlastní

5 Pol__0005 Proudový chránič 40A/4p/30mA, "A" ks 1,00000 615,80 615,80 Vlastní

6 Pol__0006 Přepěťová ochrana T1+T2 M 4,00000 1 275,90 5 103,60 Vlastní

7 Pol__0007 Propojky, pomocný materiál kpl 1,00000 825,00 825,00 Vlastní

8 Pol__0008 Montáž, úprava, doprava, typová zkouška kpl 1,00000 3 388,00 3 388,00 Vlastní

9 220890202R00 Revize hod 4,00000 495,00 1 980,00 RTS 22/ II

Díl: 02 Kabely a vodiče 9 704,00
10 Pol__0010 Vodic CYY (54) 6 m 40,00000 24,50 980,00 Vlastní

11 Pol__0011 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 130,00000 17,80 2 314,00 Vlastní

12 Pol__0012 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 170,00000 29,20 4 964,00 Vlastní

13 Pol__0013 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 30,00000 48,20 1 446,00 Vlastní

Díl: 03 Instalační materiál I. 10 224,90
14 Pol__0014 Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, komplet ks 4,00000 164,60 658,40 Vlastní

15 Pol__0015 Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, trojrámeček, komplet ks 7,00000 482,90 3 380,30 Vlastní

16 Pol__0016 Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet ks 3,00000 208,60 625,80 Vlastní

17 Pol__0017 Vypínač IP20, řazení 1, komplet ks 3,00000 182,50 547,50 Vlastní

18 Pol__0018 Vypínač IP20, řazení 6, komplet ks 4,00000 190,60 762,40 Vlastní

19 Pol__0019 Sporákový vypínač ks 1,00000 502,60 502,60 Vlastní

20 Pol__0020 Stropní senzor pohybu ks 3,00000 896,00 2 688,00 Vlastní

21 Pol__0021 Doběhový člen pro VZT ks 3,00000 353,30 1 059,90 Vlastní

Díl: 04 Doplněné (vyměněné) vypínače v původních rozvodech 1 484,70
22 Pol__0022 Vypínač IP20, řazení 5, komplet ks 1,00000 233,50 233,50 Vlastní

23 Pol__0023 Vypínač IP20, řazení 6, komplet ks 4,00000 190,60 762,40 Vlastní

24 Pol__0024 Vypínač IP20, řazení 7, komplet ks 2,00000 244,40 488,80 Vlastní

Díl: 05 Instalační materiál II. 909,10
25 Pol__0025 Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje ks 18,00000 10,60 190,80 Vlastní

26 Pol__0026 Svorka 3x2,5mm2 ks 80,00000 4,30 344,00 Vlastní

27 Pol__0027 Protahovací zavíčkovaná krabice, DT, WiFi ks 7,00000 20,30 142,10 Vlastní

28 Pol__0028 Bernard svorka - připojení kotle, vody, … ks 6,00000 38,70 232,20 Vlastní

Díl: 06 Trubky a žlaby 1 344,00
29 Pol__0029 El.inst.oheb.trubka DN 23 s protahovacím drátem, DT, WiFi m 80,00000 16,80 1 344,00 Vlastní

Díl: 07 Svítidla 23 408,00
30 Pol__0030 Svítidlo LED, přisazené, 600x600, 35W, IP21, bílý rámeček ks 6,00000 1 676,70 10 060,20 Vlastní

31 Pol__0031 Svítidlo LED, přisazené, d=300mm, IP44, 17W/4000K ks 1,00000 709,80 709,80 Vlastní

32 Pol__0032 Svítidlo LED, přisazené, d=300mm, se senzorem, IP44/4000K ks 5,00000 1 257,00 6 285,00 Vlastní

33 Pol__0033 Svítidlo LED, přisazené, l=1200, IP65, 2x27W, 4000K ks 2,00000 1 638,70 3 277,40 Vlastní

34 Pol__0034 Svítidlo LED přisazené, nouzové, stropní, IP55, 2W/60min ks 2,00000 1 537,80 3 075,60 Vlastní

Díl: 08 Neuvedené či nezbytné položky 66 457,00
35 Pol__0035 Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci m 65,00000 68,80 4 472,00 Vlastní

36 Pol__0036 Demontáže, zjištění původních rozvodů hod 20,00000 440,00 8 800,00 Vlastní

37 Pol__0037 Montáž hod 105,00000 462,00 48 510,00 Vlastní

38 Pol__0038 Likvidace odpadu t 0,40000 2 750,00 1 100,00 Vlastní

39 220890202R00 Revize hod 1,00000 3 575,00 3 575,00 RTS 22/ II

Celkem 128 579,70

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Elektroinstalace
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Cen. 
soustava / 
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Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 716,60
1 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 3,00000 3 572,20 10 716,60 801-3 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 4 816,60
2 713571113R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm kus 1,00000 1 452,20 1 452,20 800-713 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

3 713571115R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 2,00000 1 682,20 3 364,40 800-713 RTS 22/ II

2 : 

2 2,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 114 062,82
4 721152309R00 Nosný žlábek pro PE potrubí pozinkovaný lakovaný plech, vnější průměr D 125 mm, bez 

závěsné konstrukce, včetně dodávky materiálu
m 15,00000 441,00 6 615,00 800-721 RTS 22/ II

15 : 

15 15,00000

5 721178114R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 
mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 7,00000 962,50 6 737,50 800-721 RTS 22/ II

7 : 

7 7,00000

6 721178116R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 
mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

m 5,00000 1 207,30 6 036,50 800-721 RTS 22/ II

5 : 

5 5,00000

7 721178124R00 Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 
75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 538,50 2 154,00 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

8 721178126R00 Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 
110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 792,90 792,90 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

9 721178103R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 50 
mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50

m 12,00000 436,70 5 240,40 800-721 RTS 22/ II

12 : 

12 12,00000

10 721178104R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 
mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 4,00000 755,80 3 023,20 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

11 721178106R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 
mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

m 6,00000 1 742,60 10 455,60 800-721 RTS 22/ II

6 : 

6 6,00000

12 721154228R00 Potrubí PE ležaté zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 m 15,00000 1 480,80 22 212,00 800-721 RTS 22/ II

15 : 

15 15,00000

13 721154235R00 Kus čistící oválné víko, potrubí ležaté vnější průměr D 110 mm, DN 100 kus 2,00000 4 579,20 9 158,40 800-721 RTS 22/ II

tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

včetně tvarovek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

100, včetně dodávky materiálu

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné 
hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

stěny 2,6 mm, DN 70

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

stěny 3,6 mm, DN 100

70, včetně dodávky materiálu

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Oprava bytu č.9 - Údolní 9 

Zdravotechnická instalace

otvory stropem

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné 
hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.
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2 : 

2 2,00000

14 721178134R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 
mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70

m 2,00000 1 167,10 2 334,20 800-721 RTS 22/ II

2 : 

2 2,00000

15 721178136R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední 
vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 
mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

m 8,00000 1 452,20 11 617,60 800-721 RTS 22/ II

8 : 

8 8,00000

16 721170953R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm kus 1,00000 846,90 846,90 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

17 721170955R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 1,00000 1 315,50 1 315,50 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

18 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 3,00000 386,90 1 160,70 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

19 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 4,00000 486,50 1 946,00 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

20 721170973R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 75 mm kus 3,00000 12,70 38,10 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

21 721170975R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm kus 2,00000 15,90 31,80 800-721 RTS 22/ II

2 : 

2 2,00000

22 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm kus 5,00000 1 679,00 8 395,00 800-721 RTS 22/ II

3+1+1 : 

5 5,00000

23 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000 111,30 779,10 800-721 RTS 22/ II

2+4+1 : 

7 7,00000

24 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 121,90 487,60 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

25 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 149,50 598,00 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

26 721263002RT1 Koncové klapky D 110 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s klapkou z nerezové 
oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění,mat.ABS, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 7 811,10 7 811,10 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

27 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 59,00000 19,10 1 126,90 800-721 RTS 22/ II

7+2+5+8+15+12+4+6 : 

59 59,00000

28 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200 kus 3,00000 453,70 1 361,10 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

29 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 3,00000 567,10 1 701,30 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

nerezová klapka D 110 mm

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací 
souprava), DN 80/100, připojení DN 50.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položka je určena pro čistící kus s oválným víkem.

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

stěny 2,6 mm, DN 70
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30 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,10452 826,80 86,42 800-721 RTS 22/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 157 348,33
31 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 4,00000 1 092,90 4 371,60 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

32 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 4,00000 76,30 305,20 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

33 722131915R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 40 soubor 1,00000 2 073,40 2 073,40 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

34 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 30,00000 562,90 16 887,00 800-721 RTS 22/ II

6+24 : 

30 30,00000

35 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 21,00000 745,20 15 649,20 800-721 RTS 22/ II

14+7 : 

21 21,00000

36 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 31,00000 1 012,30 31 381,30 800-721 RTS 22/ II

12+19 : 

31 31,00000

37 722178116RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 27,00000 1 557,10 42 041,70 800-721 RTS 22/ II

20+7 : 

27 27,00000

38 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 14,00000 65,70 919,80 800-721 RTS 22/ II

14 : 

14 14,00000

39 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
32 mm

m 12,00000 68,90 826,80 800-721 RTS 22/ II

12 : 

12 12,00000

40 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
35 mm

m 4,00000 76,30 305,20 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

41 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
40 mm

m 20,00000 78,40 1 568,00 800-721 RTS 22/ II

20 : 

20 20,00000

42 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 6,00000 79,50 477,00 800-721 RTS 22/ II

6 : 

6 6,00000

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 35 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 40 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

vnitřní průměr 20 mm

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

vnitřní průměr 28 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 32 mm

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
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43 722181215RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
28 mm

m 7,00000 83,70 585,90 800-721 RTS 22/ II

7 : 

7 7,00000

44 722181215RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
32 mm

m 19,00000 85,90 1 632,10 800-721 RTS 22/ II

19 : 

19 19,00000

45 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
40 mm

m 7,00000 86,90 608,30 800-721 RTS 22/ II

7 : 

7 7,00000

46 722181215RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
20 mm

m 24,00000 89,00 2 136,00 800-721 RTS 22/ I

24 : 

24 24,00000

47 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 25,00000 271,40 6 785,00 800-721 RTS 22/ II

25 : 

25 25,00000

48 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 16,00000 231,10 3 697,60 800-721 RTS 22/ II

16 : 

16 16,00000

49 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 4,00000 275,60 1 102,40 800-721 RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

50 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 3,00000 196,10 588,30 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

51 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 20,00000 68,90 1 378,00 800-721 RTS 22/ II

20 : 

20 20,00000

52 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 2,00000 249,10 498,20 800-721 RTS 22/ II

2 : 

2 2,00000

53 722231164R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 075,70 4 075,70 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

54 722235651R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz kus 1,00000 455,80 455,80 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

55 722235653R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz kus 1,00000 625,40 625,40 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

56 722235654R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz kus 2,00000 873,40 1 746,80 800-721 RTS 22/ II

2 : 

2 2,00000

57 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 318,00 954,00 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

58 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 459,00 459,00 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

59 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 647,70 647,70 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

60 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 951,90 2 855,70 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

61 722235141R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 249,10 249,10 800-721 RTS 22/ II

1 : 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 20 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 28 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 32 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

vnitřní průměr 40 mm
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Zdravotechnická instalace

1 1,00000

62 722235144R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 081,20 1 081,20 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

63 722235521R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 283,00 283,00 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

64 722235523R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 426,10 426,10 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

65 722235524R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 648,70 648,70 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

66 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 1,00000 85,90 85,90 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

67 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 1,00000 94,30 94,30 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

68 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 113,00000 19,10 2 158,30 800-721 RTS 22/ II

14+12+4+20+6+7+19+7+24 : 

113 113,00000

69 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 113,00000 23,30 2 632,90 800-721 RTS 22/ II

113 : 

113 113,00000

70 722265314vd Vodoměr domovní SV DN 25x260mm, Qn 6,3 kus 1,00000 1 918,60 1 918,60 Vlastní

1 : 

1 1,00000

71 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,12221 1 081,20 132,13 800-721 RTS 22/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 646,60
72 724231125R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  manometr (tlakoměr)  vodotěsný  B 3382 V, D100 soubor 1,00000 646,60 646,60 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 153 869,67
73 725122222R00 Pisoár diturvit, bílý, s automatickým splachovačem soubor 1,00000 12 465,60 12 465,60 800-721 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

74 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 20,00000 302,10 6 042,00 800-721 RTS 22/ II

20 : 

20 20,00000

75 725860184RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; 
příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, 
montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 646,60 1 293,20 800-721 RTS 22/ II

2 : 

2 2,00000

76 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 5,00000 6 256,10 31 280,50 AP-PSV RTS 22/ II

1 : 

4 : 

5 5,00000

77 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 3 519,20 3 519,20 AP-PSV RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

78 725100005RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 27 973,40 27 973,40 AP-PSV RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

79 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 1 706,60 1 706,60 800-721 RTS 22/ II

80 725100023RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro 
zazdění

kus 1,00000 17 552,50 17 552,50 AP-PSV RTS 22/ II

v provedení BABY

Varianta pro bateriové napájen

v, včetně dodávky materiálu

podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.

s možností dálkového odečtu
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.

vodorovně do 50 m
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1 : 

1 1,00000

81 725100019RA0 Výlevka dodávka a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitové výlevky, baterie s 
prodlouženým ramínkem, sifonu a odpadního ventilu, modul pro suchou výstavbu

kus 1,00000 18 156,70 18 156,70 AP-PSV RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

82 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 6 259,30 6 259,30 AP-PSV RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

83 725012181VD Klozet závěsný v provedení BABY soubor 3,00000 7 367,00 22 101,00 Vlastní

3 : 

3 3,00000

84 642938000R vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; 
diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 1,00000 5 406,00 5 406,00 SPCM RTS 22/ II

85 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,05892 1 929,20 113,67 800-721 RTS 22/ II

Díl: 726 Předstěnové systémy 56 659,97
86 726211121R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez 
ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 3,00000 9 269,70 27 809,10 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

87 726211121R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 
nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez 
ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 3,00000 9 269,70 27 809,10 800-721 RTS 22/ II

3 : 

3 3,00000

88 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,05400 19 292,00 1 041,77 800-721 RTS 22/ II

Díl: 732 Strojovny 1 459,60
89 732331512R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 12 l soubor 1,00000 1 459,60 1 459,60 800-731 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

Díl: 799 Ostatní 22 853,60
90 7220009VD Termostatický směšovací ventil pro TV - 1" kus 1,00000 3 339,00 3 339,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

91 7250001VD Dvojdřez nerez, baterie stojánková, páková, souprava odpadní pro dvojdřez kus 1,00000 5 406,00 5 406,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

92 28349012R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 4,00000 583,00 2 332,00 SPCM RTS 22/ II

4 : 

4 4,00000

93 28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 1,00000 583,00 583,00 SPCM RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

94 28349016vd Dvířka revizní plná SI 6060 rozměr 600x600 mm kus 2,00000 1 282,60 2 565,20 Vlastní

2 : 

2 2,00000

Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, šedá

Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, šedá

dvojdřez nerez - dle architektonického návrhu

přepad s krytkou

sifon

konzoly, stolek

drobný montážní materiál

Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, šed

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

pro WC BABY

vodorovně do 50 m

materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 90 °C,

plynulé nastavení TV

30 až 48 °C

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž mísy, sedátka a tlačítka splachování. Položka neobsahuje zazdění modulu

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil. Položka 
neobsahuje opláštění modulu sádrokartonem.

závěsný klozet 52cm, hluboké splachování, včetně sedátka v bílé barvě se zpomalovacím mechanismem

vodorovně do 50 m

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
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95 7220001regVD Regulační ventil TV DN15 kus 1,00000 4 261,20 4 261,20 Vlastní

1 : 

1 1,00000

96 722cerp002VD Cirkulační čerpadlo pro systémy TV - bytové kus 1,00000 4 367,20 4 367,20 Vlastní

1 : 

1 1,00000

Díl: M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 712,30
97 222613131R00 Montáž zapojení vodoměru s komunikací Imp/M-Bus/Modbus/IP kus 1,00000 712,30 712,30 RTS 22/ II

1 : 

1 1,00000

Celkem 523 146,09

 Termostat: ne

 Časový spínač: ne

 Hmotnost (kg): 2,7

Zapojení kabelů na svorky, nastavení hodnoty dle požadavku PD.

 Příkon max. (W): 58

 Aut. tepelná chrana: ano

 Průtok max. (m3/hod.): 1,2

 Dopravní výška max. (m): 1,7

 Teplota max. (°C): 110

 Dimenze připojení: 1 1/4

Regulační a uzavírací ventil pro potrubí s oběhem pitné vody do 130°C, DN 16, zkoušení DVGW, odpovídá doporučením KTW. Pouzdro a díly přicházející 
do styku s médiem jsou z červeného bronzu Rg 5

podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocI adaptéru prostřednictvím  horního dílu.

 Vestavná délka (mm): 150

 Napětí (V): 230
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