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Č. J.: MCBS/2023/0045569/NEMI  

VYŘIZUJE: ………………. 
 

DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku  
 

1. Smluvní strany 
  

Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město 
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou   
 IČO:     449 92 785  
 DIČ:       CZ44992785  
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:  43-8044220247/0100            
  

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka:  • ÚMČ města 
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, 
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 

   
 Zhotovitel  :  Brixton Group, s.r.o. 
    Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno 
         

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně v oddíle C, vložka 32682 

 Zastoupený:  Ing. Alexanderem Hamadem, jednatelem 
            IČO:   255 50 586 
 DIČ: CZ25550586  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.      
            Číslo účtu: 6126398349/0800 
 Tel. kontakt: …………………………. 
 E-mail: …………………………. 
 ID datové schránky: janst94 

 
 

1. Úvodní prohlášení 
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 15.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo čj. 
MCBS/2022/0168262/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů – Koliště 
29, byt č. 4, Koliště 35 byt č. 1 a Křenová 55 byt č. 28 a 29“ (dále jen „Smlouva“). Během 
realizace bylo nutno provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytu 
mohla být dokončena. 
 
Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě 
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným 
způsobem. 
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3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1  
 
původní znění: 
 
„4.1.1.Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 
Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 
a) Koliště 35, byt č. 1  1.944.897,59 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Koliště 29, byt č. 4     867.040,61 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) Křenová 55, byt č. 28    579.587,97 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
d) Křenová 55, byt č. 29    638.517,52 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla bez DPH:  4.030.043,69 Kč  
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):    604.506,55 Kč 
Celková cena díla:     4.634.550,24 Kč 
 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

a) Koliště 35, byt č. 1  2.001.623,87 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Koliště 29, byt č. 4     841.905,03 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) Křenová 55, byt č. 28    580.565,92 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
d) Křenová 55, byt č. 29    638.796,12 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla bez DPH:  4.062.890,64 Kč  
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):    609.433,64 Kč 
Celková cena díla:     4.672.324,58 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a 2, a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 
 
4. Závěrečná ustanovení 
 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 
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4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

 
4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 a 2. 
 
4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 03.04.2023 usnesením 
RMČ/2023/20.30.  
  
 
 
V Brně dne 26.04.2023      V Brně dne 19.04.2023 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

2,65%

sazba: 15%

4,65%

7,29%

11,94%

Předmět díla: Oprava bytů – Koliště 29, byt č. 4, Koliště 35 byt č. 1 a Křenová 55 byt č. 28 a 29

Objekt: Koliště 35 byt č. 1

Objednatel: Satutární město Brno, MČ Brno-střed

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o., Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

TDI:

Projektant: TheBüro, Kamínky 28, 63400 Brno

4 136 660,09 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL1) vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Koliště 35 byt č. 1
- Při odstraňování malby stropů oškrabáním se projevila nesoudržnost původní rákosové omítky, která ve velkých kusech
odpadávala. Její případná oprava by byla finančně náročná. Jako efektivnější se jeví provést sádrokartonové podhledy.
- Při předání staveniště bylo zjištěno, že v bytě došlo k havárii vodovoního potrubí, parketové podlahy jsou silně degradovány a není
možné je repasovat (MP). Byla tedy navržena nová skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC (VP).

ú
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné
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a

Cenový nárůst za dodatek č.1 ZL 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 106 616,40 Kč

Výše DPH 15 992,46 Kč

náklady na změnu vč. DPH 122 608,86 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 030 043,69 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL1) bez DPH

4 757 159,10 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 187 330,69 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 293 947,09 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 (ZL1) 481 277,78 Kč

03/2023

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í
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y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0033-3

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Méněpráce

Vícepráce

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

ZL č.1 -  Koliště 35 byt č.1 

Celkem

 dle § 222 odst.6

106 616,40

122 608,86

0,00

-187 330,69

293 947,09

Za zhotovitele

15 992,46

106 616,40

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem

01 -187 330,69 0,00 -28 099,60 -215 430,29

2 -187 330,69 0,00 -28 099,60 -215 430,29

01_1 293 947,09 0,00 44 092,06 338 039,15

1 11 985,46 0,00 1 797,82 13 783,28

2 281 961,63 0,00 42 294,24 324 255,87

106 616,40 0,00 15 992,46 122 608,86

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

416 HSV 97 930,35

61 HSV -90 554,25

63 HSV 29 447,20

762 PSV 5 992,73

763 PSV 74 944,98

775 PSV -86 610,79

776 PSV 79 639,10

784 Malby PSV -4 172,92

Cena celkem 106 616,40

Bourací práce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Celkem za stavbu

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - 
méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - 
vícepráce

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Podlahy a podlahové konstrukce

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Úpravy povrchů vnitřní
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -90 554,25

8 611421331 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované 
plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 111,70000 -268,40 -29 980,28

D.1.03, TZ : 

1.01 : 16,4 16,40000

1.02 : 13,6 13,60000

1.03 : 27,5 27,50000

1.04 : 13,4 13,40000

1.05 : 27,3 27,30000

1.09 : 13,5 13,50000

9 611481211 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s 
dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tmel lepicí

m2 120,50000 -331,47 -39 942,14

D.1.03, TZ : 

1.01 : 16,4 16,40000

1.02 : 13,6 13,60000

1.03 : 27,5 27,50000

1.04 : 13,4 13,40000

1.05 : 27,3 27,30000

1.07 : 8,8 8,80000

1.09 : 13,5 13,50000

10 611421231 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované 
plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 8,80000 -122,67 -1 079,50

D.1.03, TZ : 

1.07 : 8,8 8,80000

11 601011141 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva 
štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,

m2 120,50000 -162,26 -19 552,33

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -92 603,52
24 775413010 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené, m 51,32000 -69,77 -3 580,60

D.1.04 : 

doplnění lišt : 

m1.02 : 22,4-1,18-1,35-1,3-0,9 17,67000

m1.06 : 9,7-0,8 8,90000

m1.07 : 13,5-0,67-0,9-1,03 10,90000

m1.09 : 15,6-0,9-0,85 13,85000

25 61413310.A Lišta dřevěná buk bílý 9 x 35 mm délka 1-2 m m 53,55000 -24,71 -1 323,22

ztratné 5% : 51*1,05 53,55000

26 775413030 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt na klipy, m 55,58700 -79,43 -4 415,28

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 55,587 55,58700

27 28656620.A Profil soklový HZ systém SLL 2000 W bílý dl. 4 m m 55,58700 -151,82 -8 439,22

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení.
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

sokl lišta pro vedení el.kabeláže : 

Začátek provozního součtu
  m.č.1.03 : 21,4-1,21 20,19000

  m.č.1.04 : 16,0-1,21-1,28 13,51000

  m.č.1.05 : 21,3-1,18-0,88 19,24000

Konec provozního součtu
ztratné 5% : 52,94*1,05 55,59000

28 775 R01 D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, 
doplnění, lakování, kompletní repase, dle PD, včetně 
přesunu hmot

m2 68,20000 -950,00 -64 790,00

D.1.04 : 

m1.03 : 27,5 27,50000

m1.04 : 13,4 13,40000

m1.05 : 27,3 27,30000

- očištěna : 

- budou opraveny vadné části - předpoklad ca do 10% 
plochy : 

- spáry přetmeleny resp. nově vytmeleny : 

- násobné vyborušení, s odstupňovanou zrnitostí 
brusného papíru : 

- opatřena povrchovou úpravou - systémový nátěr 
vícevrstvý, přírodní tvrdý voskový olej transparent. s UV 
filtrem, bez lněné složky : 

29 775591900RX1a D+M Oprava podlah-příplatek za náročnější repasy v 
m1.03, dle PD, včetně přesunu hmot

m2 27,50000 -300,00 -8 250,00

D.1.04 : 

m1.03 : 27,5 27,50000

V místnosti 1.03 bude tatáž podlaha opravena shodně dle 
specif. výše, přičemž se uvažuje s náročnější renovací v 
místech se značným zněčištěním a začerněním od 
zatečenin. : 

Je nutno počítat s tím, že podlahu v této místnosti bude v 
krajním případě nutno položit z nového materiálu vlysů v 
stejných : 

či nejblíže obdobných rozměrech a se shodnou 
povrchovou úpravou jako pro repase. Samostatná položka 
pro m.č. 1.03, 100% plochy místnosti. : 

30 998775101 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech 
výšky do 6 m

t 0,02245 -1 077,93 -24,20

31 775X_01 D+M doplnění u oken š. 130mm, hl. 20mm, vč. 
pomocných prací, doplňků

m 2,74000 -650,00 -1 781,00

D.1.04, TZ : 

1,37*2 2,74000

V m.č. 1.05 pokoj je fuka mezi hranou parket a 
zapuštěným lícem parapetní stěny dvou oken. Prostor 
bude vyložen na míru seřízlou dubovou deskou dl. 1,37m, 
š. 130mm, tl. 20mm, lepenou k očištěnému a 
vyspraveném podkladu, který tvoří dřívější dřev. parkety. : 

Díl: 784 Malby -4 172,92

Stránka 4 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

33 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 -120,50000 34,63 -4 172,92

Omítky : 

stropy : 120,5 -120,50000

-187 330,69
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S: 0033-3

O: 01_1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 992,73

3 762522811 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 68,20000 87,87 5 992,73

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 5 992,73
5 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 68,20000 87,87 5 992,73

m1.05 : 27,3 27,30000

m1.04 : 13,4 13,40000

m1.03 : 27,5 27,50000

11 985,46

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - vícepráce

Bourací práce
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S: 0033-3

O: 01_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 97 930,35

10 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 120,50000 812,70 97 930,35

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 447,20
15 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 3,61000 688,17 2 484,29

16 631591211 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního 
porobetonového granulátu

m3 3,61000 7 468,95 26 962,91

m1.05 : 27,3*0,05 1,36500

m1.04 : 27,5*0,05 1,37500

m1.03 : 13,4*0,05 0,67000

0,2 0,20000

Díl: 763 Dřevostavby 74 944,98
22 763613112 Montáž záklopu stropů z desek do 

tl.18mm,P+D,přibíjením vč. dodávky desky OSB ECO 3N 
tl. 15 mm

m2 150,04000 499,50 74 944,98

68,2*1,1*2 150,04000

Díl: 776 Podlahy povlakové 79 639,10
32 776101101 Přípravné práce vysávání povlakových podlah 

průmyslovým vysavačem
m2 59,40000 6,70 397,98

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 59,4 59,40000

33 776101121 Přípravné práce penetrace podkladu m2 59,40000 21,32 1 266,41

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 68,2 68,20000

M 1.07 : -8,8 -8,80000

34 776421100 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení 
podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky 
soklíku

m 73,90000 95,70 7 072,23

73,9 73,90000

35 776521200 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových 
podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž

m2 59,40000 255,78 15 193,33

59,4 59,40000

36 2841235M1 podlahovina PVC eXtréme PUR, tl. 2,6mm, heterogenní, 
oblast použití 34-42 dle investora

m2 65,34000 850,00 55 539,00

59,4*1,1 65,34000

37 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 
6 m

t 0,34800 488,94 170,15

281 961,63

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

-1,78%

sazba: 15%

7,83%

6,05%

13,88%

Předmět díla: Oprava bytů – Koliště 29 byt č. 4, Koliště 35 byt č. 1 a Křenová 55 byt č. 28 a 29

Objekt: Koliště 29 byt č. 4, Koliště 35 byt č. 1 a Křenová 55 byt č. 28 a 29

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o., Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

TDI:

Projektant: Quality Group s.r.o. TheBüro -

4 062 890,94 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL2) vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Koliště 29, byt č. 4
- Z důvodu vyhovujících stávajících litinových radiátorů bude proveden pouze nátěr (VP) a dodávka nových radiátorů bude zrušena (MP)
Křenová 55 byt č. 28 a 29
- Z důvodu degradovaného teraca v chodbách bytů (praskliny a kaverny) bude namísto opravy teraca (MP) použita samonivelační stěrka
a položení nášlapné vrstvy z PVC lepením (VP).
Koliště 35 byt č. 1
- S ohledem na stávající stav příčky mezi místností 1.05 a 1.04 po oškrábání a lokálním oklepu byly viditelné praskliny mající vliv na
statiku – hrozilo zborcení. Z toho důvodu byla navržena nová dispozice pokojů a tím související úpravy. (vícepráce, méněpráce)
- Kuchyňská linka a koupelna byla ponechána dle stávajícího uspořádání s ohledem na související úpravy (vícepráce, méněpráce)
- Vzhledem ke sjednocení dveřních otvorů, kdy většina nemohla být repasována z důvodu změny dispozic byly všude navrženy nové
obložkové zárubně namísto repasí (vícepráce, méněpráce)“

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový nárůst za dodatek č.1 ZL 2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -73 769,15 Kč

Výše DPH -11 065,37 Kč

náklady na změnu vč. DPH -84 834,52 Kč

Cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1 ZL1) 4 136 660,09 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL2) bez DPH

4 672 324,58 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 323 961,87 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 250 192,72 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 (ZL2) 574 154,59 Kč

03/2023

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 2

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0033-3

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Méněpráce

Vícepráce

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 -282 076,76 0,00 -42 311,51 -324 388,27

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

ZL č.2 - Křenová 55 - byt č.28 a 29,  Koliště 29 - byt 4,                      
Koliště 35-byt 1

Celkem

dle § 222 odst.4

Za zhotovitele

-11 065,37

-73 769,15

-73 769,15

-84 834,52

0,00

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - 
méněpráce

-323 961,87

250 192,72

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

Brno
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2 -282 076,76 0,00 -42 311,51 -324 388,27

01_1 232 186,64 0,00 34 828,00 267 014,64

1 17 781,38 0,00 2 667,21 20 448,59

2 214 405,26 0,00 32 160,79 246 566,05

01_1_1 4 662,36 0,00 699,35 5 361,71

2 4 662,36 0,00 699,35 5 361,71

01_1_1_1 -4 383,76 0,00 -657,56 -5 041,32

2 -4 383,76 0,00 -657,56 -5 041,32

01_2 9 630,10 0,00 1 444,52 11 074,62

2 9 630,10 0,00 1 444,52 11 074,62

01_2_1 -8 652,15 0,00 -1 297,82 -9 949,97

2 -8 652,15 0,00 -1 297,82 -9 949,97

01_3 3 713,62 0,00 557,04 4 270,66

3 3 713,62 0,00 557,04 4 270,66

02 -28 849,20 0,00 -4 327,38 -33 176,58

3 -28 849,20 0,00 -4 327,38 -33 176,58

-73 769,15 0,00 -11 065,38 -84 834,52

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 45 730,34 -62,0

4 HSV 7 702,32 -10,4

6 HSV 6 423,30 -8,7

61 HSV 12 222,44 -16,6

62 HSV -4 112,66 5,6

63 HSV 3 563,79 -4,8

95 HSV -3 900,00 5,3

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - 
vícepráce

Bourací práce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29 - 
vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29 - 
méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Křenová 55 - byt 28 - 
vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Křenová 55 - byt 28 - 
méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4 - 
vícepráce

ÚT

Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4 - 
méněpráce

ÚT

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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96 HSV 9 290,74 -12,6

99 HSV 19 212,36 -26,0

711 PSV 3 336,72 -4,5

712 PSV 3 552,12

735 PSV -28 849,20 39,1

766 PSV -198 500,00 269,1

771 PSV 5 838,75 -7,9

773 PSV -13 035,91 17,7

775 PSV 93,26 -0,1

776 PSV 10 728,67 -14,5

781 PSV 34 822,81 -47,2

783 PSV 3 713,62 -5,0

D96 PSU 8 397,38 -11,4

Cena celkem -73 769,15 104,8

Konstrukce truhlářské

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Otopná tělesa
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -31 144,50

1 342012223 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 14,29750 -1 213,65 -17 352,16

D.1.04, TZ : 

SD2 : 

m1.06 / m1.02 : (1,17+0,415+0,8+1)*3,5 11,85000

m1.06 (bez izolace) : 0,7*3,5 2,45000

2 342248112 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu 
vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm

m2 5,05750 -1 007,46 -5 095,23

D.1.04 : 

Příčka mezi m1.08 a m1.07 : (0,4+0,35)*3,5 2,62500

m1.06 : (0,455+0,24)*3,5 2,43250

3 342012323 Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 6,45750 -1 255,41 -8 106,81

D.1.04, TZ : 

SD3 : 

m1.06 / m1.02 : (1,845)*3,5 6,46000

4 342091081 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 
sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2

m2 1,00000 -148,34 -148,34

5 342263410 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 
sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních 
dvířek plochy do 0,25 m2

kus 1,00000 -441,96 -441,96

Rd02 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -7 419,60
6 416 R01 Podhled SDK, samonosná konstrukce R-CW 50,kotvená 

do R-UW profilů, 1x SDK impregnovaná 12,5mm, M+D
m2 4,50000 -1 450,00 -6 525,00

D.1.04, TZ : 

Sd1 : 

1.06 : 4,5 4,50000

7 416091082 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k 
podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 4,50000 -198,80 -894,60

D.1.04, TZ : 

Sd1 : 

1.06 : 4,5 4,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -4 112,66
12 622397231 Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 

m2, fasádní deskou z minerálních vláken, s akrylátovou 
omítkou

m2 1,79400 -2 292,45 -4 112,66

D.1.04 - dle TZ a PD : 

Zeteplení zazdívky okna ve vnitřním dvorku: : 

Skladba Kz1 : 

- Omítka akrylátová tenkovrstvá, probarvená, zrno 1,5mm 
: 

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; 
OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

; w = 115 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; lambda = 0,...

Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; 
OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

- Fasádání stěrka standard + výztužná tkanina : 

- ETICS - desky z minerální vaty fasádní pro kontaktní 
zateplení, : 

lepené a mechan. kotvené, ?N = max. 0,038 W/m2K : 

- Lepící tmel standard + výztužná tkanina : 

- Penetrace : 

0,78*2,3 1,79000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

-3 900,00

13 95 ST01a D+M Úprava světlíkového otvoru v stropu nad m.č. 1.07 
kuchyně, vč. pomocných prací, doplňků dle PD - Stavební 
podrobnost ST.01a

soubor 1,00000 -1 950,00 -1 950,00

ST 01a : 1 1,00000

14 95_ST01b D+M Úprava světlíkového otvoru v stropu nad m.č. 1.07 
kuchyně, vč. pomocných prací, doplňků dle PD - Stavební 
podrobnost ST.01b

soubor 1,00000 -1 950,00 -1 950,00

ST 01b : 1 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -235 500,00
15 766_T01 D+M T/01 Dřevěné táflování v hale m.č. 1.01 hala vč. 

příslušenství, doplňků, PÚ, dle PD
soubor 1,00000 -165 000,00 -165 000,00

Oprava obruby :

Obruba bude zdenicky opravena tak, aby na ni mohly být přesně a v rovném spádu osazeny nové výplně: nová 
prosvětlovací výplň W/01 (viz kap. Výplně otvorů vnější) a střešní výplň S1 (viz kap. Střechy).

Příprava pro osazení prosvětlovací výplně W/01:

Na obrubu budou připevněny distanční podložky z tuhé pryže v. 10mm odsazené od hrany obruby 10mm; tím vznikne 
stínová spára. Délka 5,28m Hliníkový L profil 100/50/5 bude osazen na obrubu mezi prosvětlovací a střešní výplň, a 
na stěnu. Bude jednak vyztužovat nepod epřený profil rámu W/01 s nímž bude spřažen, jednak na něm budou 
uloženy trámky střešní výplně S1.

Délka 1,64m, 2ks

Předmětem této položky jsou:

Předmětem této položky jsou:

Popis obkladu:

Výška dřevěného obkladu je 1,26m od podlahy, h.h. osazena stříškou s oblou profilací hl.100mm v.60mm

Opravy:

- Odtrhání a oškrábání tapet z povrchu táflování a z krycí stříšky

-  Pod tapetami je povlak. nátěr v tm. hnědé barvě, ten bude oškrábán a odbroušen

-  Finální přebroušení jemným smirkem, zapravení kavern tmelem, případně lokální opravy doplněním vlepením 
dřeviny

Doplnění podhledu

Po osazení výplní bude proveden podhled s vodorovnou a svislou částí, v provedení z desek heraklitových tl. 25mm 
(celkem 1,60m2) kotvených na podkontrukci.

Podkonstrukce bude z ocelových tenkostěnných R-CW profilů spjoených do L, v kombinaci s výztužným UA profilem 
na horní hraně, a podél stěny zakládací UW profil pro přikotvení ke stěně.

Desky budou omítané dle specif. pro nové omítky (viz kap. Povrchové úpravy omítky)

P.ú. stáv. ostění :

Stávající  ostění bude přeštukováno (celkem 1,74m2) a zakončeno podomítkovou zakončovací lištou (celkem 3,34m) 
na hraně k světlíkové výplni. Vč. výmalby dle specifikace.

-  Povrchová úprava prodyšným tvrdoolejem

Výměra pro opravy: dl. 8,1m, plocha 10,21 m2

Stránka 5 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Dřevěné táflování : 1 1,00000

16 766_W01 D+M W/01 Světlík - nová výplň stávajícího otvoru, vč. 
pomocných prácí, doplňků, dle PD

kus 1,00000 -8 500,00 -8 500,00

17 766_W02 D+M W/02 Dveře tepelně izolační 600x1920mm, vč. 
kování, doplňků, pomocných prací, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kus 1,00000 -9 000,00 -9 000,00

18 766_De06 D+M De/06 repase dveří dvoukřídlé 1450x2500mm, vč. 
zárubně obložkové, výměna kování, nová křídla, 
příslušenství doplňků, dle PD

kus 1,00000 -9 500,00 -9 500,00

19 766_De07 D+M De/07 repase dveří dvoukř., 1450x2500mm, vč. 
zárubně obložkové, výměna kování, příslušenství doplňků, 
dle PD

kus 1,00000 -9 500,00 -9 500,00

Uvažuje se dimenze alu profilů š. 50mm, v. 100mm./

Sklo - tepelně izolační dvojsklo Ug max. 1,1W/m2K, spodní sklo lepené bezpečnostní, horní sklo kalené 
bezpečnostní, kompozice dle statického návrhu dodavatele.

Kování - bez požadavku, fixní zasklení

Osazení - přikotvení pomocí pozink. L příložek, na přípravu dle ST.01

Dveře tepelně izolační, Uw max. 1,5 W/m2K, plastové, plné, otevíravé, rám balkonový tj, vč.spodní příčle.

Kování klika/koule, uzamykatelné zevnitř bezpečnostní zámek (jendobodový).

Doplnění:

Nově bude provedeno v místech, kde aktuálně chybí, po vybourání zárubně De/12, a po provedení připojení radiátoru 
vytápění

Výměra pro doplnění: dl. celkem 2,5m, plocha 3,15 m2

Provedení z hliníkových profilů s přerušeným tepeplným mostem, s tepelně izolační výplní, s naloženým zasklením 
pro ležaté vodotěsné zasklení s přítlačnými lištami. Uw max 1,4 W/m2K.

Bude provedeno:

- opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků
- nové dveřní křídla, 2x 600/2470mm, provedení plné kazetové profilované shodně v rozvrhu a detailu a povrchové 
úpravě jako stáv. křídla dveří De/07 naproti tj. dřevěné rámové s výplní kazet z DTD, p.ú. nástřik mat barva lomená 
bílá aka slonová kost;   aktivní křídlo s klapačkou

- nové kování: klika/klika v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek interiérový (např. dózický), 
aretace pasivního křídla závlačkou vč. citlivě osazeného protikusu do stáv. zárubně a podlahy, panty s ozdobnou 
čučkou (možno vyměnit   stávající spodní díly pantů na stáv. zárubni).

- doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejblíže k p.ú. křídel

- práh: povrchové úpravy dtto podlahy (přebroušení, tvrdoolej)

S ohledem na rozměr stáv. otvoru se uvažuje nutná předsazená montáž do předpřipraveného dřev. rámu naloženého 
na stěnu zvenčí, z profilů 80/40, dl. 2x 2,2 + 2x 0,85 = 6,1m, kotveného ke stěně pomocí pozink ocel. L příložek 80/80 
10ks.

Popis dveří:
Vnitřní dvoukřídlé dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací dřevěné obložkové zárubni s 
kazetovou profilací jednodílnou,bez křídel !

Kování původní: panty s převýšenou proporcí a ozdobnými čučkami,

Dřev. práh prkenný

Rozměry celkové ca 1450/2500mm, staveb. hl. ca 280mm

Popis dveří:
Vnitřní dvoukřídlé dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací v dřevěné obložkové zárubni 
hladké bez profilace křídla plná s kazetovou profilací trojdílnou

Povrchy: násobně přetírané, s občasnými poškozeními
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

20 766_De08 D+M De/08 repase dveří jednokř., 1000x2050mm, vč. 
zárubně obložkové, výměna kování, příslušenství doplňků, 
dle PD

kus 1,00000 -7 500,00 -7 500,00

21 766_De02 D+M De/02 repase dveří dvoukřídlové 1450x2900mm, vč. 
zárubně rámové s nadsvětlíkem proskleným

kus 1,00000 -9 500,00 -9 500,00

Bude provedeno:

- opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků
- původní panty ponechat, 6ks

- nové kování klika/klika, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek na klíč interiérový (např. 
dózický), včetně opravy protikusu na pasivním křídle, včetně opravy šoupací závlače a protikusu (nebo doplnění nové 
závlačky)

- doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejblíže k p.ú. křídel

- práh: povrchové úpravy dtto podlahy (přebroušení, tvrdoolej)

Kování původní: panty s převýšenou proporcí a ozdobnými čučkami, šoupátková závlač v hraně pasivního křídla 
zadrhnutá nefunkční / kování nepůvodní: zámková vložka v dezolátním stavu

Práh dřevěný prkenný

Rozměry celkové ca 1450/2500mm, staveb. hloubka ca 280mm

Rozměry celkové ca 1000/2050mm, staveb. hloubka 770mm

Bude provedeno:

- opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků
- doplnění chybějícího profilu obložky v nadpraží na straně chodby

- stáv. kování: čípkové panty budou dle možností očištěny a opraveny, případně pokud se to bude jevit jako snazší 
tak je možno nahradit za klasické válečkové.

- nové kování klika/klika, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek na klíč interiérový (např. 
dózický), včetně opravy protikusu na pasivním křídle

Popis dveří:
Vnitřní jednokřídlé dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací / v dřevěné obložkové zárubni s 
kazetovou profilací trojdílnou ((resp. na straně pokoje bez profilace); horní díl obložky v nadpraží na straně chodby 
chybí je odtržen; obložka

na jedné straně utopena ve stěně / křídlo plné s kazetovou profilací čtyřdílnou (resp. na straně pokoje bez profilace);

Povrchy: násobně přetírané, s četnými poškozeními

Kování původní: panty čípkové  kování nepůvodní: zámková vložka a klika/klika v nevyhovujícím stavu

Práh dřevěný prkenný

Rozměry celkové ca 1450/2900, stavební hloubka ca 80mm:

Bude provedeno:

- opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků
- zasklení nové pro obě křídla, skla čirá bezpečnostní 6mm, vsadit do polodrážky + přítlačná dřevěná lišta nová, 
rozměry skla 2x ca 450/1300mm tj. 1,18 m2, obvod hrany skel 7,0m

- pokud bude proveditelné odstranění skel nadsvětlíku bez poškození dělících lišt, tak bude provedeno nové zasklení 
klasicky na sklenářský tmel; sklo čiré v rozměrech 4x ca 320/690, celkem 0,9 m2 skla, celk. obvod hran skl. tabulek 
8,1m

- práh: povrchové úpravy dtto podlahy (přebroušení, tvrdoolej)

- doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejblíže k p.ú. křídel

- doplnit vrtaný otvor ?160mm pro aeraci, 1ks, provedení dtto dveře De/04

Popis dveří:
Vnitřní dvoukřídlé kyvné dřevěné v dřevěné rámové zárubni, s nadsvětlíkem proskleným kůrovaným sklem děleným 
na 4 části, křídla dřevěná rámová s jednoduchou profilací spodního dílu (kazeta), z 2/3 prosklená (1x bez zasklení, 1x 
s nepůvodním zasklením).

Bez prahu. Povrchy: násobně přetírané, s občasným poškozením
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

22 766_De03 D+M De/03 repase dveří jednokřídlových 800x2500mm, 
vč. zárubně obložkové s nadsvětlíkem, výměna kování, 
příslušenství doplňků, dle PD

kus 1,00000 -7 500,00 -7 500,00

23 766_De04 D+M De/04 repase dveří dvoukřídlové 1500x2650mm, vč. 
zárubně obložkové, výměna kování, zasklení, 
příslušenství doplňků, dle PD

kus 1,00000 -9 500,00 -9 500,00

- kování 4x nová knopka ve shodném tvaru a materiálu jako stávající viz foto (mosaz či p.ú. ve shodné barvě)

- spodní hrana dveřního křídla seříznout pro aeraci mezera k podlaze 10-15mm

- pokud bude proveditelné odstranění skel nadsvětlíku bez poškození dělící lišty, tak bude provedeno nové zasklení 
klasicky na sklenářský tmel; sklo čiré v rozměrech 2x ca 300/300, celkem 0,2 m2 skla, celk. obvod hran skl. tabulek 
2,4m

- nová klika/klika v historiz. provedení, zámek s wc klíčem zevnitř
- doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejblíže k p.ú. křídel

- bez prahu

Popis dveří:

- panty pro kyvné dveře „lítačky“ nové 4ks, (případně pokud bude možno tak opravit a seřídit stávající)

Popis dveří:
Vnitřní jednokřídlé dřevěné otevíravé,v dřevěné obložkové zárubni s jednoduchou profilací, s nadsvětlíkem s 
naloženým křídlem proskleným děleným na 2 části / dveřní křídlo plné s kazetovou profilací, bez prahu, / nepůvodní 
kování: klika/klika a zámek v dezolátním stavu, panty válečkové původní kování jen šoupací závlač v horní části 
křídla a fixační kličky pro rámek zasklení nadsvětlíku / povrchy: násobně přetírané, s občasným poškozením

Rozměry celkové ca 800/2500

Bude provedeno:

- opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků

- doplnit vrtané otvory ?160mm pro aeraci, vprostřed spodní kazety obou křídel tj. 2ks, plus 4ks krycí mřížky 
historizuící dekorativní např. 240/240mm dřevěná z bukové překližky s laserem vyřezávaným motivem křížků plus 
p.ú. nástřik v barvě shodně jako   dveře tj. lomená bílá aka slonová kost, mat

Krycí mřížka otvorů pro aeraci

- opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků
- pokud bude proveditelné odstranění skel nadsvětlíku bez poškození dělících lišt, tak bude provedeno nové zasklení 
klasicky na sklenářský tmel; sklo čiré v rozměrech 4x ca 320/750, celkem 1,0 m2 skla, celk. obvod hran skl. tabulek 
8,6m

- původní panty ponechat, 6ks

- nové kování klika/klika, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek na klíč interiérový (např. 
dózický), včetně opravy protikusu na pasivním křídle, včetně opravy šoupací závlače a protikusu (nebo doplnění nové 
závlačky)

- doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejblíže k p.ú. křídel

- dřev. práh bude podlahářsky přebroušen, spáry zetmeleny a p.ú. shodně s podlahami (tvrdý olej, viz kap. Podlahy 
repase)

Vnitřní dvoukřídlé dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací; původně křídla oboustranně v 
dřevěné obložkové zárubni s kazetovou profilací pětidílnou, křídla s kazetovou profilací ze 2/3 prosklená kůrovaným 
sklem děleným na 2 díly

Povrchy: násobně přetírané, s občasnými poškozeními

Kování původní: panty s převýšenou proporcí a ozdobnými čučkami, šoupátková závlač v hraně pasivního křídla 
zadrhnutá nefunkční kování nepůvodní: zámková vložka v dezolátním stavu

Práh dřevěný podlahový

Rozměry celkové ca 1500/2650, staveb. hloubka 770mm

Bude provedeno:
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S: 0033-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 0033-3

O: 01_1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 290,74

1 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 15,66400 160,95 2 521,12

m1.09 a m1.08 : 5,46*3,4 18,56400

-0,8*2-0,65*2 -2,90000

2 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 28,60000 236,70 6 769,62

D04 : 12,19 12,19000

D06 : 2 2,00000

D07 : 2 2,00000

D08 : 2 2,00000

D02 : 8,41 8,41000

D03 : 2 2,00000

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 93,26
4 766662811 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 2,00000 46,63 93,26

D.1.03, TZ : 

m1.02 /m1.05 : 1 1,00000

m1.02 /m1.03 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 397,38
6 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,60000 223,16 580,22

7 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 49,40000 21,40 1 057,16

2,6*19 49,40000

8 979087311 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 2,60000 272,75 709,15

9 979087391 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalších i započatých 10 m 
vzdálenosti suti,

t 13,00000 130,50 1 696,50

2,6*5 13,00000

10 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 2,60000 1 674,75 4 354,35

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - vícepráce

Bourací práce
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S: 0033-3

O: 01_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 874,84

1 342012323 Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 36,38000 1 255,41 45 671,82

m1.05 : 1*3,4 3,40000

4,5*3,4 15,30000

m1.04 : 2,9*3,4 9,86000

m1.03 : 2,3*3,4 7,82000

2 342091081 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 
sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2

m2 36,38000 148,34 5 396,61

3 310238411 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 1,28880 7 442,85 9 592,35

m1.04 : 1,2*2,47*0,2 0,59280

m1.01 : 1,6*2,9*0,15 0,69600

4 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 t 0,21600 10 125,00 2 187,00

5 13380625 Tyč ocelová I 140, S235JR t 0,21600 55 908,00 12 076,13

6 317121021 Osazení překladu keramického plochého, světlost do 
1050 mm včetně dodávky překladu 1000 x 115 x 71 mm

kus 3,00000 375,75 1 127,25

7 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 100 mm zadívka za W 02 m2 1,10000 748,80 823,68

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 121,92
8 416 R01 Podhled SDK, samonosná konstrukce R-CW 50,kotvená 

do R-UW profilů, 1x SDK impregnovaná 12,5mm, M+D
m2 8,80000 1 450,00 12 760,00

1.07 : 8,8 8,80000

9 416091081 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k 
podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 8,80000 268,40 2 361,92

1.07 : 8,8 8,80000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 423,30
11 602015112 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 15,60000 411,75 6 423,30

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 222,44
12 611481113 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2 3,20000 211,50 676,80

13 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 23,27000 255,60 5 947,81

15,6+7,67 23,27000

14 612481211 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 
dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu

m2 23,27000 240,56 5 597,83

23,27 23,27000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 212,36
17 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 6 m, nošením

t 23,34374 823,02 19 212,36

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 336,72
18 711212000 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační 

stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace
m2 6,20000 53,59 332,26

6,2 6,20000

19 711212002 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 6,20000 484,59 3 004,46

Díl: 713 Izolace tepelné 3 552,12

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; 
OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

dvouvrstvá

Stránka 11 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0033-3

O: 01_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

20 713134211 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
parotěsná zábrana Jutafol N 110 standard

m2 8,80000 102,60 902,88

8,8 8,80000

21 6315083958 Pás ISOVER DOMO PLUS 4450 x 1200 x 200 mm m2 8,80000 301,05 2 649,24

8,8 8,80000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 37 000,00
23 766_D02 D+M D/01 Dveře vnitřní 800x2100mm nové, do nových 

obložkových zárubní do zděné příčky tl.125mm, vč. 
kování, zárubně,doplňků, pomocných prací, příslušenství, 
zapravení

kus 3,00000 9 500,00 28 500,00

24 766_D01 D+M D/01 Dveře vnitřní 800x2100mm nové, do nových 
obložkových zárubní do SDK příčky tl.125mm, vč. kování, 
zárubně,doplňků, pomocných prací, příslušenství, PÚ dle 
PD

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 838,75
25 771101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 4,30000 6,70 28,81

M 1.07 : 4,30000 4,30000

26 771101210 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod 
dlažby

m2 4,30000 48,63 209,11

M 1.07 : 4,3 4,30000

27 771575102 Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 4,30000 582,03 2 502,73

28 59762308M1 Keramická dlažba STANDART formátu 100 x 100 mm m2 4,73000 400,00 1 892,00

ztratné 10% : 4,3*1,10 4,73000

29 771578011 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 14,58000 73,17 1 066,82

M 1.07 : 14,58 14,58000

30 771579791 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 
příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 
jednotlivě

m2 4,30000 13,92 59,86

M 1.07 : 4,3 4,30000

31 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 
m

t 0,13585 584,64 79,42

Díl: 781 Obklady keramické 34 822,81
38 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 15,50000 48,63 753,77

Zárubeň Materiál DTD+folie, s obložkou s rovnou hranou, s TPE těsněním v barvě shodně se zárubní. Barva bílá 
nebo jiná uni barva.

Zárubeň Materiál DTD+folie, s obložkou s rovnou hranou, s TPE těsněním v barvě shodně se zárubní. Barva bílá 
nebo jiná uni barva.

Křídlo Otevíravé, DTD plné, hladké, bezfalcové (bez polodrážky) povrch CPL 0,2mm, bílá mat nebo jiná uni barva.

Kování nerez (kliky, závěsy, štítky), klika/klika, wc zámeček, rozetové dělené štítky, závěsy tubusové.

Práh Bez prahu, spára k podlaze 10mm.

Rozměry 800/1970mm

Křídlo Otevíravé, DTD plné, hladké, bezfalcové (bez polodrážky) povrch CPL 0,2mm, bílá mat nebo jiná uni barva.

Kování nerez (kliky, závěsy, štítky), klika/klika, wc zámeček, rozetové dělené štítky, závěsy tubusové.

Práh Bez prahu, spára k podlaze 10mm.

Rozměry 800/1970mm

vč. dodávky a montáže silikonu.
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S: 0033-3

O: 01_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 - vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ

M 1.07 : 15,5 15,50000

39 781485126 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců 
keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do 
flexibilního tmele, včetně spárování

m2 15,50000 828,24 12 837,72

40 597623021 Mozaika 5x5 Color Two 30x30 bílá mat m2 16,27500 1 292,82 21 040,65

M 1.07 : 15,5*1,05 16,27500

41 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 
6 m

t 0,32613 584,64 190,67

Keramický obklad STANDART.

včetně dodávky materiálu.
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S: 0033-3

O: 01_1_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 198,44

1 632415106 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace

m2 3,80000 315,38 1 198,44

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 463,92
2 776521200 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových 

podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž
m2 3,80000 255,78 971,96

3 776101101 Přípravné práce vysávání povlakových podlah 
průmyslovým vysavačem

m2 3,80000 6,70 25,46

4 776 R 02 D+M lišta podlahová systémová, dle investora, vč. 
pomocných prací

m 4,10000 65,00 266,50

4,1 4,10000

5 2841235M1 Povklaková krytina PVC STANDART z heterogenního 
akustického zátěžového vinylu, dle výběru investora

m2 4,00000 550,00 2 200,00

4 662,36

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29 - vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 0033-3

O: 01_1_1_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 773 Podlahy teracové -4 383,76

1 773500910 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 
mm

m2 3,80000 -1 153,62 -4 383,76

m1.01 : 3,8 3,80000

-4 383,76

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 0033-3

O: 01_2

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 365,35

1 632415106 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace

m2 7,50000 315,38 2 365,35

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 264,75
2 776101121 Přípravné práce penetrace podkladu m2 7,50000 21,32 159,90

3 776 R02 D+M lišta podlahová systémová, dle investora, vč. 
pomocných prací

m 12,10000 65,00 786,50

4 776521200 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových 
podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž

m2 7,50000 255,78 1 918,35

5 2841235M1 podlahovina PVC eXtréme PUR, tl. 2,6mm, heterogenní, 
oblast použití 34-42 dle investora

m2 8,00000 550,00 4 400,00

9 630,10

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Křenová 55 - byt 28 - vícepráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 0033-3

O: 01_2_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 773 Podlahy teracové -8 652,15

1 773500910 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 
mm

m2 7,50000 -1 153,62 -8 652,15

D.1.04 : 

m1.01 : 7,5 7,50000

-8 652,15

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Křenová 55 - byt 28 - méněpráce

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 0033-3

O: 01_3

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry 3 713,62

1 783392220 Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email m2 16,40000 195,30 3 202,92

2 783103811 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí m2 16,40000 31,14 510,70

3 713,62

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4 - vícepráce

ÚT
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S: 0033-3

O: 02

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 735 Otopná tělesa -28 849,20

1 48457581.A Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 VK výška 600 
mm, délka 1000 mm

kus 1,00000 -8 504,25 -8 504,25

m.č.2.04 : 1 1,00000

2 48457577.A Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 VK výška 600 
mm, délka 600 mm

kus 3,00000 -6 781,65 -20 344,95

m.č.2.02 : 1 1,00000

m.č.2.01 : 1 1,00000

m.č.2.07 : 1 1,00000

-28 849,20

2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 007 W

Položkový rozpočet 

ZL, Křenová, Koliště

Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4 - méněpráce

ÚT

ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 679 W
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