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……………………………..               75/2003 

evidenční číslo Objednatele                  evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského 

zákoníku 

1. Smluvní strany 
 Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed  

      Dominikánská 2 

      601 69   Brno  

 Zastoupený:  Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   

 IČO:   44992785  

 DIČ:   CZ44992785  

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:              

Ve věcech technických je oprávněn jednat:   

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor životního prostředí, 

Dominikánská 2, Brno, (dále jen „TDI“)  

Bez zápisu v obchodním rejstříku. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“) 

 

 Zhotovitel:  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

                                                Mlýnská 388/68, Trnitá 

                                               602 00 Brno 

 Zastoupený:                                  , člen představenstva   

            IČO:   25317628   

 DIČ: CZ25317628 

Bankovní spojení:  

            Číslo účtu:  

 Tel. kontakt:  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144  

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“) 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „PARK A 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD HVĚZDAMI NAD GML“ v rozsahu vymezeném 

projektovou dokumentací stavby ve stupni DVZ/DPS zpracovanou v 06/2023 

projektantem  Ing. Eva Wagnerová, se sídlem Jihlavská 216//10, 664 41, Troubsko, 

IČO 14670925, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny Objednatele (dále 

jen“dílo“). Projektová dokumentace obsahuje technické podmínky ve formě souhrnu 

všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a 



požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito 

stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební 

práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr 

(dále pro účely této smlouvy rovněž projektová dokumentace nebo  „PROJEKT“, 

který tvoří přílohu číslo 3 této smlouvy). 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 

Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 

2.3. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek souvisejících 

s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, 

různá odborná posouzení a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby.  

2.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 

a činnosti: 

2.5.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

a dokončení díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření 

včetně provedení dopravního značení, 

2.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a 

to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po 

úplném dokončení díla předány Objednateli), 

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 

2.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace a 

její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na 

DVD nebo CD ROM). Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat 

zakreslení skutečného stavu. Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací 

schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu 

stavebních konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 

oprav. 

2.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je 

podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli dle čl. 8.2. této 

smlouvy. 

2.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní 

do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

2.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 



jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 

staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém 

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 

úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 

komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí 

stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 

komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,  

eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu 

díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém 

jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové  

formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a 

převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude 

zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 

údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 

jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. 

2.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 

pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 

s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a 

termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 

prostředky. 

2.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude dodržovat všechny podmínky stanovené v 

ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍ č. 372, které bylo na předmětnou stavbu vydáno dne 

07.03.2023 Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, pod 

číslem jednacím  MCBS/2023/0026225/SMIK, a to včetně všech v něm uvedených 

podmínek. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla plně akceptovat nařízení rady EU č. 

2022/576 ze dne 8.4.2022 přijaté nařízením vlády (dále jen „Nařízení“) a nebude 

plnit předmět této smlouvy: 

2.11.1. Ruskými státními příslušníky, fyzickými či právnickými subjekty či orgány 

se sídlem v Rusku, 

2.11.2. právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo 

či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v odstavci 2.11.1. výše 

nebo  

2.11.3. dodavateli jednajícími jménem nebo na pokyn některého ze subjektů 

uvedených v odstavcích 2.11.1. a 2.11.2. výše. 

2.11.4. Stejně tak se toto Nařízení vztahuje na poddodavatele s poddílem více jak 

10% z hodnoty plnění podle této smlouvy.  

2.11.5. Nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2.11.1. až 2.11.4. výše  je 

podstatným porušením této smlouvy. 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení provádění díla 



3.1.1. Objednatel se zavazuje protokolárně zahájit předávání staveniště Zhotoviteli 

dne 31.08.2023. 

3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního zahájení předání 

staveniště. 

3.2. Termín dokončení provádění díla 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dokončené dílo 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání nejpozději 

do 72 kalendářních dnů ode dne zahájení předávání staveniště sjednaného 

smluvními stranami v odstavci 3.1.1. výše.  

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako přílohu číslo 2 této smlouvy přikládá podrobný 

věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních prací. Termíny 

uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní strany jako závazné pro 

plnění předmětu této smlouvy. 

3.2.4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích 

zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, 

zejména silný déšť trvající po celý den nebo silně rozbahněný terén. Pokud je 

nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín 

dokončení díla a předání díla; rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle čl. 

7. této smlouvy. Kromě zásahu z vyšší moci,  Zhotovitel po pominutí 

nepříznivých okolností dílo dokončí. 

3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. plocha  

veřejné zeleně nad Gymnasiem Matyáše Lercha na Žižkově ulici v Brně,  

konkrétně pozemek p.č. 821 a část pozemku p.č. 816, oba k. ú. Veveří, které 

jsou  ve vlastnictví statutárního města Brna a městská část Brno-střed 

zabezpečuje jejich správu a údržbu v souladu se Statutem města Brna 

vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 

v platném znění. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu ceny díla 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy (dále 

rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou smluvních stran takto: 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     4 169 503,- Kč 

(slovy: čtyřimilionyjednostrošedesátdevěttisícpětsettři korun českých). 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí     

                                     875 596,- Kč 

(slovy: osmsetsedumdesátpěttisícpětsetdevadesátšest korun českých). 

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku      

                                     5 045 099,- Kč 

(slovy: pětmilionůčtyřicetpěttisícdevadesátdevět korun českých). 

 

4.1.2. Sjednaná cena díla dle ustanovení odst. 4.1.1. je smluvními stranami sjednána 

v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.07.2023, zpracované podle 

zadávací dokumentace (dále rovněž jen „NABÍDKA“ – NABÍDKA a 

zadávací dokumentace jsou pro obě smluvní strany závazné dokumenty) na 



základě položkového rozpočtu  (položkového výkazu výměr) Zhotovitele, 

který tvoří součást NABÍDKY a který je přílohou číslo 1 této smlouvy; 

položkový rozpočet je zpracován v rozsahu dle PROJEKTU.  

4.2. Obsah sjednané ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou 

veškeré stavební práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 

řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele 

podle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje náklady do 

doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků vzniklé při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu plnění za řádně 

vykonané činnosti způsobem a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení Sjednané ceny. 

4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení Sjednané ceny. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.3.1. Objednatel jako zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku ze 

smlouvy podle § 100 odstavec (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla 

nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle 

ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4.3.2. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit v nezbytném rozsahu 

Sjednanou cenu za plnění zhotovitele touto smlouvou sjednaná, jsou 

smluvními stranami sjednány takto: 

4.3.2.1. Pokud v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám 

sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby 

DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro 

zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle této smlouvy). 

4.3.2.2. V případě, že inflace v  kalendářním měsíci, v němž probíhalo plnění 

předmětu této smlouvy, překročí podle údajů Českého statistického 

úřadu 3 % oproti stavu v den podpisu této smlouvy; v takovém 

případě se může zvýšit Sjednaná cena za plnění předmětu této 

smlouvy o procentní částku inflace, nejvýše však o 10 %; 

předpokladem pro takovéto případné zvýšení Sjednané ceny je 

písemná dohoda smluvních stran. 

4.3.2.3. V případě, že dojde ke změně minimální mzdy podle Nařízení vlády 

o minimální mzdě; v takovém případě se může zvýšit Sjednaná cena 

za plnění předmětu této smlouvy o procentní částku o kterou se 

změní minimální mzda oproti minimální mzdě platné v době 

uzavření této smlouvy (17 300,- Kč); předpokladem pro takovéto 

případné zvýšení Sjednané ceny je písemná dohoda smluvních stran. 

4.3.2.4. V případě, že Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 

nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového rozpočtu 

nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 

z předmětu plnění.  



5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících 

výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je 

poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 

kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý 

kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě 

(dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 

Objednatelem vystaví Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne 

příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být 

soupis provedených  prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je 

faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  Brno 

Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 

69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a 

zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro 

kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude 

fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 

g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h)   odsouhlasený soupis provedených prací, 

i)    razítko a podpis Zhotovitele. 

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím 

protokolu. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které 

bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 

předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě žádosti 

Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení. 



5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 

zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 

Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 

Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti 

od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 

příslušného kalendářního měsíce. 

5.5. Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat 

v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti 

s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti.  

6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli v termínu sjednaném 

v odstavci 3.1.1. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá Zhotovitel 

odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti 

s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli.  

6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který 

obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení 

předání a převzetí staveniště.   

6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště 

zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a 

to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel 

povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 

zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 

jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 

práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. 

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 



7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která je 

předmětem díla.  

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny Objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

Zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 

mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele 

odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 

Objednatelem. 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 

požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 

Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 

Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 

koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. a s ním 

souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby Objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, 

zavazuje se Zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

8.3. Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 

prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a obecně 

platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 

všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 

v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 

všech částí díla. 



8.3.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní 

zajištění výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 

předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady 

o jeho zlikvidování. 

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel . 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů 

upravujících provádění díla. 

9. Předání a převzetí díla  

9.1. Protokol o předání a převzetí díla 

9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 

požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, 

zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod. 

9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 

musí protokol obsahovat i: 

- Soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 

9.1.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 

s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 

důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10. Záruka za jakost díla a podmínky pro odstraňování vad 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto 

smlouvou. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 



vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, 

v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou. 

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.4. Záruční doba je smluvními stranami sjednána stanovena v délce 60 měsíců 

ode dne předání a převzetí díla. V této době  zodpovídá Zhotovitel za to, že 

dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

10.1.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy. 

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího 

odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, 

jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat 

odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 

písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 

nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 

zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel 

reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 

je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek 

ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

11.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 

smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý 



nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, 

a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní  pokutu 

10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 

prodlení. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

11.4. Další ujednání 

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze 

smluvních pokut řádně a včas, je Objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění Zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

minimálně ve výši odpovídající výši sjednané ceny díla dle čl. 4.1. této 

smlouvy, tj. ve výši 200 000 000,- Kč; tj. do této částky má sjednanou výši 

pojistky.  

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na 

dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 

nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 



14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 

norem, 

d) nečinnost státních orgánů, 

e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 

tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17. Čestné prohlášení  

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 

statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 

kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2 jsou položkový rozpočet 

(položkový výkaz výměr) a věcný a finanční harmonogram plnění.   Dále součástí 

této smlouvy jako její přílohy č. 3 až č. 4, a to PROJEKT  a POVOLENÍ vydané 

Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, která se ke smlouvě 

fyzicky nepřikládají.        

18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží Objednatel 

a 1 Zhotovitel.           

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede objednatel.  

18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 



smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 

smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

18.7. Zhotovitel (dodavatel) prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy 

společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

19. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění   (ve smyslu 

usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    

19.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré 

údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

19.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění    

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2023/33/03 na své 33. schůzi 

konané dne 27.07.2023.  

21. Přílohy ke smlouvě 

Příloha číslo 1  Položkový rozpočet (Zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr) 

Příloha číslo 2  Podrobný věcný a finanční harmonogram plnění 

Příloha číslo 3  PROJEKT 

Příloha číslo 4 POVOLENÍ – územní rozhodnutí, které bylo na předmětnou stavbu 

vydáno dne 07.03.2023 Stavebním úřadem Úřadu městské části města 

Brna, Brno-střed, pod číslem jednacím MCBS/2023/0026225/SMIK  

V Brně dne 02.08.2023      V Brně dne 01.08.2023 

……………….......…………………               ………………..................……….       

                za Objednatele                                                     za Zhotovitele 

        Ing. arch. Vojtěch Mencl                                                                
                      starosta                       člen představenstva 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1    ROZPOČET

Rozpočet R430/06/3 Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 00 Stavební a sadové  úpravy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví Hora Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo R430/06/3

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 781 866 Vedlejší náklady 0

Z PSV celkem 2 356 057 Zařízení staveniště,provoz a likvidace 0

R M práce celkem 0 Zábory,ochrana úzamí prací,poplatky 0

N M dodávky celkem 0 Inženýrská  a koordinační činnost 0

ZRN celkem 4 137 924 autorská činnost 0

Ostatní náklady 0

HZS 31 579 dokumentace skut.prov. 0

ZRN+HZS 4 169 503 Ostatní náklady neuvedené 0

4 169 503 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

5 045 099 Kč

4 169 503 Kč

875 596 Kč

0 Kč

Ing.Eva Wágnerová

Ing.Eva Wágnerová

MČ Brno - střed
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R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví Hora Rozpočet : R430/06/3

SO 00 Stavební a sadové  úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 Přípravné práce 31 579 0 0 0 0

1 Zemní práce a přípravné práce 281 556 0 0 0 15 790

12 Stromy 204 936 0 0 0 0

13 Výsadba keřů 71 503 0 0 0 0

14 Popínavé rostliny 5 536 0 0 0 0

15 Lokální dosadba trvalek 16 959 0 0 0 0

16 Trávník sečený 26 815 0 0 0 0

17 Trávník luční 6 706 0 0 0 0

18 Štěrkový trávník 94 639 0 0 0 0

19 Lokální výsev trvalek 4 000 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 52 892 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 84 608 0 0 0 0

43 Schodiště 224 890 0 0 0 0

46 Zpevněné plochy 47 624 0 0 0 0

5 Komunikace a pochůzné plochy 391 042 0 0 0 0

95 Dokončovací a úklidové práce 68 445 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 46 038 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 45 886 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 1 120 947 0 0 15 789

767 Konstrukce zámečnické 0 1 235 110 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 76 212 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 781 866 2 356 057 0 0 31 579

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Vedlejší náklady 4 137 924 0

Zařízení staveniště,provoz a likvidace 4 137 924 0

Zábory,ochrana úzamí prací,poplatky 4 137 924 0

Inženýrská  a koordinační činnost 4 137 924 0

autorská činnost 4 137 924 0

Ostatní náklady 4 137 924 0

dokumentace skut.prov. 4 137 924 0

Geodetické práce-náklady na geodet.práce 4 137 924 0

Mimostaveništní doprava 4 137 924 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

0
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R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví HoraRozpočet: R430/06/3

SO 00 Stavební a sadové  úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 0 Přípravné práce
1 110001113 Výškové zaměření současných rozhodujících výškových 

úrovní kpl 1,00 31 578,96 31 578,96

Celkem za 0 Přípravné práce 31 578,96

Díl: 1 Zemní práce a přípravné práce
2 111212131 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem o 

průměru krčku do 10 cm s odklizením do 50 m m2 86,00 65,26 5 612,36

86,00

3 111251111 Drcení ořezaných zbývající části koruny stromů + keřů 

keřového porostu m3 20,95 478,95 10 034,00

20,95

4 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 41,49 210,53 8 735,84

36,92

3,12

1,46

5 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Zídky Z1+2+3+4

m3 10,17 1 210,53 12 307,46

4,44

3,68

1,24

0,81

6 139702111 Hloubení jam-vrtané díry pro patky oplocení D 20 cm  do 

hl.60 cm kus 26,00 157,89 4 105,14

26,00

7 161201399 Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 200 m m3 20,95 268,42 5 623,40

8 161201399 Dřevní hmota drcená odvoz do spalovny do 9000 m m3 3,25 118,95 386,59

3,25

9 162201103 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m m3 51,66 31,58 1 631,47

51,66

10 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,66 100,00 1 166,15

11,66

11 171204111 Ulozeni výkopku vč poplatku na skládku cena je pouze 

orientační m3 11,66 673,68 7 856,12

12 174101102 Zásyp ruční se zhutněním zasypání původních sklepů zemina 

ze skrývky m3 30,91 368,42 11 388,60

13 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině urovnání 

plochy,sejmutí drnů m2 700,00 73,68 51 576,00

14 767911822 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m vč  betonových 

sloupků m 130,00 157,89 20 525,70

15 952901412 Vyčištění  plochy po odstranění chatek od zbytků 

odpadků,skla,plechů,kůlů,textilií a pod m2 2 650,00 15,79 41 843,50

16 112100001 Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně 

odvozu, spálení větví kus 15,00 2 610,53 39 157,95

15,00

17 181309999RT Poplatek za spalovnu dřeviny m3 3,25 1 578,95 5 131,59

18 1848 R.pol.01 Prohlídka stromů arboristou a provedení pěstebních zásahů- 

odahd kus 45,00 1 210,53 54 473,85

45,00

19 900      RT1 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4

h 10,00 1 578,95 15 789,50

10,00

cenu upravena konkretní nabídkou:45

ostatní práce neuvedené:10

Slepý rozpočet

Stavba :

Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěObjekt :

+odstranění keřů výška 2 m:84+2

15 stromů:0,25*15+86*0,2

Kamenná dlažba s travnatou spárou - :142*0,26

uprava plochy a odkop zeminy pro 

schodiště:4,5*2,2*0,25+(0,40*0,4*2)*2

4,5*1,01*0,25+(0,4*0,4*1,01)*2

Poznámka:(45+11)*0,552

- sklep pod schody 11m2 prolít cem.maltou

průměr kmenů do 25 cm:15

výkop pro opěrnou suchou zídku Z1+Z2:(6,5+1,5*0,6)*0,6

dtto Z 3+Z4:((5,7+11,8)*0,35)*0,6

výkop patek pro trámové lavice a stoly:(0,3*0,3*0,6)*23

odkop použít na zpětné dosypy:

výkop patek na pergolu:(0,3*0,3*0,9)*10

nové oplocení :26

3,25

41,4945+10,167

40m3 ponechat na zpětné dosypy a zásypy:51,6615-40
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R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví HoraRozpočet: R430/06/3

SO 00 Stavební a sadové  úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěObjekt :

Celkem za 1 Zemní práce a přípravné práce 297 345,21

Díl: 12 Stromy
20 183101115 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, rovina a svah do 1 

: 5 - 1 : 2 kus 31,00 378,95 11 747,45

21 184102113 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině a svah 1 : 5 se 

zalitím kus 31,00 378,95 11 747,45

22 184102113 Ukotvení dřevin s balem D do 40 cm, vícekmen kotveno jen 1 

kůlem kus 4,00 178,95 715,80

23 184202112 Ukotvení dřeviny kůly D do 8 cm, dl. do 3 m kus 27,00 273,68 7 389,36

24 184804111 Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu 

až do 1 : 5(1 ks /strom) kus 27,00 63,16 1 705,32

25 184921093 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m  svah až 1:2 jemná štěpka 

/1m2/strom/ m2 31,00 57,89 1 794,59

26 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 2,48 315,79 783,16

2,48

27 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2,48 421,05 1 044,20

28 nezatříděno Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 15 ks/strom kus 465,00 2,63 1 222,95

465,00

29 nezatříděno půdní kondicioner -  250kg/strom kg 7,75 389,47 3 018,39

7,75

30 nezatříděno Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu) - 

3kg/strom kg 93,00 84,21 7 831,53

93,00

31 02401 Prunus x yedoensis  /OK 12 - 14 cm/ kus 14,00 4 368,42 61 157,88

32 02402 Prunus dulcis  /OK 10-12 cm/ kus 4,00 6 000,00 24 000,00

33 02403 Carpinus betulus /OK 12 - 14 cm/ kus 2,00 4 526,32 9 052,64

34 02404 Prunus avium"Plena"  /OK 12 - 14 cm/ kus 2,00 4 084,21 8 168,42

35 02405 Prunus avium  /OK 12 - 14 cm/ kus 3,00 4 084,21 12 252,63

36 02406 Prunus"CORDIA" (OK 10 - 12 cm) kus 1,00 4 084,21 4 084,21

37 02407 Prunus"BURLAT" (OK 10 - 12 cm) kus 1,00 4 084,21 4 084,21

38 02408 Prunus padus - vícekmen (V 175 - 200 cm) kus 4,00 2 947,37 11 789,48

39 02409 Sorbus domestica /OK 10 - 12 cm/ kus 1,00 4 526,32 4 526,32

40 05217500R Kůl ke kotvení dřevin do D 8 cm délka 2,5m kus 85,00 168,42 14 315,70

85,00

41 10391500 Mulčovací štěpka z místa 0,07m2/strom m3 2,17 368,42 799,47

2,17

42 709213401 chránička z bambusu/rákos kus 27,00 63,16 1 705,32

Celkem za 12 Stromy 204 936,49

Díl: 13 Výsadba keřů
43 183101112 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 1:02:00

kus 67,00 73,68 4 936,56

67,00

44 183205111 Založení záhonu /svah 1 : 5 až 1 : 2 m2 172,00 26,32 4 527,04

45 184102121 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 kus 67,00 73,68 4 936,56

67,00

46 184202112 Ukotvení dřeviny kůly D  6 cm, dl. 1,5 m kus 3,00 157,89 473,67

3,00

47 184921093 Mulčování rostlin tl. do 0,08 m rovina a svah 1:5 -  do 1 : 2

m2 193,00 57,89 11 172,77

193,00

48 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 3,35 315,79 1 057,90

3,35

49 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,35 421,05 1 410,52

50 nezatříděno Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1ks/rostlina kus 67,00 2,63 176,21

80l/strom:31*0,08

31*15

31*0,25

31*3

27*3+4

31*0,07

49+18

49+18

vzdálenost kůlů cca 3 m(délka linie 8 m):3

(21+172)

5l/keř:67*0,05
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R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví HoraRozpočet: R430/06/3

SO 00 Stavební a sadové  úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěObjekt :

67,00

51 nezatříděno Mtž  kotevní lanko ocelové ke kůlům (3 ks) 2x nad sebou

m 17,60 44,21 778,10

17,60

52 nezatříděno Lanko ocelové  D 6 mm m 19,20 44,21 848,83

19,20

53 nezatříděno Napínací prvky - očka Pzn  do D 15 mm - kus 6,00 37,89 227,34

54 02660 Amelanchier lamarckii / V 80 - 100 cm/ kus 33,00 631,58 20 842,14

55 02661 Cornus mas" /V 40 - 60 cm/ kus 3,00 52,63 157,89

56 02662 Viburnum opulus"ROSEUM" /V 40 - 60 cm/ kus 6,00 589,47 3 536,82

57 02663 Mespilus germanica / V 150 - 175 cm/ kus 5,00 2 273,69 11 368,45

58 02664 Corylus avellana /V 40 - 60 cm/ kus 2,00 52,63 105,26

59 02665 Ligustrum vulgare /V 40-60 cm/ kus 18,00 52,63 947,34

60 05217224 Kotevní kůl  D 6 cm délka 2,5 m kus 3,00 126,32 378,96

61 10391501 Mulčovací štěpka z místa m3 13,76 263,16 3 621,08

13,76

Celkem za 13 Výsadba keřů 71 503,43

Díl: 14 Popínavé rostliny
62 183101112 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 1:02:00

kus 18,00 42,11 757,98

63 184102111 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svah 1 : 5 - 1 

: 2 kus 18,00 42,11 757,98

64 184921093 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m  a svah  do 1 : 2 m2 7,20 52,63 378,94

7,20

65 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,90 315,79 284,21

0,90

66 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,90 421,05 378,95

0,90

67 nezatříděno Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1 ks/rostlina kus 18,00 2,63 47,34

68 02641 Rubus"POLKA" /V 40 - 60 cm/ kus 6,00 157,89 947,34

69 02642 Actinidia arguta /V 40 - 60 cm/ kus 3,00 157,89 473,67

70 02643 Akebia quinata /V 40 - 60 cm/ kus 2,00 157,89 315,78

71 02644 Clematis montana V/40 - 60 cm/ kus 3,00 157,89 473,67

72 02645 Rubus fruticosus- beztrnitá /V 40 - 60 cm/ kus 4,00 157,89 631,56

73 103911002 Mulčovací štěpka  z místa m3 0,34 263,16 88,42

Celkem za 14 Popínavé rostliny 5 535,83

Díl: 15 Lokální dosadba trvalek
74 183101112 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 - 1 : 2

kus 184,00 12,63 2 323,92

75 183204112 Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím kus 184,00 12,63 2 323,92

76 184921093 Mulčování rostlin  do 0,4 m2/rostlina svah 1:5 - 1:2 m2 36,80 63,16 2 324,29

36,80

77 nezatříděno Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 184,00 2,63 483,92

184,00

78 025-24 Paeonia officinalis kus 7,00 44,21 309,47

79 025-25 Hemerocallis hybridum kus 13,00 44,21 574,73

80 025-26 Symphytum officinale kus 15,00 44,21 663,15

81 025-27 Omphalodes verna kus 30,00 44,21 1 326,30

82 025-28 Dianthus carthusianorum kus 30,00 44,21 1 326,30

83 025-29 Achillea millefolium kus 7,00 44,21 309,47

84 025-30 Aquilegia vulgaris kus 20,00 44,21 884,20

85 025-31 Geranium"BIOKOVO" kus 10,00 44,21 442,10

67

8*2*1,1

8*2*1,2

172*0,08

0,4m2/rostlina:18*0,4

5l/rostlina:18*0,05

5l/rostlina:18*0,05

Poznámka:Rubus - mulč v rámci skupiny keřů0,028*12

0,2*184

1ks/rostlina:184*1
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SO 00 Stavební a sadové  úpravy
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Stavba :

Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěObjekt :

86 025-32 Geranium"Rozanne" kus 10,00 44,21 442,10

87 025-33 Aster divaricatus kus 20,00 44,21 884,20

88 025-34 Achillea ptarmica kus 5,00 44,21 221,05

89 025-35 Thymus arcticus kus 10,00 44,21 442,10

90 025-36 Dianthus barbatus kus 7,00 44,21 309,47

91 1039811002 Mulčovací štěpka z místa m3 5,20 263,16 1 368,43

Celkem za 15 Lokální dosadba trvalek 16 959,12

Díl: 16 Trávník sečený
92 111104111 Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:2, odvoz 20 km 2x pokos

m2 1 990,00 3,16 6 288,40

1 990,00

93 180401112 Založení sečeného trávníku výsevem ve svahu 1:5 - 1:2

m2 995,00 12,63 12 566,85

94 183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5 m2 995,00 3,16 3 144,20

995,00

95 183403161 Obdělání půdy válením, v rovině a svahu do 1:2 m2 995,00 1,05 1 044,75

995,00

96 005724701 Směs travní pro pobytové plochy ,výsevek  (15g/m2) kg 14,93 252,63 3 770,50

14,93

Celkem za 16 Trávník sečený 26 814,70

Díl: 17 Trávník luční
97 111104112 Pokosení trávníku . svah 1:5 až 1:2, odvoz 20 km m2 2 122,00 3,16 6 705,52

2 122,00

Celkem za 17 Trávník luční 6 705,52

Díl: 18 Štěrkový trávník
98 111104210 Pokosení trávníku štěrkového krajinného odvoz do 20 km 

(pokos 2x) svah do 1:2 m2 618,00 3,16 1 952,88

618,00

99 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3/strojně/ zeminu 

použít v místě m3 21,63 526,32 11 384,30

21,63

100 180404111 Založení štěrkového trávníku výsevem ve svahu 1:5 - 1:2

m2 309,00 18,95 5 855,55

101 183403161 Obdělání půdy válením,ve svahu 1:5 až 1:2 m2 309,00 2,11 651,99

102 271532213 Násyp a smíchání se zeminou štěrk fr. 8-16mm m3 10,30 789,47 8 131,54

10,30

103 561121111 Hutnění  podkladní vrstvy m2 309,00 7,37 2 277,33

104 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm zemina a 

štěr v poměru 1:2 vč materiálu m2 309,00 200,00 61 800,00

309,00

105 005724071 Směs travní pro pobytové plochy 15g/m2 kg 4,64 557,89 2 585,82

4,64

Celkem za 18 Štěrkový trávník 94 639,41

Díl: 19 Lokální výsev trvalek
106 183 01 Výsev osivo Calendula officinalis 10 g kpl 1,00 1 578,95 1 578,95

107 183-02 Osivo - Leucanthemum vulgare - 5g kpl 1,00 842,11 842,11

108 183-03 Linum perenne  10g kpl 1,00 1 578,95 1 578,95

Celkem za 19 Lokální výsev trvalek 4 000,01

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
109 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) pro zídky  

Z1+2+3+4 do výkopu m3 4,49 7 033,17 31 578,93

4,49

110 275311125 Základ patka vrtaná prostý beton C16/20 D 200 mm H 600 

mm m3 0,57 4 057,90 2 321,12

995*2

100%:995

100% plochy:995

995*0,015

1061*2

309*2

tl.skrývky  7 cm:309*0,07

2 . 1 štěrk:10,3

zemina z výkopu:309

309*0,015

Zídka 1+2+3+4:1+0,16+2,2+1,13
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Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěObjekt :

0,57

111 275311125 Základ patka prostý beton C16/20 m3 2,63 7 215,79 18 991,96

1,24

0,85

0,54

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 52 892,01

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
112 327215120 Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven. opěrná 

suchá zídka m3 3,36 10 526,32 35 368,44

2,73

0,63

113 327215132 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování a zděno 

na cementovou maltu m3 3,47 14 210,53 49 239,49

2,34

1,13

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 607,92

Díl: 43 Schodiště
114 430321313 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 11,12 4 735,19 52 631,64

6,21

4,91

115 430361212 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S) t 0,67 31 578,96 21 060,01

0,67

116 430361921 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná 

síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,05 33 684,22 1 818,95

0,05

117 433351131 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 16,20 1 968,60 31 891,32

118 433351132 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 16,20 180,14 2 918,27

16,20

119 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm podklad pod 

schodištěm-hutněno m2 13,50 260,78 3 520,53

13,50

120 593723074A Deska schod. Prefa 1500/330/150 kus 27,00 4 112,92 111 048,84

18,00

9,00

Celkem za 43 Schodiště 224 889,55

Díl: 46 Zpevněné plochy
121 561121111 Hutnění upravené podloží na 30MPa pro pěšiny a všechny 

ostatní skrývané plochy m2 142,00 51,89 7 368,38

142,00

122 564211111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm podsyp 

dřevěných schodů z trámků m2 5,28 1 207,34 6 374,76

5,28

123 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 142,00 118,28 16 795,76

142,00

124 564701110 Podklad  z kam drcen fr.2-4 mm(prosívka) kamenná dlažba

m2 142,00 55,60 7 895,20

125 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Podklad pro 

zídky Z1+2+3+4 m2 10,24 513,98 5 263,16

10,24

126 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm (suchá 

zídka) m2 7,15 321,77 2 299,37

7,15

kamenná dlažba:142

0,66*2+(8*0,33*1,5)

kamenná dlažba:142

Z1-Z4:(6,5+1,6+5,7+11,8)*0,4

podklad opěrné suché zídky tl.30 cm(viz PD):11,91*0,6

Nové oplocení:0,022*26

patky -dětská lávka a ostatní mobiliář:(0,3*0,3*0,6)*23

trámové lavice L1-4:0,85

pergola:(0,3*0,3*0,6)*10

Z1 suchá zídka :6,5*0,6*0,7

Z2 dtto :1,5*0,6*0,7

Z3 zídka kamenná u rampy:11,8*0,33*0,6

Z4 zídka kamenná u rampy:5,7*0,33*0,6

podklad pod prefa schody+ patky zábradlí:4,5*0,45*2+(0,4*4,5*0,6)*2

+pata schodiště:

dtto:4,5*0,45*1,0+(0,4*4,5*0,8)*2

60kg/1m3:0,06*11,115

(2*4,5+1*4,5)*0,004

8*4,5*0,15+0,3*4,5*8

4,5*1+4,5*2

6 schodů:6*3

3schody:3*3
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127 631571003 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující štěrkové lože patek 

do tl. až 300 mm m3 1,82 894,16 1 627,37

1,82

Celkem za 46 Zpevněné plochy 47 623,99

Díl: 5 Komunikace a pochůzné plochy
128 594111111 Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm včetně 

dodávky kamene tl.20cm, třída 3 m2 32,00 2 136,84 68 378,88

32,00

129 594111111 Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm včetně 

dodávky kamene tl.20cm, třída 2 m2 142,00 2 105,26 298 946,92

142,00

130 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových  30/30/2,5 cm m2 15,03 1 052,63 15 821,03

15,03

131 599441111 Vyplnění spár dlažby a obrubníků m2 142,00 55,60 7 895,20

142,00

Celkem za 5 Komunikace a pochůzné plochy 391 042,03

Díl: 95 Dokončovací a úklidové práce
132 952901411 Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po 

ukončení prací vč.přístupových cest m2 6 500,00 10,53 68 445,00

Celkem za 95 Dokončovací a úklidové práce 68 445,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
133 961021311 Bourání konstrtukcí sklepů původních chatek betonové a 

prefabrik.desky m3 31,80 1 447,75 46 038,45

27,00

4,80

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 46 038,45

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
134 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 48,70 368,42 17 942,05

48,70

135 998222012 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 295,11 94,69 27 943,96

286,63

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 45 886,02

Díl: 762 Konstrukce tesařské
136 451476113 Podkladní vrstva  z geotextilie propouštějící vodu Dřevěné 

terasy(dodávka a uložení) m2 37,80 210,53 7 958,03

37,80

137 762332110 Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč.dodávky řeziva 

akát hranol 10/5 cm m 47,40 547,37 25 945,34

47,40

138 762332110 Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč. dodávky řeziva, 

hranoly akát 10/10(terasy) m 84,00 589,47 49 515,48

84,00

139 762332110 Montáž konstrukce terasy 120 cm2 včetně dodávky řeziva 

akát, fošny 6/10 m 331,30 715,79 237 141,23

331,30

140 762332120 Montáž konstrukcí pergoli do 224 cm2 včetně dodávky řeziva 

akát, hranoly  8/18 m 85,34 4 105,26 350 334,68

52,34

33,00

patky pergoli+mobiliářů+ zídek:10*(0,3*0,3*0,3)+1,55

uloženo do cementové malty vč podloží:32

plocha 45 m2,hloubka cca do 0,6m:45*0,6

+udírna,zbytky základů chatky+dřev.schodky:16*0,3

7,1+11,4+4,5+3,5+22,2

335,3305-48,7

T1+2+3:3*4*1,5+4*2,2+5*2,2

dětská lávka:15,8*3

Dřevěné terasy trámky uloženy po 50 cm:5*4+4*4+(4*4)*3

T1+T2+T3:

trámky na šířku s 1,5 cm mezerou:44*2,2+35*2,2+(35*1,5)*3

Terasy T1+2+3:

+spojovací materiál:

pergola nad rampou 3x:(2,5*2*3+2,8*2*3+2,63*2*3)*1,1

pergola nad dřev.terasou 2x:(2,5*2*2+2,5*2*2+2,5*2*2)*1,1

nepravidelná kamenná dlažba se zatravněnou:142

spárou vel kamenne 300/400 /70 mm:

Dřevěné terasy volně položená 

dlažba:((9*3*3+11*4+9*4+6*1)*0,3)*0,3

kamenná dlažba :142
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141 762332120 Montáž akát stupňů schodů do 224 cm2 včetně dodávky 

řeziva , hranoly 15/18 m 32,00 3 894,74 124 631,68

32,00

142 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken vč dodávky, 

prkna akát hoblovaná tl. 24 mm m2 15,80 4 736,84 74 842,07

15,80

143 76279500TRT Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce kpl 1,00 52 631,60 52 631,60

144 762911114 Impregnace řeziva máčením nebo nátěrem proti hnilobě a 

dřevokaznému hmyzu m2 297,42 105,26 31 306,71

145 767998106 D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg spojovací 

prvky dřevěné pergoly kg 222,10 526,32 116 893,78

24,12

194,48

3,50

146 783621127 Nátěr synt truhlář 2x  (pergola)+ostatní bezbarví nátěr m2 297,42 105,26 31 306,71

191,41

106,02

147 nezatříděno Nerezová průchodka ve vodorovné části pergoli pro vedení 

ocel.lanka vč nakrácení a osazení kus 7,02 210,53 1 477,92

7,02

148 nezatříděno Napínací prvky - očka Pzn  do D 15 mm - kus 17,00 157,89 2 684,13

17,00

149 nezatříděno Mtž  kotevní lanko ocelové na  svislí trámek pergoli 3x nad 

sebou z venkovní strany m 48,96 52,63 2 576,76

14,40

34,56

150 nezatříděno, Napínáky na ocel lanka 2 ks na 1 lanko ve vodorovné části 

M8 mm se 2 očky kus 37,00 210,53 7 789,61

37,00

151 31452812T Lanko ocel. D 8 mm bm 52,00 52,63 2 736,76

152 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 200,00 5,87 1 174,74

153 900   RT1 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4

h 15,00 1 052,63 15 789,45

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 1 136 736,69

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
154 767 sub.01 S1+L1  Typové lavice  s typovým stolem 1600x500+stůl kus 2,00 63 157,92 126 315,84

2,00

155 767 sub.02 L2 Trámová lavice,dub  3000x400x300 mm dodávka a 

osazení vč spodní stavby kus 2,00 22 736,85 45 473,70

2,00

156 767 sub.03 L3 Trámová lavice,dub 1000x400x300 mm dodávka a 

osazení vč spodní stavby kus 3,00 12 000,00 36 000,00

3,00vč.spodní stavby(ocel.tr s patkou 2x):3

bez opěradla vč nátěru proti hnilobě a povrchovém:

nátěru:

6 ks v délce 180 mm:(6*5*0,18)*1,3

3*5+2

svislá část 3x:((1+1,9)*3+1,1*3)*1,2

L profil 100/100/8  délka 180 mm:(0,18*10*12,18)*1,1

svařenec T(200+140/20 mm):(0,34*10*52)*1,1

spojovací materiál M12*20 cm vč podl a matic:3,5

vše v Pzn provedení:

pergola,schody,lávka z prken a 

podk.kce:85,338*0,72*2+21,12+15,8+31,6

terasa:106,016

vodorovná část 6x přes průchozí otvor:14,4*2*1,2

stupně š 330 mm výška 150 mm(složeno ze 2 trámků):4*2+16*1,5

kotveno roxory do podkladní zeminy:

vč.dodávky roxorů:

(dřevěné schody):

36+1

dodávka vč osazení a spodní stavby:2

2x stůl+2x lavice:

vč spodní stavby(ocel tr s patkou 2x):2

s opěradlem+nátěr proti hnilobě a povrchová úprava:

0

 Dětská lávka - dřevo akát-prkna š.10 cm:1*(2,6+3,5+2,7+3,3+3,7)
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157 767 sub.04 L4 Trámová stolička,dub 400x300x400 mm dodávka a 

osazení kus 1,00 6 631,58 6 631,58

1,00

158 767 sub.05 A -  Atyp - pískoviště 2 x hranoly dub založený ve svahu

kus 1,00 58 947,39 58 947,39

1,00

159 767 sub.07 B - Houpací hnízdo dodávka a osazení vč spodní stavby

kus 1,00 94 736,88 94 736,88

160 767 sub.08 C - Dřevěný tunel dodávka a osazení vč podkladní plochy

kus 2,00 31 578,96 63 157,92

161 767 sub.09 D - Prolézača- opracované kmeny-dodávka a uložení vč 

podkladní plochy kus 3,00 14 736,85 44 210,55

162 767 sub.10 E - Dětská vyhlídka dodávka a osazení vč.spodní stavby

kpl 1,00 305 263,28 305 263,28

163 767 sub.11 F - Lanová prolézačka -dodávka a osazení vč spodní stavby 

a podkladní plochy kpl 1,00 33 684,22 33 684,22

164 767 sub.12 G-Chodníček z dřevěných kůlů-dodávka a osazení vč.spodní 

stavby a úpravy plochy kpl 1,00 18 947,38 18 947,38

165 767 sub.13 I - Lanová prolézačka - dodávka a osazení vč.spodní stavby a 

úpravy plochy kpl 1,00 32 631,59 32 631,59

166 767 sub.14 J - Kluzný kámen - dodávka a osazení kpl 1,00 47 368,44 47 368,44

1,00

167 767 sub.15 K - Houpačka -  dodávka a osazení vč spodní stavby a 

úpravy plochy kus 1,00 71 578,98 71 578,98

168 767 sub.16 S2 Kamenný stůl dodávka a osazení kus 2,00 26 315,80 52 631,60

2,00

169 767 sub.17 Koše na odpadky - dodávka a osazení vč spodní stavby

kus 3,00 17 368,43 52 105,29

170 767 sub.18 Doprava mobiliř.prvků kpl 1,00 5 263,16 5 263,16

171 767911119 Osazení sloupků oplocení v Pzn provedení H2,5m do 

.betonových patek(vrtané) kus 26,00 1 578,95 41 052,70

26,00

172 767911130 Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m m 62,00 52,63 3 263,06

173 767912150 Mtž napínací drát -15° m 204,60 5,26 1 076,20

204,60

174 767912160 Přiháčkování pletiva k drátu -15° m 62,00 21,05 1 305,10

175 767998105 D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg podpěrná kce 

dětské lávky tr D 63,5 kg 87,24 368,42 32 141,33

87,24

176 767998107 D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg zábradlí na 

schodišti(pozink) kg 41,99 578,95 24 311,15

32,23

9,76

177 103915001A Dopadová plocha tl.30 cm dřevěná borka vč dopravy m3 19,50 1 473,68 28 736,76

19,50tl.30 cm:65*0,3

vč úpravy plochy:2

dodávka a osazení -rozteč 2,5 m:26

62*3*1,1

+úprava plochy:1

Zámečnický výrobek vč osazení:

délky od 400 do 600 mm:(0,5*22*7,21)*1,1

Pozink. vč osazení:

Výška se průběžně mění:

jackel prof.40/40/3 mm madlo,sloupky:((2,2*2+1,1*4)*3,33)*1,1

vnitřní jackel 20/20/2:(1,98*4*1,12)*1,1

vše v Pzn provedení:

vč spodní stavby(+ocel tr s patkou):1

bez opěradla vč.nátěru proti hnilobě a povrchového:

nátěru:

2 x hranol založený ve svahu:1

podkladní geotextilie 300g/m2 (14 m2):

písek pro pískoviště (9m3):

hranol dl.(2 x0,15x0,2)*2 m:

dtto (4,5x0,15x0,20)*2 m:
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R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví HoraRozpočet: R430/06/3

SO 00 Stavební a sadové  úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Stavební a sadové úpravy- dětské hřištěObjekt :

178 mat.pletivo pletivo poplastované H 180 cm barva šedá bm 62,62 109,47 6 855,01

62,62

179 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 000,00 1,42 1 421,05

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 235 110,16

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
180 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 126,90 29,47 3 739,74

209,43

181 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 269,00 2,11 2 677,59

182 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 126,90 23,68 3 004,99

183 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 126,90 526,32 66 790,01

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 76 212,33

62*1,01

25t se použije na zásypy sklepů a vybouraných objektů:234,4275-25
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ID Název úkolu Doba 
trvání

1 dodání typických herních prvků 84 dny

2 dodání mobiliáře 70 dny

3 Doba plnění 72 dny

4 Den zahájení předávání staveniště 0 dny

5 Termín zahájení prací 0 dny

6 přípravné práce 2 dny

7 Vyklizení lokality, vyčištění, odstranění křovin, 
kácení stromů

3 dny

8 Úprava stávajících dřevin arboristou 55 dny

9 Dlážděná pěšina a přístupová rampa 55 dny

10 Schodiště 55 dny

11 Suchá zídka 55 dny

12 Dřevěné terasy a pergoly 55 dny

13 Mobiliář 15 dny

14 Herní prvky 10 dny

15 Oplocení 10 dny

16 Dorovnání terénu a příprava na výsadbu 5 dny

17 Vegetační úpravy 15 dny

18 dokončovací práce 7 dny

19 Termín dokončení prací na díle a předaní 
dokončeného díla

0 dny

01.08. 23 23.10. 23

01.08. 23 09.10. 23

31.08. 23 10.11. 23

31.08. 23

31.08. 23

31.08. 23 01.09. 23

02.09. 23 04.09. 23

05.09. 23 29.10. 23

05.09. 23 29.10. 23

05.09. 23 29.10. 23

05.09. 23 29.10. 23

05.09. 23 29.10. 23

15.10. 23 29.10. 23

24.10. 23 02.11. 23

24.10. 23 02.11. 23

15.10. 23 19.10. 23

20.10. 23 03.11. 23

04.11. 23 10.11. 23

10.11. 23

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
VI 2023 VII 2023 VIII 2023 IX 2023 X 2023 XI 2023 XII 2023

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Úkol

Přerušení

Milník

Souhrnný

Směrný plán

PARK A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD HVĚZDAMI NAD GML Časový 
harmonogram

Datum: 17.07. 23



měsíc bez DPH DPH 21% vč. DPH

IX.2023 1 242 512 260 927 1 503 439

X.2023 1 938 819 407 152 2 345 971

XI.2023 988 172 207 516 1 195 688

Celkem 4 169 503 875 596 5 045 099

Cena celkem bez DPH 4 169 503 Kč

DPH 21% 875 596 Kč

Cena celkem vč. DPH 5 045 099 Kč

V Brně, dne 19. 07. 2023

Finanční harmonogram

PARK A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD HVĚZDAMI NAD GML


