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Č. J.: MCBS/2023/0156475/NEMI

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 32682

Zastoupený: Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem
IČO: 255 50 586
DIČ: CZ25520286
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: janst94

1. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 24.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2023/0063039/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů –
Vídeňská 36 byt č. 2 a 12 a Vinohrady 28 byt č. 5“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace
bylo nutno provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytu mohla být
dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.
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3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1  
 
původní znění: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

 Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 

a) Vídeňská 36 byt č. 2  634.023,35 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Vídeňská 36 byt č. 12  667.240,59 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Vinohrady 28 byt č. 5  957.526,37 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla bez DPH:   2.258.790,31 Kč  
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):    338.818,55 Kč 
Celková cena díla:     2.597.608,86 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 

a) Vídeňská 36 byt č. 2      652.476,64 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Vídeňská 36 byt č. 12      684.616,32 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Vinohrady 28 byt č. 5  1.013.219,83 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla bez DPH:   2.350.312,79 Kč  
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):    352.546,92 Kč 
Celková cena díla:     2.702.859,71 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 

 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 
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zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

 
 
4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1. 
 
 
4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 02.10.2023 usnesením 
RMČ/2023/40/26, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru 
investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.  
  
 
 
V Brně dne 06.10.2023     V Brně dne 04.10.2023 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 

 

 

 

 

 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

4,05%

sazba: 15%

3,27%

7,32%

10,59%

změna provedení skladby podlahy v místnostech 2.05.05

nevyhovující stávající stav podlah, provedeno vybourání stávající podlahy včetně násypu, odovz a likvidace vzniklého odpadu,
provedení tepelné izolace a provedení betonové mazaniny s vloženou kari sítí

zápis do SD (deníku změn)

Předmět díla: Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Objekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o.

TDI:

Projektant: Quality Group s.r.o.,

TDS: Ing. Dalibor Pazder

2 350 312,79 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Vídeňská 36 - byt č. 2 a 12 - méněpráce

byla odečtena stěna SDK jednostranně zaklopena

Úprava vaničky a zastěny z důvodu vystavení dělící příčky

Vídeňská 36 - byt č. 2 a 12 – vícepráce

byla provedena stěna SDK oboustranně zaklopena

Vinohrady 28, byt č.5 – méněpráce

změna provedení skladby podlahy v místnostech 2.05.01., 2.05.02., 2.05.03., 2.05.04.

stávající stav podlahy je nevyhovující pro provedení navržené skladby

změna provedení skladby podlahy v místnostech 2.05.05

stávající podlaha je vyhovující - není nutná demontáž podlah

91 522,48 Kč

Vinohrady 28, byt č.5 – vícepráce

Popis změny:

ú
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a
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e

o

z
m
ě
n
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Úprava vaničky a zástěny z důvodu vystavení dělící příčky

Provedení hydroizolace a obkladů z důvodu vystavení dělící příčky

změna provedení skladby podlahy v místnostech 2.05.01., 2.05.02., 2.05.03., 2.05.04.

provedeno přebroušení stávající podlahy, impregnace a montáž jedné vrstvy OSB

dodatek k PD

jiné

ú
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 13 728,37 Kč

náklady na změnu vč. DPH 105 250,85 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 258 790,31 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

2 702 859,71 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 73 814,98 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 165 337,46 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 239 152,44 Kč
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Termín realizace změny: 08/2023

Vliv změny na termín dokončení díla:

24.08.2023Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 24.08.2023

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

TDI: 24.08.2023

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0040-3

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Ménepráce

Vícepráce

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

165 337,46

0,00

Položkový rozpočet stavby

Celkem

-73 814,98

Za zhotovitele

91 522,48

0,00

91 522,48

0,00

0,00

91 522,48

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Brixton Group, s.r.o.

Lužánecká 1887/8

Změnový rozpočet

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 18 453,29 0,00 18 453,29 20

1 -15 309,96 0,00 -15 309,96 -17

1 31 963,25 0,00 31 963,25 35

2 -11 251,80 0,00 -11 251,80 -12

2 13 051,80 0,00 13 051,80 14

01_1 17 375,73 0,00 17 375,73 19

1 -12 777,97 0,00 -12 777,97 -14

1 28 353,70 0,00 28 353,70 31

2 -11 251,80 0,00 -11 251,80 -12

2 13 051,80 0,00 13 051,80 14

01_2 55 693,46 0,00 55 693,46 61

1 -23 223,45 0,00 -23 223,45 -25

1 78 916,91 0,00 78 916,91 86

91 522,48 0,00 0,00 91 522,48 100

Popis stavby: 0040-3 - Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5
Popis objektu: 01 - Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - vícepráce
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - méněpráce
Popis rozpočtu: 2 - ZTI - méněpráce

Popis rozpočtu: 2 - ZTI - vícepráce

Popis objektu: 01_1 - Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.12
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - vícepráce
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - méněpráce
Popis rozpočtu: 2 - ZTI - méněpráce

Popis rozpočtu: 2 - ZTI - vícepráce

Popis objektu: 01_2 - Oprava bytu Vinohrady 28 - byt č.5
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - méněpráce
Popis rozpočtu: 1 - ASŘ - vícepráce

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2

ASŘ - méněpráce

ASŘ - vícepráce

ZTI - méněpráce

ZTI - vícepráce

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt 
č.12

ASŘ - méněpráce

ASŘ - vícepráce

ZTI - méněpráce

ZTI - vícepráce

Oprava bytu Vinohrady 28 - byt 
č.5

ASŘ - méněpráce

ASŘ - vícepráce

Celkem za stavbu

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 3 - ÚT
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV -28 087,93 -30,7

342 HSV 49 314,55 53,9

6 HSV -2 548,00 -2,8

63 HSV 11 404,11 12,5

96 HSV 1 941,72 2,1

99 HSV 3 093,31 3,4

711 PSV 2 825,92 3,1

713 PSV 26 253,07 28,7

725 PSV 3 600,00 3,9

762 PSV -7 927,82 -8,7

775 PSV 1 524,98 1,7

776 PSV 13 996,38 15,3

781 PSV 7 891,88 8,6

783 PSV 1 066,10 1,2

D96 PSU 7 174,21 7,8

Cena celkem 91 522,48 100,0

Svislé a kompletní konstrukce

Konstrukce tesařské

Podlahy vlysové a parketové

Stěny a příčky montované lehké

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zařizovací předměty
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S: 0040-3

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 26 462,05

1 342013123 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 15,41000 1 717,20 26 462,05

0,9*3 2,70000

12,71 12,71000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 142,30
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 6 m,

t 0,40000 355,74 142,30

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 412,96
3 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 

dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně 
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 2,70000 523,32 1 412,96

2,7 2,70000

Díl: 781 Obklady keramické 3 945,94
4 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 

obklady
m2 3,57000 38,64 137,94

2,1*0,8*2 3,36000

2,1*0,1 0,21000

5 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených 
do tmele 200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 3,57000 598,08 2 135,15

2 : 3,57 3,57000

6 781 R01 Dodávka obklad 200x200, dle výběru dodavatele, 
specifikace viz TZ

m2 4,00000 400,00 1 600,00

4 4,00000

7 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 
6 m

t 0,12606 577,92 72,85

Celkem 31 963,25

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2

ASŘ - vícepráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 309,96

1 342261112RS3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
60 mm

m2 12,71000 -1 204,56 -15 309,96

Celkem -15 309,96

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2

ASŘ - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty -11 251,80

1 55428020R Zástěna sprchová rohová; šířka = 800,0 mm; hl. = 800 
mm; výška = 2050 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: 
hliník

kus 1,00000 -7 429,80 -7 429,80

2 642938001R Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka 
= 800,0 mm; hl. = 800 mm; povrchová úprava: protiskluz; 
barva: bílá

kus 1,00000 -3 822,00 -3 822,00

Celkem -11 251,80

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2

ZTI - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 13 051,80

1 55428020R Zástěna sprchová;  trojdílná, zasouvací šířka = 800,0 mm kus 1,00000 7 229,80 7 229,80

2 642R01 Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka 
= 800,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; 
barva: bílá

kus 1,00000 5 822,00 5 822,00

Celkem 13 051,80

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2

ZTI - vícepráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01_1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 22 852,50

1 342013123 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 13,30800 1 717,20 22 852,50

0,9*3 2,70000

10,608 10,60800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 142,30
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 6 m,

t 0,40000 355,74 142,30

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 412,96
3 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 

dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně 
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 2,70000 523,32 1 412,96

2,7 2,70000

Díl: 781 Obklady keramické 3 945,94
4 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 

obklady
m2 3,57000 38,64 137,94

2,1*0,8*2 3,36000

2,1*0,1 0,21000

5 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených 
do tmele 200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 3,57000 598,08 2 135,15

2 : 3,57 3,57000

6 781 R01 Dodávka obklad 200x200, dle výběru dodavatele, 
specifikace viz TZ

m2 4,00000 400,00 1 600,00

4 4,00000

7 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 
6 m

t 0,12606 577,92 72,85

Celkem 28 353,70

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.12

ASŘ - vícepráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01_1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -12 777,97

1 342261112RS3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
60 mm

m2 10,60800 -1 204,56 -12 777,97

Celkem -12 777,97

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.12

ASŘ - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty -11 251,80

1 55428020R Zástěna sprchová rohová; šířka = 800,0 mm; hl. = 800 
mm; výška = 2050 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: 
hliník

kus 1,00000 -7 429,80 -7 429,80

2 642938001R Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka 
= 800,0 mm; hl. = 800 mm; povrchová úprava: protiskluz; 
barva: bílá

kus 1,00000 -3 822,00 -3 822,00

Celkem -11 251,80

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.12

ZTI - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01_1

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 13 051,80

1 55428020R Zástěna sprchová;  trojdílná, zasouvací šířka = 800,0 mm kus 1,00000 7 229,80 7 229,80

2 642938001R Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; šířka 
= 800,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; 
barva: bílá

kus 1,00000 5 822,00 5 822,00

Celkem 13 051,80

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.12

ZTI - vícepráce

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 12 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0040-3

O: 01_2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -2 548,00

1 6 R01 D M Syntetická disperze s křemičitým pískem m2 5,20000 -490,00 -2 548,00

2 : 3,9 3,90000

3 : 1,3 1,30000

Díl: 713 Izolace tepelné -3 077,99
2 713121512R00 Montáž tepelné izolace podlah z desek z pěnového skla 

lepených asfaltovým lepidlem, včetně penetrace podkladu 
a zátěru desek asfaltovým lepidlem, bez dodávky desek

m2 5,20000 -371,70 -1 932,84

2+3 : 3,9+1,3 5,20000

3 68536901R deska izolační PES vlákna s latexem; rovná hrana; tl. 6,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,170 
m2K/W; obj. hmotnost 223,00 kg/m3

kus 5,30400 -206,22 -1 093,79

ztratné 2% : 5,2*1,02 5,30000

4 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 
m

t 0,05354 -959,28 -51,36

Díl: 762 Konstrukce tesařské -17 597,46
5 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 

mm
m2 30,90000 -62,08 -1 918,27

1+2 : 13,9+17 30,90000

6 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek 
cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním

m2 26,55000 -257,46 -6 835,56

1 : 9,26 9,26000

5 : 17,29 17,29000

7 60726010.AR Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 12,0 mm; 
povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D

m2 41,31960 -173,88 -7 184,65

Začátek provozního součtu
  1 : 9,26*2 18,52000

  5 : 17,29*2 34,58000

  6 : 15,77 15,77000

Konec provozního součtu
ztratné 8% : 68,87*1,08 74,37960

-15,77 -15,77000

-17,29 -17,29000

8 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 10,0 mm; 
povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D

m2 5,61600 -184,80 -1 037,84

dle PD je tloušťka 8mm : 

Začátek provozního součtu
  2 : 3,9 3,90000

  3 : 1,3 1,30000

Konec provozního součtu
ztratné 8% : 5,2*1,08 5,62000

9 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 12 m

t 0,42158 -1 473,36 -621,14

Celkem -23 223,45

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vinohrady 28 - byt č.5

ASŘ - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0040-3

O: 01_2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vinohrady 28 - byt č.5

ASŘ - méněpráce
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S: 0040-3

O: 01_2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 224,47

1 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 
m

t 0,23400 959,28 224,47

Díl: 762 Konstrukce tesařské 8 753,83
2 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 

mm
m2 30,90000 62,08 1 918,27

1+2 : 13,9+17 30,90000

3 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek 
cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním

m2 26,55000 257,46 6 835,56

1 : 9,26 9,26000

5 : 17,29 17,29000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 941,72
4 965082941 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 6,29000 308,70 1 941,72

(9,26+3,9+10,7+1,3)*0,25 6,29000

Díl: 713 Izolace tepelné 2 952,77
5 713121121 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá 

materiál ve specifikaci
m2 25,16000 73,53 1 850,01

1,3 1,30000

10,7 10,70000

9,26 9,26000

3,9 3,90000

6 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 25,16000 43,83 1 102,76

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 404,11
7 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 1,50960 3 978,00 6 005,19

25,16*0,06 1,50960

8 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, 
oko 150 x 150 mm

t 0,12000 44 991,00 5 398,92

Díl: 713 Izolace tepelné 26 153,82
9 28375705 Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm m3 5,03200 5 197,50 26 153,82

25,16*0,2 5,03200

Díl: 762 Konstrukce tesařské 915,81
10 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 12 m
t 0,62158 1 473,36 915,81

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 524,98
11 775592001R00 Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24 m2 17,29000 88,20 1 524,98

17,29 17,29000

Díl: 783 Nátěry 1 066,10
12 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ 

biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný
m2 17,29000 61,66 1 066,10

17,29 17,29000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 812,62
13 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 2,37400 342,30 812,62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 808,71
14 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 12 m,

t 3,87900 724,08 2 808,71

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 210,53

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vinohrady 28 - byt č.5

ASŘ - vícepráce
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S: 0040-3

O: 01_2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytu Vídeňská 36 - byt č.2, č.12, Vinohrady 28, byt č.5

Oprava bytu Vinohrady 28 - byt č.5

ASŘ - vícepráce

15 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,37400 221,76 526,46

16 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 45,10600 21,00 947,23

2,374*19 45,10600

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 2,37400 310,38 736,84

Díl: 776 Podlahy povlakové 13 996,38
18 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 

lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2
m2 9,26000 37,97 351,60

19 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační 
hmotou

m2 15,46000 67,28 1 040,15

1,3 1,30000

9,26 9,26000

3,9 3,90000

1 1,00000

20 58581721R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm

kg 790,41000 15,46 12 219,74

21 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 
12 m

t 0,79000 487,20 384,89

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 151,06
22 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 7,12200 34,61 246,49

2,374*3 7,12200

23 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a 
dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 2,37400 1 644,72 3 904,57

Celkem 78 916,91

Poznámky uchazeče k zadání
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