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Č. J.: MCBS/2024/0120215/NEMI

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 32682

Zastoupený: Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem
IČO: 25550586
DIČ: CZ25550586
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: janst94

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 07.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2023/0079733/NEMI jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Veveří 71 - oprava ZTI
v domě“ (dále jen „Smlouva“) a dále dne 27.03.2024 dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým se
prodloužil termín plnění. Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti projektové
dokumentaci, aby oprava zdravotně technické instalace mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2. a čl. 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 4.1.1.

původní znění:

Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:



2 
 

  
 Celková cena díla bez DPH:   3.884.377,00 Kč  
 DPH (15%, první snížená sazba)    582.656,55 Kč 
 Celková cena díla Kč vč. DPH  4.467.033,55 Kč 
  
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 
 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
  
 Celková cena díla bez DPH:   3.618.468,24 Kč  
  
S ohledem na změnu výše sazby DPH k 01.01.2024 budou vyčísleny dvě sazby DPH (15 % a 
12 %) dle skutečného data uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této smlouvy. 
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 

 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

 
4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 05.08.2024 usnesením 
RMČ/2024/76/19, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru 
investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.  
  
 
V Brně dne 14.08.2024     V Brně dne 12.08.2024 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
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Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

05/2024
Vliv změny na termín dokončení díla: bez vlivu na termín

14.05.2024Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 14.05.2024

4 052 684,43 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 608 751,66 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 342 842,90 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 951 594,56 Kč

termíny
Termín realizace změny:
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -265 908,76 Kč

Výše DPH -31 909,05 Kč

náklady na změnu vč. DPH -297 817,81 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 884 377,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 3 618 468,24 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Společné prostory domu - ve výkazu výměr chybí zapravení drážek, popřípadě jejich dozdění.
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Objednatel, zhotovitel, TDS

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o., Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno IČ: 255 50 586

TDI:

Projektant: Bres spol. s r.o.

Byt č. 7 - při realizaci oprav v bytě č. 7 bylo zjištěno, že stávající bytový rozvod plynu je nevyhovující (šroubovaný) a je nutné provedení
nového bytového rozvodu plynu.
- z důvodu vedení VZT a ostatních instalací byl odsouhlasen SDK podhled v předsíni a na WC.
- z důvodu přepojení plynoměru byla provedena revize plynoinstalace.
- na základě požadavku nájemce byla dohodnuta dodávka a montáž otopného žebříku do koupelny.

Byt č. 15 - na základě požadavku nájemce bylo odsouhlasena dodávka a montáž elektrického přímotopu v pokoji.
- na základě požadavku nájemce byla dohodnuta dodávka a montáž otopného žebříku do koupelny.
- z důvodu vedení VZT a ostatních instalací byl odsouhlasen SDK podhled v předsíni a na WC. -
z důvodu přepojení plynoměru byla provedena revize plynoinstalace.
Byt č. 16 - v rámci opravy demontovaný stávající kotel byl opětovně namontován pomocí nových konzol.
- na základě požadavku nájemce byla dohodnuta dodávka a montáž otopného žebříku do koupelny.

Méněpráce -v rámci opravy ZTI bylo použito méně potrubí než bylo uvažováno ve výkazu výměr pro předmětnou akci.
- bylo dohodnuto, že ÚMČ Brno-střed provede po dokončení oprav v domě kompletní výmalbu společných prostor domu a nebudou tedy
realizovány lokální malby zapravených drážek.
- v bytech č. 5 a 14 nebylo z důvodu nedávné rekonstrukce nutné realizovat opravu ZTI a související práce.
- v bytě č. 13 byly provedeny pouze hrubé rozvody ZTI. Byt se bude rozdělovat na dva menší byty, na což se v současné době
vyhotovuje projektová dokumentace.

Byt č. 9 - byla odsouhlasena výměna původního normově nevyhovujícího plynového průtokového ohřívače vody za nový elektrický
ohřívač vody vyhovující normám.
- na základě požadavku nájemce byla dohodnuta dodávka a montáž otopného žebříku do koupelny.

Předmět díla: Veveří 71 - oprava ZTI

Objekt: Veveří 254/71, Brno

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 0591c

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-265 908,76

0,00

-265 908,76

0,00

3 000,00

-265 908,76

Lužánecká 1887/8

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Položkový rozpočet stavby

0,00

-475 350,91

0,00

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Brixton Group, s.r.o.

Celkem

206 442,15
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 3 000,00 0,00 3 000,00 -1

00 3 000,00 0,00 3 000,00 -1

01 339 842,90 0,00 339 842,90 -128

01 234 827,56 0,00 234 827,56 -88

02 34 657,20 0,00 34 657,20 -13

03 63 070,53 0,00 63 070,53 -24

05 7 287,61 0,00 7 287,61 -3

01_1 -608 751,66 0,00 -608 751,66 229

01 -318 686,66 0,00 -318 686,66 120

02 -225 825,94 0,00 -225 825,94 85

03 -2 745,68 0,00 -2 745,68 1

04 -39 912,06 0,00 -39 912,06 15

05 -21 581,32 0,00 -21 581,32 8

-265 908,76 0,00 0,00 -265 908,76 100

Popis stavby: 0591c - Oprava ZTI v domě Veveří 71
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava ZTI Veveří 71 - vícepráce
Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace

Popis objektu: 01_1 - Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce
Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Zdravotně technické instalace

Plynoinstalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Zdravotně technické instalace

Plynoinstalace

Elektroinstalace

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Stavební úpravy

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Oprava ZTI Veveří 71 - vícepráce

Stavební úpravy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV 5 640,61 -2,1

0 HSV -21 581,32 8,1

3 HSV 2 426,40 -0,9

4 HSV 15 735,80 -5,9

61 HSV 180 846,36 -68,0

9 HSV 1 647,00 -0,6

94 HSV 31 287,06 -11,8

96 HSV -13 018,80 4,9

99 HSV 3 459,04 -1,3

711 PSV -31 534,35 11,9

713 PSV -2 984,33 1,1

721 PSV -26 016,25 9,8

722 PSV -8 722,25 3,3

723 PSV 33 729,25 -12,7

725 PSV -185 555,11 69,8

728 PSV -39 912,06 15,0

731 PSV 21 960,00 -8,3

735 PSV 34 657,20 -13,0

767 PSV 5 400,00 -2,0Konstrukce zámečnické

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Kotelny

Otopná tělesa

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Vodiče silové celoplastové s měděným 
jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 
0,45/0,75kV, zkušební na

Nepřiřazený díl

Svislé a kompletní konstrukce
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771 PSV -97 382,11 36,6

781 PSV -73 942,37 27,8

784 PSV -58 017,25 21,8

799 PSV -47 031,28 17,7

VN VN 3 000,00 -1,1

Cena celkem -265 908,76 100,0

Vedlejší náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Malby

Ostatní
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S: 0591c

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 3 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Celkem 3 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 426,40

1 317121022 Osazení překladu keramického plochého, světlost do 
1800 mm včetně dodávky překladu

kus 4,00000 606,60 2 426,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 808,70
2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná, bez izolace

m2 18,80000 894,08 16 808,70

Byt 7 : 9,4 9,40000

Byt 15 : 9,4 9,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 180 846,36
3 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 

maltové směsi
m2 124,00000 695,70 86 266,80

124 124,00000

Součástí této položky je zapravování drážek v šířce od 30 
do 80 cm, : 

místý hloubka drážek až 20 cm. jedná se o zapravení v 
rámci vedení kabeláže elektro a plynovodu : 

4 612423631R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky 
rýhy přes 150 do 300 mm,

m2 106,00000 892,26 94 579,56

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 31 287,06
5 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m
m2 162,00000 193,13 31 287,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 459,04
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
do 25 m,

t 2,94800 1 173,35 3 459,04

Celkem 234 827,56

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - vícepráce

Stavební úpravy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 735 Otopná tělesa 34 657,20

1 735179110 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 4,00000 559,80 2 239,20

2 54152721 Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0300-10 kus 4,00000 4 977,00 19 908,00

3 484518211 Těleso otopné trubkové Linear Classic KLC výška 1500 
mm, délka 600 mm

kus 4,00000 3 127,50 12 510,00

Celkem 34 657,20

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - vícepráce

Zdravotně technické instalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 783,60

1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení 
DN do 52 mm  byt č. 7, 15

m 35,00000 50,96 1 783,60

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 000,00
2 2100612_REV Revize plynu pro byty 7, 15 kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

Díl: 731 Kotelny 21 960,00
3 731200823 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW byt 16,9 kus 1,00000 819,00 819,00

4 484387130 Ohřívač vody el.zásobníkový OKCE 100 litrů,stac. byt 9 kus 1,00000 13 122,00 13 122,00

5 731249123 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 23 kW byt 16,9 soubor 2,00000 4 009,50 8 019,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod 26 926,93
6 723163104R00 měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí 

kapilárních pájecích tvarovek
m 7,00000 594,83 4 163,81

rozvod sklep : -8 -8,00000

rozvod byt č. 7 : 15 15,00000

7 723163105R00 měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí 
kapilárních pájecích tvarovek byt 7, 15

m 25,00000 848,72 21 218,00

8 55113526.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; 
ovládání páčka byt č. 7

kus 3,00000 515,04 1 545,12

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 400,00
9 01 Konstrukce pomocné zámečnické soubor 1,00000 5 400,00 5 400,00

Celkem 63 070,53

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pomocné zámečnické konstrukce - závěsy, podpěry, nové konzoly pro nové i stávající kotle, bojlery : 1

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - vícepráce

Plynoinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 Vodiče silové celoplastové s měděným 

jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 
0,45/0,75kV, zkušební na

5 640,61

1 Pol__0033 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 2,00000 18,86 37,72

2 Pol__0045 Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná ks 1,00000 6,90 6,90

3 Pol__0049 Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks 1,00000 145,99 145,99

4 R_001 D+M Přímotop 2000W včetně termostatu ks 1,00000 5 450,00 5 450,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 647,00
5 9        HZS  - elektrikář h 3,00000 549,00 1 647,00

Celkem 7 287,61

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - vícepráce

Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01_1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -1 072,90

1 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná, bez izolace

m2 1,20000 -894,08 -1 072,90

Byt 13 : (2*1)*0,6 1,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -9 706,40
2 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 55,82190 -68,65 -3 832,17

Byt 5 : (2,7*3,52)+(3,3*4,3) 23,69400

Byt 13 : (3,35*2,32)+(2,77*3,67) 17,93790

Byt 14 : 3,3*4,3 14,19000

3 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních 
z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

m2 50,22000 -116,97 -5 874,23

Byt 3 : (1,65+3,75)*2 10,80000

Byt 13 : ((3,35+2,32)+(2,77+3,67))*2 24,22000

Byt 14 : (3,3+4,3)*2 15,20000

Díl: 711 Izolace proti vodě -31 534,35
4 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 

dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti,, včetně 
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 55,82190 -564,91 -31 534,35

Byt 5 : (2,7*3,52)+(3,3*4,3) 23,69400

Byt 13 : (3,35*2,32)+(2,77*3,67) 17,93790

Byt 14 : 3,3*4,3 14,19000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -92 213,80
5 597623082R dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; 

pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4
m2 55,82190 -734,48 -41 000,07

Byt 5 : (2,7*3,52)+(3,3*4,3) 23,69400

Byt 13 : (3,35*2,32)+(2,77*3,67) 17,93790

Byt 14 : 3,3*4,3 14,19000

6 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání 
podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm

m2 55,82000 -168,21 -9 389,48

7 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod 
dlažby

m2 55,82000 -47,42 -2 646,98

8 771575101R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 50 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 55,82000 -701,85 -39 177,27

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Stavební úpravy

dle výběru investora

Byt 5

Byt 6

Byt 8

Byt 11

Byt 13

Byt 14

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, 
přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

Izolace do výšky stěny 2,0 m

Byt 1.NP
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S: 0591c

O: 01_1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Stavební úpravy

Díl: 799 Ostatní -47 031,28
9 210020922R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 30 

cm
m2 1,50000 -12 096,27 -18 144,41

10 210020912R00 Montáž požární ucpávky průchodu stropem,  , tloušťky 50 
cm

m2 2,10000 -13 755,65 -28 886,87

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -5 168,31
11 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 67,06000 -77,07 -5 168,31

Byt 5 : ((2,7+3,52)+(3,3+4,3))*2 27,64000

Byt 13 : ((3,35+2,32)+(2,77+3,67))*2 24,22000

Byt 14 : (3,3+4,3)*2 15,20000

Díl: 781 Obklady keramické -73 942,37
12 597813603R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; 

pro interiér; barva světle šedá; lesk
m2 67,06000 -415,30 -27 850,02

Byt 5 : ((2,7+3,52)+(3,3+4,3))*2 27,64000

Byt 13 : ((3,35+2,32)+(2,77+3,67))*2 24,22000

Byt 14 : (3,3+4,3)*2 15,20000

13 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 
obklady

m2 67,06000 -41,71 -2 797,07

14 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených 
do tmele 200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 67,06000 -645,62 -43 295,28

Díl: 784 Malby -58 017,25
15 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, 

dvojnásobné
m2 470,88190 -61,92 -29 157,01

Byt 5 - stěna : ((2,7+3,52)+(3,3+4,3))*2 27,64000

Byt 13 - stěna : ((3,35+2,32)+(2,77+3,67))*2 24,22000

Byt 14 - stěna : (3,3+4,3)*2 15,20000

Byt 5 : (2,7*3,52)+(3,3*4,3) 23,69400

Byt 13 : (3,35*2,32)+(2,77*3,67) 17,93790

Byt 14 : 3,3*4,3 14,19000

Společné prostory : 348 348,00000

16 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 470,88000 -36,81 -17 333,09

17 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  , m2 470,88000 -3,36 -1 582,16

18 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná

m2 470,88000 -21,12 -9 944,99

Celkem -318 686,66

Poznámky uchazeče k zadání

vč. dodávky a montáže silikonu.

Dle výběru investora.

včetně dodávky materiálu.
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S: 0591c

O: 01_1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Stavební úpravy
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S: 0591c

O: 01_1

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 548,00

1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení 
DN do 52 mm

m 50,00000 -50,96 -2 548,00

Díl: 713 Izolace tepelné -2 984,33
2 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm
m 23,00000 -86,23 -1 983,29

3 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm

m 12,00000 -83,42 -1 001,04

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -26 016,25
4 721176102R00 vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 5,00000 -262,96 -1 314,80

5 721176103R00 vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 15,00000 -294,70 -4 420,50

6 721176115R00 vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 25,00000 -764,39 -19 109,75

7 721290111R00 zkouška těsnosti kanalizace vodou, DN 125 m 48,00000 -24,40 -1 171,20

Díl: 722 Vnitřní vodovod -8 722,25
8 722172611R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 

D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 10,00000 -238,48 -2 384,80

9 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 
D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 15,00000 -282,45 -4 236,75

10 722237423R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 
42, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 -493,28 -986,56

11 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového 
suchoběžného, G 3/4"

kus 1,00000 -411,22 -411,22

12 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 25,00000 -14,60 -365,00

13 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 
50

m 16,00000 -21,12 -337,92

Díl: 725 Zařizovací předměty -185 555,11
14 725014161R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, 

včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 
400 mm

soubor 6,00000 -3 794,74 -22 768,44

15 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 -181,35 -362,70

16 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 -149,16 -298,32

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Zdravotně technické instalace

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Stránka 14 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0591c

O: 01_1

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Zdravotně technické instalace

17 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 3,00000 -168,66 -505,98

18 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a 
vaniček

soubor 1,00000 -1 926,86 -1 926,86

19 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 2,00000 -1 520,63 -3 041,26

20 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 4,00000 -181,36 -725,44

21 725814106R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 
15, včetně dodávky materiálu

soubor 3,00000 -352,28 -1 056,84

22 725814107R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 
10, včetně dodávky materiálu

soubor 20,00000 -342,30 -6 846,00

23 725823121R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, 
ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně 
dodávky materiálu

kus 7,00000 -2 362,09 -16 534,63

24 725829301R00 umyvadlové a dřezové stojánkové kus 7,00000 -228,05 -1 596,35

25 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 1,00000 -389,46 -389,46

26 725860181R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 
40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE;, 
příslušenství přip. koleno,přivzdušňovací ventil, krycí 
deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky

kus 4,00000 -1 500,68 -6 002,72

27 286967561R systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění 
mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 
cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;

kus 4,00000 -6 551,36 -26 205,44

28 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; 
dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 
mm; barva bílá

kus 4,00000 -1 085,39 -4 341,56

29 55144212R baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání 
pákové; povrch chrom; směšovací

kus 8,00000 -1 292,13 -10 337,04

30 551620220R sifon umyvadlový; s výpustí; plast; d 40; napojení 40 mm; 
nerez mřížka

kus 7,00000 -118,78 -831,46

31 551620224R sifon umyvadlový, prostorově úsporný; převlečná matice 
5/4"; plast; napojení 40 mm

kus 6,00000 -126,94 -761,64

32 55421014.AR vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h 
= 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 l

kus 6,00000 -7 435,37 -44 612,22

33 55423017.AR vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl 
= 150 mm; objem 65 l; akrylátová; bílá

kus 2,00000 -4 171,05 -8 342,10

34 55428080.AR kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; 
čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 480 mm; výplň plast; 
dezén pearl

kus 2,00000 -6 873,16 -13 746,32

35 642153251R umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit; s otvorem pro 
baterii; uprostřed; bílé

kus 9,00000 -1 591,37 -14 322,33

Celkem -225 825,94

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01_1

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Zdravotně technické instalace
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S: 0591c

O: 01_1

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 548,00

1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení 
DN do 52 mm

m 50,00000 -50,96 -2 548,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod -197,68
2 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 1,00000 -197,68 -197,68

Celkem -2 745,68

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Plynoinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0591c

O: 01_1

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika -39 912,06

1 728415113R001 Montáž větrací komínek d 150 mm kus 3,00000 -1 360,10 -4 080,30

2 283481351R komínek střešní odvětrací; límec PVC; DN 160 mm; v = 
510,0 mm; š = 260 mm; s dešťovou krytkou

kus 3,00000 -1 863,34 -5 590,02

3 429148014R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s 
kuličk.ložisky, časovým spínačem 2-30min.;, výkon 14 W; 
materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok 
vzduchu 100 m3/h; teplota do

kus 2,00000 -710,89 -1 421,78

4 429148024R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s 
kuličk.ložisky, časovým spínačem 2-30min.;, výkon 16 W; 
materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok 
vzduchu 130 m3/h; teplota do

kus 3,00000 -539,52 -1 618,56

5 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do 
koupelny a WC

kus 20,00000 -1 360,07 -27 201,40

Celkem -39 912,06

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Vzduchotechnika

Poznámky uchazeče k zadání

40

°C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

°C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 35 dB (A); IP 34

40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 35 dB (A); IP 34
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S: 0591c

O: 01_1

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Nepřiřazený díl -21 581,32

1 Pol__0011 Rozvaděč  RP13 ks 1,00000 -6 710,17 -6 710,17

2 Pol__0012 Rozvaděč  RP14 ks 1,00000 -6 710,17 -6 710,17

3 Pol__0024 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu 
číslo 13 pro připojení RP13

kpl 1,00000 -4 080,49 -4 080,49

4 Pol__0025 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu 
číslo 14 pro připojení RP14

kpl 1,00000 -4 080,49 -4 080,49

Celkem -21 581,32

Položkový rozpočet 

Oprava ZTI v domě Veveří 71

Oprava ZTI Veveří 71 - méněpráce

Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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