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Č. J.: MCBS/2024/0179512/KOPD

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o.
Strojnická 374,
735 62 Český Těšín

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě.,
v oddíle C, vložka 16697.

Zastoupený: Ing. Jiřím Wawrzyczekem, jednatelem
IČO: 253 94 282
DIČ: CZ25394282
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na st
Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:

Zhotovitel určuje koordinátora postupu
Jméno a příjmení:
tel.:
e-mail:

Zhotovitel určuje koordinátora postup
Jméno a příjmení:
tel.:
e-mail:

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatelem se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem
realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.
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TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad 
prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. 

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto 
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů. 

      
2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů“ 
  
 v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která 

byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne Bude doplněno před podpisem 
smlouvy. předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na 
základě, jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).  

 
Dílo bude prováděno ve dvou etapách (etapa I., etapa II.): 

2.1.1.1. V rámci etapy I. je zhotovitel povinen: 

a) zpracovat plán organizace výstavby v rozsahu určeném projektovou dokumentací nebo dle 
požadavků objednatele; plán organizace výstavby bude obsahovat harmonogram veškerých prací 
v jednotlivých bytových jednotkách a společných prostorách v místě plnění (domu), a to po dohodě 
s nájemci bytových jednotek s ohledem na časové možnosti nájemců pro zpřístupnění bytů;  

b) provést všechny potřebné průzkumné práce, sondy a zaměření; 

c) zajišťovat veškerou komunikaci s nájemci domu, která spočívá zejména v asertivním vysvětlení 
postupu prací z věcného i časového hlediska, vysvětlení nutnosti součinnosti ze strany nájemců, 
dohodnutí přístupu do bytů za účelem sestavení harmonogramu prací pro následnou realizaci 
výměny oken atd., 

d) provádět práce ve společných částech domu bytového domu, tedy práce bez přímého zásahu 
do bytů, pokud tato potřeba vyplyne z této smlouvy či z požadavků objednatele,  

Provádění činností spadající pod etapu I. je zhotovitel povinen provádět zejména prostřednictvím 
koordinátora postupu stavebních prací (dále jen „koordinátor“) dle čl. 1 této smlouvy, případně 
dalšími osobami pod vedením koordinátora. Zhotovitel prohlašuje, že koordinátor a další osoby 
pod jeho vedením splňují osobní a kompetenční předpoklady pro výkon těchto činností, přičemž 
při výkonu těchto činností budou postupovat směrem k nájemcům diplomaticky, vstřícně, asertivně 
a profesionálně.  

2.1.1.2. V rámci etapy II. je zhotovitel povinen provést samotné stavební a související práce v 
jednotlivých bytových jednotkách a společných částech domu včetně souvisejících prací a 
následně dokončovací práce a předání dokončeného díla. 
 
Dále je zhotovitel povinen: 

a) postupovat podle dohodnutého harmonogramu prací, provádět jeho aktualizaci 
prostřednictvím koordinátora, 

b) zajistit přítomnost koordinátora pro řešení všech potřebných záležitostí s nájemci bytů. 

c) zajistit fotodokumentaci každého bytu před zahájením prací, která bude sloužit jako 
podklad pro řešení případných sporů při poškození majetku nájemců. 

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje hotové dílo bez vad a nedodělků, které brání užívání, převzít a 
zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
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posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 
dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.) a dokumentace jednotlivých profesí; 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické 
podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická 
podoba bude uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne 
objednatel). 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní 
do stavby k odsouhlasení TDS do 4 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím. 
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 
objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je 
i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. S ohledem na uvedené termíny plnění je nutné dobře zkoordinovat stavební práce 
a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. 
Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, 
větrání, vysoušení). 

  

2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 
znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 74 6077 (Okna a vnější dveře - 
Požadavky na zabudování), ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 
(Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních 
kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy 
- spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - 
Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 
0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 
(Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení).  

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v 
následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s 
danou vadou. 
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
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 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 
s výše uvedenými normami.  

 
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci výplní otvorů. Výrobní dokumentace všech výplní 
otvorů bude před zahájením výroby výplní otvorů předložena TDS, který ji písemně 
odsouhlasí (souhlas bude vyznačen na výrobní dokumentaci a zápisem do stavebního 
deníku). Odsouhlasený originál výrobní dokumentace bude součástí stavebního deníku, 
který bude předán TDS při předání a převzetí díla. 

 V případě, že dojde k výrobě nebo i dodání výplní otvorů, u kterých nebyla schválena 
výrobní dokumentace, není Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu za tyto 
práce nebo dodávky.  

2.1.10.   Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu ČSN 730540-
2. Přesná koncepce bude stanovena TDS. Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela 
vypěněn PU pěnou bez dutin.  Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS 

2.1.11 Po 12 měsících od dokončení díla provede Zhotovitel kontrolu funkčnosti a 
seřízení  všech výplní otvorů, které byly součástí díla. 

2.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny 
v cenové nabídce. 

 

2.2. Vyhrazená změna závazku 

2.2.1     Objednatel si vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku ze smlouvy na předmětnou 
veřejnou zakázku. Vyhrazená změna závazku spočívá v možnosti prodloužení doby 
realizace obou etap předmětu veřejné zakázky v případě, že nájemci bytů nebudou 
souhlasit s výměnou v termínu uvedeném výše. V takovém případě může být doba 
realizace předmětu veřejné zakázky prodloužena o takový počet kalendářních dnů, který 
si dohodnou zhotovitel s objednatelem (maximálně však o 60 kalendářních dnů). 

  
  

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Zahájení realizace 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1 
této smlouvy.  Zahájením prací se rozumí zahájení etapy I., tedy zejména jednání s nájemci 
atd. 

   
3.2. Průběh a ukončení realizace 
3.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit I. etapu nejpozději do 2 měsíce od platnosti této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen ukončit II. etapu nejpozději do 30. 6. 2025 
Maximální možný termín pro práce v každé bytové jednotce je stanoven na 1 týden (7 
kalendářních dnů), při kterém bude realizována demontáž původní otvorové výplně a 
montáž nové otvorové výplně včetně zapravení. Demontáž i montáž každé jednotlivé 
otvorové výplně (1 okno) musí proběhnout v jeden den). 

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 
3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují 
provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. 
Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a 
teploty naměřené v daný den. O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto 
odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Z důvodu přerušení 
prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na 
straně objednatele (např. nezpřístupnění bytu k výměně oken z důvodu nesoučinnosti 
nájemce) nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se 
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provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky 
prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení 
sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, 
kdy byly práce opět povoleny.  

3.2.5. Zhotovitel je povinen práce v dotčených prostorech provádět v termínech 
dohodnutých s nájemcem daného prostoru, tyto termíny dodržovat a pracovat 
pokud možno bez přerušení tak, aby byla doba celkové rekonstrukce co nejkratší.   

  
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům: 
Brno – Křídlovická 355/54, parc. č. 1405, k.ú. Staré Brno 
Brno – Křídlovická 357/56, parc. č. 1404, k.ú. Staré Brno 
Brno – Křídlovická 359/58, parc. č. 1403, k.ú. Staré Brno 
Brno – Křídlovická 362/60, parc. č. 1402, k.ú. Staré Brno 
Brno – Křídlovická 365/62, parc. č. 1401, k.ú. Staré Brno 
Brno – Křídlovická 366/64, parc. č. 1400, k.ú. Staré Brno 
Brno – Křídlovická 368/66, parc. č. 1399, k.ú. Staré Brno 

  
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
    

  Celková cena díla bez DPH   11.504.745,59 Kč 
DPH (snížená sazba, 12 %)  1.380.569,47 Kč 
Celková cena díla vč. DPH  12.885.315,06 Kč 

  
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

  
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a 
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním (včetně provádění 
pravidelného úklidu). V případě, že bude nutné za účelem provedení prací zajistit 
stěhování nábytku spadá toto do povinnosti Zhotovitele vč. zpětného navrácení do 
původní pozice.  

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si předem řádně prohlédl místo provádění díla a seznámil se se 
všemi okolnostmi, které mají nebo by mohly mít vliv na stanovení ceny díla. Na požadavky 
Zhotovitele na změnu ceny díla, které mohl předvídat v souvislosti s prohlídkou místa 
plnění, nebude brán zřetel. 

  
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. Změna ceny díla je dále přípustná, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné 
stavební práce. 

4.2.2. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek než těch, které jsou předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu díla.  

4.2.3. O jakékoli nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce, nebo neprovedené práce – 
méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o takové změně pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, a to v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 
samostatně.  
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Součástí změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracuje 
zhotovitel, a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku jej předloží objednateli ve 
výstupním formátu .rts nebo .xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován 
pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako položkový rozpočet, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy.   
Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu. 
Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce objednatele (TDS), případně projektant, pokud provádí autorský dozor.  
Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům objednatele k 
odsouhlasení. Změna se považuje za odsouhlasenou až po podpisu změnového listu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen vést přehled 
odsouhlasených změn, přičemž tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí 
protokolu o předání a převzetí díla. 

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných 
položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, dodávek 
a služeb, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet z nabídky zhotovitele jako 
účastníka zadávacího řízení). Pokud se jedná o práce, dodávky či služby, které nabídka 
neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS ponížená o 10 
% její hodnoty. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat příslušnou položku, bude 
vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro 
ocenění použít. V případě neshody smluvních stran o využití náhradní položky bude 
provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů 
materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni takovou položku ocenit. V takovém případě je 
zhotovitel povinen předložit objednateli alespoň tři cenové nabídky se shodným popisem 
položek.  

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2.  Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
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plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

  
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 
s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

 
5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. 

 
  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 1 této 

smlouvy) do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá 
zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s 
předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  
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 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí). 

  
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 

místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno pátý 
pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Křídlovická 54, Brno v 10:00 hod. 
Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí 
staveniště nedostaví nebo staveniště nepřevezme, může objednatel udělit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

6.3  Prohlídky bytů 
6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky 

volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu 
TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit 
prostory k prohlídce. 

   
7. Stavební deník („SD“) a kontrolní dny 
 7.1. Povinnost vést elektronický stavební deník 

7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím 
autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí 
staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické 
podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí 
předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů 
tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.  

7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou 
plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem 
si zajistit elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro 
dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat 
zhotovitel (stavbyvedoucí).  

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9. Pro každý dům bude veden elektronický deník samostatně. 
7.1.10.Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník 

vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je 
možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené zhotoviteli objednatelem. Na 
úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie 
uloženy po jednotlivých bytech a s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová 
struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.      

 7.1.6.  Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen elektronický deník vytisknout, včetně 
fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. 

 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 
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7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. 
autorský dozor/dozor projektanta, koordinátor BOZP). 

7.2.3. Stavbyvedoucí je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací kontrolní 
den. Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 
pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. 
dalších dotčených osob. 
Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou 
probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.    

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den 
před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a 
které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken 
před zapravením a osazením parapetu. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky 
prostřednictví e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a 
v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.  

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného čl. 
7.2.2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení.  

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V 
případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou 
poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání 
díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě 
a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O 
neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně 
a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, 
který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává Odbor investiční a správy bytových domů 
ÚMČ Brno-střed. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní 
osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou 
osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo 
příkazní smlouvy.  

 
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

 8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 
díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými 
pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním 
deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude 
vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku 
v domě a pravidelně aktualizováno v případě poškození, na vstupní dveře domu nebo na 
jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel 
povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce 
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uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu 
povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat 
s nájemníky slušně a věcně. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech 
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se 
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o 
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné 
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s objednatelem lze 
pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností (úklidem se rozumí 
zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání 
domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do 
společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze 
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani 
výtah znečišťovat.   

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží 
prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

8.2.7. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce, je zhotovitel povinen zajistit úklid všech 
dotčených prostor (zejména chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, 
schránky, výtah). Úklidem se rozumí zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp., a to 
tak, aby nebyl snížen komfort užívání domu nájemci. Úklid musí proběhnout u dotčených 
ploch minimálně v následujícím rozsahu:  
a) odklizení hrubých nečistot, 
b) mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu, 
c) mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 

 
 V případě provádění bouracích a jiných prací způsobujících zvýšenou prašnost není 

zhotovitel oprávněn větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 
 
 O provedení úklidu bude pořízena pravidelně fotodokumentace. 
 
8.2.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla přijmout taková opatření a při výměně výplní 

otvorů v jednotlivých bytech postupovat tak, aby v maximální možné míře zamezil 
šíření prachu a suti po bytě. Zhotovitel dále přijme taková opatření, aby zabránil 
poškození nášlapné vrstvy podlahy. 

 
 Po dokončení prací v každém jednotlivém bytě je Zhotovitel povinen zajistit 

kompletní úklid bytu (tzn. od podlahy ke stropu, svítidla, stěny, vypínače, zásuvky, 
podlahy, zaprášený nábytek). O provedeném kompletním úklid bude sepsán 
protokol, který podepíše nájemce bytu a zadavatel.  



11 
 

 
8.2.9. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných 
předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 
odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením 
těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických 

parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 

8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli dílo v termínu dle čl. 3.2.1.  
 
9.2.     Protokol o předání a převzetí díla 

Po dokončení díla bude vystaven protokol o předání a převzetí díla. Každý protokol 
bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1., příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy. 
Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje 
stavbyvedoucí.  

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 
 jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně 

fodokumentace dle čl. 7.1.10. 
 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 

nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  
 zápis o spotřebovaných energiích,  
 návod k údržbě oken 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
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 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 
 protokoly o schválení vzorků 
 dílčí předávací protokoly o předání a uklizení každé bytové jednotky  

 
a dále bude předáno: 
 projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 fotodokumentace dle čl. 2.1.1.2.  písm. c) 

 
Nedodání některého z dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek. 

 

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

 • soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění 

 • dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny 
díla apod.) 

 • dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

 
9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

  
10. Záruka za jakost díla 
 
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny dokumenty dle článku 9.2.1. této smlouvy, 
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. 
Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným 
porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze 
stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 
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11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení ostatních sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. 
(dodržování bezpečnosti práce), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podmínky 
provádění díla), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O 
takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.5.    Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
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závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

16. Změna smlouvy 
16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy  

  
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

  
  

18. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
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vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
  

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 25.11.2024, usnesením 
RMČ/2024/89/16. 

  
  
      V Brně dne  22.01.2025      V Brně dne 13.01.2025 
  
      Za objednatele       Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………. 



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

0,00%

sazba: 12%

0,00%

0,00%

0,00%

TDI:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

AD:

Objednatel (statutární zástupce):

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Hodnota změny celkem za ZL č. 1 0,00 Kč

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za změnový list č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SoD) 0,00 Kč

Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

12 885 315,06CZK

24DB003

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

MEROPS spol. s r.o.

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových
nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování
nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit
chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb
je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě
ÚRS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování,
vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou
zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11 504 745,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

11 504 745,59 1 380 569,4712,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24DB003

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

56.03

3c Křídlovická č.p. 58

16.10.2024

ADH architects s. r. o.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 579 805,58 1 769 382,25
112 558,21100 498,40

362 338,37323 516,40

1 294 485,671 155 790,78

1 879 582,721 678 198,86
113 677,82101 498,05

11 504 745,59 12 885 315,06

361 153,22322 458,23

1 300 447,511 161 113,85

112 000,00100 000,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Popis

Křídlovická č.p. 56

1 354 179,281 209 088,64

1 775 061,471 584 876,31
113 460,74101 304,23

110 432,8798 600,78

353 397,67315 533,63

1 227 287,58 1 374 562,09

359 930,88

Kód

Křídlovická č.p. 543a
Bourací práce54.01

Nové konstrukce54.02

Výrobky54.03

3b
Bourací práce56.01

Nové konstrukce56.02

Výrobky

113 240,64101 107,71

511 143,65456 378,26

1 578 780,75 1 768 234,44
99 599,38 111 551,31

318 691,18 356 934,12

1 299 749,011 160 490,19

1 766 574,61 1 978 563,56

1 298 707,661 159 560,41

1 641 421,99 1 838 392,63

321 366,86

1 255 333,95 1 405 974,02

1 575 087,49 1 764 097,99
111 221,8599 305,22

354 168,48316 221,86

3g Křídlovická č.p. 66
66.01 Bourací práce

66.02 Nové konstrukce

66.03 Výrobky

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Výrobky62.03

Křídlovická č.p. 643f
64.01 Bourací práce

64.02 Nové konstrukce

64.03 Výrobky

Nové konstrukce60.02

60.03 Výrobky

3e Křídlovická č.p. 62
62.01 Bourací práce

62.02 Nové konstrukce

58.01 Bourací práce

58.02 Nové konstrukce

Výrobky58.03

Křídlovická č.p. 603d
60.01 Bourací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 498,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 100 498,40 12,00% 12 059,81

Cena s DPH v CZK 112 558,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54

54.01 - Bourací práce

MEROPS spol. s r.o.

Strana 4 z 119



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 498,40

HSV - Práce a dodávky HSV 89 356,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 456,67

    997 - Přesun sutě 50 899,56

PSV - Práce a dodávky PSV 11 142,17

    713 - Izolace tepelné 4 535,17

    764 - Konstrukce klempířské 3 285,88

    766 - Konstrukce truhlářské 3 321,12

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54

54.01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 498,40

D HSV Práce a dodávky HSV 89 356,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 456,67

1 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 
mm

m2 14,400 170,00 2 448,00 CS ÚRS 2024 01

VV Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*9 14,400
VV Součet 14,400

2 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 8,653 142,00 1 228,73 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno  - 680x760 mm
VV (0,68)*0,76*2 1,034
VV okno  - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*4 3,101
VV okno  - 1000x760 mm
VV (1,00)*0,76*1 0,760
VV okno  - 900x760 mm
VV (0,90)*0,76*2 1,368
VV okno  - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV Součet 8,653

3 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 117,483 156,00 18 327,35 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno  - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*18 41,850
VV okno  - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*12 40,734
VV okno  - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*6 13,299
VV balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50)*2,40*6 21,600
VV Součet 117,483

4 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 63,360 160,00 10 137,60 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,4*6 31,680
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV Součet 63,360

5 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,357 180,00 784,26 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV Součet 4,357

6 K 970-R-X1
Přesné proříznutí vnějšího ostění, včetně pomocných 
prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)

m 368,715 15,00 5 530,73 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - proříznutí ostění (dl x p)
VV okno  - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*2 4,400
VV okno  - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*4 10,160
VV okno  - 1000x760 mm
VV (1+0,76*2)*1 2,520
VV okno  - 900x760 mm
VV (0,9+0,76*2)*2 4,840
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno  - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*18 82,800
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno  - 2190x1550 mm

54.01 - Bourací práce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,19+1,55*2)*12 63,480
VV okno  - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*6 27,180
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno  - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50+2,40*2)*6 37,800
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*9 32,400
VV Součet 368,715

D 997 Přesun sutě 50 899,56
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,321 650,00 5 408,65 CS ÚRS 2024 01

8 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 8,321 1 230,00 10 234,83 CS ÚRS 2024 01

9 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 8,321 2 289,00 19 046,77 CS ÚRS 2024 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,321 640,00 5 325,44 CS ÚRS 2024 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,321 50,00 416,05 CS ÚRS 2024 01

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 8,321 1 258,00 10 467,82 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 142,17

D 713 Izolace tepelné 4 535,17

13 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 55,307 82,00 4 535,17 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x 
p)

VV viz D.1.1.24
VV okno  - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*0,15*2 0,660
VV okno  - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*4 1,524
VV okno  - 1000x760 mm
VV (1+0,76*2)*0,15*1 0,378
VV okno  - 900x760 mm
VV (0,9+0,76*2)*0,15*2 0,726
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV okno  - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*18 12,420
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno  - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*12 9,522
VV okno  - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*6 4,077
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno  - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50+2,40*2)*0,15*6 5,670
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*9 4,860
VV Součet 55,307

D 764 Konstrukce klempířské 3 285,88
14 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 126,380 26,00 3 285,88 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)
VV okno  - 680x760 mm
VV (0,68)*2 1,360
VV okno  - 1020x760 mm
VV (1,02)*4 4,080
VV okno  - 1000x760 mm
VV (1,00)*1 1,000
VV okno  - 900x760 mm
VV (0,90)*2 1,800
VV okno  - 1500x1550 mm
VV (1,50)*18 27,000
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno  - 2190x1550 mm
VV (2,19)*12 26,280
VV okno  - 1430x1550 mm
VV (1,43)*6 8,580
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno  - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV balkonové okno - 1500x2400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,50)*6 9,000
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 126,380

D 766 Konstrukce truhlářské 3 321,12

15 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm

m 100,140 26,00 2 603,64 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno  - 1500x1550 mm
VV (1,50)*18 27,000
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno  - 2190x1550 mm
VV (2,19)*12 26,280
VV okno  - 1430x1550 mm
VV (1,43)*6 8,580
VV balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno  - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50)*6 9,000
VV Součet 100,140

16 K 766691812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm

m 26,240 27,00 708,48 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno  - 680x760 mm
VV (0,68)*2 1,360
VV okno  - 1020x760 mm
VV (1,02)*4 4,080
VV okno  - 1000x760 mm
VV (1,00)*1 1,000
VV okno  - 900x760 mm
VV (0,90)*2 1,800
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 26,240

17 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

kus 1,000 9,00 9,00 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (p)
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 516,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 323 516,40 12,00% 38 821,97

Cena s DPH v CZK 362 338,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54

54.02 - Nové konstrukce

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 323 516,40

HSV - Práce a dodávky HSV 243 444,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241 758,62

      61 - Úprava povrchů vnitřních 241 758,62

    998 - Přesun hmot 1 685,70

PSV - Práce a dodávky PSV 80 072,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 80 072,08

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54

54.02 - Nové konstrukce

Strana 10 z 120



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 516,40

D HSV Práce a dodávky HSV 243 444,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241 758,62

D 61 Úprava povrchů vnitřních 241 758,62
1 K 619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 208,253 7,00 1 457,77 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek 
ostění - (dl x v x p)

VV okno plastové - 680x760 mm
VV (0,68)*0,76*2 1,034
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*4 3,101
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00)*0,76*1 0,760
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90)*0,76*2 1,368
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*18 41,850
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*5 8,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*4 6,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*12 40,734
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*6 13,299
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50)*2,40*6 21,600
VV Součet 208,253

2 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 55,307 365,00 20 187,06 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace 
(dl x š x p)

VV okno plastové - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*0,15*2 0,660
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*4 1,524
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*0,15*1 0,378
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*0,15*2 0,726
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*18 12,420
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*12 9,522
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*6 4,077
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm

54.02 - Nové konstrukce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,50+2,40*2)*0,15*6 5,670
VV Součet 55,307

3 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 55,307 2 040,00 112 826,28 CS ÚRS 2024 01

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 156,849 322,00 50 505,38 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*0,41*2 1,804
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,41*4 4,166
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*0,41*1 1,033
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*0,41*2 1,984
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,23*1 1,448
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,43*18 35,604
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,43*5 7,740
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,43*4 6,192
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,43*6 18,060
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,43*12 27,296
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,43*6 11,687
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,43*6 18,060
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,43*6 5,521
VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50+2,40*2)*0,43*6 16,254
VV Součet 156,849

5 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 368,715 10,00 3 687,15 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)
VV okno plastové - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*2 4,400
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*4 10,160
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*1 2,520
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*2 4,840
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*18 82,800
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*12 63,480
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*6 27,180
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50+2,40*2)*6 37,800
VV Součet 368,715

6 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 405,587 40,00 16 223,48 CS ÚRS 2024 01
VV 368,715*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 405,587

7 K 610-R-X1
D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale 
pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - 
viz D.1.1.24)

m 368,715 100,00 36 871,50 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - komprimační páska - (dl x p)
VV okno plastové - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*2 4,400
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*4 10,160
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*1 2,520
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*2 4,840
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*18 82,800
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*12 63,480
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*6 27,180
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50+2,40*2)*6 37,800
VV Součet 368,715

D 998 Přesun hmot 1 685,70

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1,873 900,00 1 685,70 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 80 072,08

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 80 072,08

9 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 950,000 2,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet 
bytových jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 961,400 5,00 4 807,00 CS ÚRS 2024 01
VV Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy (pl)
VV -1.000.04 - chodba
VV 9,80 9,800
VV -1.000.10 - sklep.prostor
VV 10,20 10,200
VV -1.000.11 - sklep.prostor
VV 30,40 30,400
VV -1.000.12 - sklep.prostor
VV 24,10 24,100
VV -1.000.13 - chodba
VV 50,50 50,500
VV 1.000.01 - schodiště
VV 15,70 15,700
VV 1.001.04 - kuchyň
VV 11,00 11,000
VV 1.001.06 - pokoj
VV 13,30 13,300
VV 1.001.07 - pokoj
VV 22,20 22,200
VV 1.002.02 - pokoj
VV 16,60 16,600
VV 1.002.03 - kuchyň
VV 9,10 9,100
VV 1.002.06 - pokoj
VV 19,20 19,200
VV 1.003.04 - kuchyň
VV 10,70 10,700
VV 1.003.05 - pokoj
VV 13,40 13,400
VV 1.003.06 - pokoj
VV 21,10 21,100
VV 2.004.04 - kuchyň
VV 9,40 9,400
VV 2.004.06 - pokoj
VV 13,10 13,100
VV 2.004.07 - pokoj
VV 21,30 21,300
VV 2.005.02 - pokoj
VV 16,30 16,300
VV 2.005.03 - kuchyň
VV 9,50 9,500
VV 2.005.07 - pokoj
VV 19,10 19,100
VV 2.006.04 - kuchyň
VV 9,10 9,100
VV 2.006.06 - pokoj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,40 13,400
VV 2.006.07 - pokoj
VV 21,80 21,800
VV 3.007.04 - kuchyň
VV 9,00 9,000
VV 3.007.05 - pokoj
VV 13,20 13,200
VV 3.007.06 - pokoj
VV 21,10 21,100
VV 3.008.02 - pokoj
VV 16,30 16,300
VV 3.008.03 - kuchyň
VV 12,70 12,700
VV 3.008.07 - pokoj
VV 19,10 19,100
VV 3.009.04 - kuchyň
VV 9,20 9,200
VV 3.009.06 - pokoj
VV 13,40 13,400
VV 3.009.07 - pokoj
VV 22,10 22,100
VV 4.010.04 - kuchyň
VV 9,50 9,500
VV 4.010.05 - pokoj
VV 13,20 13,200
VV 4.010.06 - pokoj
VV 21,60 21,600
VV 4.011.02 - pokoj
VV 16,30 16,300
VV 4.011.03 - kuchyň
VV 9,20 9,200
VV 4.011.07 - pokoj
VV 19,10 19,100
VV 4.012.04 - kuchyň
VV 11,30 11,300
VV 4.012.06 - pokoj
VV 11,60 11,600
VV 4.012.07 - pokoj
VV 21,70 21,700
VV 5.013.04 - kuchyň
VV 11,50 11,500
VV 5.013.06 - pokoj
VV 13,40 13,400
VV 5.013.07 - pokoj
VV 21,70 21,700
VV 5.014.02 - pokoj
VV 15,90 15,900
VV 5.014.03 - kuchyň
VV 9,30 9,300
VV 5.014.07 - pokoj
VV 16,60 16,600
VV 5.015.04 - kuchyň
VV 9,40 9,400
VV 5.015.05 - pokoj
VV 13,30 13,300
VV 5.015.06 - pokoj
VV 21,80 21,800
VV 6.000.01 - schodiště
VV 15,70 15,700
VV 6.016.04 - kuchyň
VV 11,30 11,300
VV 6.016.06 - pokoj
VV 13,30 13,300
VV 6.016.07 - pokoj
VV 21,90 21,900
VV 6.017.02 - pokoj
VV 16,50 16,500
VV 6.017.03 - kuchyň
VV 7,20 7,200
VV 6.017.06 - pokoj
VV 19,50 19,500
VV 6.018.03 - kuchyň
VV 9,10 9,100
VV 6.018.04 - pokoj
VV 12,10 12,100
VV 6.018.05 - pokoj
VV 22,00 22,000
VV Součet 961,400

11 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 1 057,540 2,00 2 115,08 CS ÚRS 2024 01
VV 961,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 057,540

12 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 950,000 25,00 23 750,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových 
jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

13 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 950,000 50,00 47 500,00 CS ÚRS 2024 01

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 155 790,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 155 790,78 12,00% 138 694,89

Cena s DPH v CZK 1 294 485,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54

54.03 - Výrobky

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 155 790,78

764 - Konstrukce klempířské 50 606,73

766 - Konstrukce truhlářské 1 027 216,05

767 - Konstrukce zámečnické 77 968,00

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54

54.03 - Výrobky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 155 790,78

D 764 Konstrukce klempířské 50 606,73

1 K 764000P0
D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 95,540 395,13 37 750,72 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV P1 délky 1,5m celkem 30 kusů 
VV 1,50*30 45,000
VV P2 délky 2,19m celkem 12 kusů 
VV 2,19*12 26,280
VV P3 délky 1,43m celkem 6 kusů 
VV 1,43*6 8,580
VV P4 délky 2,0m celkem 4 kusy 
VV 2,00*4 8,000
VV P5 délky 0,48m celkem 6 kusů 
VV 0,48*6 2,880
VV P7 délky 0,8m celkem 6 kusů 
VV 0,80*6 4,800
VV Součet 95,540

2 K 764000P6
D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 12,100 1 062,48 12 856,01 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV P6 délky 2,42m celkem 5 kusů
VV 2,42*5 12,100
VV Součet 12,100

D 766 Konstrukce truhlářské 1 027 216,05
3 K 766000VP

D+M - VP - vnitřní DTD parapet, včetně pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ

m 96,100 468,45 45 018,05 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV 1. 1500x360 mm celkem 30 kusů 
VV 1,50*30 45,000
VV 2. 2190x360mm celkem 12 kusů 
VV 2,19*12 26,280
VV 3. 1430x360mm celkem 6 kusů 
VV 1,43*6 8,580
VV 4. 2000x560 mm celkem 5 kusů 
VV 2,00*5 10,000
VV 5. 800x360 mm celkem 6 kusů 
VV 0,80*6 4,800
VV 6. 480x360 mm celkem 3kusy 
VV 0,48*3 1,440
VV Součet 96,100

4 K 766000VPD
D+M - VPD - vnitřní parapet z keramické dlažby, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m2 4,998 1 500,00 7 497,00 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV 4. 2000x560mm celkem 4 kusy 
VV 2,00*0,56*4 4,480
VV 5. 480x360 mm celkem 3 kusy 
VV 0,48*0,36*3 0,518
VV Součet 4,998

5 K 767000O01
D+M - O1 - okno plastové - 680x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 2,000 6 194,00 12 388,00 R - položka

54.03 - Výrobky

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3a - Křídlovická č.p. 54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 767000O02
D+M - O2 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 6 296,00 25 184,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K 767000O03
D+M - O3 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 1,000 6 245,00 6 245,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 767000O04
D+M - O4 - okno plastové - 900x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 2,000 6 113,00 12 226,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 767000O05
D+M - O5 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 18,000 11 174,00 201 132,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

10 K 767000O06
D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 5,000 17 346,00 86 730,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání pomocí pákového mechanismu

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 767000O07
D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 11 212,00 44 848,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - bezpečnostní trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání klikou s možností zamknutí otevírání

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 767000O08
D+M - O8 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 6,000 19 985,00 119 910,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 K 767000O09
D+M - O9 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 12,000 13 428,00 161 136,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

14 K 767000O10
D+M - O10 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 10 931,00 65 586,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 K 767000O11
D+M - O11 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 6,000 19 985,00 119 910,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

16 K 767000O12
D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 4 630,00 27 780,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP)
     U=0,90 W/m2K, g=50

otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový 
     mechanismus (6.NP)

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP/6.NP - schodišťový prostor
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

17 K 767000O14
D+M - O14 - plastové balkonové okno - 1500x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 6,000 15 271,00 91 626,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 767 Konstrukce zámečnické 77 968,00

18 K 767000D01
D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 1,000 77 968,00 77 968,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Hliníkové vchodové dveře š.900 mm
     plné prosklení - bezpečnostní trojsklo

     otevíravé - pravé, koule/klika
     boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením

     U=0,90 W/m2K, g = 50
     kování - bezpečnostní panikové

     barva - bíla
     Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBŘ.

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV dveře D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 498,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 101 498,05 12,00% 12 179,77

Cena s DPH v CZK 113 677,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56

56.01 - Bourací práce

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 498,05

HSV - Práce a dodávky HSV 90 245,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 045,83

    997 - Přesun sutě 51 199,29

PSV - Práce a dodávky PSV 11 252,93

    713 - Izolace tepelné 4 568,96

    764 - Konstrukce klempířské 3 342,43

    766 - Konstrukce truhlářské 3 341,54

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56

56.01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 498,05

D HSV Práce a dodávky HSV 90 245,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 045,83

1 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 
mm

m2 14,400 170,00 2 448,00 CS ÚRS 2024 01

VV Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*9 14,400
VV Součet 14,400

2 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 8,592 142,00 1 220,06 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*8 6,202
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV Součet 8,592

3 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 87,250 150,00 13 087,50 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*24 55,800
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*6 20,367
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*5 11,083
VV Součet 87,250

4 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 95,040 157,00 14 921,28 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*12 63,360
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV Součet 95,040

5 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,040 179,00 1 797,16 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57)*3,62*1 5,683
VV Součet 10,040

6 K 970-R-X1
Přesné proříznutí vnějšího ostění, včetně pomocných 
prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)

m 371,455 15,00 5 571,83 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - proříznutí ostění (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*8 20,320
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57+3,62*2)*1 8,810
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*5 22,650
VV okno plastové - 480x830 mm

56.01 - Bourací práce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV Součet 371,455

D 997 Přesun sutě 51 199,29
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,767 650,00 5 698,55 CS ÚRS 2024 01

8 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 8,767 1 230,00 10 783,41 CS ÚRS 2024 01

9 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 8,767 2 011,00 17 630,44 CS ÚRS 2024 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,767 641,00 5 619,65 CS ÚRS 2024 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,767 50,00 438,35 CS ÚRS 2024 01

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 8,767 1 258,00 11 028,89 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 252,93

D 713 Izolace tepelné 4 568,96

13 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 55,719 82,00 4 568,96 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*8 3,048
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57+3,62*2)*0,15*1 1,322
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*24 16,560
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*6 4,761
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*12 12,600
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*5 3,398
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV Součet 55,719

D 764 Konstrukce klempířské 3 342,43
14 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 128,555 26,00 3 342,43 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*8 8,160
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*1 2,055
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57)*1 1,570
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*24 36,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*6 13,140
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*12 26,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*5 7,150
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 128,555

D 766 Konstrukce truhlářské 3 341,54

15 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm

m 49,570 26,00 1 288,82 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*6 13,140
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*12 26,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*5 7,150
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV Součet 49,570
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16 K 766691812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm

m 75,360 27,00 2 034,72 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*8 8,160
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*24 36,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 75,360

17 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

kus 2,000 9,00 18,00 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (p)
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV 1 1,000
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 366,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 321 366,86 12,00% 38 564,02

Cena s DPH v CZK 359 930,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56

56.02 - Nové konstrukce

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 321 366,86

HSV - Práce a dodávky HSV 244 916,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 243 220,92

      61 - Úprava povrchů vnitřních 243 220,92

    998 - Přesun hmot 1 695,60

PSV - Práce a dodávky PSV 76 450,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 76 450,34

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56

56.02 - Nové konstrukce

Strana 29 z 119



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 321 366,86

D HSV Práce a dodávky HSV 244 916,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 243 220,92

D 61 Úprava povrchů vnitřních 243 220,92
1 K 619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 215,322 7,00 1 507,25 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek 
ostění - (dl x v x p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*8 6,202
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57)*3,62*1 5,683
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*24 55,800
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*6 20,367
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*12 63,360
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*5 8,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*4 6,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*5 11,083
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV Součet 215,322

2 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 55,719 365,00 20 337,44 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace 
(dl x š x p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*8 3,048
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57+3,62*2)*0,15*1 1,322
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*24 16,560
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*6 4,761
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*12 12,600
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*5 3,398
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV Součet 55,719

3 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 55,719 2 040,00 113 666,76 CS ÚRS 2024 01

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 156,849 322,00 50 505,38 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 680x760 mm
VV (0,68+0,76*2)*0,41*2 1,804
VV okno plastové - 1020x760 mm

56.02 - Nové konstrukce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,02+0,76*2)*0,41*4 4,166
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*0,41*1 1,033
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*0,41*2 1,984
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,23*1 1,448
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,43*18 35,604
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,43*5 7,740
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,43*4 6,192
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,43*6 18,060
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,43*12 27,296
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,43*6 11,687
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,43*6 18,060
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,43*6 5,521
VV plastové balkonové okno - 1500x2400 mm
VV (1,50+2,40*2)*0,43*6 16,254
VV Součet 156,849

5 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 371,455 10,00 3 714,55 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*8 20,320
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57+3,62*2)*1 8,810
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*5 22,650
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV Součet 371,455

6 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 408,601 40,00 16 344,04 CS ÚRS 2024 01
VV 371,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 408,601

7 K 610-R-X1
D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale 
pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - 
viz D.1.1.24)

m 371,455 100,00 37 145,50 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - komprimační páska - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*8 20,320
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm
VV (1,57+3,62*2)*1 8,810
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*5 22,650
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV Součet 371,455

D 998 Přesun hmot 1 695,60

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1,884 900,00 1 695,60 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 76 450,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 76 450,34

9 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 950,000 2,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet 
bytových jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 458,380 5,00 2 291,90 CS ÚRS 2024 01
VV Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)
VV 1.PP
VV (1,05+1,14+3,46+1,01+1,13+1,18+2,60+3,32+4,30)*2,00 38,380
VV 1.NP

VV (3,41+3,46+3,49+3,52+3,36+3,34+3,31+1,97+4,24+3,40)*2,00 67,000

VV 2.NP

VV (3,41+3,46+3,49+3,49+3,38+3,36+3,29+3,58+3,78+3,40)*2,00 69,280

VV 3.NP

VV (3,40+3,43+3,49+3,49+3,37+3,41+3,25+3,51+3,86+3,40)*2,00 69,220

VV 4.NP

VV (3,40+3,43+3,49+3,48+3,44+3,44+3,26+3,48+3,84+3,40)*2,00 69,320

VV 5.NP

VV (3,47+3,47+3,49+3,49+3,35+3,39+3,32+3,48+3,87+3,48)*2,00 69,620

VV 6.NP

VV (3,47+3,47+3,49+3,52+3,39+3,39+3,30+3,49+3,87+3,48)*2,00 69,740

VV 7.NP
VV (2,91)*2,00 5,820
VV Součet 458,380

11 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 504,218 2,00 1 008,44 CS ÚRS 2024 01
VV 458,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 504,218

12 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 950,000 25,00 23 750,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových 
jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

13 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 950,000 50,00 47 500,00 CS ÚRS 2024 01

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 255 333,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 255 333,95 12,00% 150 640,07

Cena s DPH v CZK 1 405 974,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56

56.03 - Výrobky

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 255 333,95

PSV - Práce a dodávky PSV 1 255 333,95

    764 - Konstrukce klempířské 50 327,12

    766 - Konstrukce truhlářské 1 034 643,83

    767 - Konstrukce zámečnické 170 363,00

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56

56.03 - Výrobky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 255 333,95

D PSV Práce a dodávky PSV 1 255 333,95

D 764 Konstrukce klempířské 50 327,12

1 K 764000P0
D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 94,890 394,89 37 471,11 R - položka

P
 Poznámka k položce:

Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.
VV P1 délky 1,5m celkem 42 kusů 
VV 1,50*42 63,000
VV P2 délky 2,19m celkem 6 kusů 
VV 2,19*6 13,140
VV P3 délky 1,43m celkem 5 kusů 
VV 1,43*5 7,150
VV P4 délky 2,0m celkem 4 kusy 
VV 2,00*4 8,000
VV P5 délky 0,6m celkem 6 kusů 
VV 0,60*6 3,600
VV Součet 94,890

2 K 764000P6
D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 12,100 1 062,48 12 856,01 R - položka

P
 Poznámka k položce:

Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.
VV P6 délky 2,42m celkem 5 kusů 
VV 2,42*5 12,100
VV Součet 12,100

D 766 Konstrukce truhlářské 1 034 643,83

3 K 766000VP
D+M - VP - vnitřní DTD parapet, včetně pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m 94,730 468,41 44 372,48 R - položka

P
 Poznámka k položce:

Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.
VV 1. 1500x350 mm celkem 42 kusů 
VV 1,50*42 63,000
VV 2. 2190x350mm celkem 6 kusů 
VV 2,19*6 13,140
VV 3. 1430x350mm celkem 5 kusů 
VV 1,43*5 7,150
VV 4. 2000x350 mm celkem 5 kusů 
VV 2,00*5 10,000
VV 5. 480x350 mm celkem 3kusy 
VV 0,48*3 1,440
VV Součet 94,730

4 K 766000VPD
D+M - VPD - vnitřní  parapet z keramické dlažby, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m2 4,984 1 603,00 7 989,35 R - položka

P
 Poznámka k položce:

Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.
VV 4. 2000x560mm celkem 4 kusy
VV 2,00*0,56*4 4,480
VV 5. 480x350 mm celkem 3 kusy 
VV 0,48*0,35*3 0,504
VV Součet 4,984

5 K 767000O01
D+M - O1 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 8,000 6 438,00 51 504,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

56.03 - Výrobky

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3b - Křídlovická č.p. 56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

6 K 767000O02
D+M - O2 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 24,000 11 064,00 265 536,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

7 K 767000O03
D+M - O3 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 13 428,00 80 568,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

8 K 767000O04
D+M - O4 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 12,000 19 985,00 239 820,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

9 K 767000O05
D+M - O5 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 6,000 19 985,00 119 910,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 K 767000O06
D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 5,000 17 346,00 86 730,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání pomocí pákového mechanismu

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

 

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 767000O07
D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 11 212,00 44 848,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
 "otevírání pomocí pákového mechanismu s možností zamknutí 

     otevírání"
     barva - bílá

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 767000O08
D+M - O8 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 10 931,00 65 586,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 K 767000O12
D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 4 630,00 27 780,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP)
     U=0,90 W/m2K, g=50

otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový 
     mechanismus (6.NP)

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP/6.NP - schodišťový prostor
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 767 Konstrukce zámečnické 170 363,00
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14 K 767000D01
D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 1,000 77 968,00 77 968,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Hliníkové vchodové dveře š.900 mm
     plné prosklení - bezpečnostní trojsklo

     otevíravé - pravé, koule/klika
     boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením

     U=0,90 W/m2K, g = 50
     kování - bezpečnostní panikové

     barva - bíla
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV dveře D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 767000D5
D+M - D5 - hliníkové vchodové dveře - 1570x3620 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 1,000 92 395,00 92 395,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Hliníkové vchodové dveře š.900 mm s horním pevným nadsvětlíkem

     DVEŘE - zasklení tepelně izolační trojsklo
     SVĚTLÍK -  zasklení tepelně izolační trojsklo

     U=0,90 W/m2K, g = 50
     kování - bezpečnostní panikové

     barva - bíla
     dveře musí splňovat podmínky stanovené PBŘ

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV dveře D5
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 305,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 99 305,22 12,00% 11 916,63

Cena s DPH v CZK 111 221,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58

58.01 - Bourací práce

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 305,22

HSV - Práce a dodávky HSV 88 395,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 191,79

    997 - Přesun sutě 50 203,76

PSV - Práce a dodávky PSV 10 909,67

    713 - Izolace tepelné 4 481,79

    764 - Konstrukce klempířské 3 252,08

    766 - Konstrukce truhlářské 3 175,80

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58

58.01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 305,22

D HSV Práce a dodávky HSV 88 395,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 191,79

1 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 
mm

m2 14,400 170,00 2 448,00 CS ÚRS 2024 01

VV Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*9 14,400
VV Součet 14,400

2 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 7,619 142,00 1 081,90 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*4 3,101
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00)*0,76*1 0,760
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90)*0,76*2 1,368
VV Součet 7,619

3 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 89,466 152,00 13 598,83 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*24 55,800
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*6 13,299
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*6 20,367
VV Součet 89,466

4 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 95,040 156,00 14 826,24 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*12 63,360
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV Součet 95,040

5 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,357 177,00 771,19 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV Součet 4,357

6 K 970-R-X1
Přesné proříznutí vnějšího ostění, včetně pomocných 
prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)

m 364,375 15,00 5 465,63 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - proříznutí ostění (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*4 10,160
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*6 27,180
VV okno plastové - 480x830 mm

58.01 - Bourací práce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*1 2,520
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*2 4,840
VV Součet 364,375

D 997 Přesun sutě 50 203,76
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,218 650,00 5 341,70 CS ÚRS 2024 01

8 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 8,218 1 230,00 10 108,14 CS ÚRS 2024 01

9 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 8,218 2 289,00 18 811,00 CS ÚRS 2024 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,218 640,00 5 259,52 CS ÚRS 2024 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,218 50,00 410,90 CS ÚRS 2024 01

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 8,218 1 250,00 10 272,50 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 909,67

D 713 Izolace tepelné 4 481,79

13 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 54,656 82,00 4 481,79 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*4 1,524
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*24 16,560
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*6 4,761
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*12 12,600
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*6 4,077
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*0,15*1 0,378
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*0,15*2 0,726
VV Součet 54,656

D 764 Konstrukce klempířské 3 252,08
14 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 125,080 26,00 3 252,08 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*4 4,080
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*24 36,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*6 13,140
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*12 26,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*6 8,580
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00)*1 1,000
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90)*2 1,800
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 125,080

D 766 Konstrukce truhlářské 3 175,80

15 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm

m 100,200 26,00 2 605,20 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*24 36,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*6 13,140
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VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*12 26,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*6 8,580
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV Součet 100,200

16 K 766691812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm

m 20,800 27,00 561,60 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00)*1 1,000
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90)*2 1,800
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 20,800

17 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

kus 1,000 9,00 9,00 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (p)
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 221,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 316 221,86 12,00% 37 946,62

Cena s DPH v CZK 354 168,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58

58.02 - Nové konstrukce

MEROPS spol. s r.o.

Strana 44 z 119



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 316 221,86

HSV - Práce a dodávky HSV 239 853,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 238 192,53

      61 - Úprava povrchů vnitřních 238 192,53

    998 - Přesun hmot 1 660,50

PSV - Práce a dodávky PSV 76 368,83

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 76 368,83

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58

58.02 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 316 221,86

D HSV Práce a dodávky HSV 239 853,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 238 192,53

D 61 Úprava povrchů vnitřních 238 192,53
1 K 619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 210,882 7,00 1 476,17 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek 
ostění - (dl x v x p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*4 3,101
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*24 55,800
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*6 20,367
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*12 63,360
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*5 8,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*4 6,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*6 13,299
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00)*0,76*1 0,760
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90)*0,76*2 1,368
VV Součet 210,882

2 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 54,656 365,00 19 949,44 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace 
(dl x š x p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*4 1,524
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*24 16,560
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*6 4,761
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*12 12,600
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*6 4,077
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*0,15*1 0,378
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*0,15*2 0,726
VV Součet 54,656

3 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 54,656 2 040,00 111 498,24 CS ÚRS 2024 01

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 152,655 322,00 49 154,91 CS ÚRS 2024 01

58.02 - Nové konstrukce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,50*4 5,080
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,23*1 1,448
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,42*24 46,368
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,42*6 13,331
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,42*12 35,280
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,42*6 17,640
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,42*5 7,560
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,42*4 6,048
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,42*6 11,416
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,42*6 5,393
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*0,42*1 1,058
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*0,42*2 2,033
VV Součet 152,655

5 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 364,375 10,00 3 643,75 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*4 10,160
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*6 27,180
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*1 2,520
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*2 4,840
VV Součet 364,375

6 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 400,813 40,00 16 032,52 CS ÚRS 2024 01
VV 364,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 400,813

7 K 610-R-X1
D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale 
pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - 
viz D.1.1.24)

m 364,375 100,00 36 437,50 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*4 10,160
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*6 27,180
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV okno plastové - 1000x760 mm
VV (1,00+0,76*2)*1 2,520
VV okno plastové - 900x760 mm
VV (0,90+0,76*2)*2 4,840
VV Součet 364,375

D 998 Přesun hmot 1 660,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 1,845 900,00 1 660,50 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 76 368,83

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 76 368,83

9 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 950,000 2,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet 
bytových jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 447,060 5,00 2 235,30 CS ÚRS 2024 01
VV Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)
VV 1.PP
VV (1,02+1,04+3,49+1,07+1,03+5,66+1,08+1,08)*2,00 30,940
VV 1.NP

VV (3,41+3,47+3,49+3,49+3,38+3,40+3,30+3,47+3,83+3,39)*2,00 69,260

VV 2.NP

VV (3,41+3,46+3,49+3,49+3,37+3,40+3,33+3,48+3,80+3,40)*2,00 69,260

VV 3.NP

VV (3,40+3,43+3,49+3,40+3,38+3,39+3,30+3,48+3,84+3,40)*2,00 69,020

VV 4.NP

VV (3,39+3,50+3,49+3,49+3,33+3,42+3,24+3,48+3,81+3,40)*2,00 69,100

VV 5.NP

VV (3,51+3,48+3,49+3,49+3,37+3,38+3,32+3,48+3,87+3,44)*2,00 69,660

VV 6.NP

VV (3,50+3,45+3,49+3,52+3,35+3,40+3,33+3,50+3,88+3,49)*2,00 69,820

VV Součet 447,060

11 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 491,766 2,00 983,53 CS ÚRS 2024 01
VV 447,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 491,766

12 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 950,000 25,00 23 750,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových 
jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

13 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 950,000 50,00 47 500,00 CS ÚRS 2024 01

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 159 560,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 159 560,41 12,00% 139 147,25

Cena s DPH v CZK 1 298 707,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58

58.03 - Výrobky

MEROPS spol. s r.o.

Strana 49 z 120



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 159 560,41

PSV - Práce a dodávky PSV 1 159 560,41

    764 - Konstrukce klempířské 50 629,48

    766 - Konstrukce truhlářské 1 030 962,93

    767 - Konstrukce zámečnické 77 968,00

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58

58.03 - Výrobky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 159 560,41

D PSV Práce a dodávky PSV 1 159 560,41

D 764 Konstrukce klempířské 50 629,48

1 K 764000P0
D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 95,600 395,12 37 773,47 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV P1 délky 1,5m celkem 42 kusů 
VV 1,50*42 63,000
VV P2 délky 2,19m celkem 6 kusů 
VV 2,19*6 13,140
VV P3 délky 1,43m celkem 6 kusů 
VV 1,43*6 8,580
VV P4 délky 2,0m celkem 4 kusy 
VV 2,00*4 8,000
VV P5 délky 0,48m celkem 6 kusů 
VV 0,48*6 2,880
VV Součet 95,600

2 K 764000P6
D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 12,100 1 062,48 12 856,01 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV P6 délky 2,42m celkem 5 kusů 
VV 2,42*5 12,100
VV Součet 12,100

D 766 Konstrukce truhlářské 1 030 962,93

3 K 766000VP
D+M - VP - vnitřní PVC parapet, včetně pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m 96,160 468,44 45 045,19 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV 1. 1500x350 mm celkem 42 kusů
VV 1,50*42 63,000
VV 2. 2190x350mm celkem 6 kusů 
VV 2,19*6 13,140
VV 3. 1430x350mm celkem 6 kusů 
VV 1,43*6 8,580
VV 4. 2000x350 mm celkem 5 kusů 
VV 2,00*5 10,000
VV 5. 480x360 mm celkem 3kusy 
VV 0,48*3 1,440
VV Součet 96,160

4 K 766000VPD
D+M - VPD - vnitřní  parapet z keramické dlažby, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m2 4,998 1 628,00 8 136,74 R - položka

P
 Poznámka k položce:

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV 4. 2000x560mm celkem 4 kusy 
VV 2,00*0,56*4 4,480
VV 5. 480x360 mm celkem 3 kusy 
VV 0,48*0,36*3 0,518
VV Součet 4,998

5 K 767000O01
D+M - O1 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 6 438,00 25 752,00 R - položka

58.03 - Výrobky

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3c - Křídlovická č.p. 58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K 767000O02
D+M - O2 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 24,000 11 174,00 268 176,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

7 K 767000O03
D+M - O3 - okno plastové - 2190x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 13 428,00 80 568,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

8 K 767000O04
D+M - O4 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 12,000 19 985,00 239 820,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

9 K 767000O05
D+M - O5 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 6,000 19 985,00 119 910,00 R - položka
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P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 K 767000O06
D+M - O6 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 5,000 17 346,00 86 730,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání pomocí pákového mechanismu

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 767000O07
D+M - O7 - okno plastové - 2000x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 11 212,00 44 848,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - bezpečnostní trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání klikou s možností zakmknutí otevírání

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 767000O08
D+M - O8 - okno plastové - 1430x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 10 931,00 65 586,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 K 767000O12
D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 4 630,00 27 780,00 R - položka
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P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP)
     výklopné

     U=0,90 W/m2K, g=50
otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový 

     mechanismus (6.NP)
     barva - bílá

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP/6.NP - schodišťový prostor
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

14 K 767000O14
D+M - O14 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 1,000 6 385,00 6 385,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 767000O15
D+M - O15 - okno plastové - 900x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 2,000 6 113,00 12 226,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 77 968,00

16 K 767000D1
D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 1,000 77 968,00 77 968,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Hliníkové vchodové dveře š.900 mm
     plné prosklení - bezpečnostní trojsklo

     otevíravé - pravé, koule/klika
     boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením

     U=0,90 W/m2K, g = 50
     kování - bezpečnostní panikové

     barva - bíla
     Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBŘ.

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV dveře D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
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K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 600,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 98 600,78 12,00% 11 832,09

Cena s DPH v CZK 110 432,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3d - Křídlovická č.p. 60

60.01 - Bourací práce

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 600,78

HSV - Práce a dodávky HSV 87 491,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 895,28

    997 - Přesun sutě 49 596,51

PSV - Práce a dodávky PSV 11 108,99

    713 - Izolace tepelné 4 568,47

    764 - Konstrukce klempířské 3 248,18

    766 - Konstrukce truhlářské 3 292,34

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3d - Křídlovická č.p. 60

60.01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 600,78

D HSV Práce a dodávky HSV 87 491,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 895,28

1 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 
mm

m2 14,400 170,00 2 448,00 CS ÚRS 2024 01

VV Vybourání luxferových světlíků na schodišti - (dl x v x p)
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*9 14,400
VV Součet 14,400

2 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 8,592 142,00 1 220,06 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*8 6,202
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV Součet 8,592

3 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 87,250 146,00 12 738,50 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*24 55,800
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*6 20,367
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*5 11,083
VV Součet 87,250

4 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 95,040 150,00 14 256,00 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - (dl x v x p)
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*12 63,360
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV Součet 95,040

5 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,009 166,00 1 661,49 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (dl x v x p)
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57)*3,6*1 5,652
VV Součet 10,009

6 K 970-R-X1
Přesné proříznutí vnějšího ostění, včetně pomocných 
prací, doplňků (dle PD - viz D.1.1.24)

m 371,415 15,00 5 571,23 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - proříznutí ostění (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*8 20,320
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*5 22,650
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm

60.01 - Bourací práce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3d - Křídlovická č.p. 60
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VV (1,57+3,60*2)*1 8,770
VV Součet 371,415

D 997 Přesun sutě 49 596,51
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,612 650,00 5 597,80 CS ÚRS 2024 01

8 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 8,612 1 230,00 10 592,76 CS ÚRS 2024 01

9 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 8,612 1 931,00 16 629,77 CS ÚRS 2024 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,612 640,00 5 511,68 CS ÚRS 2024 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,612 50,00 430,60 CS ÚRS 2024 01

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 8,612 1 258,00 10 833,90 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 108,99

D 713 Izolace tepelné 4 568,47

13 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 55,713 82,00 4 568,47 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - odstranění zateplení ostění (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*8 3,048
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*24 16,560
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*6 4,761
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*12 12,600
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*5 3,398
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57+3,60*2)*0,15*1 1,316
VV Součet 55,713

D 764 Konstrukce klempířské 3 248,18
14 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 124,930 26,00 3 248,18 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnější parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*8 8,160
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*24 36,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*6 13,140
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*12 26,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*5 7,150
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 124,930

D 766 Konstrukce truhlářské 3 292,34

15 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm

m 98,770 26,00 2 568,02 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*24 36,000
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*6 13,140
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*12 26,400
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*6 13,200
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*5 7,150
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*6 2,880
VV Součet 98,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 766691812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm

m 26,160 27,00 706,32 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - vnitřní parapet - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*8 8,160
VV sklobeton - 2000x800 mm
VV (2,00)*9 18,000
VV Součet 26,160

17 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

kus 2,000 9,00 18,00 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vchodových dveří - (p)
VV vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV 1 1,000
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 533,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 315 533,63 12,00% 37 864,04

Cena s DPH v CZK 353 397,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3d - Křídlovická č.p. 60

60.02 - Nové konstrukce

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 315 533,63

HSV - Práce a dodávky HSV 239 319,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 237 685,83

      61 - Úprava povrchů vnitřních 237 685,83

    998 - Přesun hmot 1 633,77

PSV - Práce a dodávky PSV 76 214,03

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 76 214,03

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3d - Křídlovická č.p. 60

60.02 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 315 533,63

D HSV Práce a dodávky HSV 239 319,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 237 685,83

D 61 Úprava povrchů vnitřních 237 685,83
1 K 619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 215,291 7,00 1 507,04 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - zakrytí výplní při opravě omítek 
ostění - (dl x v x p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02)*0,76*8 6,202
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055)*2,12*1 4,357
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50)*1,55*24 55,800
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19)*1,55*6 20,367
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*12 63,360
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20)*2,40*6 31,680
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*5 8,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00)*0,80*4 6,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43)*1,55*5 11,083
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48)*0,83*6 2,390
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57)*3,60*1 5,652
VV Součet 215,291

2 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 55,713 329,00 18 329,58 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - penetrace 
(dl x š x p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,15*8 3,048
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*0,15*1 0,944
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,15*24 16,560
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,15*6 4,761
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*12 12,600
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,15*6 6,300
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*5 2,700
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,15*4 2,160
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,15*5 3,398
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,15*6 1,926
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57+3,60*2)*0,15*1 1,316
VV Součet 55,713

3 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 55,713 1 836,00 102 289,07 CS ÚRS 2024 01

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 201,249 290,00 58 362,21 CS ÚRS 2024 01

VV
Výměna vnějších výplní - oprava vnitřního ostění - štuk (dl x š x 
p)

VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*0,5*8 10,160
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm

60.02 - Nové konstrukce

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3d - Křídlovická č.p. 60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,055+2,12*2)*0,23*1 1,448
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*0,55*24 60,720
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*0,55*6 17,457
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,55*12 46,200
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*0,55*6 23,100
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,55*5 9,900
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*0,55*4 7,920
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*0,55*5 12,458
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*0,55*6 7,062
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57+3,60*2)*0,55*1 4,824
VV Součet 201,249

5 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 371,415 10,00 3 714,15 CS ÚRS 2024 01

VV Výměna vnějších výplní - začišťovací lišta - (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*8 20,320
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*5 22,650
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57+3,60*2)*1 8,770
VV Součet 371,415

6 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 408,557 40,00 16 342,28 CS ÚRS 2024 01
VV 371,415*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 408,557

7 K 610-R-X1
D+M komprimační páska vč. zapravení spáry trvale 
pružným tmelem, pomocných prací, doplňků (dle PD - 
viz D.1.1.24)

m 371,415 100,00 37 141,50 R - položka

VV Výměna vnějších výplní - komprimační páska (dl x p)
VV okno plastové - 1020x760 mm
VV (1,02+0,76*2)*8 20,320
VV hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm
VV (2,055+2,12*2)*1 6,295
VV okno plastové - 1500x1550 mm
VV (1,50+1,55*2)*24 110,400
VV okno plastové - 2190x1550 mm
VV (2,19+1,55*2)*6 31,740
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*12 84,000
VV plastové balkonové okno - 2200x2400 mm
VV (2,20+2,40*2)*6 42,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*5 18,000
VV okno plastové - 2000x800 mm
VV (2,00+0,80*2)*4 14,400
VV okno plastové - 1430x1550 mm
VV (1,43+1,55*2)*5 22,650
VV okno plastové - 480x830 mm
VV (0,48+0,83*2)*6 12,840
VV hliníkové vchodové dveře - 1570x3600 mm
VV (1,57+3,60*2)*1 8,770
VV Součet 371,415

D 998 Přesun hmot 1 633,77

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 2,017 810,00 1 633,77 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 76 214,03

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 76 214,03

9 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 950,000 2,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - příprava podkladu (předpokládaná pl * počet 
bytových jednotek)

VV 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 425,560 5,00 2 127,80 CS ÚRS 2024 01
VV Výměna vnějších výplní - zakrytí podlahy v š. 2 m - (dl x š)
VV 1.PP
VV (3,48+1,04+1,04+1,03+1,05)*2,00 15,280
VV 1.NP
VV (3,41+3,46+3,48+3,51+3,36+3,34+3,25+4,24+3,40)*2,00 62,900
VV 2.NP

VV (3,41+3,46+3,49+3,42+3,42+3,42+3,29+3,47+3,81+3,40)*2,00 69,180

VV 3.NP

VV (3,40+3,43+3,49+3,59+3,41+3,40+3,38+3,49+3,85+3,40)*2,00 69,680

VV 4.NP

VV (3,45+3,40+3,49+3,50+3,41+3,41+3,32+3,49+3,92+3,42)*2,00 69,620

VV 5.NP

VV (3,40+3,47+3,49+3,52+3,38+3,41+3,32+3,49+3,87+3,40)*2,00 69,500

VV 6.NP

VV (3,42+3,49+3,49+3,46+3,39+3,41+3,29+3,57+3,79+3,39)*2,00 69,400

VV Součet 425,560

11 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 468,116 2,00 936,23 CS ÚRS 2024 01
VV 425,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 468,116

12 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 950,000 25,00 23 750,00 CS ÚRS 2024 01

VV
Výmalba - penetrace (předpokládaná pl * počet bytových 
jednotek)

VV 1.PP
VV 50,0*1 50,000
VV 1.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 2.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 3.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 4.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 5.NP
VV 50,0*3 150,000
VV 6.NP
VV 50,0*3 150,000
VV Součet 950,000

13 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 950,000 50,00 47 500,00 CS ÚRS 2024 01

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 161 113,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 161 113,85 12,00% 139 333,66

Cena s DPH v CZK 1 300 447,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3g - Křídlovická č.p. 66

66.03 - Výrobky

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 161 113,85

PSV - Práce a dodávky PSV 1 161 113,85

    764 - Konstrukce klempířské 51 018,34

    766 - Konstrukce truhlářské 1 032 127,51

    767 - Konstrukce zámečnické 77 968,00

VP -   Vícepráce 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3g - Křídlovická č.p. 66

66.03 - Výrobky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 161 113,85

D PSV Práce a dodávky PSV 1 161 113,85

D 764 Konstrukce klempířské 51 018,34

1 K 764000P0
D+M - P# - oplechování parapetu, hliník - RŠ 230 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 96,660 394,81 38 162,33 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Vnější AL parapet tažený bílý

     EX krytka PVC 165 (pár)

VV P1 délky 1,5m celkem 42 kusů 
VV 1,50*42 63,000
VV P2 délky 2,19m celkem 6 kusů 
VV 2,20*6 13,200
VV P3 délky 1,45m celkem 6 kusů 
VV 1,45*6 8,700
VV P4 délky 2,22m celkem 4 kusy 
VV 2,22*4 8,880
VV P5 délky 0,48m celkem 6 kusů 
VV 0,48*6 2,880
VV Součet 96,660

2 K 764000P6
D+M - P6 - oplechování parapetu, hliník - RŠ 440 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

m 12,100 1 062,48 12 856,01 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Vnější AL parapet tažený bílý

     EX krytka PVC 165 (pár)

VV P6 délky 2,42m celkem 5 kusů 
VV 2,42*5 12,100
VV Součet 12,100

D 766 Konstrukce truhlářské 1 032 127,51

3 K 766000VP
D+M - VP - vnitřní PVC parapet, včetně pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m 95,990 468,06 44 929,08 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Barva bílá

     CLP

VV 1. 1500x350 mm celkem 42 kusů
VV 1,50*42 63,000
VV 2. 2200x350mm celkem 6 kusů 
VV 2,20*6 13,200
VV 3. 1450x350mm celkem 5 kusů 
VV 1,45*5 7,250
VV 4. 2220x350 mm celkem 5 kusů 
VV 2,22*5 11,100
VV 5. 480x360 mm celkem 3kusy 
VV 0,48*3 1,440
VV Součet 95,990

4 K 766000VPD
D+M - VPD - vnitřní  parapet z keramické dlažby, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

m2 4,984 1 598,00 7 964,43 R - položka

P
 Poznámka k položce:

Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.
VV 4. 2220x560mm celkem 4 kusy 
VV 2,00*0,56*4 4,480
VV 5. 480x360 mm celkem 3 kusy 
VV 0,48*0,35*3 0,504
VV Součet 4,984

5 K 767000O01
D+M - O1 - okno plastové - 980x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 2,000 6 334,00 12 668,00 R - položka

66.03 - Výrobky

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3g - Křídlovická č.p. 66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 767000O02
D+M - O2 - okno plastové - 900x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 2,000 6 113,00 12 226,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 767000O03
D+M - O3 - okno plastové - 1000x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 2,000 6 385,00 12 770,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 767000O04
D+M - O4 - okno plastové - 1020x760 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 6 438,00 25 752,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     okno plastové pětikomorové sklepní

     zasklení - bezpečnostní dvojsklo matné
     U=0,90 W/m2K, g=50

     s integrovaným větracím systémem
     výklopné

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.PP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

9 K 767000O05
D+M - O5 - okno plastové - 1500x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 24,000 11 174,00 268 176,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání panikové

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

10 K 767000O06
D+M - O6 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 5,000 17 698,00 88 490,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání pomocí pákového mechanismu

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

11 K 767000O07
D+M - O7 - okno plastové - 2220x800 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 4,000 11 583,00 46 332,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - bezpečnostní í trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     střední část pevná, krajní části výklopné
     otevírání klikou s možností zamknutí otevírání

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 767000O08
D+M - O8 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 12,000 19 985,00 239 820,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

13 K 767000O09
D+M - O9 - okno plastové - 2200x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 13 451,00 80 706,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

14 K 767000O10
D+M - O10 - okno plastové - 1450x1550 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 11 001,00 66 006,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 K 767000O11
D+M - O11 - plastové balkonové okno - 2200x2400 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 6,000 16 418,00 98 508,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové balkonové okno s vnitřní žaluzií

     zasklení - tepelně izolační trojsklo
     U=0,90 W/m2K, g=50

     otevíravé a výklopné
     otevírání klikou
     dveře š.600 mm

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

16 K 767000O12
D+M - O12 - okno plastové - 480x830 mm, včetně 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle PD

kpl 6,000 4 630,00 27 780,00 R - položka

P

 Poznámka k položce:
     Plastové pětikomorové okno

     zasklení - tepelně izolační trojsklo + bezpečnostní trojsklo (1.NP)
     U=0,90 W/m2K, g=50

otevírání klikou s možností zamknutí otevírání (1.NP) + pákový 
     mechanismus (6.NP)

     barva - bílá
     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV 1.NP/6.NP
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 767 Konstrukce zámečnické 77 968,00

17 K 767000D01
D+M - D1 - hliníkové vchodové dveře - 2055x2120 mm, 
včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, dle 
PD

kpl 1,000 77 968,00 77 968,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
     plné prosklení - bezpečnostní trojsklo

     otevíravé - pravé, koule/klika
     boční světlíky š.477,5 mm - s bezpečnostním zasklením

     U=0,90 W/m2K, g = 50
     kování - bezpečnostní panikové

     barva - bíla
     Dveře musí splňovat podmínky stanovené PBŘ.

     Položka je včetně kompletní dopravy a staveništního přesunu hmot.

VV

Při montáži oken je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit 
ve smyslu ČSN 730540-2. Přesná koncepce bude stanovena 
TDS. 

VV
Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn PU pěnou 
bez dutin. 

VV
Před zaomítáním bude provedení připojovací spáry 
zkontrolováno a schváleno TDS. 

VV dveře D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno - MČ Brno - střed DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282

Projektant: IČ: 06308422
ADH architects s. r. o. DIČ: CZ06308422

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 100 000,00 12,00% 12 000,00

Cena s DPH v CZK 112 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MEROPS spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

VP -   Vícepráce 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Statutární město Brno - MČ Brno - střed Projektant:
ADH architects s. r. 
o.

Uchazeč: MEROPS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

     její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

2 K VRN000X2
Náklady na vypracování dílenské dokumentace 
otvorových výplní

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 

     zařízení staveniště.
     Položka obsahuje i případné oplocení, lávky, ochranu dřevin apod.

4 K VRN000X1 Provoz objednatele soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku 
nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného 

     provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
5 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

     Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Výměna otvorových výplní v BD Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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