€. J.: MCBS/2025/0020948/KOPD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012, ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
pfedpist

1. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied

Sidlo: Dominikanské nameésti 196/1, 602 00 Brno, Brno-mésto
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou

ICO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uétu: 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat:
e povéfeni zaméstnanci Odboru investiéniho a spravy bytovych domu UMC Brno-stfed,
Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
s technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS")

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o.
Luzanecka 1887/8, Cerna Pole
602 00 Brno

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné v oddile C,
vloZka 32682

Zastoupeny: Ing. Alexandrem Ben Hamadem, jednatelem
ICO: 255 50 586

DIC: CZ25550586

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uétu: 6126398349/0800

Tel. kontakt:

E-mail:

ID datové schranky:

Zhotovitel uréuje stavbyvedoucim na stavbé:
Jméno a pfijmeni:

Cislo autorizace stavbyvedouciho:
tel.:

e-mail:

Vymezeni pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je objednatelem stavby, stavebnikem podle zak. €. 283/2021
Sh., stavebniho zakona, a zaroven zadavatelem dle zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem
realizovat dilo (stavbu).

Stavba popf. oznacend jako ,dilo“ se rozumi stavba, kterd bude pfedmétem smlouvy o dilo.

TDS je technicky dozor stavebnika a je dozorem vykonavanym zastupcem stavebnika nad
provadénim stavby a ekonomickou strankou vystavby.



Stavbyvedoucim je fyzicka osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto
¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu — zak. €. 360/1992 Sb., autoriza¢niho zakona,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

211,

Pfedmé&tem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:

,Vyzva &. 25/2024 - oprava byt - Kfidlovicka 56 byt &. 17, Kfidlovicka 64 byt &. 15 a

Postovska 1 byt ¢. 19“

v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele, ktera
byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 17.01.2025 predloZzené
objednateli zhotovitelem jako uchazeéem v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz vysledku
byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny
objednatele (dale jen “dilo®). Dilem se rozumi stavebni prace, dodavky a sluzby provedené
za Ucelem oprav vySe uvedenych bytl dle pozadavkl v pfiloze €. 1 této smlouvy (metoda
Design & Build).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢él. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této smlouvy.

2.1.3. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélku.

2.1.4. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila. Dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, zabor prostranstvi, bezpecnostni opatfeni, provedeni revizi, rGzna odborna
posouzeni a vyjadreni, konzultace s Odborem pamatkové péce MMB, NPU, vyfizeni
povoleni vjezdu, vyfizeni povoleni zvlastniho uzivani komunikace, apod.) véetné
koordinani a kompletacni innosti celé stavby. Nedilnou soucasti dila je také predani
dokladové &asti dila.

2.1.5. Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a €innosti:

2.1.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prlizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila,

21.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak zajisténi bezpeéného provozu
v domé z pohledu ochrany zdravi vSech osob, které se budou v domé nachazet

2.1.5.3. zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll a revizi k uvedeni
do provozu),

2.1.54. Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité, a to
véetné poplatku za spotfebované energie (doklady o zaplaceni budou po Upiném
dokonceni dila pfedany objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, dolozZeni likvidace
(vazni listky, danové doklady)

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchd dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.), véetné uklidu vSech povrchii a
zafizeni interiéru, které byly v pribéhu provadénych praci znecistény,

2.15.7. zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné fotodokumentace
(dispozice, vesSkeré skryté instalace atd.) a dokumentace jednotlivych profesi;
dokumentace bude pfedana ve dvojim vyhotoveni v listinné i jednou v elektronické
podobé (formaty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronicka
podoba bude pfedana na CD nosi¢i nebo uloZzena na cloudovém uloZisti (pfistup
na cloud poskytne objednatel) objednatelem. U vypoc&tu podlahové plochy
postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2016 Sb., dale bude uvedena
uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické
podobé& pomoci Uselek (ve formatu dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
vrstvé.

2.1.5.8. zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

prostfednictvim koordinatora BOZP a dle pozadavkud stanovenych v §15 zakona
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€. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pokud je podle tohoto zakona
vyZadovan, a jeho pfedani objednateli dle &l. 8.2. této smlouvy,

2.1.5.9. predkladani vzorkda materialt a vyrobkt ur¢enych pro osazeni ¢i zabudovani

do stavby k odsouhlaseni TDS do 3 tydnl od predani stavenisté,

2.1.5.10. celkovy uklid stavby, staveni$té a okoli stavenisté pred pfedanim a pFevzetim.

Celkovy uklid pfed pfedanim dila, pfipadné pfed predanim jednotlivé
predavanych objektl, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli stavenisté pfed pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do
stavu pfed zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).

2.1.5.11. Pokud budou vramci oprav dotfeny rozvody plynuvrozsahu vymezeném

zadanim nebo budou odstrafiovany zavady na rozvodu plynu, je soucasti plnéni
zajisténi projektové dokumentace (PD) a revizni zpravy v¢. tlakovych zkousek.

2.1.5.12. S ohledem na uvedené terminy je nutné dobfe zkoordinovat stavebni prace a

jednotlivé profese u provadécich praci a pfizplsobit technologické postupy.
Zejména vybér vhodnych materialll a zajistit okolni podminky (temperovani,
vétrani, vysouseni).

2.1.5.13. Soucasti pfedani dila je i pfipojeni k odbéru energii (elektro) — byty budou ke

2.1.9.

2.1.10.

dni pfedani stavby pfipojen k odbé&ru energii a vSechny zafizovaci predméty,
které jsou na téchto energiich zavislé, budou zprovoznény a vyzkouSeny.
Zhotovitel pfeda Objednateli minimalné 3 tydny pred dokonéenim dila dle ¢l.
3.2.1. revize a tlakové zkousky potiebné k zajisténi smluv s dodavateli energii
a osazeni fakturacnich méfidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost (napf. uzavieni smluv o dodavce a o pfipojeni k distribucni
soustavé).

Pfi provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaSka a normy v platném
znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, napt. CSN 73 0540-2 (Tepelna ochrana budov),
CSN 73 3610 (Klempitské konstrukce), CSN 73 2901 (Provadéni vnéjsich
tepelng&izolaénich kompozitnich systéma (ETICS), CSN 73 2902 (Vnéjsi tepelngizolaéni
kompozitni systémy - spojeni ETICS s podkladem), CSN 73 0802 ed. 2 (Pozarni
bezpednost staveb - Nevyrobni objekty), CSN 73 0834 (Pozarni bezpedénost staveb -
Zmény staveb), CSN 73 0833 (Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a
ubytovani), CSN 73 0810 (Pozarni bezpe&nost staveb - Spolena ustanoveni).

Kvalita provedenych konstrukci je definovana meznimi odchylkami uvedenymi
v nasledujicich normach. Jejich nedodrZeni opraviiuje Objednatele pozadovat vyménu €i
opravu téchto konstrukci, aby byly odchylky splnény, popf. mize Objednatel pozadovat
slevu za takto provedené prace ve vysi max. 30% z naklad( na polozky souvisejici
s danou vadou.

Kontrola obkladt a dlazeb podle CSN 73 3450

Kontrola dlaZeb a dal$ich povrchi podlah podle CSN 74 4505

Kontrola omitek podle CSN EN 13914-2 — pozadovana tfida 3 a lepsi.

Kvalitu provedenych praci dolozi Zhotovitel protokolem o provedeném méfeni v souladu
s vySe uvedenymi normami.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zastupci na stavb& jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu,
a je k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostfedky.
Zhotovitel zajisti kladeCské listy, k obkladim a dlazbg, které predlozi ke schvaleni
objednateli pfed zahajenim praci na lepeni obkladt nebo dlazby.

Zhotovitel prohlasuje, ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy byly zohlednény v cenové
nabidce.

3. Terminy a misto plnéni

Termin zahajeni

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 2 dnt
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté, které bude prfedano dle €l. 6.1. této smlouvy
do 5 pracovnich dnd od podpisu této smiouvy.
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3.2. Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile v terminu nejpozdéji do 5 mésici od
predani stavenisté.

Termin pfedani stavenisté je pro vSechny byty shodny, uvedeny termin dokonéeni a
predani dila je tedy pro vS§echny byty shodny.

Termin dokon&eni praci Ize prodlouzit na zakladé dohody smluvnich stran dodatkem k této
smlouveé a to pouze za predpokladu, ze:

a. nastanou nepfedvidatelné skutecnosti, které povedou ke vzniku dodatenych
nepredvidatelnych stavebnich praci a ztechnologického hlediska také k nutnosti
prodlouZzit termin pInéni,

b. nastanou nepfedvidatelné skute¢nosti, které si vyzadaiji pferuseni praci.

3.2.2. Zhotovitel je povinen prfedat dokoncené dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst.
3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. PreruSeni praci je mozné za pfedpokladu, Zze aktualni klimatické podminky nedovoluji
provadéni praci s pouzitym materidlem dle pfislusného technologického postupu.
Zhotovitel je povinen vyuzit pfisady umoznujici prace i v nizsich teplotach, je-li to mozné.
Pferuseni praci musi odsouhlasit zastupce objednatele a musi byt proveden zapis do
stavebniho deniku. V zapisu musi byt uvedena teplota pozadovana pro provadéni praci a
teploty naméfené v dany den.

O dobu, po kterou budou preruseny prace podle tohoto odstavce, se prodluzuje termin
sjednany dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
Z davodu preruseni praci dle tohoto odstavce nelze navysit cenu dila.

3.2.4. Objednatel (popf. TDS) je opravnén prerusit stavebni prace ze zavaznych divodd na
strané objednatele (v&. pferuSeni po dobu Vanoc), nejdéle vSak na dobu 4 tydna.
O preruseni a nasledném zahdjeni praci se provede zapis do stavebniho deniku
s uvedenim davodu pro pferuseni. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se
sjednané Ihuty a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o ¢as
odpovidajici ¢asu preruseni praci. Do prodlouzeni sjednanych Ihit a termind se
zapocitava i den, ve kterém doslo k pferuSeni praci, i den, kdy byly prace opét povoleny.

3.3. Misto pInéni
3.3.1. Mistem pInéni je:
Brno - KFidlovicka 357/56, parc. €. 1404, k.u. Staré Brno
Brno - KFidlovicka 366/64, parc. €. 1400, k.u. Staré Brno
Brno - Postovska 66/1, parc. €. 145, k.U. Mésto Brno

4.1. VySe sjednané ceny

4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna ve vysi:

Soupis dil€ich oprav vé. dil€ich cen:

a) Kridlovicka 56, byt €. 17 560.500,00 K& bez DPH (snizena sazba)
b) Kridlovicka 64, byt €. 15 560.500,00 K¢ bez DPH (snizena sazba)
c) Postovska 1, byt €. 19 1.007.000,00 K& bez DPH (snhizena sazba)
Celkova cena dila bez DPH 2.128.000,00 K¢

DPH (snizena sazba, 12 %) 255.360,00 K&

Celkova cena dila vé. DPH 2.383.360,00 K¢

Smluvni pevna cena dila byla stanovena nabidkou uchaze&e v ramci zadavaciho fizeni, a to
podle zadavaci dokumentace a této smlouvy. Cena zahrnuje ve3keré naklady zhotovitele nutné
k uplnému dokoné&eni a pfedani dila.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je neprekroé€itelna. Veskera rizika s pfipadnymi
vicepracemi na sebe prebira zhotovitel, timto se rozumi, Ze Zhotovitel na sebe prebira tzv.
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nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620, odst. 2 véta druha z.¢. 89/2012 Sb,, ob&anského
zakoniku.

4.1.2. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila a spinéni
veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni$té a obsahuje rovnéz i
zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich néakladu, a to az do doby uplného
dokongeni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veSkeré
naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.1.3. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani cenovych
predpisu (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divod
jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se se vSemi
okolnostmi, které maiji vliv na stanoveni ceny dila.

4.1.5. P¥i pferuseni praci z klimatickych divodd, nelze navySovat cenu dila v navaznosti na toto
preruseni.

4.2. Podminky pro zménu ceny

4.2.1. Sjednana cena je cenou nejvysSe pfipustnou.

4.2.2. V pfipadé, ze se vyskytnou natolik zavazné skute€nosti (napf. vady a poruchy
v konstrukénim systému), jez nebylo mozné s vynaloZzenim veSkeré odborné péce
predvidat, bude tato skute&nost feSena po vzajemné dohodé smluvnich stran samostatné
dodatkem ¢&i objednavkou, a to za podminky, ze nepljde o celkovou zménu vefejné
zakazky. Za téchto podminek se bude jednat o vyhrazenou zménu zavazku dle § 100
odst. 1 zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

4.2.3. Zména sjednané ceny je dale mozna v pfipadé zmény sazby a vySe DPH, a to pouze ve
vySi odpovidajici této zméné.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena formou dil€ich faktur, které budou odpovidat skutecné
provedenym ucelenym pracim (oddilim) za kazdy byt v pfisluSném kalendafnim mésici.
DUZP (datum uskute€néni zdanitelného plnéni) pro kazdy dokon&eny oddil praci je den
pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

Jednotlivé ucelené prace (oddily) v byté a vySe pomérné &astky, ktera bude za tyto prace
uhrazena, je dana nasledovné:

a) dokonceni elektroinstalace v¢. ... 10 % z celkové Castky za opravu bytu
dolozeni revizni zpravy
(bez svitidel a bez krytek zasuvek a vypinacl)

b) dokon€eni ZTI v€. tlakovych zkouSek .............. 10 % z celkové €astky za opravu bytu

c) dokonceni vytapéni v¢. uvedenido ... 10 % z celkové Castky za opravu bytu
provozu a topné zkousky

d) dokon¢eni bouracich praci ... 10 % z celkové ¢astky za opravu bytu

e) dokonceni skladby podlah bez finalni  ............. 20 % z celkové Castky za opravu bytu
naslapné vrstvy

f) findlni oprava omitek bez vymalby ... 15 % z celkové €astky za opravu bytu
g) dokonceni SDK podhled ieveneeend % z celkové Eastky za opravu bytu

Po protokolarnim pfedani a pfevzeti celého dila Ize fakturovat zbylou €ast ceny dila, ale v souladu
s €lankem 5.3 této Smlouvy.



5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Zhotovitel pfedlozi TDS vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice
soupis (rozsah) skutec¢né provedenych praci za uplynuly kalendaini mésic ocenény v
souladu se zplisobem stanovenym v této smlouvé. Objednatel (TDS) je povinen se k
tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho obdrzeni. Po
odsouhlaseni soupisu skute¢né provedenych praci vystavi zhotovitel dle tohoto soupisu
dilgi fakturu a nejpozdéji do 10. dne pfisluSného kalendarniho mésice ji odevzda na
podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v zahlavi smlouvy). Nedilnou soucasti dil&i
faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem (TDS). Bez tohoto
soupisu je faktura neplatna.

Dil&i faktura bude obsahovat tyto udaje:

a. oznaceni a Cislo faktury,

b. nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doru¢ovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

Konec€ny pfijemce: Statutarni mésto Brno
Méstska ¢ast Brno-stred
Dominikanska 264/2

601 69 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

c. datum vystaveni a Ihatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d. predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zplsob platby,

e. Uudaje pro dariové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o
dani z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno“ — v pfipadé, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danove povinnosti

f. Cislo smlouvy a nazev dila,

g. vysSe zadrzného

h. razitko a podpis zhotovitele.

Fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy3Se 90% ze sjednané ceny bez DPH uvedené
v €l. 4 této smlouvy.

Datum uskuteénéni zdaniteIného pInéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim
protokolu.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim pFedani
a prevzeti dila resp. bez vad a nedodélku.

V pfipadé, ze opraveny byt pfeda Zhotovitel Objednateli bez vad a nedodélk(i, uhradi
Zhotovitel sjednanou cenu v piné vysi.

Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné
uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnu od doru€eni zadosti.

PFipadné smluvni pokuty (sankce) uplatnéné v prabéhu pinéni, nebo pfi dokoncovani dila
(termin pInéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz ponizeno o uplatnéné sankce.

V pfipadé, Ze uplatnéné smluvni pokuty (sankce) budou vy3Si nez hodnota zadrzného,
bude ¢&ast smluvnich pokut (sankci) pfesahujici hodnotu zadrZzného uplatfiovana
samostatné pisemnou vyzvou s uvedenim data splatnosti.

5.4. Lhity splatnosti

54.1.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dndG ode dne
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5.4.2.

5.4.3.

nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna Ihlta plati i pro uhradu zadrzného.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepséni fakturované ¢&astky z bankovniho uétu
objednatele ve prospéch bankovniho U&tu zhotovitele.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné ldaje, je objednatel
opravnén fakturu vrétit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru¢eni bezchybné faktury
objednateli pocina bézet doba splatnosti od po&atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendafniho mésice.

5.5. Pfeneseni dafové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

6. Stavenisté

Dodavatel se pfi vystavovani danovych doklad(l zavazuje, ze bude postupovat v souladu
s ust. §92a a §92e zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Objednatel prohlasuje, Ze pInéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou Cinnosti a plnéni tak podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti.

PInéni financnich zavazkud vuci poddodavatelim

Zhotovitel se zavazuje fadné a vé€as plnit financni zavazky viéi svym poddodavateldm,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnd od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pinéni. Objednatel je opravnén pinéni
téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentu, zavazuje se zhotovitel k jejich
predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele.

6.1. Pfedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenisté bude pfedano objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucimu dle &l. 7.3.3
této smlouvy) do 5 pracovnich dnii od podpisu této smlouvy. Dnem prevzeti stavenisté
prebira zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody zplsobené na majetku &i zdravi
v souvislosti s pfedmétem zakazky do doby pfedani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedouci).

V souladu s €l. 6.1.1. termin pro pfedani stavenisté stanovi objednatel. Termin (datum,
misto, €as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v zéhlavi této
smlouvy. V pfipadé&, Ze termin objednatel nestanovi, bude pfedani stavenisté zahajeno
paty pracovni den po podpisu smlouvy o dilo na adrese Postovska 1, Brno v 10:00 hod.
Zhotovitel je povinen staveni$té prevzit. Pokud se zhotovitel (stavbyvedouci) k prevzeti
stavenisté nedostavi nebo stavenisté nepfevezme, mlze objednatel udélit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.2. Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

6.3

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti dila stavenisté zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

Prohlidky bytt

6.3.1. V pfipadé, Zze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat prohlidky

volnych byt (nabizenych k pronajmu) z drovné spravce domu, je zhotovitel dle pokynu
TDS pferusit na nezbytné nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést elektronicky stavebni denik

7.1.1.

7.1.2.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 z&kona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon*)
a pfilohy €. 12 vyhlaSky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel
(prostfednictvim autorizované osoby — stavbyvedouciho) vede stavebni denik ode dne
pfedani a pfevzeti stavenidté (v€etné€), a to aZz do dne odstranéni veSkerych vad a
nedodélk.

Do stavebniho deniku zapisuje stavbyvedouci vesSkeré skutecnosti rozhodné pro
provadéni dila, a to zejména €asovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, poCasi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, Ze jsou
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7.1.8.
7.1.9.
7.1.10.

soucasti predmétu dila vyplné otvord, je nutné provadét zapis o poétech a umisténi vypini
otvor( tak, jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi
stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu.

Do elektronického stavebniho deniku bude stavbyvedouci pribézné vkladat
fotodokumentaci z priibéhu stavby za kazdy den, kdy budou provadény prace.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Ukoly zapsané TDS do elektronického stavebniho deniku a jeho nastroje pro ukoly jsou
plnohodnotnym pokynem TDS dle této smlouvy.

Zhotovitel (stavbyvedouci) je povinen vést stavebni denik elektronicky a za timto ucelem
si elektronicky podpis s pfislusnym certifikatem. Naklady na pronajem platformy
elektronického deniku zajisStuje objednatel, ktery pfi podpisu smlouvy o dilo seznami
zhotovitele (stavbyvedouciho) s pfistupovymi Udaiji a zajisti zfizeni pfFistupovych prav pro
dotéené osoby zhotovitele. Pfipojeni k zapisu do elektronického deniku je povinen
obstarat zhotovitel (stavbyvedouci).

Objednatel nepfipousti vést stavebni denik v papirové podobé.

Pro kazdy byt bude veden elektronicky denik samostatné.

Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen pfi pfedani dila elektronicky denik
vytisknout, v€etné fotodokumentace, a predat jeden vytisk objednateli. Fotodokumentaci
je mozné misto tisku nahrat na cloudové ulozisté pfidélené zhotoviteli objednatelem. Na
Ulozisti vytvofi zhotovitel pfehlednou adresafovou strukturu, do které budou fotografie
uloZzeny po jednotlivych bytech a s ohledem na provadény rozsah praci. Adresarova
struktura musi byt schvalena TDS a fotografie musi obsahovat datum pofizeni.

7.2. Kontrolni dny

7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel (TDS) kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy u€astni TDS a stavbyvedouci, pfip. dalSi dot€éené osoby (napf.
autorsky dozor/dozor projektanta, koordinatora BOZP, Odbor pamatkové péce MMB).
Stavbyvedouci je povinen do 2 tydn( od pfedani stavenisté svolat zahajovaci kontrolni
den. Svolanim tohoto kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed planovanym terminem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a pfip.
dalSich dot&enych osob.

Na zahajovacim kontrolnim dnu se zu€astnéné osoby dohodnou na terminech, kdy budou
probihat dal$i kontrolni dny v prabéhu realizace dila.

Nad ramec béznych kontrolnich dnu je stavbyvedouci povinen vZdy svolat kontrolni den
pred zakrytim konstrukci, instalaci a praci, které budou zakryty v dalsim priibéhu praci a
které jsou pfedmétem dila. Tato povinnost se vztahuje i na zakryti pfipojovaci spary u
oken. Svolani kontrolniho dne bude zaslano elektronicky prostfednictvi e-mailu na
vSechny kontakty uvedené v protokolu o pfedani stavenisté a v této smlouvé, a to nejméné
3 pracovni dni pfed jeho konanim.

V pfipadé nesplnéni povinnosti svolat zahajovaci kontrolni den dle vySe uvedeného ¢l.
7.2.2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy
den prodleni.

7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Zhotovitel zajisti vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu s ust. §159 a §164 zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel ur€uje stavbyvedoucim na stavbé& osobu uvedenou v €l. 1 této smlouvy.
V pfipadé zmény stavbyvedouciho je povinen tuto zménu Zhotovitel pisemné
(doporu€enou posStou nebo do datové schranky) oznamit Objednateli neprodlené,
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od zmény. V pisemném oznameni uvede jméno, pfijmeni
a Cislo autorizace nového stavbyvedouciho. Nova osoba stavbyvedouciho musi splfiovat
minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni.
Stavbyvedouci dle €l. 1 této smlouvy je povinen se uc€astnit pfedani stavenisté, prfedani
dila a vSech kontrolnich dnli na stavbé. Stejné tak provadi kazdodenni kontrolu na stavbé
a zapisy do SD. Za neucast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech nebo pfi pfedani dila
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kaZzdou neuc&ast. O
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7.3.4.

7.3.5.

neucasti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

V pfipadé nemoci (nebo dovolené) muze byt stavbyvedouci dle €l. 1 této smlouvy do¢asné
a po dobu nezbytn& nutnou (max. na 2 kontrolni dny) zastoupen jinym stavbyvedoucim,
ktery je k této ¢innosti autorizovan.

Technicky dozor stavebnika (TDS) vykonava Odbor investi¢ni a spravy bytovych domi
UMC Brno-stfed. Vedouci tohoto odboru je opravnén k vykonu TDS povéfit konkrétni
osobu z tohoto odboru, ktera bude vykon ¢€innosti TDS zajistovat, popf. muze urcit jinou
osobu (pravnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na zakladé objednavky nebo
pfikazni smlouvy.

8. Provadéni dila a bezpec¢nost prace
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

8.1.7.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. €. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynaloZeni potfebné odborné péce.
V pfipadé, Ze tak neucini, odpovida za vady dila takto vzniklé.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech Casti
dila ve srovnani s projektovou dokumentaci, s technickou normou nebo technickymi
pokyny vyrobce nebo pisemnymi pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenymi ve stavebnim
deniku), je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zpusobem stanovenym objednatelem.

V den predani staveni§té zajisti zhotovitel informace pro najemniky domu
o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu, tedy stavbyvedouciho,
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které bude
vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto oznameni bude dale vylepeno na nasténku
v domé a pravidelné aktualizovano v pfipadé poskozeni, na vstupni dvefe domu nebo na
jiném vhodném misté, o ¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel
povinen do 2 dnad od vylepeni odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V pfipadé poruseni povinnosti informovat najemce
uvedenym zplsobem o zahajeni praci v domé ma objednatel narok na uplatnéni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- KE. V pfipadé nutnosti komunikace s najemniky bytového domu
povede tato jednani stavbyvedouci nebo jim povéfeny zaméstnanec, ktery musi jednat
s najemniky slusné a vécné.

Pracovni doba v pracovnich dnech maximalné od 6:00 do 19:00 hod. V téchto dnech
budou v dobé od 18:00 do 8:00 hod. omezeny prace se zvySenou hlu€nosti, pokud se
smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou jinak. Pracovni doba o
sobotach, nedélich a svatcich je od 9:00 do 17:00 hod. V téchto dnech neprovadét Zadné
prace, které zplsobuji zvySenou hluénost. Po pisemné dohodé s nadpolovi¢ni vétSinou
najemcu v domeé Ize pracovni dobu upravit.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit uklid
spole¢nych prostor v domé, které byly dotéeny zvySenou pradnosti. (Uklidem se rozumi,
zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvefe atp.), tak aby nebyl sniZzen komfort uzivani
domu stavajicimi najemci. V pfipadé provadéni bouracich praci neni povoleno vétrat do
spole¢nych prostor vdomé, aby se neSifil prach v domé.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat vytah v domé k pfesunu materiélu. Vytah slouzi pouze
pro prepravu osob. Osoby pouzivajici vytah nesméni vytahem pfesouvat material ani
vytah znecistovat.

8.2. Dodrzovani bezpecénosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZzeni veSkerych bezpe&nostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomUcek) a hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a
predat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk
stanovenych v §15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona pro
danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli po podpisu této smlouvy hlasit objednateli takové
podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP na stavenisti
dle zakona €. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi pfedpisy.
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8.2.4. V pfipadé, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP, zavazuje se

zhotovitel, Ze na to objednatele upozorni a nasledné bude dodrZzovat nafizeni koordinatora
BOZP.

8.2.5. Ve spole¢nych prostorach domu nebude zhotovitel skladovat, Zadny material, naradi ani

jiné véci. Ve spole¢nych prostorach domu ani dvoru, nebude skladovan zadny vybourany
material (sut, trubky, kabely nebo jiné vybourané ¢asti stavby). Vybourany material bude
ihned po vybourani tfidén a odnasen do kontejneru pfed domem popf. pfimo nakladan
na dopravni prostfedek a odvazen.

8.2.6. P¥i bouracich pracich musi byt pfijata takova opatfeni, kterd zamezi nebo vyrazné snizi

prasnost bouracich praci. O téchto opatfenich musi byt proveden zapis do stavebniho
deniku.

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni Uklid spoleénych prostor domu (chodby,

schodisté, zabradli, vstupni dvefe od byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den
po skoné&eni praci byl diim v bézném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimainé
v nasledujicim rozsahu:

1. odklizeni hrubych nedistot

2. myti 2x mokrou cestou u podlah, schodisté a vytahu

3. myti 1x mokrou cestou u zabradli, klik od dvefi, vypinacud, zvonku, schranek.
O provedeni uklidu bude Zhotovitelem pofizovana pravidelné fotodokumentace a ukladana
na cloudové ulozisté.

8.2.8. Zhotovitel musi zajistit WC pro pracovniky stavby.

8.3. Rizeni stavby

1.

8.4.

Zhotovitel a stavbyvedouci pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vilastni fizeni
postupu praci a dodrzovani pfedpis bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich predpisu

Zhotovitel a stavbyvedouci odpovida za provadéni dila v kvalité podle obecné platnych
predpisu a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistroja,
nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozmérd a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé porusenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfFisluSnym nutnym mnozZstvim pracovnikG pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici b&€hem provadéni dila likvidovat v souladu se
zdkonem €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech, v platném znéni a provadécimi pfedpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z

titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan&né
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢€innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
8.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroju,

pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedouci odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle technickych

parametrd pro provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
predpist upravujicich provadéni dila.

8.5. Férové podminky v dodavatelském Fetézci

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni této vefejné zakazky zajistit pinéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich ptedpisti Ceské republiky, zejména pak z oblasti pracovné&pravnich
predpisU; zajistit legalni zaméstnavani, férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici
uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na pInéni pfedmétu této vefejné
zakazky a pInéni téchto povinnosti zajistit i u svych poddodavateld. Objednatel je opravnén
plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba predloZzeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele.

9. Predani a prevzeti dila
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9.1. Zhotovitel pfeda Objednateli minimalné 2 tydny pfed pfedanim bytd projektovou
dokumentaci skute€ného provedeni, véetné ploch dle €l. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
Po dokonceni opravy bytii bude vystaven protokol o predani a prevzeti dila. Kazdy
protokol bude obsahovat polozky dle ¢l. 9.2.1. , prip. dle €l. 9.2.2. této smlouvy.
Predavaci fizeni a predani pozadovanych dokument( organizuje a zajistuje
stavbyvedouci.

9.2.1. O prabéhu predavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi objednatel (TDS) zapis (protokol).
Soucasti pfedani dila bude zejména pfedani kompletni dokladové &asti dila pozadované
touto smlouvou ve dvou vyhotovenich v listinné podobé:

e jeden vytisk stavebniho deniku, popf. uloZeni na cloudové ulozisté, v€etné
fodokumentace dle ¢l. 7.1.10.
o fotodokumentace pribéhu stavby a dokladovou ¢ast pfedani dila na datovém
nosici (CD nebo cloudové ulozisté),

zapis o spotfebovanych energiich,

doklady o montazi vodoméru a elektroméru,

revize elektroinstalaci

revize plynu v¢. tlakové zkousky

doklad o montazi a kontrole PBZ — pozarni hiasic,

zapis o tlakové zkousSce tésnosti — kanalizace, vodovod

doklad o protiskluznosti podlah

navod k udrzbé a obsluze bytové jednotky

zapisy z jednani s NPU, OPP MMB (v pfipadé, Ze prob&hne)

prohlaseni, ujisténi o shodé na celou stavbu

prohlaseni stavbyvedouciho o provedeni dila

doklady o likvidaci odpadu

protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dale bude pfedano:
e Kklice od bytu
e  projektova dokumentace skute¢ného provedeni, véetné ploch ve formatu dwg a
pdf
e navody k zafizovacim pfedmétim — ventilator, pozarni hlasic.

Nedodani nékterého z dokladi je povazovano za vadu nebo nedodélek.

9.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

* soupis zjisténych vad a nedodélkll a zavazny termin jejich odstranéni
* dohodu o zpUsobu jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani (sleva z ceny
dila apod.)

* dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u¢elem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

9.2.3. Vpfipadé, Ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
ddvody, pro které odmita dilo pfevzit.

9.2.4. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek vcéetné zdlvodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni ddvodem k odmitnuti pfevzeti dila.

9.2.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1.  Odpovédnost za vady dila

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zarucni doby vlastnosti
stanovené v pravnich predpisech, technickych normach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé.
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10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zaruéni lhdta na stavebni prace je stanovena v délce 60 mésicl ode dne predani a
prevzeti dila. Veskeré dodavky strojli, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotfeby
maiji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicu.
Zaruéni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ih(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacéni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Vady vzniklé v prdbéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnd po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to,
Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnt ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢€i neuznava. V pfipadé,
Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni ddvody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(té, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty

11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminu

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila dle ¢l. 3.1.1. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Prodleni zhotovitele proti terminu zahajeni dila sjednaného dle této smlouvy
delSi jak tficet dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani dila dle ¢l. 3.2.1. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani dila sjednaného dle &l. 3.2.1. této smlouvy delsi
jak tficet dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dni od terminu pfedani dila k odstrafiovani vad ¢i
nedodélk uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila (dle ¢l. 9.2. této smlouvy),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K& za kazdy nedodélek
¢ivadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o pfedani a pfevzeti
dila vdohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli vSechny dokumenty dle ¢lanku 9.2.1. této smlouvy,
je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

Pokud Zhotovitel nepovede stavebni denik dle ¢l. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé poruseni povinnosti zhotovitele.
Opakované poruSeni povinnosti zhotovitele v uvedenych ¢&lancich je podstatnym
porusenim smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pofizovat pravidelné fotodokumentaci ze
stavby dle &l. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktufe dle &l. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé zjisténé poruSeni. O tom bude proveden
zapis do stavebniho deniku.

Pokud Zhotovitel nedodrzi terminy uvedené v €l. 5.2.2. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.
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11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin uvedeny v ¢&l. 2.1.5.13. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

11.1.10. Smluvni pokutu sjednanou v ¢l. 11.1.2. neni zhotovitel povinen hradit v pfipadé, ze se
uspésné dovolal vyssi moci.

11.1.11. Pokud Objednatel zjisti, Ze dochazi k poruSovani &l. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé takové
poruseni. Opakované poruseni ustanoveni téchto ¢lankd je povaZzovano za podstatné
poruseni této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihaté do 10 dnu
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u
niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.4. Sankce za poruseni ostatnich sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcich v €&l. 8.2.
(dodrzovani bezpecnosti prace), dale v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podminky
provadéni dila), je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele zjisténé zastupcem Objednatele nebo TDS. O
takovéto smluvni pokuté bude proveden zapis do stavebniho deniku.
11.5. Sankce za poruseni povinnosti mi¢enlivosti
V pfipadé Ze zhotovitel nedodrzi povinnost mi€enlivosti podle ustanoveni 18.7. této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& z ceny dila.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zptsobené
porué¢enim povinnosti mi¢enlivosti.

11.6. DalSi ujednani

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se do nahrady Skody nezapocitavaji.

11.6.2. Smluvni pokuty (sankce) uvedené v této smlouvé jsou platné ode dne doruceni pisemné
vyzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v zahlavi smlouvy. Za pisemnou vyzvu
se téz povazuje zapis zastupce objednatele nebo TDS do stavebniho deniku.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele a naopak.
Objednatel je také opravnén pouZit na uhradu nezaplacenych smluvnich pokut zadrzné
(dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictvi dila a nebezpedi Skody na dile
12.1.  Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

12.2.  Nebezpeci Skody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob&anského
zakoniku az do jejiho predani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikl zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Kopii pojistného certifikatu je
zhotovitel povinen predlozit objednateli pfed podpisem smlouvy o dilo.
13.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
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14. Vys$Si moc

14.1.

Definice vy$si moci

14.1.1. Za vy8Si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou

zavislé na smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna
se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

14.1.2. Za vy38i moc se nepovazuji:

14.2.

a. nepfiznivé povétrnostni a klimatické podminky,

b. udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pfed podpisem této smlouvy,
c. jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpist a technickych norem,

d. necinnost statnich organda,

e. jakékoliv nové obecné zavazné pravni pfedpisy nebo technické normy.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$§i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku

vzniku vy$Si moci, ktera nastane po podpisu této smlouvy, strana, ktera se bude chtit na
vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené
a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem
doruceni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy

15.1.

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi obanského zakoniku nebo v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. P¥i
odstoupeni smlouvy jsou smluvni strany povinny se navzajem vyporadat.

16. Zména smlouvy

16.1.

Forma zmény smlouvy

16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle

pofadového Cisla pFislusné zmény smlouvy.

17. Zpracovani osobnich udaju

17.1.

17.2.

17.3.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udaji (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny poZadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni Gdaje na néj Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
JUDr. Iva Kuckirova, advokatka, se sidlem Obfanska 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789
717 , e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k Zaddnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

17.4. Osobni udaje budou zpracovavany po donu trvani smlouvy. Mudze ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

18. Zavére€na ujednani

18.1.
18.2.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichZ 2 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych
smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstvi.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

18.8.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tuto smlouvu uvefejni Objednatel
v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) v registru smluv a to
v den podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nebude uvefejnéna v den podpisu
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele pisemné& informovat o datu uvefejnéni této smlouvy
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva uc€inna).

Dodavatel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha €. 1 — technické parametry.

S udaiji tykajicimi se této smlouvy a jejiho pInéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mi€enlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednavatelem ¢&i na
zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po dobu realizace dila jakoz i v priibéhu
pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych
aktivita to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele,
byt s t€mito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.
Smluvni strany prohla8uji, ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody fidily
jiz ode dne jejiho podpisu a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne podpisu této
smlouvy do dne nabyti Uc€innosti této smlouvy povazuji za plnéni poskytnuta podle této
smiouvy.

19. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stted dne 03.03.2025, usnesenim

RMC/2025/100/16.
V Brné dne 18.03.2025 V Brné dne 05.03.2025
Za objednatele Za zhotovitele
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Pfiloha €. 1 - Technické parametry

f_'é MESTSKA CAST
BRNO-STRED

P E=
KVB29 Kontrola volného bytu
Projekt Brno-Stfed_SANDBOX Pracovni bali¢ek Kontrola volného bytu - Pinkas
C. projektu 001 Hold point Finalni kontrola
Budova KFidlovicka 56 Vytvofil uzivatel Martin Stérba
Vykres D07_6.NP (Verze 1) Vytvoreno 2. fij 2024, 10:36
Upravil uzivatel Martin Stérba
Upraveno 6. pro 2024, 09:08
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Identifikace volného bytu a povéfeni osoby ke kontrole

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho technického stavu za tcelem

pfipravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také odviji od stanovené cenové kategorie (budouci vyse

najmu).

Datum zahajeni ukolu 02-10-2024
Adresa domu

KFidlovicka 56

Adresa a Cislo orientacni.

Cislo volného bytu

17
Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu Ondrej Pinkas (OISBD_Brno-stfed)
Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt: 2. - 4. cenova kategorie

Stanovuje v jakém rozsahu je mozné v daném domé planovat opravy. Na kategorii ma zasadni vliv také dispozi¢ni
usporadani bytu (velké zbyte¢né chodby a malé pokoje prodrazuji najem, takové byty se tézko fadi do vy$Sich
cenovych kategorii). Zafazeni do kategorie, také ovliviiuje umisténi bytu v domé z pohledu hluku (tramvaje) nebo
také pamatkova rezervace (kategorie min. 2.-4.).

Fyzicka kontrola technického stavu

Dopracovat jadro
Vréceno uzivatelem Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 2. pro 2024, 08:27

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.
Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtualni prohlidku (pokud je dostupny):

Parkovaci stani pro stavbu: Pfed domem - zhotovitel si musi vyfidit
zabor.
Trakt domu, ve kterém je umistén byt: dum neni rozdélen na vice objektu.
Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:08

Martin Stérba
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KVB29 Kontrola volného bytu w
Stav elektromérovych rozvadécli ve spole¢nych prostorech domu: jsou staré.
1-7.Fj2024, 16:12 7 2-7.1ij 2024, 16:12
3-7.1ij 2024, 16:12
Vytah v domé (k bytu): ANO
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 6.NP
Byt je pFistupny bezbariérové: ANO.
Pristup do bytu z ulice je bez schod, pfistupny vytahem. Nejedna se o bezbariérovy byt, ale pfistup do néj je
bez prekazek. Nicméné dum neni feSen jako bezbariérovy.
Stav vymalby spole¢nych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.
Technicky stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu: puvodni dvefe k vyméné
1- 2. Fij 2024, 14:20
Pfi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké dvefe
vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.
Vzdy v§ak pozadujeme zvukovou neprtizvuénost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min., bezpecnostni
kovani s prekrytim viozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno, nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi).
Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:08

Martin Stérba
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KVB29 Kontrola volného bytu

Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (broSena nerez).
BlizSi popis je nize.

Je v domé nastaveny standard dveri?

Fotografie vstupnich dvefi do bytu, které jsou zavedeny v domé jako standard.

1-6. 4no 2024, 10:18

Popis standardu dvefi je uvedeny nize.

Popis standardu zavedeného v domé:

Bila barva vstupnich dvefi

Zména velikosti dvefi:

DalSi pozadavky:

Zarubné vstupnich dvefi:

Puavodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.
Specifikace novych zarubni:

Protipozarni ocelova zaruben

DalSi pozadavky na budouci stav dvefi:

Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodzie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu, které jsou jeho
soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného ¢islovani mistnosti:

PEWE
|

al o HiéE@

LHMITATATT
D07_6.NP.pdf

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dalux Field
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ANO v domé je zavedeny standard,
preferujeme jeho dodrzeni.

NE.

vymeénit za nové.

001
Chodba
beton.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vymeéné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
Martin Stérba



KVB29 Kontrola volného bytu

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Stav vihkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):
Dalsi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dveri:

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Dalux Field
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P

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢astecné opravé
do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

nutné oskrabani starych maleb,
pripadné stop po zateceni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a nasledné
vymalba.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvkd.

nutna vyména.

mistnost bez oken.
bez vétrani, bude ponechan tento stav.

mistnost je bez viditelnych projevt
vihkosti.

002
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

nutné opravy do 30%.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né oprave
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

nutné oskrabani starych maleb,
pripadné stop po zateceni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a nasledné
vymalba.

centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dum).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v€. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
Martin Stérba



KVB29 Kontrola volného bytu

Stav oken:

Odvétrani:
Stav vlhkosti v mistnosti:
Jiné doplrujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):
DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:
Dal8i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:
Spiz bude zruSena

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Dalux Field
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P

nevyhovujici zhotovitel provede
&astecnou repasi.

oknem, bude zachovano.

stopy po zateceni, jiz suché.

003
Kuchyrni
beton.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

nutné opravy do 30%.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

nutné oSkrabani starych maleb,
pfipadné stop po zate€eni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a nasledné
vymalba.

centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dam).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvkd.

nutna vyména.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

stopy po zateceni, jiz suché.

005
wcC
beton.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vymeéneé - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢astecné opravé

do 15%.

Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
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KVB29 Kontrola volného bytu

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd

Stav interiérovych dveri:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:
Stav vlhkosti v mistnosti:
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:
Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

Dalux Field
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obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v ramci Upravy
dispozic.

nutné oskrabani starych maleb,
pripadné stop po zateceni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a nasledné
vymalba.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.
bez vétrani, bude provedeno nucené
odvétrani.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

006
Koupelna
beton.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vymeéné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovuijici omitky k celkové opravée
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

nutna pouze nova vymalba (zapraveni
drobnych dér od hmozdinek apod.).

centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dam).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvku.

nutna vyména.

mistnost bez oken.

otvor s mfizkou, bude nahrazeno
nucenym odvétranim.

mistnost je bez viditelnych projevi
vlhkosti.

Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
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KVB29 Kontrola volného bytu -

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti 007

Ugel mistnosti Pokoj

Druh naslapné vrstvy podlahy: drevéné vlysy.

Stav naslapné vrstvy podlahy nevyhovujici naslapna vrstva uréena k

vymeéneé - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy): nutné opravy do 30%.
DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén: vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 15%.

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén: obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

Dalsi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby: nutné oskrabani starych maleb,
pfipadné stop po zate€eni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a nasledné
vymalba.

Vytapéni mistnosti: centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dam).

Osvétleni (svitidla): nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a dopinéni vSech
svitidel.

Stav zasuvek a vypinacu elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvka.

Stav interiérovych dvefi: nutna vyména.
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken: nevyhovujici zhotovitel provede
¢astecnou repasi.

QOdvétrani: oknem, bude zachovano.
Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych projev
vlhkosti.

Jiné doplfujici informace k mistnosti:
Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka, prizkum
a PRESNE zaméreni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientacni). Zhotovitel si musi
zajistit veskera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti veSkera potfebna odborna
posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokon¢eni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z prabéhu dila,
revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavku objednatele.

Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavére¢ny uklid v§ech mistnosti bytu
v€etné umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému pfedani najemci do
uzivani.

Dal3i doplfiujici pozadavky:

Pozadavky na feSeni vihkosti

Reseni vihkosti: stopy po zate€eni, jiz suché.

V pfipadé zaschlych stop po zate€eni musi zhotovitel provéfit zda byla pFi€ina zate€eni skuteéné odstranéna.
V pfipadé, Ze v byté byly nalezeny mokré/vihké stopy po zatékani musi zhotovitel zjistit pficinu zatékani a ve
spolupraci s objednatelem zajistit odstranéni pficiny, pred tim, nez budou provadény dal$i opravy v dotené
mistnosti.

Stropy - omitky a podhledy

pohledova &ast stropu

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavku pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti vyse) bude
provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich doplnéni v poZadovaném rozsahu a nasledné 100%
nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: SDK bude proveden v ¢asti bytu a v
¢asti budou zachovany pavodni
Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
Martin Stérba
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podhledy.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop doplnén o
sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pfipadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich vyska
(konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropl vy$Sich nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o
varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné systémy
kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou paskou.
SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce
oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, plda, terasa, prijezd, sklep aj.) budou doplnény o
tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V béZném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavk( na pozarni bezpecnost &i
odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, Ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
puvodniho zaklopu), budou pouZity desky se zvy$enou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle pozadavku vyrobce pouzitého systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi st&nami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara vyplni
tmelem dle poZadavkl dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouseno a nanesen penetraéni natér pro pfipravu malby.

DalSi doplriujici pozadavky na SDK:

V byté se nebudou zfizovat SDK podhledy (pfipadné pouze v jejich €asti viz nize) jelikoz stavajici podhledy
stropll je mozné zachovat. BlizSi popis feSeni podhledu je uveden nize.

PoZadavky na feseni stavajicich podhledu.

Rozsah SDK podhledu: pouze WC a koupelna.
DalSi pozadavky na stropy a podhledy:

Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vySe. Dale jsou uvedeny poZadavky na standard
oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak bude
sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pfed opravou odstranény veskeré
skoby, hmozdinky, hagky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2
— tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi,
podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom rGizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pfipadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou mistnost
pocitdme s naslednym provedenim nového $tuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo jednotné
ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK
podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova vymalba ( a nebude se
zasahovat do stén kvli rozvodim).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiator.

Vymalba bude bila z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz o$krabani ptvodnich vrstev
malby nebo zbytkl tapet, prebrouseni novych stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde hrozi
prostupovani skvrn z puvodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu zabrani.

PozZadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady uré¢ené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a WC
navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obkladu, kterd umozni objednateli predloZzit min. 10 rdznych
vzorkU (ne jenom rtizné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade¢sky vykres bude schvélen investorem, zhotovitel za timto u€elem zajisti vizualizaci koupelny v&.
rozmisténi zafizovacich pfedmétd v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit obklady do vysSky SDK
podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska
obkladli 2,1m). V8echny vnitfni rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim pfedmétem budou
zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spoji obkladl budou pouzity nerezové listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obklad( ve
vykazu vymeér za uc¢elem uschovani pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je nutné mit
stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Popis oprav podlah:

Prechody mezi riznymi materidly budou opatieny prfechodovou listou. V celém byté bude design pfechodovych

list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilcl

navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle

pozadavkl vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vy$ek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do jedné
vyskové urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo umoznéno otevirani

stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni kro¢ejovych izolaci s ohledem na umisténi

bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505
— mistnosti pro pobyt osob).
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Ve vSech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné skladby
podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba podlahy bude uzptsobena technickym
pozadavkim vyrobce pro ulozZeni finalni naslapné vrstvy.
Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstev, fesit vzdy provedeni kro€ejovych
izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb podlahy nad
nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.
PFi odstrafiovani stavajicich vrstev a pavodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové
mazaniny, nasypy (obvykle skvara), prkenné podlahy uloZzené v nasypu na polstafich apod. Dorovnavani
novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materidlu (napf. keramzit/liapor apod.).

MESTSKA CAST
BRNO-STRED

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba, nova

skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéZe 23-32, odolnost proti poskrabani MSR B1. 100
% vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Krocejovy Utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9.
Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druht imitace dreva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou

(click).

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi) a min.
tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor
dlazby vybere objednatel dle predloZzenych vzorkl. Zhotovitel musi pocitat s takovou cenovou relaci, aby mohl
objednateli nabidnout vybér min. 10 rGznych dekort (za dekor se nepovazuje jina barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:

Popis opravy elektroinstalace:
Rozsah opravy elektroinstalace: nutna kompletni oprava
elektroinstalace.

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, v€etné vSech koncovych prvki (vypinace, zasuvky,
svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pFivody pro vytapéni, nucené
vétrani dle pozadavkl stanovenych u ostatnich profesi.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledd.
Pozadované parametry:

Prikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:....... =218 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vlyzarovaci Uhel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umozriujici rozsviceni kazdého svitidla zvlast.
Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béznych zvyklosti u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchyrisky kout 9 kusu celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susic¢ku, 1x dvojvypinac pro svétlo a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.

V kuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montaz elektrického sporaku s indukéni varnou deskou jako
alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést zasuvku v misté pro horni skifiku
dle poZzadavku objednatele), lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchyriskych
spotiebicll, a osvétleni linky. Odpovidajicim zplsobem bude dopinén bytovy rozvadéc. V kuchyni jsou
uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostate€nou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku. Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy
rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4
tydny pred terminem dokon&eni stavby s ohledem na nutnost poZadat distributora o pfipojeni bytu &i provedeni
zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS

Slaboproud — pfipojeni bytu na STA:
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Provést rozvedeni husich krka (v¢. kabelaze) pro budouci rozvod SLB rozvodu pro internet datovym kabelem
kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukonceni bude provedeno v obyvacim pokoji dvourameckem.
Dale bude husi krk doveden azZ na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice + vi¢ko).

Provéfit funkénost rozvodu STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi Uplné, bude
proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu do bytu budou vyuZity chranicky s
datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén

DalSi dopliiujici pozadavky:
Popis opravy vytapéni:
Rozsah opravy vytapéni: stavajici topidla bez zavad, budou

provedeny nové natéry radiatorti a
trubek.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet v siti
LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera v byté zistanou. Vodoméry je v pfipadé
potfeby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro
vodomeéry musi byt pFistupny i po montazi kuchyrské linky, dostate¢né velky, umozriuijici jejich pohodinou
vyménu.

VZT - noveé zfidit odvétrani varné desky v kuchyriské lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a WC —
tiché (max. 36dB), ¢asovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V krajnim pfipadé
do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak
volit recirkula¢ni digestof.

Popis opravy ZTI: stavajici rozvody jsou staré nebo jen
&astec¢né opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny

nove.
Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény vSechny rozvody odpadu a vody,
véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se snizenou hluénosti. Stoupaci potrubi
budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byta
zasahovat do téchto opravenych bytd. V koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni
pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). VeSkeré
rozvody budou vedeny ve zdi.
Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod dfezem, popf. za Suplikem — nesmi byt za
spotfebici).
Osazeni zafizovacich pfedmétt bude provedeno dle technickych listl vyrobce a platnych norem.
Zafizovaci pfedmeéty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym Zlabem (pokud
nebude niZe popsano jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvefe otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm
dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou
pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny
baterie musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné Usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se
sprchovou posuvnou ty&i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodiné sprchovani osob az do vysky 190cm).
Osadit koupelnovy Zebfik s topnou patronou a zfidit vétrani s casovym dobéhem.
Zafizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené vétrani
s Gasovym dob&hem.
Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.
Design zafizovacich predmétu dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5 designovych feseni.
Provedeni — keramika bild, sifony a baterie — chrom.
Odvétrani bude zajisté€no nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.
Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho usporadani
koupelny s ohledem na umisténi v§ech zafizovacich predmétu, a to véetné kladecského planu obkladli a
dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.
Popis feseni sprchového koutu:
800x800 mm
Popis opravy omitek/podhled( stropu:
Dle stavu omitek/podhledu v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualng, dle vyse zjisténych stavu. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:
Popis opravy omitek/podhledu stropu: nutné opravy do 30%.
Popis opravy oken.
Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost individualné, dle
vySe zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupt:
Popis opravy oken: nevyhovujici zhotovitel provede

Castecnou repasi.
Caste&na repase obnasi pouze sefizeni stavajiciho kovani, pfipadné doplnéni chybéjicich &asti. Provedené
ocisténi, obrouseni a novych natérd, doplnéni tésnéni.
Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
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DalSi pozadavky:

Popis opravy, vymény dvefi

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Gprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetové). Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani mGze mit vyjimku
pouze v pripadé specifickych pozadavk( pamatkaru.

Popis opravy interiérovych dvefi: vyména dveri.

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou upraveny na
pozadovanou vys$ku, vySka bude vymezena novym systémovym prekladem a nadezdivka bude provedena
z pérobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvere budou s oblozkou, obloZky budou pfi styku se sténou
zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné prosklené ze 2/3

z matného/neprahledného skla; koupelna/WC — pIné bez proskleni).

Dvetni vyplfi pozadujeme minimalné dérovanou/odleh¢enou drevotfisku DTD (ne vostinu), povrchova Uprava
CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (prfedpoklada se vybér z dekortd napodobujici
dfevo - dub, ofech, ol$e, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova uprava — nerez matna. Vyhybat se hlinikovému a
plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

Pozadovany rozmér dvefi 700/1970, 800/1970

Typ provedeni: provedeni viditeIné panty (3ks),
polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrazka.
Jiné pozadavky na dvefe:

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) balkon - zavady.

Stav balkénu: nutna udrzba

1-2.¥ij 2024, 15:10 2 - 2.Fj 2024, 15:10

Popis opravy

Vy¢isténi + nova naslapana vrstva z PVC

Doplrite popis oprav pfipadné pokud je balkénu vice udélejte popis vSech.
Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchynsky kout v jedné z obytnych mistnosti
nebo samostatnou kuchyri.

Stavajici dispozice bytu 2+1
Jiny typ dispozice.

Pokud se jedna o nestandardni byt, mizete zde popsat o co se jedna.

Planovana dispozice bytu

Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

Pozadovany stav dispozice: Zachovat stavajici dispozici bytu.

Stavajici umakartové bytové jadro bude vybourano a nové provedeno z SDK konstrukce.
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Ostatni poZzadavky na opravu bytu:

Ostatni dokumenty.

DalSi doplnujici dokumenty, fotografie, vykresy apod.

;‘_’e MESTSKA CAST
2~ BRNO-STRED

Slozitost dopravy materialu na stavbu: ztizena naroc¢nost (bez pouziti vytahu,
s naroénym pristupem do bytu ve
vys§§ich patrech nebo ve vzdalengjsim
traktu domu).

Ostatni pozadavky na zhotovitele:
PFed zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Pozadavky na demontaze vybaveni:

DalSi vybaveni bytu po opravé: Dodat skfiriku pod umyvadlo do
koupelny., Dodat vestavnou skfifi do

chodby.

Skfifika pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, uréena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvysené vihkosti. Bude mit min. 1 plno vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:

Rozmér vestavné skiiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odméfit od Sifky stény), délka skfiné
priblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini pozadujeme policovy systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢
na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s tumenim.

Dvere od skfiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru dfeva ¢i bilé nebo Sedé, dle
schvaleni objednatele.

Vnitfni korpus bily, min. 18mm laminovana dfevotfiska. Zada skfiné MDF deska min. 4mm.

Dalsi popis:
Ostatni pozadavky na zhotovitele

Zafizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zaboru vefejného
prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuzit bytové rozvody
opatfené vodoméry. K elektrické energii v8ak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada EG.D o kratkodobé
pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za u¢elem provedeni stavebnich praci. S libovolnym dodavatelem
uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany
staveni$tni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu (1.PP) na spole¢nou spotiebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu praci,
zejména téch hlu¢nych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytu, ale i ndjemce nebytt. Nejlépe vhozeni
informacéniho letdku do schranek v8ech najemcu a zaroven vylepeni informaci u vstupu na nasténku, pfipadné
jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu, ktera
za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel uklid spoleénych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli, vstupni
dvere do bytu, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci byl dim v bézném uzivatelném
stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinacl, zvonkd, schranek.

Dalux Field
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Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribu¢ni soustaveé (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni pfedloZeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést pudorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni se provadi z
dlvodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové plochy je nutné
postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé
uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh
plochy v samostatné hlading.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi pldorysna plocha vSech mistnosti bytu v€éetné pudorysné plochy
vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy a obdobné
svislé konstrukce. Pldorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci ohrani¢ujicich byt véetné
jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakrytd zabudovanymi predméty, jako jsou
zejména skfiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitfni plose bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (véetné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha mistnosti je
ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranic¢ujicich mistnost véetné pudorysné plochy veskerych
vyklenkd, nik, praht, ploch pod kuchyniskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné
mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vySkou mensi nez 1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje se na
jedno desetinné misto tak, Ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez péti setinam
m2 se nepfihlizi.

Vykresy pudoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha stropt v
m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka), legenda
pouzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZena na cloudové uUlozisté uréené objednatelem, popf. muize byt objednateli pfedana na nosiéi (CD,
flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem a vy$Sim
AutoCAD 2006.

textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a udrzbu atd.)

nazvy soubor( a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znaku, bez diakritiky a jakychkoliv znakd (napf. +,-,@
apod.), slova v nazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf: ,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zpusobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace

D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace

Finalni kontrola
Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 6. pro 2024, 09:08

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: 11l. cenova kategorie
Od cenové kategorie se také odviji rozsah provadénych oprav.

Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno

Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:08
Martin Stérba
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KVB29 Kontrola volného bytu
Poznamky:

Odhad nakladl na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav byth v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav:

aktualné se pohybujeme kolem 10tis. za m2 pfi celkové opravé bytu do vy$Siho standardu (08/2024)

PoZzadovana Ihdta na opravu bytu (v tydnech):

Orientaéni uzitna plocha:

650 000

59

Dalux Field
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Projekt Brno-Stfed_SANDBOX Pracovni bali¢ek Kontrola volného bytu - Pinkas
C. projektu 001 Hold point Finalni kontrola
Budova KFidlovicka 64 Vytvofil uzivatel Martin Stérba
Vykres 06_Kfidlovicka_64_5.NP (Verze 1) Vytvofeno 2. Fij 2024, 10:37
Upravil uzivatel Martin Stérba
Upraveno 6. pro 2024, 09:11
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Identifikace volného bytu a povéfeni osoby ke kontrole

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho technického stavu za Gcelem

pFipravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také odviji od stanovené cenové kategorie (budouci vyse

najmu).

Datum zahajeni ukolu 02-10-2024
Adresa domu

KFidlovicka 64

Adresa a Cislo orientacni.

Cislo volného bytu

15
Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu Ondrej Pinkas (OISBD_Brno-stted)
Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt: 2. - 4. cenova kategorie

Stanovuje v jakém rozsahu je mozné v daném domé planovat opravy. Na kategorii ma zasadni vliv také dispozi¢ni
usporadani bytu (velké zbyte¢né chodby a malé pokoje prodrazuji najem, takové byty se tézko fadi do vy$Sich
cenovych kategorii). Zafazeni do kategorie, také ovliviiuje umisténi bytu v domé z pohledu hluku (tramvaje) nebo
také pamatkova rezervace (kategorie min. 2.-4.).

Fyzicka kontrola technického stavu

Dopracovat jadro

Vréceno uzivatelem Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 2. pro 2024, 08:26

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.

Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtualni prohlidku (pokud je dostupny):

Parkovaci stani pro stavbu: Pfed domem - zhotovitel si musi vyfidit
zabor.
Trakt domu, ve kterém je umistén byt: dum neni rozdélen na vice objektu.
Dalux Field Vyti§téno 6. pro 2024, 09:11

Martin Stérba
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Stav elektromérovych rozvadécli ve spole¢nych prostorech domu: jsou staré.

1-8. ¢vc 2024, 11:39

Vytah v domé (k bytu): ANO

Podlazi ve kterém se nachazi byt: 5.NP

Byt je pfistupny bezbariérové: ANO.

Pristup do bytu z ulice je bez schod, pfistupny vytahem. Nejedna se o bezbariérovy byt, ale pfistup do néj je

bez prekazek. Nicméné dum neni feSen jako bezbariérovy.

Stav vymalby spole€nych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.
Technicky stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu: plvodni dvefe k vyméné

1-2.1ij 2024, 15:29

PFi vymeéné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké dvere

vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro dim, nebo jej bude nutné stanovit.

Vzdy vSak pozadujeme zvukovou neprlzvuénost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min., bezpe¢nostni

kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno, nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi).

Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (brosena nerez).

Bliz$i popis je nize.

Je v domé nastaveny standard dvefi? ANO v domé je zavedeny standard,

preferujeme jeho dodrzeni.

Fotografie vstupnich dvefi do bytu, které jsou zavedeny v domé jako standard.

Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:11
Martin Stérba
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1-6. Uno 2024, 10:18
Popis standardu dvefi je uvedeny nize.
Popis standardu zavedeného v domé:
Barva dvefi bila
Zmeéna velikosti dvefi: NE.
DalSi pozadavky:
Zarubné vstupnich dvefi: vymeénit za nové.
Pavodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.
Specifikace novych zarubni:
Protipozarni ocelova zaruberi
Dal$i pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuéeni na opravy.
Balkony, lodzie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu, které jsou jeho
soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného &islovani mistnosti:

N
o
H z
T

R E |I1|l %

o WM
06_Kfidlovicka_64_5.NP.pdf

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti 001
Ugel mistnosti Chodba
Druh naslapné vrstvy podlahy: dlazba.

Stav naslapné vrstvy podlahy nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vymeéneé - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

Dal$i pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy): bez zavad.

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:11
Martin Stérba
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Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:

DalSi poZzadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Stav vihkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:
Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladt stén:
Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dveri:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Dalux Field
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vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

nutna pouze nova vymalba (zapraveni
drobnych dér od hmozdinek apod.).

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

provést vyménu koncovych prvkd, jak
zasuvek tak i vypinacu.

nutna vyména.

mistnost bez oken.
bez vétrani, bude ponechan tento stav.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

002
WwC
dlazba.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v ramci Upravy
dispozic.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vech
svitidel.

provést vyménu koncovych prvkd, jak
zasuvek tak i vypinacu.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

otvor s mrizkou, bude nahrazeno
nucenym odvétranim.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.
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Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladu stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd

Stav interiérovych dveri:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:
Stav vlhkosti v mistnosti:
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy
DalSi poZzadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Dalux Field
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Koupelna
dlazba.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vyméné, dle novych pozadavku.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vech
svitidel.

provést vyménu koncovych prvkd, jak
zasuvek tak i vypinacu.

nutna vymena.

mistnost bez oken.
bez vétrani, bude provedeno nucené
odvétrani.

mistnost je bez viditelnych projevl
vlhkosti.

004

Kuchyrni

dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k

vymeéneé - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti odstranit bez
nahrady, nové zde nebudou.

nutné oskrabani starych maleb,
pfipadné stop po zate€eni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a nasledné
vymalba.

centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dim).
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Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd
Stav interiérovych dveri:

Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Dverfe se zde nenachazeji, chodba do kuchyné bude bez dvefi

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
Spiz bude odstranéna

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):
DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladu stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd
Stav interiérovych dvefi:

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Dvefe mezi pokoji budou zazdény (06 a 07)

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplniujici informace k mistnosti:

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti

Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dalux Field
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nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vech
svitidel.

provést vyménu koncovych prvkd, jak
zasuvek tak i vypinacu.

bez zavad, zachovat, provést sefizeni
a ocisténi.

nevyhovujici zhotovitel provede
¢astecnou repasi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevl
vlhkosti.

006
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vymeéneé - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

nutné opravy do 30%.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

nutna pouze nova vymalba (zapraveni
drobnych dér od hmozdinek apod.).

centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dum).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

provést vyménu koncovych prvka, jak
zasuvek tak i vypinacu.

nutna vymeéna., zrusit dvefe viz dalsi
popis.

nevyhovujici zhotovitel provede
¢astecnou repasi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

007
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vymeéné - nova bude cela skladba
Vyti§téno 6. pro 2024, 09:11
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podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.
DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy): pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén: vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravée
do 15%.

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén: obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

DalSi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby: nutna pouze nova vymalba (zapraveni
drobnych dér od hmozdinek apod.).

Vytapéni mistnosti: centralni vytapéni (radiator, kotelna pro
cely dim).

Osvétleni (svitidla): nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

Stav zasuvek a vypinacu elektroinstalace ke kompletni vyméné

vE. koncovych prvka.

Stav interiérovych dvefi: nutna vymeéna., zrusit dvefe viz dalsi
popis.

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Demontovat obloZeni dvefniho otvoru mezi pokoji 06 a 07, vybourat zaruben a nasledné otvor zazdit a zednicky zapravit

Stav oken: nevyhovujici zhotovitel provede
¢aste€nou repasi.

Odvétrani: oknem, bude zachovano.
Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych projevt
vihkosti.

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

Popis oprav v byté:

Déle jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, Ze pred zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka, prizkum
a PRESNE zaméreni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientacni). Zhotovitel si musi
zajistit vesSkera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Déle zhotovitel zajisti veSkera potfebna odborna
posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokon¢eni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z prabéhu dila,
revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavku objednatele.

Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavére¢ny uklid véech mistnosti bytu
v€etné umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému pfedani najemci do
uzivani.

DalSi doplfiujici pozadavky:

Pozadavky na feseni vihkosti

Reseni vihkosti: v byté nejsou projevy vihkosti.

V byté nebyly nalezeny zadné projevy vihkosti. PFi realizaci oprav a mokrych proces(i se doporucuje zajistit
dusledné vétrani at' uz pfirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich pak pouzivat pramyslové odvihéovace
a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél pfedat zbaveny vétsiny vihkosti, tak aby se vihkost v byté
pohybovala max. do 55% pfi teploté 20 stuprit Celsia.

Stropy - omitky a podhledy

pohledova &ast stropu

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavku pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti vyse) bude
provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich doplnéni v poZzadovaném rozsahu a nasledné 100%
nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: SDK bude proveden v ¢asti bytu a v
¢asti budou zachovany pavodni
podhledy.

V pripadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop doplnén o

sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pripadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich vyska

(konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropl vy$Sich nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o

varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné systémy
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kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou paskou.
SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozébranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce
oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, puda, terasa, prujezd, sklep aj.) budou doplnény o
tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavku na pozarni bezpecnost i
odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, Zze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
plvodniho zaklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle pozadavk( vyrobce pouzitého systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara vyplni
tmelem dle pozadavkl dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouseno a nanesen penetraéni natér pro pripravu malby.

Dal$i dopliiujici pozadavky na SDK:

V byté se nebudou zfizovat SDK podhledy (pfipadné pouze v jejich ¢asti viz nize) jelikoz stavajici podhledy
stropl je mozné zachovat. Blizsi popis feSeni podhledu je uveden nize.

PoZadavky na feSeni stavajicich podhledu.
Rozsah SDK podhledu: pouze WC a koupelna.
Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:

Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vysSe. Dale jsou uvedeny pozadavky na standard
oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak bude
sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén budou pred opravou odstranény veskeré
skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2
— tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi,
podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom rtizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pfipadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vZdy pro danou mistnost
pocitame s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo jednotné
ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK
podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova vymalba ( a nebude se
zasahovat do stén kvuli rozvodum).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiatord.

Vymalba bude bila z malitské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz o$krabani plvodnich vrstev
malby nebo zbytku tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde hrozi
prostupovani skvrn z pavodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady uréené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a WC
navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni objednateli pfedlozit min. 10 rdznych
vzorkd (ne jenom rGizné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade¢sky vykres bude schvélen investorem, zhotovitel za timto G¢elem zajisti vizualizaci koupelny vE.
rozmisténi zafizovacich pfedmétd v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit obklady do vy$ky SDK
podhledu, tedy bez pfechodli obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska
obkladli 2,1m). V8echny vnitfni rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou
zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spoju obkladd budou pouzity nerezové listy.

V pripadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obkladl ve
vykazu vymeér za ucelem uschovani pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je nutné mit
stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Popis oprav podlah:

Prechody mezi riznymi materialy budou opatieny prechodovou listou. V celém byté bude design prfechodovych
list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilct
navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle
pozadavkl vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do jedné
vyskové urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vySku podlahy, aby bylo umoznéno otevirani

stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni krogejovych izolaci s ohledem na umisténi

bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna tolerance rovinnosti podiah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505

— mistnosti pro pobyt osob).

Ve vSech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné skladby

podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba podlahy bude uzplisobena technickym

pozadavkim vyrobce pro ulozZeni finalni naslapné vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat véetné odpovidajicich podkladnich vrstev, fesit vzdy provedeni kro¢ejovych

izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb podlahy nad

nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.

PFi odstrafiovani stavajicich vrstev a puvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové
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mazaniny, nasypy (obvykle Skvara), prkenné podlahy uloZzené v nasypu na polstafich apod. Dorovnavani
novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materialu (napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu:

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti poskrabani MSR B1. 100
% vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Kro€ejovy Utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9.
Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druhd imitace dieva).

Druh vinylu:

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi) a min.
tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor
dlazby vybere objednatel dle predloZenych vzorku. Zhotovitel musi pocitat s takovou cenovou relaci, aby mohl
objednateli nabidnout vybér min. 10 rGznych dekorl (za dekor se nepovazuje jina barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:
Popis opravy elektroinstalace:
Rozsah opravy elektroinstalace:

Stavajici elektroinstalace je po celkové opravé, jsou jen drobné zavady na koncovych prvcich po uzivani.
Poskozené koncové prvky (vypinace, zasuvky, svétla apod.) budou designové sjednoceny a poSkozené
vyménény. Bude provedena revize a pfipadné po revizni opravy.

Popis opravy vytapéni:

Rozsah opravy vytapéni:

1 - 2. Fij 2024, 16:01
Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodomeéry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet v siti
LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera v byté ztstanou. Vodoméry je v pfipadé
potfeby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro
vodomeéry musi byt pfistupny i po montazi kuchynskeé linky, dostatecné velky, umoznujici jejich pohodinou
vyménu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchyrské lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a WC —
tiché (max. 36dB), Casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V krajnim pfipadé
do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak
volit recirkula¢ni digestofr.

Popis opravy ZTI:

Dalux Field
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nova skladba podlahy + dlazba, nova
skladba podlahy + vinyl

plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou
(click).

drobné zavady na koncovych prvcich.

stavajici topidla bez zavad, budou
provedeny nové natéry radiatorti a
trubek.

stavajici rozvody jsou staré nebo jen
Castecné opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny
nove.
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1- 2. Fij 2024, 16:02 2 - 2. 1ij 2024, 16:02
Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény vSechny rozvody odpadu a vody,
véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouZito potrubi se snizenou hlu€nosti. Stoupaci potrubi
budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich bytd
zasahovat do téchto opravenych bytd. V koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni
pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré
rozvody budou vedeny ve zdi.
Vyvody u kuchynské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod dfezem, popf. za Suplikem — nesmi byt za
spotrebici).
Osazeni zafizovacich pfedmétd bude provedeno dle technickych listli vyrobce a platnych norem.
Zarizovaci predméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym Zlabem (pokud
nebude niZe popsano jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm
dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou
pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny
baterie musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné Usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se
sprchovou posuvnou ty&i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodiné sprchovani osob az do vy$ky 190cm).
Osadit koupelnovy Zebfik s topnou patronou a zfidit vétrani s €asovym dob&hem.
Zafizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené vétrani
s Casovym dobé&hem.
Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.
Design zafizovacich pfedmétu dle vybéru investora. Zhotovitel pfedloZi vybér min. 5 designovych feseni.
Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.
Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.
Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho uspofadani
koupelny s ohledem na umisténi v8ech zafizovacich pfedmétu, a to v€etné kladecského planu obkladu a
dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.
Popis feseni sprchového koutu:
Stavajici vana bude odstranéna a nové nahrazena sprchovym koutem o rozmérech 800x800 mm
1- 2. Fij 2024, 16:04
Popis opravy omitek/podhledt strop(:
Dle stavu omitek/podhledud v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualng, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupt:
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Popis opravy omitek/podhledu stropu: nutné opravy do 30%.

1- 2. ij 2024, 16:05
Popis opravy oken.
Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost individualné, dle
vySe zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:
Popis opravy oken: nevyhovujici zhotovitel provede
¢astecnou repasi.
Caste&na repase obnasi pouze sefizeni stavajiciho kovani, pfipadné doplnéni chybéjicich ¢asti. Provedené
ocisténi, obrouseni a novych natérl, doplnéni tésnéni.
DalSi pozadavky:

Popis opravy, vymény dvefi

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetové). Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani mGze mit vyjimku
pouze v pFipadé specifickych pozadavku pamatkard.

Popis opravy interiérovych dveti: vymeéna dvefi., zruSeni dvefi a zazdéni

Dvefe mezi pokoji budou zruSeny a otvor nasledné zazdén a zapraven. otvoru.

1-2.¥ij 2024, 16:06

Nové interiérové dvefe budou vy$kové sjednoceny. Otvory po puvodnich vyplnich tak budou upraveny na
pozadovanou vysku, vyska bude vymezena novym systémovym prekladem a nadezdivka bude provedena
z pérobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvefe budou s oblozkou, obloZky budou pfi styku se sténou
zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné prosklené ze 2/3

z matného/nepriihledného skla; koupelna/WC — pIné bez proskleni).

Dvetni vyplfi pozadujeme minimalné dérovanou/odleh¢enou drevotfisku DTD (ne vostinu), povrchova Uprava
CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (pfedpoklada se vybér z dekord napodobujici
dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna. Vyhybat se hlinikovému a
plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

PoZadovany rozmér dvefi 700/1970, 800/1970

Typ provedeni: provedeni viditeIné panty (3ks),
polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrazka.

Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:11
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Jiné pozadavky na dvefe:

PFi zruSeni dvefi budou dvefe kompletné vybourany v€etné zarubni. Otvor bude doplnén zdivem s lehkych
plynosilikatovych tvarnic. Napojeni na stavajici zdivo bude provedeno provazanim nebo kotvenim. Nové omitky
budou napojeny na stavajici popf. budou nové omitky v celé ploSe dle ostatni poZzadavkl na opravy omitek.
Vzdy v8ak bude styk nového a starého zdiva vyztuzen tkaninou, aby se zabranilo praskani spoj riznych
materiald.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)
Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) balkon - zavady.

Stav balkénu: nutna udrzba

1 - 2. 1ij 2024, 16:09
Popis opravy
Odstranit dlazbu, provéfit podkladni vrstvu a poté nahradit PVC
Doplrite popis oprav pfipadné pokud je balként vice udélejte popis vSech.
Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrisky kout v jedné z obytnych mistnosti
nebo samostatnou kuchyn.

Stavajici dispozice bytu 2+1
Jiny typ dispozice.
Pokud se jedna o nestandardni byt, mGzZete zde popsat o co se jedna.

Planovana dispozice bytu
Pozadovany budouci stav po opraveé bytu.

%1 MESTSKA EAST
7g'S BRNO-STRED

PoZadovany stav dispozice: Zachovat stavajici dispozici bytu.

Stavajici umakartové bytové jadro bude vybourano a nové nahrazeno novym z SDK konstrukce.

=y
Lo
stavajici umakartové
= jadro bude vyboura

7

nahrazeno SDK kei

77

1-2.1ij2024, 16:11 2

Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.

Dalsi doplnujici dokumenty, fotografie, vykresy apod.

Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:11
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Slozitost dopravy materialu na stavbu: ztizena naroc¢nost (bez pouziti vytahu,
s naro¢nym pfistupem do bytu ve
vyssich patrech nebo ve vzdalengjsim
traktu domu).

Ostatni pozadavky na zhotovitele:

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Pozadavky na demontaze vybaveni: kuchyriska linka., zafizovaci pfedméty
(umyvadla, vany, sprchové kouty,
pokud nebudou zachovany).,
zafizovaci pfedméty v kuchyni.

DalSi vybaveni bytu po opravé: Dodat skfiriku pod umyvadlo do
koupelny., Dodat vestavnou skfifi do

chodby.

Skfifika pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, uréena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvy$ené vihkosti. Bude mit min. 1 pIno vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:

Rozmér vestavné skiiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odméfit od Sifky stény), délka skfiné
priblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini poZadujeme policovy systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢
na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s tlumenim.

Dvefe od skiiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru dfeva ¢i bilé nebo Sedé, dle
schvaleni objednatele.

Vnitfni korpus bily, min. 18mm laminovana drevotfiska. Zada skfiné MDF deska min. 4mm.

Dalsi popis:
Ostatni pozadavky na zhotovitele

Zarizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zaboru vefejného
prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuZzit bytové rozvody
opatfené vodoméry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada EG.D o kratkodobé
pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za u¢elem provedeni stavebnich praci. S libovolnym dodavatelem
uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany
stavenistni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu (1.PP) na spole¢nou spotfebu.

Préace budou probihat za béZného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu praci,
zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytt, ale i najemce nebytl. Nejlépe vhozeni
informacniho letdku do schranek v8ech najemcu a zaroven vylepeni informaci u vstupu na nasténku, pfipadné
jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu, ktera
za opravu bytu zodpovida.

Je zakédzano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spole¢nych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli, vstupni
dvere do bytu, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci byl dim v bézném uzivatelném
stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinaéu, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni pfedlozeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skuteéného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméfeni se provadi z
davodu pfesného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové plochy je nutné
postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé
uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh
plochy v samostatné hladinég.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi plidorysna plocha vSech mistnosti bytu véetné ptdorysné plochy
v$ech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilite, kominy a obdobné
svislé konstrukce. PUdorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich byt véetné
jejich povrchovych uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakryta zabudovanymi pfedmeéty, jako jsou
zejména skiiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci predméty ve vnitini plose bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:
Dalux Field
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Uzitna plocha bytu je soucet ploch vS§ech mistnosti (v€etné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha mistnosti je
ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranic¢ujicich mistnost véetné pudorysné plochy veskerych
vyklenk, nik, prahd, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné
mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez 1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby).

Vypoétena podlahova i uzZitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje se na
jedno desetinné misto tak, Ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez péti setinam
m2 se nepfihlizi.

Vykresy pldorys( budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha stropd v
m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka), legenda
pouzitych material( a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZena na cloudové ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednateli pfedana na nosici (CD,
flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem a vy$Sim
AutoCAD 2006.

textova cast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)

nazvy soubor( a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znakU, bez diakritiky a jakychkoliv znaku (napf. +,-,@
apod.), slova v nazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf: ,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zpusobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.41_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR

Finalni kontrola
Schvélil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 6. pro 2024, 09:11

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: 11l. cenova kategorie
Od cenové kategorie se také odviji rozsah provadénych oprav.

Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno
Poznamky:

Odhad nakladl na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 650 000

aktualné se pohybujeme kolem 10tis. za m2 pfi celkové opravé bytu do vys$iho standardu (08/2024)

PozZadovana Ihata na opravu bytu (v tydnech): 4
Orientacni uzitna plocha: 59
Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:11
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1-2.fij 2024, 16:01

Dalux Field Vytisténo 6. pro 2024, 09:11
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CESKAREPUBLIKA
A5 AVE foe 5015.01 | CHODBA 5,0 PVC ZHOTOVITEL: ATELIER, SVATOPLUKA CECHA 35, 612 00 BRNO
Mmmm  ETAZOVE - OTOPNE TELESO |015 LIRS 5 Ve GENERALNI PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
= cemm HRANICE BYTU — : ~ ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. MARTIN RYCHTECKY
5.015.03 | KOUPELNA 2,0 DLAZBA KONTROLOVAL: ING. MARTIN RYCHTECKY
: 5 e P VYPRACOVAL: ING. MICHAL VALENTA
5.015.04 9,4 DLAZBA ETAZOVE - OTOPNE TELESO
KUCHYR : INVESTOR: STATUTARNI MESTO BRNO
5.015.05 | SPiZ 0,5 PvC
5.015.06 | POKOJ 13,4 PARKETY ETAZOVE - OTOPNE TELESO ;o
5.015.07 | POKOJ 224 PARKETY ETAZOVE - OTOPNE TELESO BYTOVY DUM « a&
5.015.08 |LODZIE 49 PVC KRIDLOVICKA 366/64, BRNO, 603 00
A VY ME 58,5
CELKOVA VMERA _ : STUPE PROVEKTL PASPORTIZACE
CELKOVA VYMERA DLE VYHLASKY  |55,6 ZAKAZKOVE sL0: W17 418
DATUM: 092017
PUDORYS 5.NP STAVEBNI CAST
MERITKO: M1:100
CISLO VYKRESU: D-06




