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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku 

 

1. Smluvní strany 

 

 Objednatel  :     Statutární město Brno, městská část Brno-střed   

      Dominikánská 2 

      601 69   Brno 

 Zastoupený  :    Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   

 IČ             :    44992785  

 DIČ              :     CZ44992785  

 Bankovní spojení :   

 Číslo účtu :             

 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  • ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor 

životního prostředí, Dominikánská 2, Brno, 

tel. 542526158 (dále jen „TDI“) 

bez zápisu v obchodním rejstříku 

   

 

 

 Zhotovitel  :  Miroslav Matušů 

                                                 

                                                

 Zastoupený :  Miroslav Matušů 

            IČ    :   68075952 

 DIČ  : CZ7902234670 

Bankovní spojení  :     

Číslo účtu :  

 Tel. kontakt:                 

            bez zápisu v obchodním rejstříku. 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „Brno, 

Malinovského náměstí, oprava veřejných WC“ v rozsahu vymezeném 

projektovou dokumentací stavby ve stupni DVZ (dokumentace pro výběr 

zhotovitele) zpracovanou projektantem Ing. Ivanem Zbořilem, IČ:  46339221,                                                           

.                                                   v 1/2019, předanou zhotoviteli dne 07.06.2019 
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v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“). 

Projektová dokumentace obsahuje technické podmínky ve formě souhrnu všech 

technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a 

požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito 

stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na 

stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s 

výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž projektová dokumentace 

nebo  „PROJEKT“). 

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy 

a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této 

smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek 

souvisejících s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, 

bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, 

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.1.5.  Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 

a činnosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

 a dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.1.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských 

opatření včetně provedení dopravního značení, 

2.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.1.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou 

po úplném dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.1.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 

2.1.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace a její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho 

jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace 

skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu. Tato 

dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby umožnila 

budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí 

v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

2.1.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud 

je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. 

této smlouvy. 

2.1.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 
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2.1.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 

jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i 

úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 

projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 

zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 

řešeny). 

2.1.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování 

díla,  eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a 

údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše 

v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 

jedno v datové  formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu 

zahájení předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a 

údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody 

k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla 

budou uvedeny podmínky, při jejich dodržení bude dílo uživatelem 

správně užíváno. 

2.1.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 

pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění. 

2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou 

osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění 

a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, 

kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 

a organizačními prostředky. 

 

 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději 

do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště. 

 

3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 

15.12.2019. 

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. 

této smlouvy. 

3.2.3. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích 

zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, zejména 

déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, zamrzlá 

zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut 

termín dokončení díla a předání díla; rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle 

čl. 7. této smlouvy. Kromě zásahu z vyšší moci,  zhotovitel po pominutí 

nepříznivých okolností dílo dokončí. 

 

3.3. Místo plnění 
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3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. plocha 

veřejného prostoru na Malinovského náměstí v Brně, konkrétně část pozemku p. 

č. 92/1 v k. ú. Město Brno.  Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a 

městská část Brno-střed zajišťuje správu a provoz veřejných toalet v souladu se 

Statutem města Brna  vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města 

Brna č. 20/2001 v platném znění. 

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

     

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

 1 486 319,- Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátšesttisíctřistadevatenáct korun českých). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí     

                                              312 127,- Kč 

(slovy: třistadvanácttisícjednostodvacetsedm korun českých). 

 

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku      

                                            1 798 446,- Kč 

(slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátosmtisícčtyřistačtyřicetšest korun  

českých ). 

 

4.1.2. Smluvní cena dle ustanovení odst. 4.1.1. je sjednána na základě krycího listu 

nabídky a položkového rozpočtu  (položkový výkaz výměr) zhotovitele ze dne  

17.06.2019, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy; položkový rozpočet bude 

zpracován v rozsahu dle PROJEKTU. 

 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 

a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla 

a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 

i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 

cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 

se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.2.5.  Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
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4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového 

rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 

plnění.  

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši 

skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je poslední 

den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 

kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý 

kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě (dále 

jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 

objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného 

kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis 

provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura 

neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1 

  601 67  Brno 

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2 

  601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a 

zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro 

kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude 

fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 

g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h)   odsouhlasený soupis provedených prací, 

i)    razítko a podpis zhotovitele. 

 

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 
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5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 

a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 

zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele 

se splatností 20 dnů od doručení. 

 

5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 

Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 

Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti 

od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 

příslušného kalendářního měsíce. 

 

5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat 

v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 

ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

 

6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu, který bude 

zhotoviteli sdělen písemně (dopisem nebo elektronickou poštou). Dnem převzetí 

staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 

majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového 

díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě 

strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání 

a převzetí staveniště.   

 

6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela 

vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až 

do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 

originál stavebního deníku objednateli. 

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 

zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 
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7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich 

důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce 

prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 

nárok na změnu smlouvy. 

 

7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která je 

předmětem díla.  

 

 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit 

takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 

ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli 

takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP 

na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, 

zavazuje se zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

 

8.3. Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 

prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů 
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8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a obecně 

platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 

přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 

smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí 

díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní 

zajištění výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. 

Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho 

zlikvidování. 

 

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy 

je zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel . 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 

použít při provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů 

upravujících provádění díla. 

 

9. Předání a převzetí díla  

9.1. Protokol o předání a převzetí díla 

9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných 

touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, 

doklad o uložení odpadů apod. 

9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 

musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků 

9.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 

termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 

k odmítnutí převzetí díla. 
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10. Záruka za jakost díla 

 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto 

smlouvou. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v 

právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení 

díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou. 

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.4. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

V této době   zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 

touto smlouvou. 

10.1.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy. 

 

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 

Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 

opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady 

nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně 

sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 

než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, 

uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani 

jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 

do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
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11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy 

delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 

den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 

10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 

prodlení. 

 

 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované 

vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč 

za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

 

11.4. Další ujednání 

     11.4.1. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze 

smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu 

zádržné. 

 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku 

zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 

objednatelem. 

 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění zhotovitele 
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13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady 

o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, 

které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 

ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 

norem, 

d) nečinnost státních orgánů, 

e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 

ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 

osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

17. Čestné prohlášení  

17.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím 

zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně 

těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských 

částí podíl. 

 

18. Závěrečná ujednání 

18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou krycí list nabídky a položkový rozpočet 

(položkový výkaz výměr) jako její přílohy č. 1 a č. 2 uvedené v ustanovení čl. 4.1.2. 

této smlouvy.           
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18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží objednatel 

a 1 zhotovitel.           

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; uveřejnění zabezpečí objednatel. 

18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 

smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 

smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

18.7. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva.  

 

19. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění (ve smyslu usnesení 

RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    

19.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

19.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré 

údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

 

       20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní              

             zřízení), v platném znění    

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2019/29/28 na své 29. schůzi 

konané dne 24.06.2019. 

Přílohy ke smlouvě: 

1. Krycí list nabídky uchazeče – zhotovitele ze dne 17.06.2019 

2. Položkový rozpočet (položkový výkaz výměr) 

 

      V Brně dne 17.07.2019    V Brně dne 17.07.2019 

 

……………….......…………………              ………………..................……….       

                za objednatele                                              za zhotovitele 

                Ing. arch. Vojtěch Mencl                         Miroslav Matušů 

                    starosta           
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Příloha č. 1 smlouvy 

 

 

 

 

  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

„Brno, Malinovského náměstí, oprava veřejných WC“ 

 

                                           
 

 

Uchazeč (jméno, 

adresa, kontakt) 

Miroslav Matušů 

 

Tel.                   , e-mail:  

   

Statutární zástupce  
Miroslav Matušů 

   

   

IČ 
IČ: 68075952 

   

   

   

   
ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 

 

Nabídková cena-celková výše nabídkové ceny     

 

 

 

-bez DPH:                           1 486 319 Kč                  

 

-samostatně DPH vč. sazby:  312 127 Kč 

 

-včetně DPH:                       1 798 446 Kč 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 17.06.2019 

 

 

 

                                                               Razítko a podpis uchazeče  

 

 

 

 

 

 



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet E6155/01/9 souhrn nákladů HSV a PSV JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

souhrn Souhrn prací HSV a PSV Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

E6155/01/9 Brno,Malinovského nám.opr.WC souhrn Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo E6155/01/9

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 378 775 mimostaveništní doprava 20 682

Z PSV celkem 0 Zábory,ochrana území prací 45 500

R M práce celkem 0 Inženýrská ,koordinační  činnost 6 894

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 34 469

ZRN celkem 1 378 775

HZS 0

ZRN+HZS 1 378 775 Ostatní náklady neuvedené

1 486 319 Ostatní náklady celkem 107 544

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Ivan Zbořil

ing.Ivan Zbořil

Magistrát města Brna

ZRN+ost.náklady+HZS

1 486 319 Kč

312 127 Kč

1 798 446 Kč

0 Kč

0 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



E6155/01/9 Brno,Malinovského nám.opr.WC souhrn Rozpočet : E6155/01/9

souhrn Souhrn prací HSV a PSV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 Souhrný rozpočet PSV a HSV 1 378 775 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 378 775 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

mimostaveništní doprava 1,5 1 378 775 20 682

Zábory,ochrana území prací 3,3 1 378 775 45 500

Inženýrská ,koordinační  činnost 0,5 1 378 775 6 894

Zařízení staveniště 2,5 1 378 775 34 469

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : souhrn nákladů HSV a PSV

107 544

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



E6155/01/9 Brno,Malinovského nám.opr.WC souhrn Rozpočet: E6155/01/9

souhrn Souhrn prací HSV a PSV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 0 Souhrný rozpočet PSV a HSV
1 01 stavební a bourací práce,likvidace odpadu kpl 1,00 832 834,00 832 834,00

2 02 zdravotechnická instalace,kanalizace viz pol.rozpočet - 

příloha kpl 1,00 302 045,89 302 045,89

3 03 elektroinstalace,revize kpl 1,00 133 254,00 133 254,00

4 04 VZT viz příloha pol.rozpočet kpl 1,00 110 641,00 110 641,00

### Celkem za 0 Souhrný rozpočet PSV a HSV 1 378 774,89

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : souhrn nákladů HSV a PSV

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet E6150/01/9 oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 oprava veřejného podzemního WC Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo E6150/01/9

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 265 647

Z PSV celkem 565 938

R M práce celkem 1 250

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 832 834

HZS 0

ZRN+HZS 832 834 Ostatní náklady neuvedené 0

832 834 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Ivan Zbořil

ing.Ivan Zbořil

ZRN+ost.náklady+HZS

832 834 Kč

174 895 Kč

1 007 729 Kč

0 Kč

0 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Rozpočet : E6150/01/9

SO 01 oprava veřejného podzemního WC

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 Přípravné a pomocné práce 1 700 0 0 0 0

1 Zemní práce 2 167 0 0 0 0

2 Vsakovací jímka 1 377 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 869 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 19 866 0 0 0 0

5 Komunikace 2 160 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 4 851 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 8 791 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 20 111 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 195 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 12 720 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 7 150 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 1 600 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 164 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 23 503 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 15 777 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 27 504 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 90 912 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 9 222 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 18 264 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 126 093 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 55 947 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 131 724 0 0 0

781 Obklady keramické 0 132 459 0 0 0

784 Malby 0 1 317 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 1 250 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 142 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 265 647 565 938 0 1 250 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Rozpočet: E6150/01/9

SO 01 oprava veřejného podzemního WC

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 0 Přípravné a pomocné práce
1 110001111U0S Vytyčení sítí,určení rozsahu prací,vytýčení tras pro přesun 

materiálu kpl 1,00 1 700,00 1 700,00

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 1 700,00

Díl: 1 Zemní práce
2 139601102T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 vsakovací jáma

m3 1,00 1 100,00 1 100,00

1,00

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1,00 45,00 45,00

4 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 1,00 360,00 360,00

5 171201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy t 1,78 265,00 471,70

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný dosyp drtí 

fr.16/32 m3 1,00 190,00 190,00

Celkem za 1 Zemní práce 2 166,70

Díl: 2 Vsakovací jímka
7 271532212U00 Násyp  kamenivo hrubé 16-32mm m3 0,98 1 405,00 1 376,90

Celkem za 2 Vsakovací jímka 1 376,90

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 31,98 590,00 18 869,38

36,85

-9,80

4,93

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 869,38

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
9 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm 

doplnění vnitřních podhledů m2 23,10 860,00 19 866,00

23,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19 866,00

Díl: 5 Komunikace
10 596921116R00 Kladení beton.žlab pro odvodnění rozměr 30/20/8 typový 

výrobek m 9,00 240,00 2 160,00

Celkem za 5 Komunikace 2 160,00

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
11 452312131R00 Sedlové lože  z betonu B 12,5 pod betonový žlab 30/20/8 a 

odv.žlab r.š.10cm m3 0,94 2 955,00 2 791,00

0,27

0,68

12 59513288A Tvarovka betonová žlabová výrobek prefabrik. 30/20/8 kus 47,25 43,60 2 060,10

47,25

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 4 851,10

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
13 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 41,86 210,00 8 790,60

41,86

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 8 790,60

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
14 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 89,38 225,00 20 110,50

89,38

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 20 110,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 631311113U00 Mazanina -8cm C12/15 podkladní beton tl.50 mm m3 1,36 3 120,00 4 255,68

1,36

1*1*1

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)

stěny:(3,4*2+2,4+2+1,95+1,06+0,83)*2,45

odpočet:(0,7*2*7)*-1

obezdění VZT jednotky:(1,2+1,5)*2,42-0,8*2

5,1+2,6+8,9+6,5

srovnání stěn vnitřních po odstranění původních :39,36+2,5

bet.tvarovky:0,3*0,25*9

5 ks/bm:5*9*1,05

obkladů:

srovnání podkladu po odstranění původních:87,08+2,3

venkovních obkladů:

odv.žlab s litinovou mříží:2,2*0,35*0,35

27,28*0,05
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E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Rozpočet: E6150/01/9

SO 01 oprava veřejného podzemního WC

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)

16 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm vyspravení 

trhlin a puklin ve spádovém betonu m3 1,00 3 398,00 3 398,00

1,00

17 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 2,73 3 550,00 9 684,40

2,73

18 631319012U00 Přípl mazanina -12 přehlazení m3 2,73 350,00 954,80

19 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 

síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm t 0,11 34 050,00 3 902,13

0,11

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 195,01

Díl: 64 Výplně otvorů
20 642944121RT3 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně 

dodávky zárubně CgH  70x197x11 cm kus 7,00 1 600,00 11 200,00

7,00

21 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně 

dodávky zárubně CgH  80x197x11 cm kus 1,00 1 520,00 1 520,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 12 720,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
22 935112321R00 Osazení odvodňovacího žlabu rš.100 mm do betonového 

lože s mřížkou m 2,20 150,00 330,00

23 935931124U0R Odvod žlab s mříží š.100 mm  do betonu typový výrobek 

vč.mřížky litinové m 2,20 3 100,00 6 820,00

2,20

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 7 150,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
24 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 16,00 100,00 1 600,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 600,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
25 952901110R00 Vyčištění pracoviště v průběhu stavebních prací venkovní 

prostory m2 480,00 8,00 3 840,00

480,00

26 952901411R00 Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest m2 170,00

27 952902244U0T Mechanické očistění stávajícího povrchu schodiště s použitím 

i chem.přípravků m2 19,73 95,00 1 874,16

19,73

28 953965115U00 Kotevní šroub chem kotv M10 hl 12cm+ vývrt k 

pol.Z/1+Z/2+Z/5 kus 90,00 105,00 9 450,00

90,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 164,16

Díl: 96 Bourání konstrukcí
29 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 29,76 135,00 4 017,60

29,76

30 963016312R0T DMTZ  SDK, kovová kce., 1xoplášť.15 mm m2 23,80 165,00 3 927,00

23,80

31 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cm m3 4,09 1 650,00 6 751,80

4,09

32 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 27,28 65,00 1 773,20

27,28

33 965081713RT2 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka 

dlaždice keramické venkovní na střeše obj m2 49,35 45,00 2 220,75

49,35

34 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4,00 10,00 40,00

2,00

2,00

odhad cca 25m2 až do tl.8 cm:25*0,04

původní betonová podlaha:(23,8+1,2*1,2+1,2*1,7)*0,15

5+2

s otvorem pro napojení do kanalizace:1+1,2

80*6

původní teraco:2*5,5*1,2+0,16*1,2*34

Z/1+Z/2+Z/5:8*1+4*18+10*1

15,4*2,4-7,2

27,28*0,1

(27,28*1,05)*0,004

původní podhled:6*3,4+2*1,7

23,8+1,2*1,2+1,2*1,7

6,3*5,7+0,35*(6*4+1,2*2)+0,6*7

60x60 cm:2

90x60 cm:2
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E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Rozpočet: E6150/01/9

SO 01 oprava veřejného podzemního WC

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)

35 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00 15,00 135,00

2,00

7,00

36 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 

vč.parapetů m2 1,80 450,00 810,00

0,72

1,08

37 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 11,43 335,00 3 827,71

3,15

8,27

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 23 503,06

Díl: 97 Prorážení otvorů
38 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 41,86 110,00 4 604,60

41,86

39 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 89,38 125,00 11 172,50

89,38

Celkem za 97 Prorážení otvorů 15 777,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 28,95 950,00 27 504,14

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 27 504,14

Díl: 711 Izolace proti vodě
41 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 27,28 20,00 545,60

42 711111122R00 Izolace proti vlhk.vodor. do tl.3mm stud. flexibilní 

jednosložková stěrka m2 327,42 210,00 68 758,20

327,42

43 711471051RZ6 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně 

dodávky fólie  tl. 1,5 mm m2 27,28 620,00 16 913,60

27,28

44 711491171RZ1 geotextilie montáž vč dodávky m2 6,00 80,00 480,00

45 28323110 Fólie nopová  tl. 0,6 mm š. 2000 mm dodávka a osazení m2 3,72 205,00 762,60

3,72

46 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 690,30 5,00 3 451,50

Celkem za 711 Izolace proti vodě 90 911,50

Díl: 764 Konstrukce klempířské
47 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub 

zápachová klapka, koš na listí kus 1,00 2 950,00 2 950,00

48 764331220R00 Lemování z Pz plechu střechy, rš 250 mm m 6,20 191,00 1 184,20

49 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 6,20 295,00 1 829,00

50 764352215U00 D+Mtž Pz žlab háky půlkruhové kus 4,00 151,00 604,00

51 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 4,00 339,00 1 356,00

52 764454292R00 D+Montáž zděře Pz kruhové kus 2,00 130,00 260,00

53 764454293R00 D+Montáž kolena Pz kruhového kus 1,00 330,00 330,00

54 764454296R00 Montáž kónický kotlík D 120 mm kus 1,00 33,00 33,00

55 5534425331 Kotlík závěsný půlkulatý tvar G svislý 333/120 TiZ kus 1,00 425,00 425,00

56 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 83,49 3,00 250,47

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 9 221,67

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
57 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 8,00 480,00 3 840,00

8,00

58 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 8,00 310,00 2 480,00

8,00

59 61160156 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A kus 5,00 1 412,43 7 062,15

80/197 vstupní:2

6,2*0,6

(6+3,4+3,4+1,8+1,8)*2,4+2,5

2 vrstvy:163,71*2

vč.rohů a doplňků:27,28

60/197 vnitřní:7

okna 60x60 cm:0,6*0,6*2

okna 90x60 cm:0,9*0,6*2

11,6*4+2*2,6*4+1,2*2,6*2+0,52*6+0,82*6+0,8*7+2,3

5+2+1

zárubně 80/197 cm:0,8*1,97*2

zárubně 60/197 cm:0,6*1,97*7

8
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E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Rozpočet: E6150/01/9

SO 01 oprava veřejného podzemního WC

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)

60 61160186 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A kus 1,00 1 498,40 1 498,40

61 61160402 Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 70x197 bílé kus 2,00 1 534,00 3 068,00

62 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 157,96 2,00 315,92

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 18 264,47

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
63 767222250R00 Demont zábradlí z prof.oceli nad 40 kg m 82,00 195,00 15 990,00

82,00

64 767662130R00 Demontáž mříží pevných m2 5,52 300,00 1 656,00

5,52

65 767920812R00 Demontáž ocel.branky plochy do 2 m2 kus 2,00 515,00 1 030,00

2,00

66 767998106R01 Oprava branek,odrezivění,nový nátěr,zpětná montáž, 

pol.Z/3+Z/4 ocel.branky kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

1,00

67 767998106R02 D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg pol.Z/6 ocel 

mříž otevírací               kusy 2 kg 269,50 280,00 75 460,00

128,40

134,20

6,90

68 767998106RRR Oprava zábradlí,odrezivění,nový nátěr,zpětná montáž , Z/1 

zábradlí+Z/2 zábradlí+Z/5 madlo kpl 1,00 18 500,00 18 500,00

1,00

69 767998107R00 D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg ocel.poklop 

60/60 cm s rámem vč osazení kus 1,00 4 300,00 4 300,00

70 953171006R00 Demont. poklopů litinových, ocelových do 40 kg kus 1,00 241,00 241,00

1,00

71 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 971,98 3,00 2 915,94

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 126 092,94

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
72 769 sub.01 Plastové okno diterm,trojsklo O+S bílé PL/1+PL/2 m2 1,80 6 900,00 12 420,00

0,72

1,08

73 769 sub.02 Plastové dveře vstupní plné s bez.zámkem PL/3 m2 3,15 9 100,00 28 683,20

3,15

74 769 sub.07 Dodávka a osazení vnitřních žaluzií m2 1,80 580,00 1 044,00

75 769 sub.08 Doprava plastových výrobků na stavbu kpl 1,00 1 300,00 1 300,00

76 766694114R0P D+M  parapetů plast š.do 25 cm,dl.do 900mm m 6,00 650,00 3 900,00

2,40

3,60

77 769000000R00 Montáž plastových oken kus 4,00 900,00 3 600,00

78 769000001R00 Montáž plastových dveří kus 2,00 2 500,00 5 000,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 55 947,20

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
79 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm 

celoplošná aplikace vyrovnávací hmoty m2 76,63 130,00 9 961,90

Z/3        ks1:

mříže celkem 2 ks vše žárově Pzn:

kpl:1

mat.Jackel prof. 40/40/3 v Pzn provedení:63+0,5*38

vel.1,2*2,3 v Pzn provedení:1,2*2,3*2

mat.jackel prof,v Pzn provedení:2

Z/4       ks 1                             :

kpl:1

0

vel.60x60 cm x s rámem:1

vnitřní a vnější délka 60 cm:2*2*0,6

rozměr 1,1*1,3:

vel.600/600 2 ks:0,6*0,6*2

vel.900/600 2 ks:0,9*0,6*2

vel.800/1970 bílé plné:0,8*1,97*2

Z/6 ocel.mříž rám jackel.prof.60/40/4  pol.1:(44,4+19,8)*2

Z/6 pásovina 40/5mm pol.3+4+5 viz tabulka:(63,4+3,2+0,5)*2

zábradlí  Z/1  ks 1:

zábradlí  Z/2  ks 18:

madlo    Z/5    ks  2:

navařovací panty ks 3:3,45*2

dtto délka 900 mm:2*2*0,9
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E6150/01/9 Brno,Malinovského nám.oprava veřej.WC Rozpočet: E6150/01/9

SO 01 oprava veřejného podzemního WC

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : oprava veřejného podzemního WC(5.6.19)

80 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 76,63 45,00 3 448,35

81 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm profiflex (lep.)

m2 76,63 481,00 36 859,03

76,63

82 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně vodotěsná hmota 

flexibilní s příměsí skelných vlák m2 76,63 45,00 3 448,35

83 24551346.A nátěr penetrační - materiál l 16,50 125,00 2 062,50

16,50

84 58581301 flexibilní vyrovnávací hmota kg 409,20 95,00 38 874,40

409,20

85 59764203W Dlažba keramická druh -dodávka-upřesnit cena standart

m2 80,46 385,00 30 977,68

80,46

86 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 1 015,25 6,00 6 091,50

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 131 723,71

Díl: 781 Obklady keramické
87 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, m2 41,86 460,00 19 255,60

88 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 41,86 10,00 418,60

89 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních

m 12,00 40,00 480,00

90 781775011RU7 Obklad vnější keram.hladký, 300x300, 400x300, tmel 

weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára) m2 89,38 470,00 42 008,60

89,38

91 781779197U00 Přípl vně obklad keram lepidlo 2sl m2 89,38 39,00 3 485,82

92 781779705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně venkovní prostory

m2 89,38 13,00 1 161,94

93 59760102.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm m 12,60 25,60 322,56

12,60

94 597813669 Obkládačka keramická vel.200/200(300/300) upřesnit cena 

standart m2 43,95 400,00 17 581,20

43,95

95 59781567 Obklad keramický mrazuvzdorný venkovní vel.300x300 cena 

standart m2 93,85 439,00 41 199,71

93,85

96 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 1 090,89 6,00 6 545,34

Celkem za 781 Obklady keramické 132 459,37

Díl: 784 Malby
97 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková  1x SDK podhledy m2 23,10 18,00 415,80

98 784195112R00 Malba tekutá  Standard, bílá, 2 x m2 23,10 39,00 900,90

Celkem za 784 Malby 1 316,70

Díl: M21 Elektromontáže
99 210010009R00 Práce HZS,rozpojení rozvodů a instalací před zahájením 

prací HZS 5,00 250,00 1 250,00

Celkem za M21 Elektromontáže 1 250,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
100 979990162R00 Výtěžnost za skládku ocel.prvků demontovaných ze stavby

kg 185,00 5,00 925,00

101 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 27,87 426,00 11 871,29

102 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 222,94 18,00 4 012,83

103 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 27,87 285,00 7 942,06

104 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 111,47 35,00 3 901,36

105 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 27,87 260,00 7 245,39

106 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 27,87 870,00 24 244,19

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 142,12

89,38

41,86*1,05

upřesnit dle výběru objednatele:89,38*1,05

dlažba mrazuvzdorná:49,35+27,28

16,5

76,63*0,003*1780

76,63*1,05

12*1,05
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

63 429,64302 045,8921,00%

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

302 045,89

WCMALINOVSKEHO

BRNO - MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ  VEŘEJNÉ PODZEMNÍ WC - ZTI

CZK 365 475,53
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: WCMALINOVSKEHO

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

WCMALIN

OVSKEHO

BRNO - MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ  VEŘEJNÉ 

PODZEMNÍ WC - ZTI

BRNO - MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ  VEŘEJNÉ PODZEMNÍ WC - ZTI

17.06.2019

365 475,53302 045,89

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

302 045,89 365 475,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 045,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 302 045,89 21,00% 63 429,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 475,53

BRNO - MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ  VEŘEJNÉ PODZEMNÍ WC - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 045,89

HSV - Práce a dodávky HSV 37 417,98

    1 - Zemní práce 35 694,78

    4 - Vodorovné konstrukce 1 723,20

PSV - Práce a dodávky PSV 259 127,91

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 72 553,90

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 052,72

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 108 975,13

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 546,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 500,00

BRNO - MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ  VEŘEJNÉ PODZEMNÍ WC - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 302 045,89

D HSV Práce a dodávky HSV 37 417,98

D 1 Zemní práce 35 694,78

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 16,800 1 580,00 26 544,00

2 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 16,800 65,00 1 092,00

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,600 255,00 2 448,00

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,600 15,80 151,68

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 17,300 75,00 1 297,50

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,200 305,00 2 196,00

7 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 7,200 273,00 1 965,60

8 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 11,622 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 723,20

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,400 718,00 1 723,20

D PSV Práce a dodávky PSV 259 127,91

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 72 553,90

101 K 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 kus 1,000 1 850,00 1 850,00

13 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 15,000 305,00 4 575,00

14 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 10,000 301,00 3 010,00

15 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 m 15,000 430,00 6 450,00

18 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 25,000 508,00 12 700,00

19 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 3,000 275,00 825,00

20 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 10,000 310,00 3 100,00

22 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 60,50 242,00

23 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 78,50 235,50

24 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,000 101,00 505,00

103 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 3,000 182,00 546,00

104 M 551NERZLAB01
Nerezový podlahový žlab krabicový dl. 2000 mm, s roštem oka 25x25, lemy pro hydroizolaci, DN 75 se svislým odtokem vč. 

zápachové uzávěry , materiál NEREZ AISI 304
kus 1,000 15 250,00 15 250,00

105 M 551NEREZZLAB02
Nerezový podlahový žlábek dl. 1000 mm, šířka žlabu 92 mm, plastový odpad, lemy pro hydroizolaci, materiál nerez AISI 304, 

krycí rošt 
kus 1,000 3 550,00 3 550,00

106 M 55161772 vpusť podlahová nerezová teleskopické nastavení  DN 75, lem pro hydroizolaci, materiál NEREZ AISI 304 kus 1,000 5 150,00 5 150,00

108 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 1,000 2 835,00 2 835,00

102 K 721263103 Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 160 kus 1,000 6 968,00 6 968,00

30 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 850,00 2 550,00

34 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 78,000 25,00 1 950,00

107 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,164 850,00 139,40

36 K 998721193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m t 0,164 750,00 123,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 052,72

44 K 722170945 Napojení na stávající potruví plastové kus 1,000 550,00 550,00

45 K 722171915 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 40 mm kus 1,000 10,50 10,50

46 K 722173915 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm kus 1,000 59,50 59,50

47 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 25,000 218,00 5 450,00

48 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 10,000 275,00 2 750,00

49 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 15,000 360,00 5 400,00

51 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 25,000 55,30 1 382,50

52 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 25,000 65,30 1 632,50

59 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 18,000 199,00 3 582,00

60 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 1,000 70,00 70,00

61 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 8,000 189,00 1 512,00

62 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 4,000 379,00 1 516,00

63 K 722224151 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" kus 1,000 291,00 291,00

114 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 225,00 225,00

115 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 338,00 338,00

116 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 soubor 1,000 3 480,00 3 480,00

69 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 50,000 41,10 2 055,00

70 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 50,000 33,30 1 665,00

109 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,059 820,00 48,38

110 K 998722193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m t 0,059 599,00 35,34

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 108 975,13

73 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soubor 1,000 2 580,00 2 580,00

74 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 4 800,00 19 200,00

118 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 3,000 11 990,00 35 970,00

117 K 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm soubor 3,000 2 560,00 7 680,00

81 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 6 560,00 6 560,00

120 K 725532116 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 2 kW soubor 1,000 12 355,00 12 355,00

123 K 725535221 Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou soubor 1,000 1 950,00 1 950,00

83 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 6,000 281,00 1 686,00

84 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 550,00 1 550,00

119 K 725822642 Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody soubor 3,000 6 350,00 19 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,252 623,00 157,00

122 K 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m t 0,252 941,00 237,13

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 546,16

126 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 3,000 9 950,00 29 850,00

93 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 12 550,00 12 550,00

95 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 4,000 768,00 3 072,00

124 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,048 595,00 28,56

125 K 998726193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 500 m t 0,048 950,00 45,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 500,00

100 K 090001000 Ostatní náklady - vysekání a zapravení drážek pro vedení potrubí 100/50 dl. 30 bm soub 1,000 5 500,00 5 500,00
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Rekapitulace

Věta Název Název - kopie Hodnota A;2

101 Základní náklady Základní náklady 0,00 Kč

1 Dodávka Dodávka 43 441,00 Kč

2 Doprava 3,60%, Přesun 1,00%Doprava {20}%, Přesun {21}% 1 563,88 Kč

3 Montáž - materiál Montáž - materiál 0,00 Kč

4 Montáž - práce Montáž - práce 0,00 Kč

5 Mezisoučet 1 Mezisoučet 1 45 004,88 Kč

6 PPV 6,00% z montáže: materiál + prácePPV {22}% z montáže: materiál + práce 0,00 Kč

7 Nátěry Nátěry 0,00 Kč

8 Zemní práce Zemní práce 0,00 Kč

9 PPV 0,00% z nátěrů a zemních pracíPPV {23}% z nátěrů a zemních prací 0,00 Kč

10 Mezisoučet 2 Mezisoučet 2 45 004,88 Kč

11 Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2Dodav. dokumentace {24}% z mezisoučtu 2 0,00 Kč

12 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2Rizika a pojištění {25}% z mezisoučtu 2 0,00 Kč

13 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1Opravy v záruce {26}% z mezisoučtu 1 0,00 Kč

14 Základní náklady celkem Základní náklady celkem 0,00 Kč

0 0,00 Kč

102 Vedlejší náklady Vedlejší náklady 0,00 Kč

20 GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2GZS {27}% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00 Kč

21 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2Provozní vlivy {28}% z pravé strany mezisoučtu 20,00 Kč

22 Vedlejší náklady celkem Vedlejší náklady celkem 0,00 Kč

30 Kompletační činnost Kompletační činnost 0,00 Kč

0 0,00 Kč

50 Náklady celkem Náklady celkem 0,00 Kč

40 Základ a hodnota DPH 19% Základ a hodnota DPH {100}%

41 Základ a hodnota DPH 0% Základ a hodnota DPH {101}% 0,00 Kč

51 Náklady celkem bez DPH Náklady celkem bez DPH 0,00 Kč

0 0,00 Kč

60 Roční nárůst cen 0,00% Roční nárůst cen {33}% 0,00 Kč

61 Roční nárůst cen 0,00% Roční nárůst cen {34}% 0,00 Kč

200 Součty odstavců Součty odstavců|Materiál|Montáž 0,00 Kč

200 POJISTKOVÁ SKŘÍŇ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ 1 288,00 Kč

200 ROZVÁDĚČE "RE" ROZVÁDĚČE "RE" 4 663,00 Kč

200 ROZVÁDĚČ "RS" ROZVÁDĚČ "RS" 9 281,00 Kč

200 ROZVÁDĚČE a TOPIDLA ROZVÁDĚČE a TOPIDLA 43 441,00 Kč

200 Elektromontáže Elektromontáže 37 825,00 Kč

200   ELEKTROINSTALACE   ELEKTROINSTALACE 33 312,00 Kč

200   DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE  DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 2 021,00 Kč

200   HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY  HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 0,00 Kč

0 0,00 Kč

300 Seznam výrobců Seznam výrobců|Číslo (ID) výrobce| 0,00 Kč

300 ABB Jablonec/Nisou ABB Jablonec/Nisou|1002 1 002,00 Kč

300 Astra Astra|7004 7 004,00 Kč

300 ELPLAST-KPZ Rokycany ELPLAST-KPZ Rokycany|1038 1 038,00 Kč

300 Eaton - Instalační přístroje a rozváděčeEaton - Instalační přístroje a rozváděče|10731 073,00 Kč

300 Kopos Kolín Kopos Kolín|1123 1 123,00 Kč

300 Modus Třebíč Modus Třebíč|1157 1 157,00 Kč

300 Nezařazené Nezařazené|9999 9 999,00 Kč

300 OEZ Letohrad OEZ Letohrad|1182 1 182,00 Kč

300 Vyrtych Březno Vyrtych Březno|1263 1 263,00 Kč

300 WAGO Elektro WAGO Elektro|1265 1 265,00 Kč
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Rekapitulace

Hodnota B;2 Hodnota A - výpočetHodnota B - výpočetDesetinná místa

0,00 Kč

0,00 Kč <2:ASUM>2

434,41 Kč [1A] * {20} / 100[1A] * {21} / 1002

37 824,73 Kč <3:ASUM> + <4:ASUM>2

45 019,06 Kč <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM>2

83 278,20 Kč [1A] + [2A][1B] + [2B] + [3B] + [4B]2

4 970,63 Kč ([3B] + [4B]) * {22} / 1002

0,00 Kč <5:ASUM> + <5:BSUM>2

0,00 Kč <6:ASUM> + <6:BSUM>2

0,00 Kč ([7B] + [8B]) * {23} / 1002

88 248,83 Kč [5A][5B] + [6B] + [7B] + [8B] + [9B]2

0,00 Kč ([10A] + [10B]) * {24} / 1002

0,00 Kč ([10A] + [10B]) * {25} / 1002

0,00 Kč ([5A] + [5B]) * {26} / 1002

133 253,71 Kč [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B]2

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč [10B] * {27} / 1002

0,00 Kč [10B] * {28} / 1002

0,00 Kč [20B] + [21B]2

0,00 Kč {29} * {32} * ([14B] * {31})^{30}2

0,00 Kč

133 254,00 Kč [14B] + [22B] + [30B]0

<2-6:([ASUM]+{P12={100}}*0)> + <2-6:([BSUM]+{P13={100}}*0)> + [2A] + [2B] + [6B] + [9B] + [11B] + [12B] + [13B] + [22B] + [30B][40A] * {100} / 1000

0,00 Kč <2-6:([ASUM]+{P12={101}}*0)> + <2-6:([BSUM]+{P13={101}}*0)>[41A] * {101} / 1000

133 254,00 Kč [50B] + [40B] + [41B]0

0,00 Kč

0,00 Kč [50B] * {33} / 1000

0,00 Kč [50B] * {34} / 1000

0,00 Kč SECTIONS(1;2;3)<#%SECTION%:ASUM><#%SECTION%:BSUM>0

0,00 Kč <#2:ASUM><#2:BSUM>0

1 090,00 Kč <#1:ASUM><#1:BSUM>0

15 519,00 Kč <#3:ASUM><#3:BSUM>0

0,00 Kč <#4:ASUM><#4:BSUM>0

45 019,00 Kč <#5:ASUM><#5:BSUM>0

15 322,00 Kč <#6:ASUM><#6:BSUM>0

0,00 Kč <#7:ASUM><#7:BSUM>0

29 697,00 Kč <#8:ASUM><#8:BSUM>0

0,00 Kč

0,00 Kč PRODUCERS()

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
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Rozpočet

ZařazeníVzorecHodnotyPoziceNázev Mj Počet;2Materiál;2 Materiál celkem;2Montáž;2 Montáž celkem;2Cena;2 Cena celkem;2

1-A-2 POJISTKOVÁ SKŘÍŇ 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ PLASTOVÁ PRO PRŮBĚŽNÉ PROPOJENÍ, IP440 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

X uCON=|*uPRICE=4440,00|uNAME=3x160A|uRTIME=0,00|uTYPE=SS100/P|uUNIT=ks|P1=1,00|P2=1|uPRICE1=|P20=1|P12=21|P13=21SP 100/NVP 1 3x160Aks 1 1 150,00 Kč 1 150,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 150,00 Kč 1 150,00 Kč

uCON=|uPRICE=46,00|uNAME=Pojistková vložka|uRTIME=|uTYPE=PNA000 40A gG|uUNIT=Ks|P1=3,00|P2=1|P20=1PNA000 40A gG Pojistková vložkaKs 3 46,00 Kč 138,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 46,00 Kč 138,00 Kč

1-Z-2 POJISTKOVÁ SKŘÍŇ - celkem 0 0,00 Kč 1 288,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 288,00 Kč

0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1-A-1 ROZVÁDĚČE "RE" 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* Elektroměrový rozvaděč 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

X uPARTS=|uCON=|*uPRICE=4219,49|uNAME=PER 2 (rozvaděč pro jedno dvousazbové měření)|uRTIME=|uTYPE=5020,00|uUNIT=ks|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1|P12=21|P13=21ER 212/NNP 7P-E*ON (rozvaděč pro jedno dvousazbové měření)ks 1 4 050,00 Kč 4 050,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 050,00 Kč 4 050,00 Kč

* JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

uCON=2;6|P14=1|*uPRICE=613,00|uNAME=-25A|uRTIME=95,51|P6=500|uTYPE=LTN-25B-3|uUNIT=ks|DB1C...1=49,000000|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1LTN-25B-3 -25Aks 1 613,00 Kč 613,00 Kč 1 089,92 Kč 1 089,92 Kč 1 702,92 Kč 1 702,92 Kč

1-Z-1 ROZVÁDĚČE "RE" - celkem 0 0,00 Kč 4 663,00 Kč 0,00 Kč 1 089,92 Kč 0,00 Kč 5 752,92 Kč

0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1-A-3 ROZVÁDĚČ "RS" 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

uCON=|*uPRICE=1094,00|uNAME=Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé plast.dveře|uRTIME=|uTYPE=BC-U-3/36-TW-ECO|uUNIT=ks|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1|P12=21|P13=21BC-U-3/36-TW-ECO Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveřeks 1 1 094,00 Kč 1 094,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 094,00 Kč 1 094,00 Kč

* PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ) 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

uCON=4;6|P14=1|*uPRICE=841,00|uNAME=63 A 3-pólový|uRTIME=41,23|P6=500|uTYPE=MSO-63-3|uUNIT=ks|DB1C...1=179,000000|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1MSO-63-3 63 A 3-pólovýks 1 841,00 Kč 841,00 Kč 1 417,58 Kč 1 417,58 Kč 2 258,58 Kč 2 258,58 Kč

* PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

uCON=3;8|P14=1|*uPRICE=2128,00|uNAME=-40A,30mA|uRTIME=110,08|P6=500|uTYPE=LFN-40-4-030A|uUNIT=ks|DB1C...1=107,000000|P1=2|P2=1|uPRICE1=|P20=1LFN-40-4-030A -40A,30mAks 2 2 128,00 Kč 4 256,00 Kč 1 773,33 Kč 3 546,67 Kč 3 901,33 Kč 7 802,67 Kč

* JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

uCON=1;2|P14=1|*uPRICE=276,00|uNAME=-2A|uRTIME=46,38|P6=500|uTYPE=LTN-2B-1|uUNIT=ks|DB1C...1=31,000000|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1LTN-2B-1 -2Aks 1 276,00 Kč 276,00 Kč 448,50 Kč 448,50 Kč 724,50 Kč 724,50 Kč

uCON=1;2|P14=1|*uPRICE=142,00|uNAME=-10A|uRTIME=46,38|P6=500|uTYPE=LTN-10B-1|uUNIT=ks|DB1C...1=31,000000|P1=7|P2=1|uPRICE1=|P20=1LTN-10B-1 -10Aks 7 142,00 Kč 994,00 Kč 448,50 Kč 3 139,50 Kč 590,50 Kč 4 133,50 Kč

uCON=2;2|P14=1|*uPRICE=122,00|uNAME=-16A|uRTIME=46,38|P6=500|uTYPE=LTN-16B-1|uUNIT=ks|DB1C...1=49,000000|P1=5|P2=1|uPRICE1=|P20=1LTN-16B-1 -16Aks 5 122,00 Kč 610,00 Kč 484,50 Kč 2 422,50 Kč 606,50 Kč 3 032,50 Kč

uCON=2;6 1;2|P14=1|*uPRICE=530,00|uNAME=Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.|uRTIME=54,01|P6=500|uTYPE=Z-SCH230/1/25-20|uUNIT=ks|DB1C...1=49,000000|DB1C...2=31,000000|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.ks 1 530,00 Kč 530,00 Kč 806,08 Kč 806,08 Kč 1 336,08 Kč 1 336,08 Kč

uCON=2;6 1;4|P14=1|*uPRICE=598,00|uNAME=Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.|uRTIME=54,01|P6=500|uTYPE=Z-SCH230/25-40|uUNIT=ks|DB1C...1=49,000000|DB1C...2=31,000000|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P20=1Z-SCH230/25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.ks 1 598,00 Kč 598,00 Kč 868,08 Kč 868,08 Kč 1 466,08 Kč 1 466,08 Kč

uCON=4;7|P14=1|*uPRICE=41,00|uNAME=Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)|uRTIME=21,85|P6=500|uTYPE=N-KS 7P|uUNIT=ks|DB1C...1=179,000000|P1=2|P2=1|uPRICE1=|P20=1|P12=21|P13=21N.fi-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů)ks 2 41,00 Kč 82,00 Kč 1 435,08 Kč 2 870,17 Kč 1 476,08 Kč 2 952,17 Kč

1-Z-3 ROZVÁDĚČ "RS" - celkem 0 0,00 Kč 9 281,00 Kč 0,00 Kč 15 519,08 Kč 0,00 Kč 24 800,08 Kč

0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2-A-4 ROZVÁDĚČE a TOPIDLA 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

%INSSECTION(2, A)|P12=21|P13=21POJISTKOVÁ SKŘÍŇks 1 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 288,00 Kč 1 288,00 Kč

%INSSECTION(1, A)|P12=21|P13=21ROZVÁDĚČE "RE"ks 1 5 752,92 Kč 5 752,92 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 752,92 Kč 5 752,92 Kč

%INSSECTION(3, A)|P12=21|P13=21ROZVÁDĚČ "RS"ks 1 24 800,08 Kč 24 800,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 800,08 Kč 24 800,08 Kč

P12=21|P13=21N.teplotní panel ECOSUN 700U+ks 2 4 100,00 Kč 8 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 100,00 Kč 8 200,00 Kč

P12=21|P13=21Přímotopný panel typ ATLANTIC F117-D07ks 2 1 700,00 Kč 3 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč 3 400,00 Kč

2-Z-4 ROZVÁDĚČE a TOPIDLA - celkem0 0,00 Kč 43 441,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 43 441,00 Kč
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Rozpočet

0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3-A-5 Elektromontáže 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

22-A-6 ELEKTROINSTALACE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=5,44|P14=1|uNAME=70x45|*uPRICE=11,00|P3=380|uTYPE=KP67/2|uUNIT=ks|P12=21|P1=5|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1KP67/2 70x45ks 5 11,00 Kč 55,00 Kč 34,45 Kč 172,27 Kč 45,45 Kč 227,27 Kč

* KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=5,44|P14=1|uNAME=73x42|*uPRICE=10,00|P3=380|uTYPE=KU68-1902|uUNIT=ks|P12=21|P1=15|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1KU68-1902 73x42ks 15 10,00 Kč 150,00 Kč 34,45 Kč 516,80 Kč 44,45 Kč 666,80 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=15,18|P14=1|uNAME=150x150x77|*uPRICE=86,00|P3=380|uTYPE=KO125E|uUNIT=ks|P12=21|P1=3|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1KO125E 150x150x77ks 3 86,00 Kč 258,00 Kč 96,14 Kč 288,42 Kč 182,14 Kč 546,42 Kč

* KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ IP540 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=12,65|P14=1|uNAME=117x117x42|*uPRICE=84,00|P3=380|uTYPE=8110|uUNIT=ks|P12=21|P1=3|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=18110 117x117x42ks 3 84,00 Kč 252,00 Kč 80,12 Kč 240,35 Kč 164,12 Kč 492,35 Kč

X P7=7|uTIME=|uNAME=KRABICE ODB. S EQ SVORK.|uPRICE=254,62|uTYPE=KO 125 E/EQ02|uUNIT=ks|P12=21|P1=1,00|P2=1|P13=21|P20=1KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ-HOP*0ks 1 254,62 Kč 254,62 Kč 75,90 Kč 75,90 Kč 330,52 Kč 330,52 Kč

* TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-8,00|DB2C2=5,190000|DB2C3=0,000000|P14=1|uNAME=d 20   mm|*uPRICE=7,00|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=0,000000|uTYPE=1220|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=30|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=6,9600001220 d 20   mm, pevněm 30 7,00 Kč 210,00 Kč 44,08 Kč 1 322,40 Kč 51,08 Kč 1 532,40 Kč

* SVORKOVNICE KRABICOVÁ 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uCOLOR=|uNAME=4x1-2,5mm2|*uPRICE=4,20|uTYPE=273-102|uUNIT=ks|P12=21|P1=80|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1273-102 4x1-2,5mm2ks 80 4,20 Kč 336,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,20 Kč 336,00 Kč

* VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-37,00|DB2C2=2,780000|DB2C3=0,000000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=8,70|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=8,220000|uTYPE=H07V-K 4   mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=30|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=5,430000H07V-K 4   mm2 , pevněm 30 8,70 Kč 261,00 Kč 34,39 Kč 1 031,70 Kč 43,09 Kč 1 292,70 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-39,00|DB2C2=2,780000|DB2C3=0,000000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=23,40|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=9,480000|uTYPE=H07V-K 10  mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=5|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=5,430000H07V-K 10  mm2 , pevněm 5 23,40 Kč 117,00 Kč 34,39 Kč 171,95 Kč 57,79 Kč 288,95 Kč

* KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-84,00|DB2C2=2,780000|DB2C3=3,420000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=12,60|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=0,000000|uTYPE=CYKY-O 3x1.5 mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=15|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=5,430000CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevněm 15 12,60 Kč 189,00 Kč 34,39 Kč 515,85 Kč 46,99 Kč 704,85 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-84,00|DB2C2=2,780000|DB2C3=3,420000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=12,60|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=0,000000|uTYPE=CYKY-J 3x1.5 mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=60|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=5,430000CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevněm 60 12,60 Kč 756,00 Kč 34,39 Kč 2 063,40 Kč 46,99 Kč 2 819,40 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-84,00|DB2C2=2,780000|DB2C3=3,420000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=20,40|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=0,000000|uTYPE=CYKY-J 3x2.5 mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=75|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=5,430000CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevněm 75 20,40 Kč 1 530,00 Kč 34,39 Kč 2 579,25 Kč 54,79 Kč 4 109,25 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-86,00|DB2C2=3,410000|DB2C3=4,080000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=104,00|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=0,000000|uTYPE=CYKY-J 4x10 mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=10|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=6,320000CYKY-J 4x10 mm2 , pevněm 10 104,00 Kč 1 040,00 Kč 40,03 Kč 400,27 Kč 144,03 Kč 1 440,27 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=-84,00|DB2C2=2,780000|DB2C3=3,420000|P14=1|uNAME=|*uPRICE=20,60|DB2C6=0,000000|P3=380|DB2C4=0,000000|uTYPE=CYKY-J 5x1.5 mm2|uUNIT=m|P12=21|DB2C5=0,000000|P1=5|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1|*DB2C1=5,430000CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevněm 5 20,60 Kč 103,00 Kč 34,39 Kč 171,95 Kč 54,99 Kč 274,95 Kč

* UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=14,54|P14=1|uNAME=4x10 mm2|uPRICE=0,00|P3=380|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=16|uPRICE1=|P13=21 4x10 mm2ks 16 0,00 Kč 0,00 Kč 92,09 Kč 1 473,39 Kč 92,09 Kč 1 473,39 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=20,88|P14=1|uNAME=5x4 mm2|uPRICE=0,00|P3=380|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=6|uPRICE1=|P13=21 5x4 mm2 ks 6 0,00 Kč 0,00 Kč 132,24 Kč 793,44 Kč 132,24 Kč 793,44 Kč

* STROJEK SPÍNAČE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=8,85|P14=1|uNAME=1-pól.vyp.(1)|*uPRICE=112,00|P3=380|uTYPE=3558-A01340|uUNIT=ks|P12=21|P1=1,00|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=13558-A01340 1-pól.vyp.(1)ks 1 112,00 Kč 112,00 Kč 56,05 Kč 56,05 Kč 168,05 Kč 168,05 Kč

* KRYT SPÍNAČE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=0,00|uNAME=1 páčka|*uPRICE=41,00|uTYPE=3558A-A651 B|uUNIT=ks|P12=21|P1=2|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=13558A-A651 B 1 páčkaks 2 41,00 Kč 82,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 41,00 Kč 82,00 Kč

* RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=0,00|uNAME=jednoduchý|*uPRICE=25,00|uTYPE=3901A-B10 B|uUNIT=ks|P12=21|P1=2,00|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=13901A-B10 B jednoduchýks 2 25,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25,00 Kč 50,00 Kč

* POHYBOVÉ SPÍNAČE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

X uUNIT=ks|P3=290|uNAME=Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, pro vinuté transformátory, 200-1000 VA; řazení 6|*uPRICE=5810,00|uTYPE=6520 U-500|uCOLOR=|P20=1|P12=15|P2=1|uPMONT=|uTIME=11,38|P14=1|uPRICE1=|P7=8|P13=15|P1=8,00Vestavný do podhleduks 8 242,00 Kč 1 936,00 Kč 62,05 Kč 496,40 Kč 304,05 Kč 2 432,40 Kč

* ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KOMPLETNÍ0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
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Rozpočet

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=19,60|P14=1|uNAME=2p+PE|*uPRICE=132,00|P3=380|uTYPE=5519A-A02357 B|uUNIT=ks|P12=21|P1=1|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=15519A-A02357 B 2p+PEks 1 132,00 Kč 132,00 Kč 124,13 Kč 124,13 Kč 256,13 Kč 256,13 Kč

* MONTÁŽ ROZVODNIC 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=30,38|P14=1|uNAME=do  20 kg|uPRICE=0,00|P3=380|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=1|uPRICE1=|P13=21 do  20 kg - SP100+RSks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 192,41 Kč 192,41 Kč 192,41 Kč 192,41 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=51,90|P14=1|uNAME=do  50 kg|uPRICE=0,00|P3=380|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=1|uPRICE1=|P13=21 do  50 kg - REks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 328,70 Kč 328,70 Kč 328,70 Kč 328,70 Kč

* S V Í T I D L A 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

X P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=0,00|uNAME=Downlight MODUS SPMI LED 700lm V2, 4000K, Ra80, 250mA nestmívatelné, opálový kryt, bílý rámeček 130mm |uPRICE=1050,00|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=14,00|P2=1|P13=21|P20=1 Downlight MODUS SPMI LED 700lm V2, 4000K, Ra80, 250mA nestmívatelné, opálový kryt, bílý rámeček 130mm, ozn."A"ks 14 1 050,00 Kč 14 700,00 Kč 144,21 Kč 2 018,94 Kč 1 194,21 Kč 16 718,94 Kč

* CLUMBER ozn."B" 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

X P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=AQUA-40-LED 3,9W-WW, IP65, 230V/50Hz|*uPRICE=5394,00|uTYPE=8592040114400|uUNIT=ks|P12=21|P1=2|P2=1|uPRICE1=|P13=21|P20=1053584 - CLUMBER 2-LED-1950-4K, IP65, 230V/50Hz, ozn."B"ks 2 5 394,00 Kč 10 788,00 Kč 144,21 Kč 288,42 Kč 5 538,21 Kč 11 076,42 Kč

22-Z-6 ELEKTROINSTALACE - celkem 0 0,00 Kč 33 311,62 Kč 0,00 Kč 15 322,39 Kč 0,00 Kč 48 634,01 Kč

0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

22-A-7 DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* VYBOURANI OTVORU ve ZDIVU do PRŮMĚRU 60mm0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=Stena do 450mm|*uPRICE=81,50|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=3|P2=1|uPRICE1=|uDM=|P13=21|P20=1 Stena do 450mmks 3 81,50 Kč 244,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 81,50 Kč 244,50 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=Stena do 300mm|*uPRICE=36,50|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=8|P2=1|uPRICE1=|uDM=|P13=21|P20=1 Stena do 300mmks 8 36,50 Kč 292,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 36,50 Kč 292,00 Kč

* VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* CIHELNEM PRO KRABICE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=100x100x50 mm|*uPRICE=26,00|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=19|P2=1|uPRICE1=|uDM=|P13=21|P20=1 100x100x50 mmks 19 26,00 Kč 494,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26,00 Kč 494,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=150x150x100 mm|*uPRICE=44,00|uTYPE=|uUNIT=ks|P12=21|P1=3|P2=1|uPRICE1=|uDM=|P13=21|P20=1 150x150x100 mmks 3 44,00 Kč 132,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 44,00 Kč 132,00 Kč

* VYSEKANI RYH VE ZDIVU 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=Sire 30 mm|*uPRICE=54,50|uTYPE=|uUNIT=m|P12=21|P1=15|P2=1|uPRICE1=|uDM=|P13=21|P20=1 Sire 30 mmm 15 54,50 Kč 817,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54,50 Kč 817,50 Kč

* VYSEKANI RYH PRO VODICE 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* V OMITCE STROPU 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=|uNAME=Sire 30 mm|*uPRICE=40,50|uTYPE=|uUNIT=m|P12=21|P1=1|P2=1|uPRICE1=|uDM=|P13=21|P20=1 Sire 30 mmm 1 40,50 Kč 40,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40,50 Kč 40,50 Kč

22-Z-7 DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - celkem0 0,00 Kč 2 020,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 020,50 Kč

0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

22-A-8 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

* HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=60,00|P14=1|uNAME=Demontaz stavajiciho zarizeni|uPRICE=0,00|P3=260|uTYPE=|uUNIT=hod|P12=21|P1=20,00|uPRICE1=|uDM=|P13=21 Demontaz stavajiciho zarizenihod 20 0,00 Kč 0,00 Kč 260,00 Kč 5 200,00 Kč 260,00 Kč 5 200,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=60,00|P14=1|uNAME=Uprava stavajiciho rozvadece|uPRICE=0,00|P3=380|uTYPE=|uUNIT=hod|P12=21|P1=6,00|uPRICE1=|uDM=|P13=21 Uprava stavajiciho rozvadecehod 6 0,00 Kč 0,00 Kč 380,00 Kč 2 280,00 Kč 380,00 Kč 2 280,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=60,00|P14=1|uNAME=Vyhledani pripojovaciho mista|uPRICE=0,00|P3=300|uTYPE=|uUNIT=hod|P12=21|P1=2,00|uPRICE1=|uDM=|P13=21 Vyhledani pripojovaciho mistahod 2 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=60,00|P14=1|uNAME=Napojeni na stavajici zarizeni|uPRICE=0,00|P3=300|uTYPE=|uUNIT=hod|P12=21|P1=2,00|uPRICE1=|uDM=|P13=21 Napojeni na stavajici zarizenihod 2 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=60,00|P14=1|uNAME=Montaz|uPRICE=0,00|P3=380|uTYPE=|uUNIT=hod|P12=21|P1=20|uPRICE1=|uDM=|P13=21 Nespecifikované montážehod 20 0,00 Kč 0,00 Kč 380,00 Kč 7 600,00 Kč 380,00 Kč 7 600,00 Kč

* PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK dle ČSN 3315000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

P7=7|uPMONT=|uCOLOR=|uTIME=70,00|P14=1|uNAME=Revizni technik|uPRICE=0,00|P3=460|uTYPE=|uUNIT=hod|P12=21|P1=25|uPRICE1=|uDM=|P13=21 Revizni technikhod 25 0,00 Kč 0,00 Kč 536,67 Kč 13 416,67 Kč 536,67 Kč 13 416,67 Kč

22-Z-8 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 29 696,67 Kč 0,00 Kč 29 696,67 Kč
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%PMATERIAL;Podružný materiál,  P7 , P12=21Podružný materiál 0 0,00 Kč 2 492,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 492,61 Kč

3-Z-5 Elektromontáže - celkem 0 0,00 Kč 37 824,73 Kč 0,00 Kč 45 019,06 Kč 0,00 Kč 82 843,79 Kč
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Parametry

Věta Název Hodnota Typ

1 Nadpis rekapitulaceR O Z P O Č E T dbMemo

2 Akce Brno, Malinovského  nám., Veřejné WC dbMemo

3 Projekt oprava dbMemo

4 Investor Magistrát města Brna dbMemo

5 Z. č. dbText

6 A. č. 51/2018 dbText

7 Smlouva dbText

8 Vypracoval dbText

9 Kontroloval Ing. Tomáš Sedláček, dbText

10 Datum 28.12.2018 dbDate

11 Zpracovatel ELEKTROTECHNICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ dbText

12 CÚ 05/2018 dbText

13 Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč dbMemo

20 Doprava dodávek  (3,6) %3,60 dbSingle

21 Přesun dodávek  (1) %1,00 dbSingle

22 PPV  (1 nebo 6) %6,00 dbSingle

23 PPV zemních prací, nátěrů  (1) %0,00 dbSingle

24 Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %0,00 dbSingle

25 Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %0,00 dbSingle

26 Opravy v záruce  (5 - 7) %0,00 dbSingle

27 GZS  (3,25 nebo 8,4) %0,00 dbSingle

28 Provozní vlivy  %0,00 dbSingle

29 Kompletační činnost - a0,00 dbSingle

30 Kompletační činnost - b0,952842 dbDouble;6

31 Kompletační činnost - k10,00 dbSingle

32 Kompletační činnost - k20,00 dbSingle

33 Roční nárůst cen 1   %0,00 dbSingle

34 Roční nárůst cen 2   %0,00 dbSingle

100 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace19 dbInteger

101 2. sazba DPH %0 dbInteger
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Akce: Veřejné podzemní WC - Brno, Malinovského náměstí

Vzduchotechnika

003.1_rozpočet

Datum: 17.6.2019

Pozice Položka Mj Počet

Cena 

dodávky 

jednotková       

Kč

Cena 

dodávky 

celkem       

Kč

Cena 

montáže 

celkem        

Kč

Poznámka

1 Zařízení č.1 - Větrání  veřejných podzemních WC

Přívod vzduchu

1.01

Vzduchotechnická jednotka vertikální Multivac QR590E přívod Qv=400 m3/hod, 

entalpický rekuperátor, odvod - QV=400 m3/hod,Pel=0,34 kW, U=230, filtr přívod 

třída filtrace F7, filtr odvod třída filtrace G4, pružná manžeta MK-150 4ks ks 1 71 200,00 71 200,00 4 500,00

1.02 Protidešťová žaluzie - dodávka stavby, volná plocha 0,023m
2

ks 2

1.03 Kovový talířový ventil přívodní KI 160 ks 3 260,00 780,00 150,00

1.04 Stěnová mřížka MSU 25-1.0-400x200 ks 4 825,00 3 300,00 650,00

1.05 Regulační klapka těsná KRT-K-150 + servopohon TD-04-230 ks 1 3 450,00 3 450,00 650,00

1.06 Ohebná Al laminátová hadice Sonoflex MO 160 ks 8 330,00 1 650,00 550,00

1.07 Kruhové potrubí Spiro průměr 160 mm,včetně tvarových kusů bm 5 180,00 900,00 400,00

Odvod vzduchu

1A.01 Protidešťová žaluzie - dodávka stavby, volná plocha 0,023m
2

ks 2

1A.02 Kovový talířový ventil odvodní KO 125 ks 8 162,00 1 296,00 260,00

1A.03 Regulační klapka těsná KRT-K-150 + servopohon TD-04-230 ks 1 3 500,00 3 500,00 650,00

1A.04 Ohebná Al laminátová hadice Sonoflex MO 160 ks 7 325,00 2 275,00 450,00

1A.05 Kruhové potrubí Spiro průměr 160 mm,včetně tvarových kusů ks 10 180,00 1 800,00 560,00

1A.06 Kruhové potrubí Spiro průměr 125 mm,včetně tvarových kusů ks 14 155,00 2 170,00 600,00

Celkem zařízení č.1 92 321,00 9 420,00

2 Doplňující části VZT zařízení

2.01 Spojovací , těsnící a montážní materiál kpl 1 2 000,00 2 000,00

2.02 Seřízení a zaregulování kpl 1 2 000,00 2 000,00

2.03 Komplexní vyzkoušení kpl 1 1 500,00 1 500,00

2.04 Doprava kpl 1 2 200,00 2 200,00

2.05 Zařízení staveniště kpl 1 1 200,00 1 200,00

2.06 Projekt skutečného provedení kpl 1 1 000,00 1 000,00

Celkem zařízení č.2 8 900,00

Celkem dodávka a montáž 92 321,00 18 320,00

Celkem VZT 110 641,00
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