
Číslo jednací: MCBS/2020/0138834/SYRM 

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková 

 

 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 

 
uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2020/81/54  ze dne  14.09.2020 

s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek na akci:   

 

,,ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu –  

projektová dokumentace“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:     Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed 

 

                        k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna: 

 Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže 

(OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 

 

                        k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni: 

 Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed  

 Soňa Mrkvicová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed 

 

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

   

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o. 

                       se sídlem: Purkyňova 71/99, Brno - Královo Pole 

statutární orgán: Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš, jednatelé   

            IČ: 02463245, DIČ: CZ02463245     

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.    

číslo účtu: 285304998/0300   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 81417   

        

dále jen „zhotovitel“ 
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 

II. 
Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2020 smlouvu o dílo na akci ,,ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 

3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu – projektová dokumentace“ (č.j. 

MCBS/2020/0005117/SYRM) - dále jen „smlouva o dílo“.  

 

 

III. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto: 

 

1. Původní znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje 

se novým zněním, které je uvedeno v příloze k tomuto dodatku. 

 

IV. 

(1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a nemění se. 

 

(2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel.   

 

(3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 

prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, 

srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy. 

 

(4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou. 

 

V. 

Doložka uveřejnění, informační doložka 
(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
  

VI.  

Zpracování osobních údajů 

(1) V souvislosti s tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke zpracování osobních údajů 

uvedených ve smlouvě a dodatku, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění 

smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné dodatek uzavřít, neboť by nebyly 

dostatečně identifikovány smluvní strany. 

(2) Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 

webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu tohoto dodatku jde 

o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, telefon: 

+420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 
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(3)  Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

(4) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 

smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 

V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 

soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 

dokumentace).  

 

 

VII. 

Doložka schválení 

 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 81. schůzi RMČ Brno-střed dne 14.09.2020,  č. 

usnesení RMČ/2020/81/54 

 

 

Příloha: 

- Příloha č. 1 k SOD 

 

 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne 29.9.2020                                                         V Brně dne 15.09.2020 

 

 

…………………………….                                           …….………………………. 

    Statutární město Brno,                                                                Atelier 99 s.r.o. 

   městská část Brno-střed                                                              Ing. Petr Prokš 

   Ing. arch. Vojtěch Mencl              

 

                                      …….………………………. 

                                               Atelier 99 s.r.o. 

                                            Ing. Martin Jeřábek 

 

 

 



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD 

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - p řístavba ZŠ ve dvorním traktu - projektová dokumentac e

KALKULACE DÍLA A LH ŮTY jednotlivých fází projek ční a inženýrské činnosti

Poznámky:

Jednotlivé fáze milníků se v některých časových úsecích vzájemně kryjí - jsou v souběhu ( grafické znázornění fází je součástí HMG projektu )

Číslování jednotlivých fází milníků ponecháno viz. původní příloha č. 1 k SOD

Zahájení prací = datum zveřejnění SOD

Odevzdání jednostupňové PD ( DUR+DSP+DPS ) objednateli vč. KR+VV

Dokončení prací = získání stavebního povolení

kalendá řních dn ů / Celková lh ůta pro provedení díla se dodatkem č.1 k SOD NEMĚNÍ.

1. MILNÍK a 3.MILNÍK / slou čeno

- 27.05.2020

1. Přípravné práce, pr ůzkumy, sondy, ov ěření inženýrských sítí, geodetické zam ěření, základní pasportizace 120 000 K č

Pro účely fakturace bude doloženo pasportizací a geodetickým zaměřením.
Tuto část lze fakturovat až po doložení podstatných podkladů, ne však dříve než po 30 dnech od podpisu smlouvy.

2. Předběžné konzultace p řipravované PD s dot čenými orgány ( hasiči, hygiena, památkáři, … ) v ceně bodu výše 

- 30.09.2020

3. Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP / stav ební část 540 000 Kč
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.

4. Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP / prof ese (elektro, ZTI, ÚT, …) 200 000 Kč
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.

5. Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP / koor dinace, kompletace 20 000 Kč
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.

12. Vypracování dokumentace pro výb ěr zhotovitele / provedení stavby 520 000 Kč
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.

14. Odevzdání kompletní tišt ěné JEDNOSTUPŇOVÉ dokumentace objednateli 10 000 Kč
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu paré. 

17. Odevzdání finální elektronické verze JEDNOSTUP ŇOVÉ dokumentace na DVD 10 000 Kč
V požadovaných formátech uvedených ve "specifikaci díla".

- 30.09.2020

13. Vytvo ření kontrolního rozpo čtu stavby (na základě ZD=DPS) 10 000 Kč
Pro účely fakturace bude objednateli zasláno elektronicky.

15. Odevzdání vytišt ěného finálního kontrolního rozpo čtu stavby 4 000 Kč
Po zapracování posledních požadavků objednatele.
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu paré. 

16. Vyhotovení a vytišt ění výkazu vým ěr ( na základě KR ) 10 000 Kč
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu paré.

- 07.09.2020

D nový bod 18. Kontrola dokumentace objednatelem  = DUR+DSP+DPS ( předání v elektronické podobě )

- 01.11.2020

6. Vytvo ření "základní" dokladové části 40 000 Kč
Získání potřebných stanovisek, vyjádření a jiných dokladů od dotčených správců sítí, orgánů státní správy, ... 
Pro účely fakturace obdrží objednatel barevné skeny všech vyjádření a stanovisek.

7. Odevzdání kompletní dokumentace DUR+DSP a doklado vé části na stavební ú řad 20 000 Kč
Pro účely fakturace bude objednateli předložena kopie potvrzené "žádosti o stavební povolení".

2. MILNÍK 

- 21.01.2021

8. Získání pravomocného stavebního povolení (OUPR+SÚ ) 10 000 Kč
Bude fakturováno po nabytí právní moci.

9. Odevzdání komplení dokumentace DUR+DSP ov ěřené stavebním ú řadem objednateli 10 000 Kč
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu tištěných paré. 

10. Odevzdání kompletní dokladové části v č. pravomocného stavebního povolení objednateli 10 00 0 Kč
Kompletní odevzdání objednateli v požadovaném počtu tištěných paré. 

11. Odevzdání finální elektronické verze dokumentace  DUR+DPS a dokladové části na DVD 10 000 Kč
V požadovaných formátech uvedených ve "specifikaci díla".

CENA DÍLA CELKEM 1 544 000 Kč
Celková cena díla se dodatkem č. 1 NEMĚNÍ.

MILNÍKY:
Termíny milníku č. 1 a 3 jsou neměnné a pro zhotovitele jednoznačně závazné.

Poznámky:
Autorský dozor  po dobu realizace stavby bude řešen samostatným výběrovým řízením.  Odměna za licenci  ( autorská práva ) řeší SOD.

Vysvětlivky: DPS=ZD=DVZ:

PD / projektová dokumentace KR / kontrolní rozpočet stavy DPS / dokumentace pro provedení stavby

DUR / dokumentace pro územní řízení VV / výkaz výměr ZD / zadávací dokumentace = DVZ / dokumentace pro výběr zhotovitele

DSP / dokumentace pro stavební povolení SÚ / stavební úřad PD pro provedení stavby a PD pro výběr zhotovitele je jedna identická dokumentace.

OÚPR / odbor územního rozvoje a plánování PD pro výběr zhotovitele je zpracována v takové podrobnosti, 

která umožňuje podle této PD stavbu zrealizovat.

28.05.2020

09.09.2020

24.08.2020

Oproti původní SOD je v dodatku č. 1 milník č. 1 a 3 slou čen - bude vytvořena JEDNOSTUPŇOVÁ PD, tzn., že budou sloučeny všechny stupně PD: DUR+DSP+DPS.

27.04.2020

30.09.2020

21.01.2021

Konečný termín milníku č. 2 je pro zhotovitele nezávazný, nicméně zhotovitel se bude na včasném získání stavebního povolení aktivně podílet a objednatel mu, v případě hrozící časové
tísně, bude v maximální míře nápomocen.
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