
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Rozpočet: Obrtelová Miluše,  IČ:64596605, DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

15,00%

17074-01ind

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - 

VNITROBLOK

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2017-02, které byly přizpůsobeny realizační cenové hladině zakázek 

obdobného charakteru z let 2018-2019 - tj. že respektují nárust cen ročně o 10%, tj. od roku 2017 o 20%. Tento cenový nárust je 

promítnut v položkách krycího listu, stránky pol. rozpočtu vlastních SO jsou v cenové soustavě roku 2017. Cenové a technické podmínky 

položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k 

souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou 

zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování 

jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, 

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17074-01ind

Stavba:

Místo: BRNO Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

ING
Soupis

Soupis

ING
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING
Soupis

Soupis

ING
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING
Soupis

Soupis

Soupis

0,00 0,00

0,000,00SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

0,000,00SO 19 ŘEŠENÍ ZELENĚ

0,000,00SO 19 ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

0,000,00SO 19.1 STROMY - výsadba

0,000,00SO 18.4 Oplocení areál mezi zdmi

0,000,00SO 18.5 Oplocení areál - polosoukromá část 

0,000,00SO 18.6 Oplocení areál - oprava zdi

0,000,00SO 18.1 Pergola

0,000,00SO 18.2 Lavice a koše

0,000,00SO 18.3 Oplocení dětské hřiště

0,000,00SO 17.1 Sportovní hřiště

0,000,00SO 17.2 Dětské hřiště

0,000,00SO 18 MOBILIÁŘ 

0,000,00SO 16.4 Technický trávník - TT

0,000,00SO 16.5 MZK pod pergolou na hřišti - MZK

0,000,00SO 17 SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

0,000,00SO 16.1 Trasa A - oprava komunikace

0,000,00SO 16.2 Trasa B - ke hřišti

0,000,00SO 16.3 Trasa C - šikmý chodník k tramvaji

0,000,00SO 15.b HTÚ - hrubé terénní úpravy

0,000,00SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 15 ÚPRAVY PLENÉRU
0,000,00SO 15.a Demolice 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - 

VNITROBLOK

18.09.2017

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON0,000,0099 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

0,000,00SO 19.5a TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče

0,000,00SO 19.2a PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

0,000,00SO 19.3a PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče

0,000,00SO 19.4a TRÁVNÍK - rozvojová péče

0,000,00SO 19.5 TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení

0,000,00SO 19a ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

0,000,00SO 19.1a STROMY - rozvojová péče

0,000,00SO 19.3 PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba

0,000,00SO 19.4
TRÁVNÍK - založení nového, regenarace 

stávajícího
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.a - Demolice 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.a - Demolice 

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 156,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 15.a  DEMOLICE  "

VV " případné doplnění dle výkresu: D15.2 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 15 (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 1/ rozebrání komun. dlažba 30/30/5  (na skládku),/ ponech.podkladu komun."

VV 115,6 115,600

VV " BT 2/ rozebr. kom. dlažba 30/30/5  (skládka),/ DM podkladu komun.na k.-0,30m"

VV 31,70 31,700

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka): DM dna z dlaždic "

VV "výrk. D15.2 "           3,0*3,0 9,000

VV Součet 156,300

2 K 113203111-01 Vytrhání obrub z dlažebních kostek velkých m 8,800 0,00

VV " BT 1/ odstran.obrub z kamne.kostek 150/150/150mm  (deponie, zpět.použití)"

VV " (podél DM komunikace s ponech.podkladu konst.vrstev)"

VV 8,80 8,800

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 80,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 1/ odstran.bet.obrubníku š. 5cm  (na skládku)"

SO 15.a - Demolice 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

Strana 6 z 127



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " (podél DM komunikace s ponech.podkladu konst.vrstev)"

VV 80,7 80,700

4 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 6,974 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odkopy konstukčních vrstev( ŠD, HDK)  DM komunikací (po sejmutí krytů)"

VV " BT 2/ rozebr. kom. dlažba 30/30/5,/ DM podkladu komun.na k.-0,30m,31,7m2 "

VV 0,30*31,70 9,510

VV -31,70*(0,05+0,03) -2,536

VV sODKOPkam15a Součet    strojní ODKOP kamení SO 15.a 6,974

5 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka):  "

VV " odtěžení pískové výplně "

VV 0,50*3,0*3,0 4,500

VV sJAMA15a Součet 4,500

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,474 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV sODKOPkam15a 6,974

VV sJAMA15a 4,500

VV ODVOZvyk15a Součet 11,474

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,474 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk15a 11,474

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 20,653 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk15a*1,8 20,653

9 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5,387 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -zásyp zbytku šachet 2ks"

VV " konus D 60cm, hl. = odhad 2,5m"

VV (PI*(((0,60+1,24)/2)/2)^2*0,6)*2 0,798

VV (PI*(1,24/2)^2*(2,5-0,6))*2 4,589

VV rZASYPSD15a Mezisoučet 5,387

10 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 10,606 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV rZASYPSD15a*1,84*1,07 10,606

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

11 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,127 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -2ks ubourat o 20cm (konus D60cm)"

VV 0,20*(PI*(0,60+2*0,12)*0,12)*2 0,127

D 8 Trubní vedení 0,00

12 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 

kg
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT 4/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -poklopy (odvoz majiteli) "

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

13 K 936001000-59
Demontáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 1,5 do 5 tun (soliter. 

kameny), vč. naložení a odvozu do 5km do skladu správce se složením
kus 7,000 0,00

VV " BT 3/ odvoz zahrazov. kamenů a uložení, 7kusů celk.8,4m3"

VV " (průměrn.velikost  1,2m3/kus, max. velikost 1,8m3/kus=4,7t/kus) "

VV 7 7,000

14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,443 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odbourání 14 ks zákl.patek ( na hl.-0,5m) pod stojkami ALTÁNU"

VV " ad.BT 12/ DM hřiště: odstran. altánu /na skládku"

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto, kubatura zákl.= odhad) "

VV (14-4)*(0,4*0,4*0,50) 0,800

VV 4*(0,6*0,6*0,50) 0,720

VV Mezisoučet 1,520

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka): DM bet.rámu  (M3 odhad)"

VV 2*(3,0+3,0+0,15)*0,15*0,50 0,923

VV Součet 2,443

15 K 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 5/ DM-kce: demol.zděn.-kcí /zbytky zdí  - smíšené zdivo"

VV " celkem 2m3 "          2,0 2,000

16 K 966001111-R
Odstranění herních prvků - velkých - pro zpět. použití, vybour. základů, naložení a 

odvoz hern. prvků  do skladu vč. uložení a zajištění pro zpět.použití
kus 2,000 0,00

VV " BT 14/ DM hřiště: demontáž herních prvků celk. 4ks, ulož. do skladu realiz. firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto prvků) "

VV " věž/domeček  "                                 1 1,000

VV " 4-sloupková průlezka "                   1 1,000

VV Součet 2,000

17 K 966001112-R
Odstranění herních prvků - menších - pro zpět. použití, vybour. základů, naložení a 

odvoz hern. prvků  do skladu vč. uložení a zajištění pro zpět.použití
kus 2,000 0,00

VV " BT 14/ DM hřiště: demontáž herních prvků celk. 4ks, uložení do skl. realiz.firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto prvků) "

VV "  kládová houpačka "                   1 1,000

VV " kolotoč  "                                         1 1,000

VV Součet 2,000

18 K 966001212 Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " lavice v dlažbě/foto ALTÁNU (násl.odvoz do skladu MČ Brno) " 

VV " ad. BT 12/ DM hřiště: odstran. altánu /na skládku"

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto - lavičky v altánu) "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3+2 5,000

19 K 966001313-01

Odstranění odpadkového betonového koše přichyceného šrouby do dlažby s naložením 

a odvozem a uložením dle dispozice stavebníka (koš  cca 130 kg, sklad investora do 5 

km)

kus 1,000 0,00

VV " BT 16/ DM mobiliář:  odpadk.koš betonový D=500 mm (do skladu MČ Brno) " 

VV 1 1,000

20 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " DM pro zpětné použití  v SO 17.2 "

VV "  manipulace do skladu a uložení= viz. Přesuny vybour. hmot "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 15/ DM hřiště:  demontáž tabule návštěvní řád vč.sloupku  a  patky "

VV 1 1,000

21 K 966006132-02
Odstranění značek dopravních velkých nebo informačních tabulí  se sloupky s 

vybouráním  2 betonových  patek 
kus 3,000 0,00

VV " BT 8/ DM mobiliář:  konstrukce na billboard "

VV " (viz. Manuál  SO15,  odstranění plákátovacích  ploch) "

VV 3 3,000

22 K 966006132-12
Odstranění klepače na koberce - do suti: vybourání z beton. patek, vč. odbourání 

patek do hl.0,50m, vč.  zemn.prací bez odvozu
kus 8,000 0,00

VV " BT 8/ DM mobiliář:  klepače "

VV " (viz. Manuál  SO15,  odstranění klepače) "

VV 8 8,000

23 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 61,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 7/ DM mobiliář: sloupky drátěn. oplocení "

VV 37,0 37,000

VV Mezisoučet 37,000

VV " BT 11/ DM hřiště: demont. oplocení, uložení do skladu real.firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  Demontáž oplocení pro znovuosazení -foto) "

VV "  sloupky = odhad (viz. BT/SO 18.3 osazení původ.oplocení 24 ks patek) "

VV 52,05/2,3+2-0,63 24,000

VV Mezisoučet         ODHAD SLOUPKŮ 24,000

VV Součet 61,000

24 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 76,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 6/ DM mobiliář: oplocení  1,8m, pletivo"

VV "celkem vč. 1ks branky"                    77,8 77,800

VV " -odpočet branka (foto)"            -1*1,0 -1,000

VV Součet 76,800

25 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 50,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 11/ DM hřiště: demont. oplocení, uložení do skladu realizační firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  Demontáž oplocení pro znovuosazení -foto) "

VV " (viz.BT/ SO 18.3 původní oplocení.....+ původní branka)"       

VV " celkem vč. 1ks branky"                   52,05 52,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " -odpočet branka/rám.oplocení "     -1*(2,3/2) -1,150

VV Součet 50,900

26 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 6/ DM mobiliář: oplocení  1,8m, pletivo"

VV " branka  1ks (1,0/1,8m)"           1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV " BT 11/ DM hřiště: demont. rámov.oplocení 52,05m, uložení do skladu real. firmy  "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  Demontáž oplocení pro znovuosazení -foto) "

VV " branka  1ks (1,15/1,6m)rám.oplocení  (viz.BT/ SO 18.3)"       

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

27 K 979071112 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 1,320 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 1/ odstran.obrub z kamne.kostek 150/150/150mm  (deponie, zpět.použití)"

VV 8,80*0,15 1,320

D 997 Přesun sutě 0,00

28 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 1,274 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " manipulace mater. pro zpět. využití   (přesun hmot s naložením a složením) "

VV " 1) odvoz na deponii  HMOTY "   

VV "  mobiliář+oplocení: odvoz pro uložení  /tonáž bez bet.patek  "

VV " BT 15/ 1* tabule provoz.řádu (značky /DM) "  1*(0,004+0,0025) 0,007

VV " oplocení sloupky 24ks zpětně"           24*0,002 0,048

VV " oplocení rámové  43,35m zpět dle SO 18.3 " 43,35*0,009 0,390

VV " branka oploc. rám. 1ks zpět dle SO 18.3 "          1*0,192 0,192

VV " cena za přesun(tonáž) ostat. prvků je započtena v rámci jejich Demont.položky "

VV " (např. ocel herní prvků  pro zpět.použití, a DM ocel. altánu)"

VV 0 0,000

VV HMdep15a Mezisoučet       vybour. HMOTY na deponii 0,637

VV " 2) rozvoz z deponie:  HMOTY zpět.použití v rámci stavby "

VV "  SO 17.2 (značky provoz.řád),  SO 18. 3 (oplocení hřiště) "

VV " BT 15/ 1* tabule provoz.řádu (značky /DM) "  1*(0,004+0,0025) 0,007

VV " oplocení sloupky 24ks zpětně"           24*0,002 0,048

VV " oplocení rámové  43,35m zpět dle SO 18.3 " 43,35*0,009 0,390

VV " branka oploc. rám. 1ks zpět dle SO 18.3 "          1*0,192 0,192

VV HMzpet15a Mezisoučet      vybour. HMOTY zpětně použité 0,637

VV Součet 1,274

29 K 997221139 Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením t 1,274 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV HMdep15a 0,637

VV HMzpet15a 0,637

VV Součet 1,274
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 1,945 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " manipulace mater. pro zpět. využití   (přesun hmot s naložením a složením) "

VV " 1) odvoz na deponii pro očištění, vč. lože. 100% "   

VV " BT1/ kamen. kostky velké 8,8mb DM"     8,8*0,156 1,373

VV mKUSdep15a Mezisoučet            vybour. Materiál KUSOVÝ na deponii 1,373

VV " 2) rozvoz z deponie po očištění % z celk.DM:  100% kostek  "

VV " BT1/ kamen. kostky velké 8,8mb DM"     8,8*0,065 0,572

VV mKUSzpet015a Mezisoučet         vybour. Materiál KUSOVÝ zpětně použ. 0,572

VV Součet 1,945

31 K 997221159
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním 

kolečkem
t 1,945 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV mKUSdep15a 1,373

VV mKUSzpet015a 0,572

VV Součet 1,945

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 42,247 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " suť skládka"

VV SUTsmes15a 3,078

VV SUTbetSYPK15a 20,457

VV SUTkamen15a 18,712

VV Součet 42,247

33 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 380,223 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " suť skládka "

VV SUTsmes15a*(10-1) 27,702

VV SUTbetSYPK15a*(10-1) 184,113

VV SUTkamen15a*(10-1) 168,408

VV Součet 380,223

34 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,024 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV SUTbetKUS15a 24,719

VV SUTzbKUS15a 0,305

VV Součet 25,024

35 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 225,216 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV SUTbetKUS15a*(10-1) 222,471

VV SUTzbKUS15a*(10-1) 2,745

VV Součet 225,216

36 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,790 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."

VV HMinv15a 2,418

VV " dřevo. odpad "

VV SUTdrevo15a 0,372

VV Součet 2,790

37 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 13,020 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV HMinv15a*(5-1) 9,672

VV " dřev. odpad /skládka, kompostárna "

VV SUTdrevo15a*(10-1) 3,348

VV Součet 13,020

38 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,536 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " sut odd.9 HSV "             25,536 25,536

39 K 997221611-21 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,719 0,00

VV SUTbetKUS15a 24,719

40 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,790 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV HMinv15a 2,418

VV SUTdrevo15a 0,372

VV Součet 2,790

41 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,078 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " směsná suť z mobiliáře "

VV "10% odpadu odd. 9 HSV "

VV 0,10*30,776 3,078

VV SUTsmes15a Mezisoučet 3,078

42 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,372 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odd. 762 - dřev. sokly z pískovišť "

VV 0,372 0,372

VV SUTdrevo15a Mezisoučet 0,372

43 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 45,176 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " suť betonová KUSOVÁ "

VV " bet. dlažba 30/30/5,   156,3m2 "      156,3*0,125*1,1 21,491

VV " záhon.bet. obrub. vč. lože 80,7m "       80,7*0,040 3,228

VV SUTbetKUS15a Mezisoučet 24,719

VV " suť betonová SYPKÁ "

VV " bet. lože očišt.kamen.obrub kostek 8,8mb (odd.1HSV)"     

VV 8,8*(0,156-0,065) 0,801

VV " beton. základy, zdivo , patky mobiliáře+hern.pvrků = odd.9HSV =25,536 tun"

VV 25,536 25,536

VV " -odpočet oceli 8 klepačů, 3 billbourdů,  1x tabule provoz.řádu "

VV -(8*0,100+3*0,070+1*0,004) -1,014

VV " - odpočet oceli z oplocení: sloupky 61ks, pletivo: 76,8+ rámové 50,9m" 

VV -(0,066-0,002)*61 -3,904

VV -76,8*0,002 -0,154

VV -50,9*0,009 -0,458

VV " - 5 laviček"

VV -5*0,070 -0,350

VV SUTbetSYPK15a Mezisoučet 20,457

VV Součet 45,176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,305 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " suť betonová KUSOVÁ "

VV " beton stoky,šachty (odd. 3) 0,127 m3"   0,127*2,4 0,305

VV SUTzbKUS15a Mezisoučet 0,305

45 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 18,712 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  suť  HSV celkem "                       70,598 70,598

VV "  suť  PSV celkem "                         0,672 0,672

VV Mezisoučet 71,270

VV " -  odpočet zpětně použitých materiálů "

VV " (VÝPOČET=Vodorovná doprava vybour.  hmot a  kusový materiál do 50m  kolečkem) "

VV " kostky obrub, značky /provoz.řád,  prvky oplocení (hmoty) "

VV -HMzpet15a -0,637

VV -mKUSzpet015a -0,572

VV Mezisoučet -1,209

VV " - jiné sutě dle poplatků"

VV -SUTsmes15a -3,078

VV -SUTdrevo15a -0,372

VV -SUTbetKUS15a -24,719

VV -SUTbetSYPK15a -20,457

VV -SUTzbKUS15a -0,305

VV -HMinv15a -2,418

VV Mezisoučet -51,349

VV SUTkamen15a Součet       18,712

46 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora nebo správce komunikace
t 2,418 0,00

VV " lavičky 5ks, odvoz do skladu MČ "

VV 5*0,070 0,350

VV " OCEL: sběrna nebo sklad. správce "

VV " litin.poklopy  šachet  2ks "

VV 2*(0,150*0,90) 0,270

VV " klepače  8ks"

VV 8*0,100 0,800

VV " plakát.plochy-velké bilborady  3ks"

VV 3*0,070 0,210

VV " oplocení sloupky 37ks skládka (celk.61ks-24ks zpětně)" 

VV (61-24)*0,002 0,074

VV " oplocení pletivo  76,8m (skládka)"

VV 76,8*0,002 0,154

VV " oplocení rámové  50,9m DM (-43,35m zpět dle SO 18.3)  "

VV (50,9-43,35)*0,009 0,068

VV " oplocení branky 2ks DM (-1ks zpět dle SO 18.3)  "

VV (2-1)*0,192 0,192
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " DM ocel  odd 767 : Zámeč.-kce (DM atypů/ rámky bilbourdů)"

VV 0,300 0,300

VV " cena za přesun(tonáž) ostat. prvků je započtena v rámci jejich Demont.položky "

VV " (např. ocel herní prvků  pro zpět.použití, a DM ocel. altánu)"

VV 0 0,000

VV HMinv15a Mezisoučet 2,418

VV Součet 2,418

D 998 Přesun hmot 0,00

47 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 10,606 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

48 K 762711830 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 28,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka"

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka) "

VV " trámy (150/150mm*2 řady ) dřev. soklu  "

VV 2*(2*(3,0+3,0+0,15)) 24,600

VV " + roh. sedáky 4ks"

VV 2*0,5*4 4,000

VV Součet 28,600

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

49 K 767392802-99
Demontáž krytin střech šroubovaných altánu půdorys 6x3m, vč.14ks  ocel. stojek, 4 ks  

žebřin  odvoz skládka (ocel. sběrna, dřevo+ plexisklo skládka vč. poplatků)
set 1,000 0,00

VV " BT 12/ DM hřiště: odstran. altánu /na skládku"

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto) "

VV " (odbourání 14 ks zákl.patek pod stojkami= pol. 961044111-Bourání základů...)"

VV 1 1,000

50 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 8/ DM mobiliář:  konstrukce na billboard -rámky ve zdi:  10ks "

VV " (viz. Manuál  SO15,  odstran.plákát. ploch= rámky (odhad do 30kg/kus) "

VV 10*30,0 300,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.b - HTÚ - hrubé terénní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.b - HTÚ - hrubé terénní úpravy

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 20,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 15.b  HTÚ  "

VV " případné doplnění dle výkresu: D15.2 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 15 (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 25/ násypy HTÚ  (vhodn.zeminou pod trávníky) 20,4m3 "

VV 0,60*34,0 20,400

VV NASYP15b Mezisoučet 20,400

VV Součet 20,400

2 M 583336500-01
kamenivo těžené - zahliněný štěrk  (příměs jemnozrnné zeminy, písku, štěrku fr.8-

16)
t 38,005 0,00

VV " BT 17/ dodávka 20,4m3 (zahliněný štěrk) pro násyp "

VV 20,4*1,8*1,035 38,005

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 18/  zásypy po demolicích  komunikací  5,4m3"

VV " (zahliněný štěrk pod trávníky) průměrné tl.30 cm "

VV 0,30*18,0 5,400

VV ZASYPsterk15b Mezisoučet 5,400

SO 15.b - HTÚ - hrubé terénní úpravy

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 M 583336500-01
kamenivo těžené - zahliněný štěrk  (příměs jemnozrnné zeminy, písku, štěrku fr.8-

16)
t 10,060 0,00

VV " BT 18/ dodávka 5,4m3:  zásypy po demol.komun. (zahliněný štěrk) "

VV 5,4*1,8*1,035 10,060

5 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 78,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " HTÚ celk. srovnání úpravou pláně  násypech, zásypech "

VV NASYP15B/0,60 34,000

VV ZASYPsterk15b/0,30 18,000

VV Mezisoučet 52,000

VV " + navázání na okolní plochy (=   + 50%)"

VV 52,0*0,50 26,000

VV Součet 78,000

D 2 Zakládání 0,00

6 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " zhutnění podloží pod násypy "

VV NASYP15b/0,60 34,000

D 998 Přesun hmot 0,00

7 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 48,065 0,00 CS ÚRS 2017 02

Strana 18 z 127



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.1 - Trasa A - oprava komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.1 - Trasa A - oprava komunikace

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 

0,04 m3/m2
m2 110,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-A/skl. KOSTKY: oprava stáv. podkladu ŠD tl.200mm -zahutnění 100%  "

VV " (úprava po demolicích komun. pod novou dlažbu = "

VV "  = reprofilace, přehutnění, doplnění ŠD v ploše ) "

VV 110,6 110,600

2 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 11,060 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-A/skl. KOSTKY: oprava 10%  (ze 110,6m2) ŠD 0-63 , tl.200mm "

VV " (zaprávka = doplnění ŠD podél nových obrub)"

VV 0,10*110,6 11,060

3 K 591211111-04
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 

vyplněním spár
m2 110,600 0,00

VV " BT-A/ skl. KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "

VV 110,6 110,600

VV Mezisoučet      A 110,600

4 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 22,562 0,00

VV " BT-A / skl. KOSTKY 80/100mm  "

VV 110,6*0,200*1,02 22,562

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

SO 16.1 - Trasa A - oprava komunikace

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 72,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-Trasa A/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV " lože celkem 4,368 M3 dle BT  pro 72,8m postačí v rámci mtž. položky 

VV 72,8 72,800

6 M 583802200-11
obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-

600mm
m 74,256 0,00

VV " BT-Trasa A/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV 72,80*1,02 74,256

D 998 Přesun hmot 0,00

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 65,845 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.2 - Trasa B - ke hřišti
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.2 - Trasa B - ke hřišti

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.2  TRASA B "

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.2,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " odkopy v pásmu IS "

VV " výkr. D19.2 Řešení zeleně (zákres IS i komunikací) "

VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"

VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= do 10 %  z celk. odkopů "

VV 0,10*cODKOP162 3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV ISodkop162 Součet 3,600

2 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 0,720 0,00

VV " ruční odkop u IS: Trasa B  cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"

VV 0,20*ISodkop162 0,720

VV rODKOP162 Součet 0,720

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 35,277 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 16.2 - Trasa B - ke hřišti

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT / výkopy do hl.0,39m (odkopy po DM) "

VV 0,39*92,3 35,997

VV cODKOP162 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.2 35,997

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP162 -0,720

VV sODKOP162 Součet 35,277

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,997 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP162 0,720

VV sODKOP162 35,277

VV ODVOZvyk162 Součet 35,997

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,997 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk162 35,997

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 64,795 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk162*1,8 64,795

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 92,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro Trasa B / úprava pláně "

VV 92,3 92,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 82,650 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-B / skl.dlažba pod kostky:  ŠD  tl. 50mm "

VV 82,65 82,650

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 82,650 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-B / skl.pod kostky  ŠD 0/63  tl. 200mm "

VV 82,65 82,650

10 K 591211111-04
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 

vyplněním spár
m2 82,650 0,00

VV " BT-B/ dlažby 100mm KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "

VV 82,65 82,650

VV Mezisoučet      Trasa B 82,650

11 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 16,861 0,00

VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti "

VV 82,65*0,200*1,02 16,861

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

12 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 87,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-Trasa B / orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV " lože celkem 5,256 M3 dle BT  pro 87,6m postačí v rámci mtž. položky 

VV 87,6 87,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 M 583802200-11
obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-

600mm
m 89,352 0,00

VV " BT-Trasa B / orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV 87,6*1,02 89,352

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 47,722 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.3 - Trasa C - šikmý chodník k tramvaji
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.3 - Trasa C - šikmý chodník k tramvaji

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,628 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.3  TRASA C "

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.3,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " odkopy v pásmu IS  (horkovod)"

VV " výkr. D19.2 Řešení zeleně (zákres IS i komunikací) "

VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.dle hl. vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"

VV " předběžný odhad odkopů v pásmu IS= do 60 %  z celk. odkopů trasy C "

VV 0,60*cODKOP163 2,628

VV Mezisoučet 2,628

VV ISodkop163 Součet 2,628

2 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 0,668 0,00

VV " ruční odkop u IS: Trasa C:  kolem kanal. šachty+ vedle kabelu "

VV 0,30*(PI*1,20*0,5) 0,565

VV 0,10*(0,5+0+0)*2,05 0,103

VV rODKOP163 Součet 0,668

SO 16.3 - Trasa C - šikmý chodník k tramvaji

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 3,712 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / výkopy do hl.0,30m (odkopy po DM) "

VV 0,30*14,6 4,380

VV cODKOP163 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.3 4,380

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP163 -0,668

VV sODKOP163 Součet 3,712

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,380 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP163 0,668

VV sODKOP163 3,712

VV ODVOZvyk163 Součet 4,380

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,380 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk163 4,380

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7,884 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk163*1,8 7,884

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro Trasu  C / úprava pláně "

VV 14,6 14,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / skl. pod varovný pás:   drt 16/32   tl. 200mm "

VV 1,0 1,000

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 13,610 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / skl. pod panely+kostky:   ŠD 0/63  tl. 150mm "

VV 13,61 13,610

10 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 13,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ skl. PANELY , 5ks "

VV 5*(2,30*1,20) 13,800

11 M 593810850-01 panel silniční - atyp - 2310-1190-150     231x119x15 cm (60t) kus 5,000 0,00

VV " BT-C/ skl. PANELY , 5ks "                  5 5,000

12 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 0,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ dlažby KOSTKY do malty 40mm:  kamen. kostka  80/100mm "

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet      Trasa C 0,300

13 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,061 0,00

VV " BT-C / dlažby KOSTKY do malty:   0,3m2 "

VV 0,30*0,200*1,02 0,061
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 596841120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "

VV " BT-C/ dlažby 60mm do malty (40mm):  varovné pásy  "

VV 1,0 1,000

VV PASYvar163 Mezisoučet           PÁSY varovné 1,000

VV Součet 1,000

15 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ dlažby 60mm do malty (40mm): pásy varovné "

VV " příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "

VV " celk. projekční tl. = 40mm MC "

VV PASYvar163*(40-30)/10 1,000

VV Součet 1,000

16 M 592457160-02
dlažební umělý kámen -dlaždice pro vyznačení varovných a signálních pásů, obdélník  

s výstupky na plochy pojížděné 100x200/ 60mm  - standartní barvy
m2 1,030 0,00

VV " BT/ dlažby 60mm do malty:  pásy varovný+ signální  (např. COMCON DV) "

VV " varovný pás 60mm"           1,0*1,03 1,030

VV Mezisoučet          PÁSY tl. 60 1,030

D 8 Trubní vedení 0,00

17 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ poklop kanalizace výšk.úprava +- 10cm "

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

18 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 3,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.0,186 m3)"

VV 3,1 3,100

19 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 3,131 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ obrubník betonový š.10cm  "

VV 3,1*1,01 3,131

20 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 2,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/PANELY - úprava panelu na místě - řezání - pro 1 poklop kanalizace "

VV " (není k dispozici přesné zaměření)"

VV 2,8 2,800

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 7,594 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.4 - Technický trávník - TT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.4 - Technický trávník - TT

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 113,316 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.4  TECHN. TRÁVNÍK -TT "

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.2,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " odkopy v pásmu IS "

VV " výkr. D19.2 Řešení zeleně (zákres IS i komunikací) "

VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.dle hl. vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"

VV " předb.odhad odkopů v pásmu IS= do 60 %  z celk. odkopů (horkovod+kabely) "

VV 0,60*cODKOP164 113,316

VV Mezisoučet 113,316

VV ISodkop164 Součet 113,316

2 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 11,332 0,00

VV " ruční odkop u IS: trávník TT  cca  10% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"

VV 0,10*ISodkop164 11,332

VV rODKOP164 Součet 11,332

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 177,528 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 16.4 - Technický trávník - TT

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT -TT / výkopy do hl.0,35m (odkopy )"

VV 0,35*539,6 188,860

VV cODKOP164 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.4 188,860

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP164 -11,332

VV sODKOP164 Součet 177,528

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 188,860 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP164 11,332

VV sODKOP164 177,528

VV ODVOZvyk164 Součet 188,860

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 188,860 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk164 188,860

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 339,948 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk164*1,8 339,948

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 539,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro trávník TT :  úprava pláně "

VV 539,6 539,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564211111-33
Kryt  nehutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  - horní frakce -vegetační vrstva 

(směs:  písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1)   tl 50 mm
m2 539,600 0,00

VV " BT-TT / skl.pro techn. trávník: horní frakce 50mm "

VV " (obdělání půdy, založ.trávníku vč.dodávky osiva = součást SO 19 -Zeleň)"

VV 539,6 539,600

9 K 564271111-33
Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.250mm - střední frakce (směs:  

písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)   
m2 539,600 0,00

VV " BT-TT/ skl.pro techn. trávník:  střední frakce 250mm "

VV 539,6 539,600

10 K 564811111-33
Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.50mm - spodní frakce (směs:  písek- 

štěrk 16/32 - ŠD -zemina 0:0:4:0)   
m2 539,600 0,00

VV " BT-TT/ skl.pro techn. trávník:  spodní frakce 50mm ŠD "

VV 539,6 539,600

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 310,810 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.5 - MZK pod pergolou na hřišti - MZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.5 - MZK pod pergolou na hřišti - MZK

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 1,161 0,00

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.5  MZK..."

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.2,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " ruční odkop pro MZK podél stáv. zdi /výkr. D16.2 "

VV 0,34*0,50*6,83 1,161

VV rODKOP165 Součet 1,161

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 25,257 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT -MZK / výkopy do hl.0,34m (odkopy )"

VV 0,34*77,7 26,418

VV cODKOP165 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.5 26,418

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP165 -1,161

VV sODKOP165 Součet 25,257

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,418 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

SO 16.5 - MZK pod pergolou na hřišti - MZK

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV rODKOP165 1,161

VV sODKOP165 25,257

VV ODVOZvyk165 Součet 26,418

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,418 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk165 26,418

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 47,552 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk165*1,8 47,552

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 77,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro plochy MZK+obruby :  úprava pláně "

VV 77,7 77,700

7 K 183111312
Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT/ jamky pro kapsy na popínavky v MZK 300*300 mm, 7ks"

VV " ( v rámci ceny položky/výměna zeminy -i zapravení MZK kolem rámečku)"

VV 7 7,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 75,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / skl.MZK :  ŠP  tl.50mm "          75,30 75,300

9 K 564801112-48 Podklad z drtě  fr. 4-8   tl 40 mm m2 75,300 0,00

VV " BT / skl.MZK : drť fr.4-8  tl.40mm "             75,30 75,300

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 75,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / skl.MZK : ŠD 0/63  tl. 200m "                75,3 75,300

11 K 564932111-01

Plocha vrchní pochůzí - mlatová-  z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm 

(minerální beton-světlý okrový odstín) spec. směs projektem předepsaných frakcí a 

způsobu hutnění    
m2 75,300 0,00

VV " BT/ skl.MZK : MZK 100mm "           75,3 75,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

12 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 23,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-MZK/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV " lože celk.1,392 M3 dle BT  pro 23,2m postačí v rámci mtž. položky (0,061m3/mb)"

VV 23,2 23,200

13 M 583802200-11
obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-

600mm
m 23,664 0,00

VV " BT-mzk/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl. "

VV 23,2*1,02 23,664

14 K 919791061
Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a volně položeným rámem 

plochy do 1 m2
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " srovnávací položka "

VV " BT/ montáž  rámečku pro kapsy na popínavky v MZK 300*300 mm"

VV " trny zaraženy do země "

VV
" (-kce rámečku pro popínavky:  oc. obruba z pásov. navař. na trny =samost. 

dodávka)"

VV 7 7,000

15 M 553959000-01
zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus, v ceně prvku je i 

navaření na pásovou obrubu  
kg 3,864 0,00

VV " BT rámeček pro popínavky:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb), 28ks "

VV 0,69*0,20*28 3,864

16 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,131 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT rámeček pro popínavky:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 8,4mb "

VV (12,60*8,4*1,08*1,15)*0,001 0,131

D 998 Přesun hmot 0,00

17 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4,653 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.1 - Sportovní hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.1 - Sportovní hřiště

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 77,563 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 17  DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  -SO 17.1 Sportovní hřiště "

VV " případné doplnění dle výkresu: D17.2 Situace "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 17 HŘIŠTĚ  (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / výkopy do hl.0,311 mm (odkopy po DM) "

VV 0,311*249,4 77,563

VV sODKOP171 Součet 77,563

2 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 1,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ sloupky -basket.koše  výkop pro patky 1,8 m3"

VV " 2 ks, hl.0,9m  "

VV (1,0*1,0*0,9)*2 1,800

VV rSACHTY171 Součet 1,800

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,150 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " rýhy pro drenáž hřiště (skl.drenáž.koberec) "

VV DRENhrist171*0,30*(0,30+0,60)/2 7,150

VV sRYHY171 Součet 7,150

SO 17.1 - Sportovní hřiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 226111313 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. III m 31,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /sloupky hřiště:  výkop pro patky (kruh, vrtání) 6m3"

VV " D500mm * 30ks, hl.1m /viz. řez Hřiště dle Manuálu "

VV 30*1,0 30,000

VV " BT/ sloupky volejbal. sítě:  výkop pro patky (kruh, vrtání)  0,36 m3"

VV " D500mm * 2 ks, hl.0,9m  "

VV 2*0,9 1,800

VV VRTYD500mb171 Součet 31,800

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 92,757 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV " odkop pro hřiště "

VV sODKOP171 77,563

VV " šachty pro patky basket.košů"

VV rSACHTY171 1,800

VV " rýhy pro drenáž hřiště "

VV sRYHY171 7,150

VV " vrty D500 z jamek pro sloupky hřiště (30ks) +volejb.sítě (2ks)"

VV PI*(0,500/2)^2*VRTYD500mb171 6,244

VV ODVOZvyk171 Součet 92,757

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 92,757 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk171 92,757

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 166,963 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk171*1,8 166,963

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 249,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro hřiště / úprava pláně "

VV 249,4 249,400

D 2 Zakládání 0,00

9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,847 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ sloupky oplocení:  podsyp ŠP 100mm (0,6m3)"

VV 30*(PI*(0,500/2)^2*0,10)*1,03 0,607

VV " BT / sloupky volejbal. síť:  podsyp ŠP 100mm (0,04m3)"

VV 2*(PI*(0,500/2)^2*0,10)*1,03 0,040

VV " BT/ sloupky basket koš: podsyp ŠP 100mm(0,20 m3)"

VV 2*(1,0*1,0*0,10) 0,200

VV Součet 0,847

10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 7,412 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ sloupky oplocení:  bet.patka (5,4m3)"

VV 30*(PI*(0,500/2)^2*0,90)*1,035 5,487

VV " BT / sloupky volejbal. síť:   bet.patka (0,32 m3)"

VV 2*(PI*(0,500/2)^2*0,80)*1,035 0,325

VV " BT/ sloupky basket koš:  bet.patka (1,6 m3)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*(1,0*1,0*0,80) 1,600

VV Součet 7,412

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 13,024 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " bednění horní hrany základ.patek sloupků/viz. řez Hřiště/Manuál SO 17 "

VV " BT/ sloupky oplocení:  bet.patka 30x"

VV 30*(PI*2*0,500)*0,12 11,310

VV " BT / sloupky volejbal. síť:   bet.patka 2x"

VV 2*(PI*2*0,500)*0,12 0,754

VV " BT/ sloupky basket koš:  bet.patka 2x"

VV 2*(4*1,0*0,12) 0,960

VV Součet 13,024

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 13,024 0,00 CS ÚRS 2017 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 338171121-05 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m  m se zalitím MC kus 30,000 0,00

VV " BT/ sloupky oplocení  profil 120/60mm,  dl.4,9m, 30ks "

VV 30 30,000

14 M 55342260092

systémový sloupek pro sportovní oplocení profil 120/60/4-4900mm (51,4kg) žár.ZN, 

vč. plast.úchytů tlumících zvuk (12ks/sloupek)+horní krytka, vč.provrtaných 5 otvorů 

D10mm na lanka sítí

kus 30,000 0,00

VV " BT/ sloupky oplocení  dl.4,9m, ocel.uzav. profil  120/60 / dodávka"

VV 30 30,000

15 K 348401150-01
Osazení oplocení sportovní sítě s montáží  napínacích lan 5x,  výšky do 4,0-5,0 m  do 

15° sklonu svahu
m 243,906 0,00

VV " schema  oplocení/ Manulál SO 17 "

VV " BT/ sloupky oplocení: síť polyamidová+ 5x lanka "

VV 77,649+97,344+68,913 243,906

VV m2SITE171 Mezisoučet 243,906

16 M 709212190-12

ochranná sportovní síť síla 2mm PP, oko 3x3cm, černá  použití: oplocení multifunkč. 

sportovišť (basket, volejbal) vč. příslušenství k instalaci (spojky, zalis.smyčky, 

napínáky,karabinky, šnůry)

m2 256,101 0,00

VV " BT/ sloupky oplocení:  síte m2 celkem  243,9m2/ dodávka"

VV m2SITE171*1,05 256,101

17 M 70921219-06 příslušenství k instalaci ochran.sítí:  upevňovací  lanko ocelové D6mm obal  PVC m 368,000 0,00

VV " schema  oplocení/ Manulál SO 17 "

VV " BT/ sloupky oplocení:  5x lanka, D6. celk.dl.320mb / dodávka"

VV 320,0*1,15 368,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

18 K 579221216
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy s impregnací na asfalt do 

300m2
m2 241,650 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " srovnávací položka -sport.povrch "

VV " BT/ skl.hřiště: polyuretan.EPDM barevný 11mm "

VV 241,65 241,650

19 K 565191111-70
Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového drenážního koberce  tl. do 80mm  

AKO8+AKO16 ( bez štěrkových vrstev)
m2 241,650 0,00

VV " BT/ skl.hřiště: drenáž.asfalt -koberec 70mm "

VV " (skl. ŠD vrstev = samostat. položky) "

VV 241,65 241,650

20 K 564741111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm m2 241,650 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 32/64, tl. 120mm

VV 241,65 241,650

21 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 241,650 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 0/32, tl. 80mm "

VV 241,65 241,650

22 K 564201111-30
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP (drt DDK fr.0-4),  tl 30 mm,  s rozprostřením 

zhutněním
m2 241,650 0,00

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 0/4,  tl. 30mm "

VV 241,65 241,650

23 K 565191191 Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce m 52,960 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky: výpľn drtí (do 0,135m3/mb) a  trubka drenáže PVC flexibil. D65mm "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT/ skl.hřiště:  drenáž.asfalt+ ŠD / výkr. Situace D17.2"

VV 4*(9,0+2*1,62+2*0,50) 52,960

VV DRENhrist171 Mezisoučet 52,960

VV Součet 52,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 64,540 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.3,8724 m3)"

VV " lože celk.3,8724 M3 dle BT pro 64,54m postačí v rámci mtž. položky 

VV "64,54*0,0672=4,337m3 betonu v rámci mtž.položky)

VV 64,54 64,540

25 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 65,185 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm  "

VV 64,54*1,01 65,185

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 96,639 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

27 K 76700000-911

Sport. prvky- basketbalová konstrukce, typ se čtvercovou hrací deskou.Kompletní 

systém vč. koše,sítě, kotevní konstrukce, pz objímka s výtahem./ M+D (bet. patka = 

HSV oddíl Základy) 

kus 2,000 0,00

VV " BT / basket.koše se čtverc.deskou (schema viz. Manual SO17) "

VV " extra stabilní konstrukce, přesah 1,65m /kompletní systém "

VV " instalace na připravený základ (viz.položky HSV) "

VV 2 2,000

28 K 76700000-922

Sport. prvky - sloupky na volejbal se zařízením na vypínání sítě v.2,55m: =2 tyče 

D50mm (celk.délka obou tyčí 6,9m) vč. povrch.úpravy ZN, 2x kotev. konstrukce / 

M+D (bet. patka = HSV oddíl Základy)

sada 1,000 0,00

VV " BT / 2 sloupky na volejbal z tyče celk. délky 6,9m (schema viz. Manual SO17) "

VV " 1 sada ze 2 sloupků "                 1 1,000

29 K 76700000-931
Sport. prvky - síť na  volejbal do exteriéru vč. napínacího příslušenství ( lanko, 

prošitá, vyztužená) / dodávka 
kus 1,000 0,00

VV " BT / sloupky: volejbalová  síť + napínací příslušenství "

VV 1 1,000

30 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 366,800 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.2 - Dětské hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.2 - Dětské hřiště

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 95,134 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 17  DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  -SO 17.2 Sportovní hřiště "

VV " případné doplnění dle výkresu: D17.2 Situace "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 17 HŘIŠTĚ  (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / výkopy do hl.0,270 mm (odkopy po DM) "

VV 0,270*368,7 99,549

VV " - ruční odkop (podél zdi) "

VV -rODKOP172 -4,415

VV sODKOP172 Součet 95,134

3 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo 

zasíťovaném území)  v hornině tř. 3
m3 4,415 0,00

VV " BT / výkopy do hl.0,270 mm (odkopy po DM) "

VV " ručně podél stáv. zdi /výkr. Situace "

VV 0,270*0,50*32,70 4,415

VV rODKOP172 Mezisoučet 4,415

SO 17.2 - Dětské hřiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,080 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ pískoviště: výkop hl. 800mm ( Manuál/ řez pískovištěm)"

VV 0,80*7,6 6,080

VV sJAMA172 Součet 6,080

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,860 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " rýhy pro drenáž hřiště (skl.drenáž.koberec) "

VV DRENhrist172*0,30*(0,30+0,60)/2 11,860

VV sRYHY172 Součet 11,860

6 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 4,004 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: výkop pro patky "

VV 3,68 3,680

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: výkop patka 1x "

VV 0,6*0,6*0,9 0,324

VV rSACHTY172 Součet 4,004

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 121,493 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV " odkop pro hřiště "

VV sODKOP172 95,134

VV rODKOP172 4,415

VV " jáma pro pískoviště "

VV sJAMA172 6,080

VV " šachty pro patky herních prvků "

VV rSACHTY172 4,004

VV " rýhy pro drenáž hřiště "

VV sRYHY172 11,860

VV ODVOZvyk172 Součet 121,493

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 121,493 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk172 121,493

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 218,687 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk172*1,8 218,687

10 K 174201102-01 Zásyp ruční uzavřených prostor sypaninou bez zhutnění m3 3,220 0,00

VV " BT/ pískoviště:  písek herní písek (3,22 M3)"

VV 0,70*4,6 3,220

VV M3pisek172 Mezisoučet 3,220

11 M 581544230-09 herní písek na dětská pískoviště, promívaný, prosévaný  - balený 20 (25) kg t 5,796 0,00

VV " BT / pískoviště:  písek herní tříděný "

VV M3pisek172*1,80 5,796

12 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 7,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro pískoviště / úprava pláně v jámě "

VV 7,6 7,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 368,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro hřiště DĚTSKÉ / úprava pláně "

VV 368,7 368,700

D 2 Zakládání 0,00

14 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 3,734 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: beton. patky "

VV 3,32 3,320

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: beton. patka 1x "

VV 0,6*0,6*0,8 0,288

VV Mezisoučet 3,608

VV " bez bednění +3,5% "

VV (3,32+0,288)*0,035 0,126

VV Součet 3,734

15 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 20/25
m2 7,867 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ pískoviště: základ. ztrac. bednění š.300mm.celk.2,36m3 "

VV " ( Manuál/ řez pískovištěm : sokl pískoviště )"

VV 2,36/0,30 7,867

16 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,142 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ pískoviště: základ. ztrac. bednění celk.2,36m3: výztuž 60kg/m3 "

VV " ( Manuál/ řez pískovištěm : sokl pískoviště )"

VV 2,36*60,0*0,001 0,142

D 5 Komunikace pozemní 0,00

17 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 4,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/pískoviště:  drenáž.vrstva ŠP 150mm (0,69m3)"

VV 4,6 4,600

18 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 368,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 0/32, tl. 180mm "

VV 368,7 368,700

19 K 565191191 Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce m 87,850 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky: výplň drtí (do 0,135m3/mb) a  trubka drenáže PVC flexib. D65mm "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT/ skl.hřiště:  drenáž.asfalt+ ŠD / výkr. Situace D17.2"

VV 7*(11,55+2*0,50) 87,850

VV DRENhrist172 Mezisoučet 87,850

VV Součet 87,850

20 K 579231321-90

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén 1-vrstvé vč. stabilizační 

vrstvy celk.tl.35mm ( barevná horní EPDM 10mm +stabilizační SBR 25mm), prováděné 

strojně plochy přes 300 m2 jedna barva mix

m2 360,000 0,00

VV " srovnávací položka -sport.povrch "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT/ skl.hřiště: polyuretan.EPDM celk.tl.35mm "

VV " barevná horní vrstva EPDM 10mm+podkladní SBR 25mm"

VV " výměra bez míst pro stromy"      360,0 360,000

21 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 4,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/pískoviště:  bet. dlaždice 30/30/5cm, 52ks "

VV 4,6 4,600

22 M 592457000 dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá m2 4,738 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/pískoviště:  bet. dlaždice 30/30/5cm, 52ks "

VV 4,6*1,03 4,738

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

23 K 914111129-R
Montáž  tabule návštěvního řádu vč.osazení sloupku - zpět. použití  mobiliáře na 

připravený základ, dodávka nového kotvení, dovoz mobiliáře z úložného  skladu
kus 1,000 0,00

VV " beton. základ vč. zemn.prací = samostatné položky HSV "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / montáž návštěvního řádu (stávající cedule vč. sloupku)"

VV 1 1,000

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 11,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.0,696 m3)"

VV " lože celk.0,696 M3 dle BT pro 11,6m postačí v rámci mtž. položky (0,0672m3/mb)" 

VV "11,6*0,0672=0,780m3 betonu v rámci mtž.položky)

VV 11,60 11,600

25 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 11,716 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm "

VV 11,6*1,01 11,716

26 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 5,520 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / pískoviště:  geotextilie 300g/m2 (+20% na vytažení)"

VV 4,60*1,20 5,520

27 K 919791063
Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a volně položeným rámem 

plochy přes 1 m2
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT/ montáž  rámečku pro okolí stromu 1500x1500mm, trny zaraženy do země "

VV " (-kce rámečku pro stromy:  oc. obruba z pásov. navař. na trny =samost. dodávka)"

VV 3 3,000

28 M 553959000-01
zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus, v ceně prvku je i 

navaření na pásovou obrubu  
kg 3,312 0,00

VV " BT rámeček pro stromy:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.400mm (0,69kg/mb), 12ks "

VV 0,69*0,40*12 3,312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,282 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT rámeček pro stromy:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 18mb "

VV (12,60*18,0*1,08*1,15)*0,001 0,282

30 K 936005212-R
Montáž herních prvků - větších - zpět. použití  prvků  na připravený základ, dodávka 

nového kotvení, dovoz prvků z úložného  skladu
kus 2,000 0,00

VV " beton. základ vč. zemn.prací = samostatné položky HSV "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / montáž herních prvků celkem 4ks (2 malé +2 velké herní prvky)"

VV " věž/domeček  "                                 1 1,000

VV " 4-sloupková průlezka "                   1 1,000

VV Součet 2,000

31 K 936005221-R
Montáž herních prvků - menších - zpět. použití  prvků  na připravený základ, dodávka 

nového kotvení, dovoz prvků z úložného  skladu
kus 2,000 0,00

VV " beton. základ vč. zemn.prací = samostatné položky HSV "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / montáž herních prvků celkem 4ks (2 malé +2 velké herní prvky)"

VV "  kládová houpačka "                   1 1,000

VV " kolotoč  "                                         1 1,000

VV Součet 2,000

32 K 953961213-30
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 18,000 0,00

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky ( řez Pískoviště)"

VV " kotvení závit. tyčí do bet. základu  18ks "     18 18,000

VV Kotvy172 Mezisoučet 18,000

33 K 953965124-60 Kotevní závitová tyč  pro chemické kotvy M 12 dl 600 mm + dřevěný špunt kus 18,000 0,00

VV " BT/ pískoviště: kotvení závit. tyčí do bet. základu  "

VV Kotvy172 18,000

D 998 Přesun hmot 0,00

34 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 79,101 0,00 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

35 K 76293-0030

Dřevěná lavice - sedací hranol  š.300/v.300/dl.1,9...3,0m:  opracovaný dubový 

impregnov.hranol hoblovaný, broušený, vývrty pro kotvení (kotvení vykázáno 

samostatně) / M+D

m 9,820 0,00

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky ( řez Pískoviště)"

VV 2*3,0+2*1,91 9,820

36 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 343,700 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

37 K 783264101 Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 8,838 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky "

VV " impregnace hranolu je už v ceně atyp.tesař. výrobku "

VV " nátěr 2x olej "        8,838*(2-1) 8,838

38 K 783267101 Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 8,838 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky "

VV " nátěr 2x olej "        8,838*(2-1) 8,838
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.1 - Pergola
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.1 - Pergola

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " výkopy "       3,8 3,800

VV VYKOP181 Součet 3,800

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VYKOP181 3,800

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VYKOP181 3,800

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,840 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VYKOP181*1,8 6,840

5 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 0,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18 : zásyp trub.pouzdra "

VV "štěrhodrť se zahutněním - upevnění kůlu fr. 4-16 mm"

VV ZASYPdrt181 0,05*0,8*20 0,800

VV Součet 0,800

6 M 5834388101 kamenivo drcené frakce 4-16 t 1,600 0,00

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18 : zásyp trub.pouzdra "

VV ZASYPdrt181*2,0 1,600

D 2 Zakládání 0,00

SO 18.1 - Pergola

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,380 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  "

VV " podsyp ze ŠP tl.0,10m, 20ks (1 patka 0,19m2) "    

VV 0,10*0,19*20 0,380

8 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,040 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  "

VV " bet.patka (d=0,5m*0,8m) 20ks (1 patka= 0,19m2) "    

VV 0,80*0,19*20 3,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K 9360010-3

Pergola - v.3,6m:  akát.kůl D150mm 4,29m (20ks), kotev.pouzdro trubka novodur 

D300mm/dl.800mm (20ks),  síť  9ks x 900/3600 nerez oko 300/300,  lanka karabinky 

spojky kotvení oka (nerez) dle výpisu ve výkazu výměr položky/ M+D

kus 1,000 0,00

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " v ceně sestavy položky M+D  pro : "

VV " sloup akát.   D 150mm dl. 4290 mm"              20 ks "

VV " novodur. trubka D 300mm dl. 800 mm:        20ks " 

VV " lanko nerez, D6 mm, horní nosné:               61,4m "

VV " spojky pro průměr lanka 6 mm:                     22 ks "

VV " lanko nerez, D 4 mm, naváděcí :                      28m "

VV " spojky pro lanka D 4mm:                                    14ks "

VV " oko na ukotvení lanka, dl 600 mm ohnuto  "

VV " z oc. tyče (roxor) d=10 mm, zatlučeno "         7ks "    

VV " sítě nerez oko 300x300mm, lanko 1,5mm,   9ks "

VV " velk. 0,9*3,6m = celkem 29,16m2 sítí "

VV " kotvící prvky na síť -karabinky dl.40 mm, poniklov. 90ks"  

VV " sestava pro pergolu celkem "                     1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 11,230 0,00 CS ÚRS 2017 02
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.2 - Lavice a koše
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.2 - Lavice a koše

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 936104213-3
Koš odpadkový 315/315/800 ocelové tělo opláštění ocel. plechem+povrch.úprava, vč. 

kotvení a spodní stavby / M+D
kus 2,000 0,00

VV " BT / list SO 18.2 + Manuál SO18  "     

VV " koš. parkový, ocel.plech "               2 2,000

2 K 93612411-91
Lavice s opěradlem dl. 1800 akátové dřevo ocel. konstrukce s dřev. deskami spojené 

nerez šrouby vč. kotvení a spodní stavby / M+D
kus 2,000 0,00

VV " BT / list SO 18.2 + Manuál SO18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "     

VV " lavice s opěradlem  "               2 2,000

3 K 93612411-93
Lavice velkoformátová dl. 3000 v.430 tropické dřevo-ocel. konstrukce vč. kotvení a 

spodní stavby / M+D
kus 4,000 0,00

VV " BT / list SO 18.2 + Manuál SO18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "     

VV " lavice velkoformátové  "               4 4,000

D 998 Přesun hmot 0,00

4 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 0,426 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 18.2 - Lavice a koše

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.3 - Oplocení dětské hřiště
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Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.3 - Oplocení dětské hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 16,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.3 + Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " vrtání děr (D=0,30m, dl.0,7m) pro patky sloupků oplocení "

VV "  24ks, celk.1,176m3 "    

VV 0,7*24 16,800

VV Součet 16,800

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,176 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz výkopů 18.3 "

VV " vrty  celk.1,176m3 "                      1,176 1,176

VV ODVOZvyk183 Součet 1,176

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,176 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " nalož. pro odvoz:  vrty  patky patky sloupků: 24ks, celk.1,176m3 "    

VV 1,176 1,176

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,176 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk183 1,176

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,117 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk183*1,8 2,117

SO 18.3 - Oplocení dětské hřiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " v ceně položky je i dodávka betonu (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připrav. jamek"

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / bet.patky D 0,3*0,6m, 24ks + osazení sloupků původn. oplocení "

VV " (zpětná manipulace SLOUPKŮ započtena v SO 15 v rámci přesunu DM hmot.) "

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

7 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osaz.branky původ.oplocení "          1 1,000

VV " viz. SO 15 -Demolice, BT11+foto, branka 1,15/1,6m "

VV " (zpětná manipulace BRANKY započtena v SO 15 v rámci přesunu DM hmot) "

VV Součet 1,000

8 K 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 43,350 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osaz.rámov. původ. oplocení hřiště "          43,35 43,350

VV " (zpětná manipulace započtena v SO 15 v rámci přesunu DM hmot.)"

VV Součet 43,350

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m t 4,197 0,00 CS ÚRS 2017 02
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.4 - Oplocení areál mezi zdmi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.4 - Oplocení areál mezi zdmi

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 7,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.4 + Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " vrtání děr (D=0,30m, dl.0,7m) pro patky sloupků oplocení "

VV "  7 ks, celk.0,343m3 "    

VV 0,7*7 4,900

VV " + vrtání děr pro  4 vzpěry "

VV 0,7*4 2,800

VV Součet 7,700

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,539 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz výkopů 18.4 "

VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 7 ks, celk. 0,343 m3 "    

VV 0,343 0,343

VV " + vrty děr pro  4 vzpěry  "

VV (0,343/7)*4 0,196

VV ODVOZvyk184 Součet 0,539

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,539 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " nalož. pro odvoz " 

SO 18.4 - Oplocení areál mezi zdmi

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 7 ks, celk. 0,343 m3 "    

VV 0,343 0,343

VV " + vrty děr pro  4 vzpěry "

VV (0,343/7)*4 0,196

VV Součet 0,539

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,539 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk184 0,539

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,970 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk184*1,8 0,970

D 2 Zakládání 0,00

6 K 274313000-R

Spodní stavba posuvné samonosné brány - komplet zemní práce vč. odvozu, poplatku, 

betonáž základů š.60cm, osazení prvků pojezdu, sloupků a  kotvení brány, přesun 

hmot

kus 1,000 0,00

VV " BT/ spodní stavba pro: branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " v ceně položky je i dodávka betonu (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připrav. jamek "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / bet.patky D 0,3*0,6m, 7ks + osazení nových sloupků oplocení "

VV " oplocení sloupky "                         7 7,000

VV SLplot184 Mezisoučet   SLOUPKY  plot 7,000

VV "+ oplocení: vzpěry "                       4 4,000

VV VZplot184 Mezisoučet     VZPĚRY  plot 4,000

VV Součet 11,000

8 M 553422520 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/  sloupky pro oplocení  v.1,5m  "

VV SLplot184 7,000

VV "  -4x koncový "            -4*1 -4,000

VV Součet 3,000

9 M 553422600 sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /  sloupky pro oplocení  v.1,5m  "

VV "  4x koncový, výkr. Situace "            4*1 4,000

10 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  vzpěry oplocení , dl. 2m "

VV VZplot184 4,000

11 K 348172113 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 2,0 m2 do 4,0 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osazení branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 M 553423600-25
brána posuvná samonosná, výplň  pozin.pletivo- pro vjezd š.2500/ v.1500mm, ruční 

otvírání, vč. ozubeného hřebene, sloupků a všech komponentů pro posuvnou bránu 
kus 1,000 0,00

13 K 348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 9,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / oplocení :   v.1,5m,  PVC pletivo   "

VV 9,3 9,300

VV PLOTmb184 Mezisoučet 9,300

14 M 313275020-03
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/50 mm/2,7mm, 150 cm, hnědá 

barva
m 10,695 0,00

VV PLOTmb184*1,15 10,695

15 K 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 30,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "BT/  plot  v.1,5m:  3* napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb184*(2+1) 27,900

VV NAPINAKY184*0,5 3,000

VV Součet 30,900

16 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 35,085 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT  plot  v.1,5m:  3x napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV (2+1)*PLOTmb184*1,15 32,085

VV NAPINAKY184*0,5 3,000

VV Součet 35,085

17 M 156191000-01
příslušenství plot PVC: napínák s úpravou  PVC vč. opasku na sloupek D38, D48, vč.2 

oček na přichycení napínáku na opasek
kus 6,000 0,00

VV " BT/ oplocení  v.1,5m:  PVC pletivo 9,3m, 3x napín. drát, *2 úseky "

VV NAPINAKY184 3*2 6,000

18 M 156191000-03
příslušenství plot PVC - příchytky napínacímu drátu  ke sloupku  s úpravou PVC, 

šroubovací, vč.šroubu
kus 21,000 0,00

VV " BT /  sloupky oplocení , v.1,5m  "

VV 3*SLplot184 21,000

19 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 

15°
m 27,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ plot  v.1,5m:  3xnapínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb184*(2+1) 27,900

20 M 156192000 drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m m 9,177 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/oplocení:  napínací drát: okraje+ 1* střed : přiháčkování vázacím drátem po 1m"

VV ((PLOTmb184*3)/1,0+3*2*2)*0,20*1,15 9,177

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 2,073 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.5 - Oplocení areál - polosoukromá část 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.5 - Oplocení areál - polosoukromá část 

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 21,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.5 + Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " vrtání děr (D=0,30m, dl.0,7m) pro patky sloupků oplocení "

VV "  23 ks, celk.0,966 m3 "    

VV 0,7*23 16,100

VV " + vrtání děr pro  8 vzpěr "

VV 0,7*8 5,600

VV Součet 21,700

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,519 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz výkopů BT/18.5 "

VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 23 ks, celk. 1,127 m3 "    

VV 1,127 1,127

VV " + vrty děr pro  8  vzpěr  "

VV (1,127/23)*8 0,392

VV ODVOZvyk185 Součet 1,519

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,519 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " nalož. pro odvoz " 

SO 18.5 - Oplocení areál - polosoukromá část 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 23 ks, celk. 1,127 m3 "    

VV 1,127 1,127

VV " + vrty děr pro  8  vzpěr  "

VV (1,127/23)*8 0,392

VV Součet 1,519

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,519 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk185 1,519

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,734 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk185*1,8 2,734

D 2 Zakládání 0,00

6 K 274313000-R

Spodní stavba posuvné samonosné brány - komplet zemní práce vč. odvozu, poplatku, 

betonáž základů š.60cm, osazení prvků pojezdu, sloupků a  kotvení brány, přesun 

hmot

kus 1,000 0,00

VV " BT/ spodní stavba pro: branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 31,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " v ceně položky je i dodávka betonu (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připrav. jamek "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 18.5 / bet.patky D 0,3*0,6m, 23ks + osazení nových sloupků oplocení "

VV " oplocení sloupky "                         23 23,000

VV SLplot185 Mezisoučet   SLOUPKY  plot 23,000

VV "+ oplocení: vzpěry "                          8 8,000

VV VZplot185 Mezisoučet     VZPĚRY  plot 8,000

VV Součet 31,000

8 M 553422520 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/  sloupky pro oplocení  v.1,5m  "

VV SLplot185 23,000

VV "  - 6x koncový "            -6*1 -6,000

VV Součet 17,000

9 M 553422600 sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /  sloupky pro oplocení  v.1,5m:  3 úseky *2 koncové  "

VV "  6x koncový, výkr. Situace "            6*1 6,000

10 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  vzpěry oplocení , dl. 2m "

VV VZplot185 8,000

11 K 348172113 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 2,0 m2 do 4,0 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osazení branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

Strana 76 z 127



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 M 553423600-25
brána posuvná samonosná, výplň  pozin.pletivo- pro vjezd š.2500/ v.1500mm, ruční 

otvírání, vč. ozubeného hřebene, sloupků a všech komponentů pro posuvnou bránu 
kus 1,000 0,00

13 K 348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 63,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 18.5 / oplocení :   v.1,5m,  PVC pletivo   "

VV 63,7 63,700

VV PLOTmb185 Mezisoučet 63,700

14 M 313275020-03
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/50 mm/2,7mm, 150 cm, hnědá 

barva
m 73,255 0,00

VV PLOTmb185*1,15 73,255

15 K 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 191,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "BT/  plot  v.1,5m:  3* napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb185*(2+1) 191,100

16 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 225,765 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT  plot  v.1,5m:  3x napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV (2+1)*PLOTmb185*1,15 219,765

VV NAPINAK185*0,5 6,000

VV Součet 225,765

17 M 156191000-01
příslušenství plot PVC: napínák s úpravou  PVC vč. opasku na sloupek D38, D48, vč.2 

oček na přichycení napínáku na opasek
kus 12,000 0,00

VV " BT/ oplocení  v.1,5m:  PVC pletivo celk.63,7m (3 úseky), 3x řada napín. drátu  "

VV " výkr. D18.2  Situace "

VV " 1.úsek 27,02m "                  3*2 6,000

VV " 2.úsek 13,78m "                  3*1 3,000

VV " 3.úsek 12,93m "                  3*1 3,000

VV NAPINAK185 Součet 12,000

18 M 156191000-03
příslušenství plot PVC - příchytky napínacímu drátu  ke sloupku  s úpravou PVC, 

šroubovací, vč.šroubu
kus 69,000 0,00

VV " BT /  sloupky oplocení , v.1,5m  "

VV 3*SLplot185 69,000

19 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 

15°
m 191,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ plot  v.1,5m:  3xnapínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb185*(2+1) 191,100

20 M 156192000 drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m m 48,093 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/oplocení:  napínací drát: okraje+ 1* střed : přiháčkování vázacím drátem po 1m"

VV ((PLOTmb185*3)/1,0+3*2*3)*0,20*1,15 48,093

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 5,756 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.6 - Oplocení areál - oprava zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.6 - Oplocení areál - oprava zdi

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

Strana 79 z 127



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 0,432 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.5 + Manuál SO 18 (viz. foto) + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT/ zed ke sv. Anně - zdivo cihlové: celkové zazdívky 0,43m3"

VV " =2 kusy po 0,72m2  tl.0,30m"

VV 2*0,72*0,30 0,432

VV Součet 0,432

2 K 310278842-01
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu plotovém z nepálených tvárnic - vápenopískové 

tvárnice protihlukové, bílé
m3 0,188 0,00

VV " tvarovky dle okolního zdiva protihlukové zdi= viz. foto Manuál SO 18 "

VV " BT/ zed protihluková oprava zdiva - bílé tvarovky: celkové zazdívka 0,1875m3"

VV " = 1 kus  0,375m2   tl. 0,50m "

VV 1*(0,5*0,75)*0,5 0,188

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 4,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ zed protihluková oprava zdiva - bílé tvarovy: 1x zazdívka s potřebou lešení "

VV 1*(2*2,0*1,2) 4,800

SO 18.6 - Oplocení areál - oprava zdi

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 0,00

4 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 1,015 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1 - STROMY - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1 - STROMY - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,300 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV "  započten v ceně jamek s výměnou  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.1 - STROMY "

VV " vým. půdy 30%, jáma 2m3 / 17ks  =10,3m3 "     

VV 10,3 10,300

VV " vým. půdy 100%, jáma 2m3 / 4ks = 6m3 "     

VV 6,0 6,000

VV ODVOZ191 Součet             Uložení na skládku 16,300

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 29,340 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZ191*1,8 29,340

3 K 183117113
Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a 

svahu do 1:5
m 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba u IS (Rootcontrol) "    

VV 27,0 27,000

4 K 183106613
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 

mm
m 27,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba u IS (Rootcontrol) "

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1 - STROMY - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 27,0 27,000

5 M 69366155011 ochranná protikořenová folie m2 31,050 0,00

VV 27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,050

6 K 1834021212 Vyčištění zeminy od stavebních  zbytků, kamenů  a likvidace odpadu m3 24,500 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba: "    

VV " vyčištění zeminy  (výměna 30% 17ks) "    24,5 24,500

7 K 183101222
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " výměna půdy 30%, jáma 2m3 / 17ks "     17 17,000

8 K 183101322
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " výměna půdy 100%, jáma 2m3 / 4ks "     4 4,000

9 M 1032110006
zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná  lehké zeminy, zahliněného 

štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)
m3 16,789 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " vým. půdy 30%, jáma 2m3 / 17ks, substrát 10,3m3 "     

VV 10,3*1,03 10,609

VV " vým. půdy 100%, jáma 2m3 / 4ks, substrát 6m3 "     

VV 6,0*1,03 6,180

VV Součet 16,789

10 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 42,223 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "

VV " mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu "

VV (17+4)*PI*(1,6/2)^2 42,223

11 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "

VV STROMvc "  stromy  -  vícekmen (kmen 2m) "          6 6,000

VV STROMjehl "  stromy  -  jehličnan  (kmen 2m)"          4 4,000

VV Součet 10,000

12 M 026503180-01 AC - Acer campestre - vícekmen,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 2,000 0,00

13 M 026503180-02 PP - Prunus padus - vícekmen,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 2,000 0,00

14 M 026503180-03 UL - Ulmus carpinifolia - vícekmen,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 2,000 0,00

15 M 026503180-11 PS - Pinus sylvestris - jehličnan,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 4,000 0,00

16 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "

VV "  stromy  -  25/30  vysokokmen (kmen 2,5)"          11 11,000

VV STROMY2530 Mezisoučet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 M 026503180-21
AEC - Aesculus carnea - km. 25/30, vysokokmen v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 1,000 0,00

18 M 026503180-22
CS - Castanea sativa - km. 25/30,  vysokokmen v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 2,000 0,00

19 M 026503180-23
GT - Gledistsia triacanthos - km. 25/30,  vysokokmen v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 1,000 0,00

20 M 026503180-24
PA- Prunus avium, popř. ´Plena´- km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový 

strom 4x přesazovaný
kus 1,000 0,00

21 M 026503180-25
QR- Quercus robus - km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 2,000 0,00

22 M 026503180-26
TP - Tilia platyphyllos - km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 1,000 0,00

23 M 026503180-27
PP - Prunus padus  - km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 3,000 0,00

VV " celkem 5ks  "                                    5 5,000

VV "- odpočet 2ks vícekmen"            -2 -2,000

VV Součet 3,000

24 K 1842152141
Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 1000 

mm vč. dodávky kůlů d=80mm dl.1,25m a uvazovacích pásů (popruh 6m)
kus 21,000 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  21ks + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV 21 21,000

25 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba + vzor. řez /Manuál SO 19 "     

VV " závlahový systém "              21 21,000

26 M 2861122201 trubka drenážní flexibilní D 80 mm m 115,500 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  21 ks "     

VV " závlahový systém: drenážní hadice 5,5m/ks "            

VV 21*5,5 115,500

27 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 8,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " Položka je vč. dodávek drátů a pásky "

VV " rákos.rohož 2m šířky : vysokokmeny km.25/30 (11 KS)"       

VV ROHOZ191 STROMY2530*(0,30+0,10)*2,0 8,800

28 M 618940030 rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm m2 10,120 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ROHOZ191*1,15 10,120

29 K 184501141-09
Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině a 

svahu do 1:5
m2 3,326 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " výška chráničky je 0,21m , dl. 0,36m "

VV " chránička : vysokokmeny na km.25/30=2kusy spojené chrán. (11 KS  stromů)"       

VV STROMY2530*0,21*0,36*2 1,663

VV " chránička : vícekmeny průměr 3kmeny /ks  (6 KS STROMŮ) "       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV STROMvc*0,21*0,36*3 1,361

VV " chránička : jehličnany   (4 KS STROMŮ) "       

VV STROMjehl*0,21*0,36*1 0,302

VV CHRANm2191 Součet 3,326

30 M 618940030-09
chránička kmene proti poškození sekačkou: plastová mřížka na zámky v.21cm, 

š.36cm max. D km.=11cm (pro větší, spojit více kusů)  
kus 44,000 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " chránička : vysokokmeny km.25/30 (11 KS  stromů) (2 spojené chráničky na kmen)"       

VV STROMY2530*2 22,000

VV " chránička : vícekmeny průměr 3kmeny /ks  (6 KS STROMŮ) "       

VV STROMvc*3 18,000

VV " chránička : jehličnany   (4 KS STROMŮ) "       

VV STROMjehl*1 4,000

VV Součet 44,000

31 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 9,425 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " mulč štěrk 0/64,  tl. 100 mm , mísa D= 2m,  3 ks "

VV MULCsterk191 (PI*(2,0/2)^2)*3 9,425

32 M 5834419901 kamenivo drcené frakce 0/64 t 1,747 0,00

VV 0,10*MULCsterk191*1,8*1,03 1,747

33 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 56,549 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  celk.21ks + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " mulč drcená borová kůra tl. 100 mm , mísa D= 2m,  -3ks mulč štěrk "

VV MULC191 (PI*(2,0/2)^2)*(21-3) 56,549

34 M 1039110001 kůra mulčovací VL - jemná tmavá (modřínová, borová) m3 5,825 0,00

VV 0,10*MULC191*1,03 5,825

35 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba      "

VV " výsadba stromy... ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       			

VV STROM191*5*0,010*0,001 0,001

36 M 25191155011 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 105,000 0,00

VV " výsadba stromy... ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       			

VV STROM191*5 105,000

37 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,425 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO19.1 STROMY - závlaha  1.zálivka po výsadbě 1x  "

VV " vysokokmeny 25/30: 11ks "           11*0,150/2 0,825

VV " vícekmeny +jehličn."               (21-11)*0,120/2 0,600

VV VODA191 Mezisoučet   1,425

38 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,425 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA191 1,425

39 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,425 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA191*(2-1) 1,425

D 2 Zakládání 0,00

40 K 2125721111 Lože pro trativody ze štěrkopísku - výsadbová jáma m3 6,333 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " závlahový systém  21ks "          

VV LOZE191 21*(PI*(1,6/2)^2*0,15) 6,333

D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 22,311 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV "  započten v ceně jamek s výměnou  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,05m3 / 143ks  =0,50*7,2m3=3,6m3 "     

VV 3,6 3,600

VV ODVOZ192 Součet             Uložení na skládku 3,600

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,480 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZ192*1,8 6,480

3 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 

a svahu do 1:5
kus 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY " 

VV 143 143,000

4 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " 50% výměna ze 7,2m3 : 143   kusů : substrát 3,6m3"            

VV 0,50*7,2 3,600

5 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY " 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " výměra záhonu 143m2  viz. Péče....M2 pro pletí a okopání "

VV ZAHONY192 143,0 143,000

6 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ZAHONY192 143,000

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " uhrabání  po výsadbě  pod mulč "

VV ZAHONY192 143,000

8 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY " 

VV " ks"      143 143,000

9 M 02650361-91
Parthenocissus quinquefolia "Engelmanii"  / ovíjivé  a pnoucí dřeviny, 

kontejnerované, 2 výhony
kus 30,600 0,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 30*1,02 30,600

10 M 02650361-92
Parthenocissus quinquefolia  /typ ovíjivé  a pnoucí dřeviny, kontejnerované, 2 

výhony
kus 105,060 0,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 103*1,02 105,060

11 M 02650361-93
Parthenocissus tricuspidata / typ ovíjivé  a pnoucí dřeviny, kontejnerované, 2 

výhony
kus 10,200 0,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 10*1,02 10,200

12 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " půdokryvné: 1. péče po výsadbě:    (1x cykl)  "

VV " odstran. poškoz.částí s odvozem, pletí, prokyření  "

VV ZAHONY192 143,000

13 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 286,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  bezplevelná úprava pro záhony: 2x cykl   "

VV 2*ZAHONY192 286,000

14 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY : mulč štěrk  7,00 m3 (143m2*0,05 tl.)" 

VV ZAHONY192 143,000

15 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 0,630 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY : mulč štěrk 0,06m3 " 

VV " 0,06/0,100=0,6 M2 tl. 100mm "

VV 7*(0,3*0,3) 0,630

16 M 5834393501 mulč štěrk frakce 16-32 t 13,633 0,00

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY : mulč štěrk  fr.16/32 " 

VV " mulč štěrk  7,00 m3 (143m2*0,05 tl.)" 

VV 0,05*143*1,89 13,514
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "  mulč štěrk 0,06m3 (0,63m2 *0,10 tl.)" 

VV 0,10*(7*(0,3*0,3))*1,89 0,119

VV Součet 13,633

17 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY :  143ks" 

VV "  hnojivo tablety  "

VV (2*143*0,010)*0,001 0,003

18 M 251911550-11 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 286,000 0,00

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY :  143ks" 

VV 2*143 286,000

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,575 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " 1. zálivka po výsadbě "

VV " 25L/m2, záhony 143m2 "

VV 143,0*0,025 3,575

VV VODA192 Součet 3,575

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,575 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA192 3,575

21 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,575 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA192*(2-1) 3,575

D 998 Přesun hmot 0,00

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 14,938 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,925 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV "  započten v ceně jamek s výměnou  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,05m3 / 197ks  "     

VV 0,50*0,05*197 4,925

VV ODVOZ193 Součet             Uložení na skládku 4,925

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,865 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZ193*1,8 8,865

3 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 

a svahu do 1:5
kus 197,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV 197 197,000

4 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,925 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,05m3 / 197ks :  dodávka substrátu "     

VV 0,50*0,05*197 4,925

5 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " založení záhonu, obdělání, vyčištění "

VV ZAHONY193 28,2 28,200

6 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV ZAHONY193 28,200

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " uhrabání  po výsadbě  pod mulč "

VV ZAHONY193 28,200

8 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 197,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " ks "      197 197,000

9 M 02650361-95 HH - hedera helix / typ půdokryvné dřeviny, kontejnerované, min. 2 výhony kus 200,940 0,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 197*1,02 200,940

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 56,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  bezplevelná úprava pro záhony: 2x cykl   "

VV 2*ZAHONY193 56,400

11 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " mulč štěrk  1,41 m3 (28,2m2*0,05 tl.)" 

VV ZAHONY193 28,200

12 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 2,665 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " mulč štěrk-fr.8-16 -   1,41 m3 (28,2m2*0,05 tl.)" 

VV 0,05*ZAHONY193*1,89 2,665

13 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY:  197ks "

VV "  hnojivo tablety  "

VV (2*197*0,010)*0,001 0,004

14 M 251911550-11 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 394,000 0,00

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY: 197ks "

VV 2*197 394,000

15 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 28,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " půdokryvné: 1. péče po výsadbě:    (1x cykl)  "

VV " odstran. poškoz.částí s odvozem, pletí, prokyření  "

VV ZAHONY193 28,200

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,705 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " 1. zálivka po výsadbě "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " 25L/m2, záhony 28,2m2 "

VV 28,2*0,025 0,705

VV VODA193 Součet 0,705

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,705 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA193 0,705

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,705 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA193*(2-1) 0,705

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,456 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4 - TRÁVNÍK - založení nového
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4 - TRÁVNÍK - založení nového
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku  "

VV "  započten v ceně položky odstranění stařiny  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " odvoz odpadu na skládku/kompost "

VV 55,6 10,000

VV ODVOZ194 Součet   Uložení na skládku 10,000

2 K 171201211071 Poplatek za uložení bilogického odpadu na skládce - kompostárna t 11,100 0,00

VV " odvoz do kompostárny:  50% odpadu z celk. 55,6m3 (drny)"

VV (0,50*ODVOZ194)*1,6 11,100

3 K 184802619-01
Chemické odplevelení ploch postřikem pro odstranění starých trávníků - totálním 

herbicidem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč. dodávky herbicidu   
m2 211,000 0,00

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odstranění starého trávníku "

VV 1111,3 211,000

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4 - TRÁVNÍK - založení nového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 111151431
Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu 

do 1:5
m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " po chemickém odstranění starého trávníku "

VV nTRAVA1 211,000

5 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " technologie založ. nového trávníku (1) na starém "

VV "  vyvláčení chem. zlikvid. drnů po chem.odstranění trávníku "

VV nTRAVA1 211,000

VV Mezisoučet 211,000

VV Součet 211,000

6 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 19.4/ rozprostření substrátu 5cm:  nový  trávník 1 (55,6m3 substrát)"

VV nTRAVA1 1 111,300

7 M 1037150001 substrát pro trávníky - zahliněný štěrk m3 10,550 0,00

VV " BT 19.4/ rozprostření substrátu 5cm: NOVÝ  trávník (55,6m3 substrát)"

8 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: zapravení substrátu rotavátorováním "

VV " BT 19.4/ substrát 5cm:  nový  trávník (55,6m3 substrát)"

VV nTRAVA1 211,000

9 K 1811513111
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 211,000 0,00

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: jemné terén.modelace:  urovnání substrátu do 1cm "

VV nTRAVA1 211,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: předseťové zpracování:  1x hrabání, nový trávník (1) "

VV nTRAVA1*3 211,000

11 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odplevelení "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 19.4/  nový  trávník  - odplevelení před osetím, min.1x "

VV nTRAVA1*1 211,000

12 K 184802611-01
Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu 
m2 211,000 0,00

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odplevelení "

VV Mezisoučet 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT 19.4/  regener. trávník 2 - odplevelení  před přísevem stáv. trávníku"

VV rTRAVA2*1 211,000

13 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " 1/  nový intenzivní trávník (1), založený výsevem  "

VV nTRAVA1 1111,3 211,000

14 M 00572420001
osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní 

suchomilné( 30g/m2)speciel.odolnější směs snášející zátěž
kg 6,330 0,00

VV " 1/  nový Intenzivní trávník výsevem 211 m2 "

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: "

VV nTRAVA1 211,000

16 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,020 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: hnojení "

17 M 2519115502
hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické   -spotřeba 30-

60g/m2
kg 20,000 0,00

VV " technologie založ.:  hnojení "

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,440 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "

VV "  základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,440 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA194 8,440

20 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 8,440 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODA194*(2-1) 8,440

D 998 Přesun hmot 0,00

21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5 - TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5 - TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 539,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odplevelení "

VV TRAVA3t 539,600

2 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 618,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " vegetač. souvrství viz. SO 16.4 - ZP A KOMUNIKACE-technický trávník "

VV " technologie založ.: obdělání  vegetačn. krytu před výsevem: 3x hrabání "

VV 3*TRAVA3t 1 618,800

3 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 539,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "

VV " Technický intenzivní trávník, založený výsevem "

VV TRAVA3t 539,6 539,600

4 M 00572420001
osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní 

suchomilné special.odolnější směs snášející zátěž
kg 16,674 0,00

VV " techn. Intenzivní trávník výsevem (osivo 16. 20kg)"

VV TRAVA3t*0,030*1,03 16,674

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5 - TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 539,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " technologie založ.: "

VV TRAVA3t 539,600

6 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,032 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "

VV " technologie založ.: hnojení "

VV TRAVA3t*0,060*0,001 0,032

7 M 2519115502
hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické   -spotřeba 30-

60g/m2
kg 33,347 0,00

VV " technologie založ.:  hnojení "

VV TRAVA3t*0,060*1,03 33,347

8 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 21,584 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "

VV "  základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "

VV TRAVA3t*0,040 21,584

VV VODA195 Součet 21,584

9 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 21,584 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA195 21,584

10 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 21,584 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODA195*(2-1) 21,584

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,050 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1a - STROMY - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1a - STROMY - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 1848132361 Úprava mísy a kotvení kus 21,000 0,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - rozvojová péče (21 kusů) "

VV 21 21,000

2 K 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - rozvojová péče (21 kusů) "

VV " kontrola, výchovný řez 1x "

VV 21 21,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 5,250 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - rozvojová péče (21 kusů) "

VV " zálivky 5250 L "

VV 5250*0,001 5,250

VV VODA191a Mezisoučet   5,250

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,250 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA191a 5,250

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,250 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA191a*(2-1) 5,250

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1a - STROMY - rozvojová péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 0,00

6 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,294 0,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184814112 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 2 kus 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " 1* okopání v zamulčovaném ( štěrk) záhonu , 143ks "

VV 143*1 143,000

2 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 

a svahu do 1:5
m2 143,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " 1* pletí  zamulčovan. záhonu , 143 m2 "

VV 143,0*1 143,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6,435 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " zálivka 6435 L "

VV 6435*0,001 6,435

VV VODA192a Součet 6,435

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,435 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA192a 6,435

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,435 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV VODA192a*(2-1) 6,435
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3a - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče

Strana 116 z 127



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3a - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 

a svahu do 1:5
m2 56,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " 2* pletí  zamulčovan. záhonu , 28,2 m2 "

VV 28,2*2 56,400

2 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,846 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " zálivka 846L "

VV 846*0,001 0,846

VV VODA193a Součet 0,846

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,846 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA193a 0,846

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,846 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA193a*(2-1) 0,846

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3a - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4a - TRÁVNÍK - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4a - TRÁVNÍK - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5
m2 1 055,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "

VV " trávník s 5x sečením "     1734,3*5 8 671,500

2 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 6,330 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "

VV " výměra trávníku "     1734,3 211,000

VV TRAVA194a Součet 211,000

VV " zalití 10L/m2 - 3x "

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,330 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA194a 6,330

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,330 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA194a*(2-1) 6,330

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4a - TRÁVNÍK - rozvojová péče

Strana 121 z 127



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5a - TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5a - TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 2 698,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "

VV " trávník s 5x sečením "     539,6*5 2 698,000

VV Součet 2 698,000

2 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 16,188 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "

VV " výměra trávníku "    539,60 539,600

VV TRAVA195a Součet 539,600

VV " zalití 10L/m2 - 3x "

VV TRAVA195a*0,010*3 16,188

VV VODA195a Součet 16,188

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 16,188 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV VODA195a 16,188

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 16,188 0,00 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA195a*(2-1) 16,188

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5a - TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

99 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. ARCHITEKTURY  

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

99 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 012002000 Geodetické práce kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

4 K 02200300029 Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  kpl 1,000 0,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 070001000 Provozní vlivy kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

99 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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