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D O D A T E K  č. 1 
                                   
smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem „Revitalizace prostoru Tomešova – Trýbova, část 

A vyhlídka“ ze dne 05.06.2023. 

 

 

1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed  

 Sídlo:   Dominikánská 2, 601 69   Brno  

 Zastoupená:  Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části   

 IČO:   44992785  

 DIČ:   CZ44992785  

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:             

Ve věcech technických je oprávněn jednat:   

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, 

Dominikánská 2, Brno 

Bez zápisu v obchodním rejstříku. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. ZEMAKO, s.r.o. 

Sídlo: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany 

Zastoupený:                        , jednatel  

IČO: 25504011 

DIČ: CZ25504011 

Bankovní spojení:    

                                       

číslo účtu:  

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24862 

(dále jen „Zhotovitel“). 

 

 



1. Úvodní prohlášení 

Objednatel se Zhotovitelem (dále jen „Smluvní strany“) spolu dne 05.06.2023 uzavřeli 

smlouvu o dílo č.j. MCBS/2023/0088458/HRNZ (dle jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 

zhotovení stavby s názvem „Revitalizace prostoru Tomešova – Trýbova, část A vyhlídka“ 

(dále jen „Stavba“). 

 

2. Předmět dodatku  

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení jiných 

prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace 

pro provádění Stavby, či v důsledku vnějších objektivních okolností je vhodné je 

realizovat jiným způsobem. Provedení těchto prací má současně dopad do termínu 

plnění díla.  

2.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnového listu číslo 1, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1.    

2.3. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou, 

a to zejména odst. 16.1. Smlouvy, a ustanovením § 222 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku naplňují všechny 

změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně: 

Původní znění čl. 3. (Termíny a místo plnění), odst. 3.2. (Termín dokončení provádění 

díla), bod 3.2.1., Smlouvy: 

            3.2. Termín dokončení provádění díla 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dokončené dílo 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání nejpozději do 

70 kalendářních dnů ode dne zahájení předávání staveniště sjednaného 

smluvními stranami v odstavci 3.1.1. výše.  

 

se nahrazuje: 

 

            3.2. Termín dokončení provádění díla 

   3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dokončené dílo 

            Objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání  

            nejpozději do 86 kalendářních dnů ode dne zahájení předávání  

            staveniště   sjednaného smluvními stranami v odstavci 3.1.1. výše. 

 

Původní znění čl. 4. (Cena díla a podmínky pro změnu ceny díla), odst. 4,1. (Výše 

sjednané ceny), bod 4.1.1., Smlouvy: 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy (dále 



rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou smluvních stran takto: 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     4.762.200,00 Kč 

(slovy: čtyřimilionysedumsetšedesátdvatisícdvěstě korun českých). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí   

                                     1.000.062,00 Kč 

(slovy: jedenmilionšedesátdvatisíc korun českých). 

   

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku  

                                     5.762.262,00 Kč 

(slovy: pětmilionůsedumsetšedesátdvatisícdvěstěšedesátdva 

 korun českých). 

 

se nahrazuje: 

4.1. Výše sjednané ceny 

          4.1.1.  Cena díla,  jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy  

              (dále rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou  

              smluvních stran takto: 

 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     5.320.066,61 Kč 

(slovy: pětmilionůtřistadvacettisícšedesátšest korun  

českých a 61/100 haléře). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí   

                                     1.117.213,99 Kč 

(slovy: jedenmilionjednostosedmnácttisícdvěstětřináct  

korun českých a 99/100 haléře). 

   

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku  

                                     6.437.280,60 Kč 

(slovy: šestmilionůčtyřistatřicetsedmtisícdvěstěosmdesát korun  

českých a 60/100 haléře).  

2.5. S ohledem na změnu termínu dokončení provádění díla byla aktualizována Příloha č. 

2 Smlouvy /Podrobný věcný a finanční harmonogram výstavby s uvedením uzlových 

bodů realizace/, která je v aktualizovaném znění Přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 



3. Doložka o povinnosti uveřejnění (ve7 smyslu usnesení 

RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018) 

3.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejich 

případných změn  a dodatků, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 uvedeného 

zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 

a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. V 

ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé prováděním prací na základě 

změnového listu číslo 1 se řídí Smlouvou. 

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1 a Příloha č. 2 

- Podrobný věcný a finanční harmonogram výstavby s uvedením uzlových bodů 

realizace. 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží Objednatel 

a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede Objednatel. 

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti základní lidská práva.   

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho 

obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění 

zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

5. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení) v platném znění 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2023/36/15 na své 36. 

schůzi konané dne 04.09.2023. 

 

6. Přílohy ke smlouvě 

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1 a  Příloha č. 2 

- Podrobný věcný a finanční harmonogram výstavby. 



 

V Brně dne 05.09.2023                       V Moravenech dne 05.09.2023 

(elektronicky podepsáno)                                              (elektronicky podepsáno) 

........................................................               .......................................................       

                za Objednatele                                               za Zhotovitele 

        Ing. arch. Vojtěch Mencl                                          

                      starosta                                                            jednatel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

Protokol o změně díla                                Změnový list číslo 1 

Předmět díla: Revitalizace prostoru Tomešova – Trýbova, část A vyhlídka 

Objekt: SO 01+02 Úpravy terénu, asanace a stavební práce 

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno  

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany 

TDI:                      AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno 

Projektant: Ing. Eva Wagnerová 

Popis změny: 
 
1) V průběhu realizace došlo k navýšení bouracích prací. Při provádění zemních prací bylo nutné vybourat skryté 

konstrukce z cihel a betonu, železobetonové panely a staré pařezy a následně zapravit. 
2) V průběhu realizace nastaly nevhodné klimatické podmínky pro vegetační úpravy, tj. zřizování trávníků a 

výsadby. 
 

Odůvodnění změny: 
 
Veškeré uvedené vícepráce nebylo možné předpokládat, byly zjištěny až v průběhu realizace díla. 
Navýšené bourací a související práce probíhaly průběžně v době realizace. 
Z důvodů nevhodných klimatických podmínek byl prodloužen termín pro dokončení díla. 
Vícepráce byly provedeny po dohodě s investorem. 
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Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla   

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla  ano 

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona č. 
134/2016 Sb.: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  ano 

§ 222 odst. 5   

§ 222 odst. 6   

§ 222 odst. 7   

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)  ano 

dodatek k PD   

dokumentace skut.provedení   

Jiné   

ú
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hodnota přípočtů (víceprací) 
557.866,61 Kč 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
--- 

celkem v Kč bez DPH 
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ocenění změny předložil: ZEMAKO, s.r.o.   

náklady na změnu v Kč bez DPH 557.866,61 Kč 

Výše DPH sazba:  21% 117.151,99 Kč 

náklady na změnu vč. DPH 675.018,60 Kč 

te
rm

ín
y
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano 

Termín dokončení díla dle SOD: 23.8.2023 

Nový termín dokončení díla: 08.09.2023 

o
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Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   5.9.2023   

Zhotovitel (statutární zástupce):  5.9.2023    

TDI:   5.9.2023   

Projektant: Ing. Eva Wagnerová  5.9.2023   

Objednatel (statutární zástupce): Ing. arch. Vojtěch Mencl  5.9.2023   

přílohy Přílohy: položkový rozpočet víceprací 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 557 866,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 557 866,61 21,00% 117 151,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 675 018,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace prostoru Tomešova - Trýbova, část A vyhlídka

00001 - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 557 866,61

HSV - Práce a dodávky HSV 557 866,61

    1 - Zemní práce 305 604,10

    997 - Přesun sutě 230 246,19

    998 - Přesun hmot 22 016,32

00001 - Vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 557 866,61

D HSV Práce a dodávky HSV 557 866,61

D 1 Zemní práce 305 604,10

1 K 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10-30cm kus 12,000 581,00 6 972,00

2 K 112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30-50cm kus 5,000 892,00 4 460,00

3 K 129911103
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 

odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně
m3 3,776 2 830,00 10 686,08

4 K 129911121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3 4,320 6 280,00 27 129,60

5 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 17,664 4 120,00 72 775,68

6 K 129951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 18,000 7 920,00 142 560,00

7 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do D 30 cm do 5000m kus 12,000 210,00 2 520,00

8 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do D 50 cm do 5000m kus 5,000 630,00 3 150,00

9 K 162301922 Příplatek za dalších do 5000m-pařezy D30 - D50cm kus 17,000 52,00 884,00

10 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 35,664 145,00 5 171,28

11 K 174111101
Zásyp ruční se zhutněním - zpětné dosypy, a 

rozprostření v ploše
m3 8,096 250,00 2 024,00

12 M 58330002.AR Štěrkopísek k zásypu t 94,084 268,00 25 214,51

13 K 1813099999 Poplatek za spalovnu dřeviny - pařezy kus 1,306 1 575,00 2 056,95

D 997 Přesun sutě 230 246,19

14 K 997221561 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 104,248 59,00 6 150,63

15 K 997221569 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 938,232 15,00 14 073,48

16 K 997221611

Nakládání nebo překládání suti a  vybouraných 

hmotsuti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 104,248 350,00 36 486,80

17 K 997221861
Poplatek za skládku 10% příměsí - dřevo, pletivo, 

sloupky a bet.suť, zdivo, obaly
t 104,248 650,00 67 761,20

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 181,120 584,00 105 774,08

D 998 Přesun hmot 22 016,32

19 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 275,204 80,00 22 016,32

Revitalizace prostoru Tomešova - Trýbova, část A vyhlídka
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09/2023

79-86

zahájení předávání staveniště: 15.6.2023

zahájení prací na díle: do 5 pracovních dnů ode dne 

protokolárního zahájení předání staveniště, tj. 

20.6.2023

Přípravné a pomocné práce

Zemní a bourací práce

Kácení a asanace stromů

Základové konstrukce

Zpevněné a pochůzí plochy

Sadové úpravy

Pítko, zábradlí a mobiliář

Dokončovací práce

dokončení prací na díle a předání dokončeného:

do 8.9.2023

Finanční harmonogram

Celková výše nabídkové ceny bez DPH:

5.320.066,61 Kč 

557 866,61
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06/2023 08/2023

48 - 78

kalendářních dnů

250 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 112 200,00 Kč

Příloha č. 2   Časový harmonogram stavebních prací

Revitalizace prostoru Tomešova - trýbova, část A vyhlídka

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

zahájení předávání staveniště: 15.6.2023

zahájení prací na díle: do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního zahájení předání staveniště, tj. 20.6.2023

dokončení prací na díle a předání dokončeného: do 8.9.2023

1-16

kalendářních dnů

17 - 47

kalendářních dnů

07/2023


