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……………………………..       ………………………….. 

evidenční číslo Objednatele                  evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského 

zákoníku 

1. Smluvní strany 
 Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed  

      Dominikánská 2 

      601 69   Brno  

 Zastoupený:  Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   

 IČO:   44992785  

 DIČ:   CZ44992785  

 Bankovní spojení:   

 Číslo účtu:              

Ve věcech technických je oprávněn jednat:   

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí, 

Dominikánská 2, Brno, (dále jen „TDS“)  

Bez zápisu v obchodním rejstříku. 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“) 

 

 Zhotovitel:  ZEMAKO, s.r.o. 

                                                Bohunická cesta 501/9 

                                               664 48 Moravany 

 Zastoupený:                        jednatel  

            IČO:   25504011   

 DIČ: CZ25504011   

Bankovní spojení:   

                                           

            Číslo účtu:   

 Tel. kontakt:  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  oddíl C, vložka 24862  

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“) 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ – ÚPRAVA STŘEDOVÉ ČÁSTI PARKU“ 

v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací stavby ve stupni DVZ/DPS 

zpracovanou v 05/2024 projektantem  Ing. Eva Wagnerová,  se sídlem                                                     

…………, IČO 14670925, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny 

Objednatele (dále jen “dílo“). Projektová dokumentace obsahuje technické podmínky 

ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické 



charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby 

související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné 

zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s 

výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž projektová dokumentace nebo  

„PROJEKT“, který tvoří přílohu číslo 3 této smlouvy). 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 

Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 

2.3. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek souvisejících 

s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, 

různá odborná posouzení a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby.  

2.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 

a činnosti: 

2.5.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

a dokončení díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření 

včetně provedení dopravního značení, 

2.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a 

to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po 

úplném dokončení díla předány Objednateli), 

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 

2.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace a 

její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na 

DVD nebo CD ROM). Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat 

zakreslení skutečného stavu. Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací 

schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu 

stavebních konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 

oprav. 

2.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je 

podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli dle čl. 8.2. této 

smlouvy. 

2.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní 

do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

2.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 



jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 

staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém 

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 

úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 

komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí 

stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 

komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,  

eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu 

díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém 

jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové  

formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a 

převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude 

zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 

údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 

jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. 

2.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 

pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 

s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a 

termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 

prostředky. 

2.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude dodržovat všechny podmínky obsažené ve 

vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a správců stavbou 

dotčených inženýrských sítí, které jsou uvedeny v dokladové části projektové 

dokumentace. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla plně akceptovat nařízení rady EU č. 

2022/576 ze dne 8.4.2022 přijaté nařízením vlády (dále jen „Nařízení“) a nebude 

plnit předmět této smlouvy: 

2.10.1. Ruskými státními příslušníky, fyzickými či právnickými subjekty či orgány 

se sídlem v Rusku, 

2.10.2. právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo 

či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v odstavci 2.10.1. výše 

nebo  

2.10.3. dodavateli jednajícími jménem nebo na pokyn některého ze subjektů 

uvedených v odstavcích 2.10.1. a 2.10.2. výše. 

2.10.4. Stejně tak se toto Nařízení vztahuje na poddodavatele s poddílem více jak 

10% z hodnoty plnění podle této smlouvy.  

2.10.5. Nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2.10.1. až 2.10.4. výše  je 

podstatným porušením této smlouvy. 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení provádění díla 

3.1.1. Objednatel se zavazuje protokolárně zahájit předávání staveniště Zhotoviteli 



nejpozději dne 16.11.2024. 

3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního zahájení předání 

staveniště. 

3.2. Termín dokončení provádění díla 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dokončené dílo 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání nejpozději 

do 86 kalendářních dnů ode dne zahájení předávání staveniště sjednaného 

smluvními stranami v odstavci 3.1.1. výše.  

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako přílohu číslo 2 této smlouvy přikládá podrobný 

věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních prací. Termíny 

uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní strany jako závazné pro 

plnění předmětu této smlouvy. 

3.2.4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích 

zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, 

zejména silný déšť trvající po celý den nebo silně rozbahněný terén. Pokud je 

nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín 

dokončení díla a předání díla; rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle čl. 

7. této smlouvy. Kromě zásahu z vyšší moci,  Zhotovitel po pominutí 

nepříznivých okolností dílo dokončí. 

3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. plocha  

veřejného prostranství s parkovou úpravou na Janáčkově náměstí v Brně, 

konkrétně zejména pozemky část p.č. 1400/1, p.č. 1490, p.č. 1491/1 a část 

p.č. 1492,  vše k. ú. Veveří, které jsou  ve vlastnictví statutárního města Brna 

a městská část Brno-střed je má ve správě / údržbě v souladu se Statutem 

města Brna vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 

20/2001 v platném znění. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu ceny díla 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy (dále 

rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou smluvních stran takto: 

     

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     12 367 890,91,- Kč 

(slovy: dvanáct milionů tři sta šedesát sedm tisíc osm set devadesát korun 

českých a devadesát jedna haléřů). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí     

                                     2 597 257,09 Kč 

(slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc dvě stě padesát sedm korun 

českých  a devět haléřů). 

 

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku      

                                     14 965 148,00 Kč 

(slovy: čtrnáct milionů devět set šedesát pět tisíc jedno sto čtyřicet osm korun 

českých). 

 



4.1.2. Sjednaná cena díla dle ustanovení odst. 4.1.1. je smluvními stranami sjednána 

v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 08.10.2024, zpracované podle 

zadávací dokumentace (dále rovněž jen „NABÍDKA“ – NABÍDKA a 

zadávací dokumentace jsou pro obě smluvní strany závazné dokumenty) na 

základě položkového rozpočtu  (položkového výkazu výměr) Zhotovitele, 

který tvoří součást NABÍDKY a který je přílohou číslo 1 této smlouvy; 

položkový rozpočet je zpracován v rozsahu dle PROJEKTU.  

4.2. Obsah sjednané ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou 

veškeré stavební práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 

řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele 

podle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje náklady do 

doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků vzniklé při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu plnění za řádně 

vykonané činnosti způsobem a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení Sjednané ceny. 

4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení Sjednané ceny. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.3.1. Objednatel jako zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku ze 

smlouvy podle § 100 odstavec (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla 

nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle 

ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4.3.2. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit v nezbytném rozsahu 

Sjednanou cenu za plnění zhotovitele touto smlouvou sjednaná, jsou 

smluvními stranami sjednány takto: 

4.3.2.1. Pokud v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám 

sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby 

DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro 

zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle této smlouvy). 

4.3.2.2. V případě, že inflace v  kalendářním měsíci, v němž probíhalo plnění 

předmětu této smlouvy, překročí podle údajů Českého statistického 

úřadu 3 % oproti stavu v den podpisu této smlouvy; v takovém 

případě se může zvýšit Sjednaná cena za plnění předmětu této 

smlouvy o procentní částku inflace, nejvýše však o 10 %; 

předpokladem pro takovéto případné zvýšení Sjednané ceny je 

písemná dohoda smluvních stran. 

4.3.2.3. V případě, že dojde ke změně minimální mzdy podle Nařízení vlády 

o minimální mzdě; v takovém případě se může zvýšit Sjednaná cena 

za plnění předmětu této smlouvy o procentní částku o kterou se 

změní minimální mzda oproti minimální mzdě platné v době 

uzavření této smlouvy (18 900,- Kč); předpokladem pro takovéto 

případné zvýšení Sjednané ceny je písemná dohoda smluvních stran. 



4.3.2.4. V případě, že Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací 

nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového rozpočtu 

nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 

z předmětu plnění.  

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících 

výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je 

poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 

kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý 

kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě 

(dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 

Objednatelem vystaví Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne 

příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být 

soupis provedených  prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je 

faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  Brno 

Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 

69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH  

f)   číslo smlouvy a název díla, 

g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h)   odsouhlasený soupis provedených prací, 

i)    razítko a podpis Zhotovitele. 

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím 

protokolu. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které 

bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 

předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 



5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě žádosti 

Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení. 

5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 

zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 

Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 

Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti 

od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 

příslušného kalendářního měsíce. 

6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli v termínu sjednaném 

v odstavci 3.1.1. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá Zhotovitel 

odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti 

s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli.  

6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který 

obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení 

předání a převzetí staveniště.   

6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště 

zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební 

deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 

Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 

zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 

jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 

práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. 

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 



7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která je 

předmětem díla.  

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny Objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

Zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 

mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele 

odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 

Objednatelem. 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 

požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 

Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 

Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 

koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. a s ním 

souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby Objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, 

zavazuje se Zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

8.3. Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 

prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a obecně 

platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 

všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 

v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 

všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní 

zajištění výstavby. 



8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 

předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady 

o jeho zlikvidování. 

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel . 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů 

upravujících provádění díla. 

9. Předání a převzetí díla  

9.1. Protokol o předání a převzetí díla 

9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 

požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, 

zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod. 

9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 

musí protokol obsahovat i: 

- Soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 

9.1.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 

s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 

důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10. Záruka za jakost díla a podmínky pro odstraňování vad 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto 

smlouvou. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, 

v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou. 

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  



10.1.4. Záruční doba je smluvními stranami sjednána stanovena v délce 60 měsíců 

ode dne předání a převzetí díla. V této době  zodpovídá Zhotovitel za to, že 

dílo včetně veškerých jeho součástí bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou. 

10.1.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy. 

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího 

odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, 

jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat 

odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 

písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 

nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 

zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel 

reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 

je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek 

ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

11.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 

smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, 

a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní  pokutu 



10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 

prodlení. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

11.4. Další ujednání 

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze 

smluvních pokut řádně a včas, je Objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění Zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

minimálně ve výši 10 mil. Kč; tj. do této částky má sjednanou výši pojistky.  

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na 

dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 

nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 

norem, 



d) nečinnost státních orgánů, 

e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 

tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17. Čestné prohlášení  

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 

statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 

kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2 jsou položkový rozpočet 

(položkový výkaz výměr) a věcný a finanční harmonogram plnění.   Dále součástí 

této smlouvy jako její příloha č. 3 je PROJEKT, který se ke smlouvě fyzicky 

nepřikládá.         

18.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 

vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 

verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 

stran.     

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede objednatel.  

18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 

smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 

smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 



18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné 

dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za 

plnění poskytnutá dle této smlouvy 

18.8. Zhotovitel (dodavatel) prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy 

společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

19. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění   (ve smyslu 

usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    

19.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré 

údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

19.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění    

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2024/86/17 na své 86. schůzi 

konané dne 04.11.2024.  

21. Přílohy ke smlouvě 

Příloha číslo 1  Položkový rozpočet (položkový výkaz výměr) Zhotovitele 

Příloha číslo 2 Podrobný věcný a finanční harmonogram výstavby s uvedením 

uzlových bodů realizace 

Příloha číslo 3  PROJEKT 

 

V Brně dne ……………….. 2024     V Moravanech dne ……… 2024 

 

(elektronicky podepsáno 11.11.2024)                                 (elektronicky podepsáno 11.11.2024) 

……………….......…………………               ………………..................……….       

                za Objednatele                                                     za Zhotovitele 

        Ing. arch. Vojtěch Mencl                                          

                     starosta                        jednatel    

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE

SO 101 Příprava území a asanace 3 132 979,82 Kč

SO 102 Stavební úpravy pochůzné plochy 5 300 100,51 Kč

SO 301 Úprava VO 344 592,30 Kč

SO 401 Vodovodní přípojka 313 090,70 Kč

SO 402 Pítko 99 996,88 Kč

SO 801, 901 Vegetační úpravy, Mobiliář 2 327 130,70 Kč

SO 00 Nestavební náklady 850 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 12 367 890,91 Kč

DPH 21% 2 597 257,09 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 14 965 148,00 Kč

jednatel

Příloha číslo 1  Janáčkovo náměstí - úprava středové části parku



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 465 312,03CZK

50154

Janáčkovo náměstí

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

11 954 803,33

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 954 803,3321,00% 2 510 508,70

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50154

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 815 828,152 327 130,70

Příprava území a asanace

Janáčkovo náměstí

11.11.2024

 

SO 801, 

901
Vegetační úpravy, Mobiliář

416 956,68344 592,30SO 301 Úprava VO

SO 101 3 132 979,82 3 790 905,58

6 413 121,62SO 102 Stavební úpravy pochůzné plochy 5 300 100,51

SO 00 850 000,00Nestavební náklady 1 028 500,00

11 954 803,33 14 465 312,03

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 850 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 850 000,00 21,00% 178 500,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 028 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Janáčkovo náměstí

SO 00 - Nestavební náklady

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 850 000,00

OST - Ostatní 850 000,00

SO 00 - Nestavební náklady

Janáčkovo náměstí

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 850 000,00

D OST Ostatní 850 000,00
1 K 01 Vytýčení stávajícíh sítí kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 02 Zařízení staveniště, zřízení, provoz a likvidace kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

3 K 03 Zábory, ochraba území prací, poplatky kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 04 Inženýrská činnost a stavební dozor kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

5 K 05 Autorská činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

6 K 06 Ztížené pracovní podmínky kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

7 K 07 Odborná poradenská činnost kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

8 K 08 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

9 K 09 Geodetické práce kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

10 K 10 Mimostaveništní doprava, parkovné a ostatní kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 11 Provizorní dopravní značení kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

12 K 12 Ochrana stávajících soch kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

Janáčkovo náměstí

SO 00 - Nestavební náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 132 979,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 132 979,82 21,00% 657 925,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 790 905,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Janáčkovo náměstí

SO 101 - Příprava území a asanace

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 132 979,82

HSV - Práce a dodávky HSV 2 861 613,02

    1 - Zemní práce 1 340 074,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - asanace 35 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 047,00

    997 - Přesun sutě 1 425 542,62

    998 - Přesun hmot 4 949,40

PSV - Práce a dodávky PSV 271 366,80

    767 - Konstrukce zámečnické 271 366,80

SO 101 - Příprava území a asanace

Janáčkovo náměstí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 132 979,82

D HSV Práce a dodávky HSV 2 861 613,02

D 1 Zemní práce 1 340 074,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 258,000 150,00 38 700,00

2 K 111251111R00 Drcení ořezaných keřů (zbývající části stromů a keřů) m3 30,500 2 500,00 76 250,00

VV "keře, stromy, zdravotní řezy, vyvětvení stromů"19,2 19,200

VV "směrové redukce koruny, obvod redukce + ostatní"11,3 11,300

VV
"Pozor - výměry se mohou lišit dle zdravotního stavu stromů a 

keřů"

VV "Část naštěpkovat - bude použito v místě"

VV Součet 30,500

3 K 112151352
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D přes 0,2 do 0,3 m
kus 10,000 2 500,00 25 000,00

VV "vč.naložení a odvozu i s kořeny"

VV "jehličnany (10-30cm) č.24,25,38,39,40,41,42"7 7,000

VV "listnaté stromy (10-30cm) č.19,23,27"3 3,000

VV Součet 10,000

4 K 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D přes 0,6 do 0,7 m
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV "vč.naložení a odvozu i s kořeny"

VV "listnaté stromy (50-70cm) č.48"1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 112151358
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D přes 0,8 do 0,9 m
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "vč.naložení a odvozu i s kořeny"

VV "listnaté stromy (70-90cm) č.30"1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 376,600 100,00 37 660,00

VV

"rozebrání v šíři 40cm, pro zpětné osazení, po osazení 

nových kamenných obrubníku" 

(68+12+18+41+19+21)*0,4+11

82,600

VV 294 294,000

VV Součet 376,600

7 K 113107041
Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při 

překopech ručně
m2 128,400 190,00 24 396,00

VV
"odstranění v šíři 40cm, po osazení nových kamenných 

obrubníku" 321*0,4
128,400

8 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm ručně
m2 351,000 320,00 112 320,00

VV "odstranění podkladu pod betonovou dlažbou, tl.30-6cm"294 294,000

VV
"odstranění mlatového povrchu, štěrkodrť smíšená se 

zeminou, tl. do 30cm"57
57,000

VV Součet 351,000

9 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm ručně
m2 511,400 620,00 317 068,00

VV "odstranění podkladu pod asfaltobetonem"382 382,000

VV
"odstranění betonového lože pod stávajícími betonovými 

obrubami"647*0,2
129,400

VV Součet 511,400

10 K 113107143
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

ručně
m2 382,000 370,00 141 340,00

VV "tl. 12cm"382 382,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 647,000 100,00 64 700,00

VV "okolo betonové dlažby, asfalt.ploch + lem záhonů"647 647,000

12 K 161201399RTR
Dřevní hmota drcená odvoz na deponii nebo do 

splaovny do 10000m (přebytečný mulč)
m3 27,000 550,00 14 850,00

VV "3,5m3 ponechat pro zpětné použití (štěpka("30,5-3,5 27,000

13 K 161201401RTR Poplatek za spalovnu dřevin m3 27,000 1 500,00 40 500,00

14 K 184805312RTT
Pěstitební zásah na listnatých stromech arboristický 

zásah (strom č.13)
kus 1,000 9 500,00 9 500,00

Janáčkovo náměstí

SO 101 - Příprava území a asanace

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"seřezání stromu na torzo, výšky cca 28m, D koruny cca 12m, 

průměr kmene 105cm"1
1,000

15 K 184805314RTT
Pěstitební zásah - pěstitební opatření zdravotní řez 

(plochy do 50m2)
kus 18,000 4 500,00 81 000,00

16 K 184805315RTT
Pěstitební zásah - pěstitební opatření zdravotní řez 

(plochy do 51-100m2)
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

17 K 184807111R00
Ochrana stromu bedněním - zřízená nezávislé na 

kmeni stromů
m2 372,000 620,00 230 640,00

VV "výška 2m - půdorysná plocha 2x2m"(2*2*4)*20 320,000

VV
"dtto - ochranné bednění 

sloučené3*3+3*4/(3*2*4)*1+(3*2*2+4*2*2)*1"52
52,000

VV Součet 372,000

18 K 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 372,000 50,00 18 600,00

19 K 19001R Zmlazení a úprava stávajících keřových skupin m2 171,000 50,00 8 550,00

20 K 19002R Řez stromu výchovný - vyvětvení koruny kus 3,000 500,00 1 500,00

21 K 19003R Obvodová redukce - plocha koruny 20% do 50m2 kus 2,000 6 000,00 12 000,00

22 K 19004R Směrová redukce koruny - plocha do 50m2 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

23 K 19005R Úprava stromu - vazba dynamická (4t) kus 5,000 2 500,00 12 500,00

24 K 19006R Arboristický odborník - posouzení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

25 K 19007R Přesadba stávajících cibulovin ze stávajících záhonů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "plocha 47m2"1 1,000

VV
"šetrné vyjmutí cibulovin, zajištění nepřeschnutí rostlin, 

přemístění a výsadba na nové místo"

VV
"výsadbu provést v agronimicky vhodném termínu pro 

výsadbu cibulovin"

26 K 19008R Přesadba stávající dřeviny kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV "práce - podzimní obrytí stromu, vyjmutí stromu z místa"1 1,000

VV
"ošetření stromu na transport, vysazení stromu do místa, 

zakůlování, mulč se zálivkou s přídavkem:"

VV
"posilujících hnojiv do výsadbové jámy (zeolit 3kg, 

hydroabsorbent 0,5kg + hnojivo"

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce - asanace 35 000,00

27 K 952901312R00 Vyčištění a úklid po přípravě území m2 3 500,000 10,00 35 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 047,00

28 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 321,000 107,00 34 347,00

29 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 14,000 800,00 11 200,00

30 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 5,000 500,00 2 500,00

31 K 966001311r Odstranění původních mobiliářových patek kus 16,000 500,00 8 000,00

VV "mobiliář.patky"9 9,000

VV "patky stávajícího zábradlí"7 7,000

VV Součet 16,000

D 997 Přesun sutě 1 425 542,62

32 K 979990145R00
Uložení kovových prvků do kovošrotu odpočet - 

výtěžnost
t -0,330 1 500,00 -495,00

33 K 997013831R00 Skládkovné směsný odpad, obaly a j. t 2,000 1 500,00 3 000,00

34 K 997221131
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 

m
t 228,668 870,00 198 941,16

35 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 609,137 280,00 170 558,36

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 609,137 60,00 36 548,22

37 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 5 482,233 20,00 109 644,66

VV 609,137*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 482,233

38 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 228,668 730,00 166 927,64

39 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 2 058,012 20,00 41 160,24

VV 228,668*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 058,012

40 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 609,137 195,00 118 781,72

41 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 228,668 590,00 134 914,12

42 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 133,295 700,00 93 306,50

43 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu
t 704,510 500,00 352 255,00

D 998 Přesun hmot 4 949,40

44 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 4,380 1 130,00 4 949,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 271 366,80

D 767 Konstrukce zámečnické 271 366,80

45 K 184811111RRT
Ochranné kovové oplocení v rámech, osazeno na 

sloupky v beton. prefa patkách, výška 200cm
m 364,000 720,00 262 080,00

VV
"dovoz, osazení, manipulace v průběhu stavebních 

prací"202+162
364,000

VV "demontáž a odvoz (prvek 3,4*2m)"

VV "2 branky 1,2x2m + 2 brány dvoukřídlé š. 4,5m"

VV "instalace po dobu výstavby"

VV "pozor - cenu upravit dle délky výstavby"

46 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými s betonovými patkami
m 11,000 600,00 6 600,00

47 K 998767201R00
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 2 686,800 1,00 2 686,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 300 100,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 300 100,51 21,00% 1 113 021,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 413 121,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Janáčkovo náměstí

SO 102 - Stavební úpravy pochůzné plochy

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 300 100,51

HSV - Práce a dodávky HSV 5 102 932,99

    1 - Zemní práce 1 252 544,36

    2 - Zakládání 12 134,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 89 704,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 584,00

    5 - Komunikace pozemní 2 500 888,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 729,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 879 971,36

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 35 000,00

    998 - Přesun hmot 277 376,75

PSV - Práce a dodávky PSV 197 167,52

    767 - Konstrukce zámečnické 197 167,52

SO 102 - Stavební úpravy pochůzné plochy

Janáčkovo náměstí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 300 100,51

D HSV Práce a dodávky HSV 5 102 932,99

D 1 Zemní práce 1 252 544,36

1 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m2 64,000 600,00 38 400,00

VV
"ochrana proti utužení půdy v blízkosti kořenového systému 

stromu a umístění mělce IS sítí"8*8
64,000

2 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m2 64,000 200,00 12 800,00

3 K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně
m3 140,150 1 200,00 168 180,00

VV "ornice"

VV "skrývka pro pěšinu z žul. kostek"(445-74)*0,15 55,650

VV "kostky se zatravněnou spárou" 4*0,15 0,600

VV
"plocha z žulové formát. dlažby (odpočet 30m2-po 

asanaci)"188*0,15
28,200

VV "kamenné pásky - nepojízdná plocha"44*0,15 6,600

VV "plocha pro česaný beton"49*0,15 7,350

VV "kamenné prvky v trávníku"24*0,15 3,600

VV "mlatová plocha"166*0,15 24,900

VV "betonová dlažba"15*0,28 4,200

VV "kamenné zídky"0,4*14*0,25 1,400

VV "odebrání pro srovnání terénu"51*0,15 7,650

VV Součet 140,150

4 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 140,150 1 800,00 252 270,00

VV "odkop 15cm pod ornicí"

VV "skrývka pro pěšinu z žul. kostek"(445-74)*0,15 55,650

VV "kostky se zatravněnou spárou" 4*0,15 0,600

VV
"plocha z žulové formát. dlažby (odpočet 30m2-po 

asanaci)"188*0,15
28,200

VV "kamenné pásky - nepojízdná plocha"44*0,15 6,600

VV "plocha pro česaný beton"49*0,15 7,350

VV "kamenné prvky v trávníku"24*0,15 3,600

VV "mlatová plocha"166*0,15 24,900

VV "betonová dlažba"15*0,28 4,200

VV "kamenné zídky"0,4*14*0,25 1,400

VV "odebrání pro srovnání terénu"51*0,15 7,650

VV Součet 140,150

5 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 70,075 500,00 35 037,50

VV 0,5*140,15 70,075

6 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 1,440 1 800,00 2 592,00

VV "zasakovací štěrkové lože"1,2*1,2*1 1,440

7 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 2,200 1 800,00 3 960,00

VV "zasakovací drenáž"11*0,4*0,5 2,200

8 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,450 2 400,00 1 080,00

VV "výkop pro prvky vertikálně uložené"(0,25*0,25*0,6)*12 0,450

9 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 284,390 87,00 24 741,93

VV 140,15+140,15+1,44+2,2+0,45 284,390

VV Součet 284,390

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 284,390 312,00 88 729,68

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 284,390 55,00 15 641,45

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 511,902 500,00 255 951,00

Janáčkovo náměstí

SO 102 - Stavební úpravy pochůzné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 284,39*1,8 511,902

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 284,390 20,00 5 687,80

14 K 181111131

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 1 801,200 60,00 108 072,00

VV "60% výměry park.plochy"3002*0,6 1 801,200

15 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 486,000 105,00 51 030,00

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 174,960 850,00 148 716,00

VV "ornice pro pozemkové úpravy"486*0,2*1,8 174,960

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 133,000 35,00 39 655,00

VV "žul. kostky"438,5+4 442,500

VV "velkoformátová dlažba"188 188,000

VV "kamenné pásky"44 44,000

VV "plocha česaný beton"39 39,000

VV "kamenné prvky v trávníku"1*0,4*14+2*0,4*23 24,000

VV "mlatová plocha"176 176,000

VV "betonová dlažba"8,5 8,500

VV "navazující plocha podél nové kamenné obruby"82,6+128,4 211,000

VV Součet 1 133,000

D 2 Zakládání 12 134,20

18 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 3,640 1 420,00 5 168,80

VV "zasakovací štěrkové lože"1,2*1,2*1 1,440

VV "zasakovací drenáž"11*0,4*0,5 2,200

VV Součet 3,640

19 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 25,560 50,00 1 278,00

VV "zasakovací štěrkové lože"1,2*1,2*2+4*1,2*0,6 5,760

VV "zasakovací drenáž"11*(0,4+0,5+0,4+0,5) 19,800

VV Součet 25,560

20 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní 100g/m2
m2 30,276 29,00 878,00

VV 25,56*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 30,276

21 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 3,500 75,00 262,50

22 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 82,000 25,00 2 050,00

VV "lem pěšin"410*0,2 82,000

23 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní 100g/m2
m2 86,100 29,00 2 496,90

VV 82*1,05 86,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 704,00

24 K 311214122
Zdivo z pravidelných kamenů na sucho objem jednoho 

kamene přes 0,02 m3
m3 3,360 25 000,00 84 000,00

VV
"kamenná zídka - bloky upravované do přesnějších 

tvarů"14*0,4*0,6
3,360

VV
"kamenné bloky cca 40x40x60cm uloženo ve spádovém 

terénu, min uložení v terénu hl. 5cm"

25 K 311214911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na sucho za 

jednostranné lícování zdiva
m3 3,360 1 150,00 3 864,00

26 K 388995212r
Chránička kabelů DN 110 vč. souvisejících zemních 

prací
m 2,000 920,00 1 840,00

D 4 Vodorovné konstrukce 7 584,00

27 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm
m2 24,000 316,00 7 584,00

VV "kamenné prvky v trávníku"1*0,4*14+2*0,4*23 24,000

D 5 Komunikace pozemní 2 500 888,82

28 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 100 mm
m2 29,600 135,00 3 996,00

VV "kamenná zídka"14*0,4 5,600

VV "kamenné prvky v trávníku"1*0,4*14+2*0,4*23 24,000

VV Součet 29,600

29 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 150 mm
m2 39,000 190,00 7 410,00

VV "česaný beton"39 39,000

30 K 564801111r Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 10 mm m2 176,000 50,00 8 800,00

VV "mlatová plocha, drť fr 0-4mm"176 176,000

VV Součet 176,000

31 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 

mm
m2 176,000 145,00 25 520,00

VV "mlatová plocha, štěrkodrť fr 0-16mm"176 176,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 176,000

32 K 564841112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 

mm
m2 176,000 185,00 32 560,00

VV "mlatová plocha, štěrkodrť fr 0-32mm"176 176,000

VV Součet 176,000

33 K 564851012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm m2 8,500 255,00 2 167,50

VV "betonová dlažba"8,5 8,500

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 442,500 210,00 92 925,00

VV "žulová kostka"438,5 438,500

VV "žulová kostka se zatravněnou spárou"4 4,000

VV Součet 442,500

35 K 564932111r
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

60 mm
m2 176,000 280,00 49 280,00

VV "mlatová plocha"176 176,000

VV Součet 176,000

36 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 180 mm
m2 44,000 535,00 23 540,00

VV "kamenné pásky tl.cca 18cm"44 44,000

37 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 200 mm
m2 188,000 590,00 110 920,00

VV "velkofor.dlažba žulová "188 188,000

38 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
m2 128,400 720,00 92 448,00

VV 321*0,4 128,400

39 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 364,100 710,00 258 511,00

VV
"dvouřádek do bet.lože - okraj u obrubníku-78,4m2 - počítáno 

zvlášť"

VV "žul kostky"360,1 360,100

VV "kostky se zatravněnou spárou"4 4,000

VV Součet 364,100

40 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 t 93,756 4 120,00 386 274,72

VV "1t=4,0m2"(360,1+4)/4*1,03 93,756

41 K 594111112
Kladení dlažby z kamene tl do 100 mm s provedením 

lože z kameniva těženého
m2 232,000 970,00 225 040,00

VV "velkoformátová dlažba tl.8cm"188 188,000

VV "kamenné pásky tl.10cm"44 44,000

VV Součet 232,000

42 M 594111112MAT1
žulové kamenné pásky, různé délky, min.600-1000mm, 

šíře 200mm, tl.100mm
m2 46,200 4 240,00 195 888,00

VV 44*1,05 46,200

43 M 594111112MAT2 žulová velkoformátová dlažba 600x400mm tl.80mm m2 197,400 3 670,00 724 458,00

VV 188*1,05 197,400

44 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 

provedením lože z betonu
m2 24,000 1 340,00 32 160,00

VV "kamenné prvky v trávníku"1*0,4*14+2*0,4*23 24,000

45 M 594511112MAT
kamenný prvek řezaný 200x40cm tl.10cm dtto 

100x40cm tl.10cm
m2 25,200 5 690,00 143 388,00

VV 24*1,05 25,200

46 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 8,500 480,00 4 080,00

VV "betonová dlažba tl.8cm"8,5 8,500

47 M 59245030 dlažba skladebná betonová tl 80mm přírodní m2 8,755 520,00 4 552,60

VV 8,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,755

48 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
m2 82,600 450,00 37 170,00

VV (68+12+18+41+19+21)*0,4+11 82,600

49 K 599999999
Kamenné prvky vertikálně uložené do výkopu, 

20x20cm výška cca 110cm (dodávka a osazení)
kus 10,000 3 980,00 39 800,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 729,50

50 K 631311137
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 5,850 5 700,00 33 345,00

VV "česaný beton tl.150mm"39*0,15 5,850

51 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 5,850 330,00 1 930,50

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,172 39 000,00 6 708,00

VV 39*0,004*1,1 0,172

53 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 6,760 800,00 5 408,00

VV (6,9*2+10*2)*0,2 6,760

54 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 6,760 50,00 338,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 879 971,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 784,000 195,00 152 880,00

VV (78,4/0,2)*2 784,000

56 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 t 20,188 4 120,00 83 174,56

VV "1t=4,0m2"(784*0,1)/4*1,03 20,188

57 K 916241210

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého vč. kamenného 

obrubníku 15x20x100cm

m 254,000 1 900,00 482 600,00

VV "uloženo 7 cm nad terénem (vodící linie)"224 224,000

VV "dtto zapuštěné do úrovně terénu"30 30,000

VV Součet 254,000

58 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 23,120 4 240,00 98 028,80

VV "pro dvouřádek z žul.kostek"784*0,1*0,2 15,680

VV
"kamenný obrubník vč. odpočtu přemostění 6m"(254-

6)*0,1*0,3
7,440

VV Součet 23,120

59 K 953961115
Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru roxor D 16mm
kus 3,000 275,00 825,00

60 K 953974100 Přemostění U č.16 - 3x2m (dod+osazení) kg 117,150 420,00 49 203,00

VV (7,5*14,2)*1,1 117,150

61 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 82,600 100,00 8 260,00

62 K 999000000 Hzs - nezměřitelné práce hod 10,000 500,00 5 000,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 35 000,00

63 K 952901312 Vyčištění a úklid po ukončení stavebních prací m2 3 500,000 10,00 35 000,00

D 998 Přesun hmot 277 376,75

64 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným na vzdálenost do 50 m
t 1 109,507 250,00 277 376,75

D PSV Práce a dodávky PSV 197 167,52

D 767 Konstrukce zámečnické 197 167,52

65 K 767998106
D+m atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg lem 

kamenné plochy z oceli 100/8
kg 1 259,454 155,00 195 215,37

VV
"kamenné pásky - délka 31 m vše v Pzn 

provedení"31*6,28*1,1
214,148

VV "česaný beton"69*6,28*1,1 476,652

VV "mlatová plocha + kotveno roxory"29*6,28*1,15 209,438

VV "lem kruhové dláždění kolem plastyk" 52*6,28*1,1 359,216

VV Součet 1 259,454

66 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1 952,150 1,00 1 952,15
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Cena bez DPH 2 327 130,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 327 130,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 523 245,70

    1 - Zemní práce 167 634,60

    12 - Stromy 467 509,20

    13 - Keře 473 983,40

    14 - Podrostový záhon 77 454,60

    15 - Cibuloviny 29 300,00

    16 - Trávník sečený 144 093,20

    17 - Trávník - regenerace 40% plocha 1200m2 93 050,80

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 38 000,00

    997 - Přesun sutě 4 275,00

    998 - Přesun hmot 27 944,90

PSV - Práce a dodávky PSV 803 885,00

    767 - Konstrukce zámečnické 803 885,00

SO 801, 901 - Vegetační úpravy, Mobiliář

Janáčkovo náměstí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 327 130,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 523 245,70

D 1 Zemní práce 167 634,60

1 K 182001111RRT
Plošná úprava terénu, doplnění plochy pískem tl 0,5 

cm/m2
m3 9,006 1 600,00 14 409,60

VV "plocha pro založení trávníku ze 60%"(3002*0,6)*0,005 9,006

2 K 183402113R00 Rozrušení půdy do 30cm v rovině/svah 1:5 m2 1 801,200 50,00 90 060,00

VV "nakypření stávající zeminy do hloubky 30cm"3002*0,6 1 801,200

VV "pozor - mimo kořenové systémy stáv. stromů"

VV "cca 60% stávající plochy"

3 K 183403115R00 Obdělání půdy kultivátorováním m2 1 801,200 18,00 32 421,60

VV "60% plochy"3002*0,6 1 801,200

4 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,650 780,00 3 627,00

VV
"zálivka stávajících stromů v průběhu stavebních úprav dle 

klimatických podmínek v několika dávkách"

VV "150l/strom"31*0,15 4,650

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,650 780,00 3 627,00

6 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 41,850 180,00 7 533,00

VV 4,65*9 'Přepočtené koeficientem množství 41,850

7 K 199000001R
Doplnění - bezplevelný substrát do hloubky 30cm a 

kompost 10 kg/m2 - záhon půdokryvný
m2 62,000 54,00 3 348,00

VV
"pozor - nebude doplněno v kořenovém systému stávajících 

dřevin"62
62,000

8 K 199000002R
Doplnění plochy zeolitem 100g/m2 vč. dodávky, se 

zapravením do půdy
m2 300,200 42,00 12 608,40

VV 3002*0,1 300,200

D 12 Stromy 467 509,20

9 K 183101115R00
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 

4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 27,000 780,00 21 060,00

VV 14+13 27,000

10 K 184102113R00
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 27,000 720,00 19 440,00

VV 14+13 27,000

11 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10cm, dl. do 3m kus 27,000 432,00 11 664,00

12 K 184804111R00
Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a 

svahu až do 1:5
kus 27,000 96,00 2 592,00

13 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1m rovina m2 27,000 78,00 2 106,00

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,160 780,00 1 684,80

VV "80l/strom"27*0,08 2,160

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,160 780,00 1 684,80

16 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 19,440 180,00 3 499,20

VV 2,16*9 'Přepočtené koeficientem množství 19,440

17 M 001R Prunus serrulata "Shirotae" (OK 12-14cm) kus 13,000 6 960,00 90 480,00

18 M 002R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 10cm dl 2,5m kus 81,000 19,00 1 539,00

VV "3ks/strom"(14+13)*3 81,000

19 M 003R Prunus x yedoensis (OK 12-14cm) kus 14,000 6 960,00 97 440,00

20 M 004R chránička z bambusu/rákos kus 27,000 120,00 3 240,00

VV 14+13 27,000

21 M 005R hydroabsorbent - 0,5 kg/strom kg 13,500 504,00 6 804,00

VV 27*0,5 13,500

22 K 006R Protikořenová fólie - dodávka a uložení m2 8,000 120,00 960,00

23 K 007R Přípravek na podporu zakořenění 100g/strom kg 2,700 504,00 1 360,80

VV 27*0,1 2,700

24 K 008R Údržba dřevin po dobu 60 měsíců kus 27,000 7 200,00 194 400,00

Janáčkovo náměstí

SO 801, 901 - Vegetační úpravy, Mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 14+13 27,000

25 K 009R Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 270,000 5,00 1 350,00

VV "10ks/strom"27*10 270,000

26 K 010R Zeolit 3kg/strom kus 81,000 36,00 2 916,00

VV 27*3 81,000

27 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,890 1 740,00 3 288,60

VV "0,07 m3/strom"27*0,07 1,890

D 13 Keře 473 983,40

28 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 

4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 121,000 78,00 9 438,00

VV 85+11+10+15 121,000

29 K 184102111R00
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 121,000 54,00 6 534,00

30 K 184202122R00 Ukotvení dřevin kůl D do 0,1m dl 2m kus 10,000 72,00 720,00

VV "linie 3+14+5"10 10,000

31 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1m rovina m2 95,000 78,00 7 410,00

32 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,210 780,00 943,80

VV "10l/keř"121*0,01 1,210

33 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,210 780,00 943,80

34 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 10,890 180,00 1 960,20

VV 1,21*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,890

35 K 0001R Ostatní montážní a spojovací materiál kpl 1,000 600,00 600,00

36 K 0002R Mtž kotevní lanko ocelové ke kůlům 2x nad sebou m 57,600 15,00 864,00

VV 24*2*1,2 57,600

37 K 0003R Zeolit 500g/rostlina kus 60,500 36,00 2 178,00

VV 121*0,5 60,500

38 M 0004R Lanko ocelové D 6 mm m 63,360 15,00 950,40

VV 57,6*1,1 63,360

39 M 0005R Přípravek pro podporu zakořenění 50g/rostlina kg 6,050 504,00 3 049,20

VV 121*0,05 6,050

40 M 0006R Napínací prvky - očka Pzn do D 15mm kus 20,000 12,00 240,00

VV 10*2 20,000

41 K 0007R Údržba keřů po dobu 60 měsíců m2 95,000 3 000,00 285 000,00

42 M 0008R Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 363,000 5,00 1 815,00

VV "3ks/keř"121*3 363,000

43 M 0009R Spirea cinerea "Grefsheim" (V 60-80cm) kus 10,000 335,00 3 350,00

44 M 0010R Ligustrum ovalifoliun (V 60-80cm) kus 15,000 384,00 5 760,00

45 M 0011R Hydrangea paniculata "Limelight" (V 40-60cm) kus 11,000 576,00 6 336,00

46 M 0012R Taxus x media "Hicksii" (V 100-125cm) kus 85,000 1 440,00 122 400,00

47 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 10,000 192,00 1 920,00

48 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,650 1 740,00 11 571,00

VV "0,07 m3/keř"95*0,07 6,650

D 14 Podrostový záhon 77 454,60

49 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 631,000 30,00 18 930,00

VV 20+50+12+7+12+500+10+20 631,000

50 K 183205111R00
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 

skupiny 1 a 2
m2 62,000 54,00 3 348,00

51 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1m rovina m2 62,000 78,00 4 836,00

52 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,550 780,00 1 209,00

VV "25l/m2"62*0,025 1,550

53 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,550 780,00 1 209,00

54 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 13,950 180,00 2 511,00

VV 1,55*9 'Přepočtené koeficientem množství 13,950

55 M 00001R Galium odoratum kus 20,000 60,00 1 200,00

56 M 00002R Hedera helix kpl 50,000 60,00 3 000,00

57 M 00003R Athyrium filix femina kus 12,000 60,00 720,00

58 M 00004R Symhytum officinale kus 7,000 60,00 420,00

59 M 00005R Omphaloides verna kus 12,000 60,00 720,00

60 M 00006R Vinca minor kus 500,000 60,00 30 000,00

61 M 00007R Pulmonaria officinalis kus 10,000 60,00 600,00

62 M 00008R Anemone sylvestris kus 20,000 60,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,340 1 740,00 7 551,60

VV 62*0,07 4,340

D 15 Cibuloviny 29 300,00

64 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 1 050,000 6,00 6 300,00

VV 300+300+100+300+50 1 050,000

65 M 000002R Scilla siberica kus 300,000 15,00 4 500,00

66 M 000003R Galanthus nivalis kus 300,000 34,00 10 200,00

67 M 000004R Crocus vernus ks 100,000 15,00 1 500,00

68 M 000005R Scila siberika Alba kus 300,000 15,00 4 500,00

69 M 000006R Tulipa sylvestris ks 50,000 46,00 2 300,00

D 16 Trávník sečený 144 093,20

70 K 111104211R00
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 3 602,000 7,00 25 214,00

VV "2x"1801*2 3 602,000

71 K 180402111R00
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 801,200 45,00 81 054,00

VV "60% plochy"3002*0,6 1 801,200

72 M 00572420R osivo směs travní parková kg 54,036 300,00 16 210,80

VV "výsevek 30g/m2"1801,2*0,03 54,036

73 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 801,200 10,00 18 012,00

74 K 183403161R00 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 801,200 2,00 3 602,40

D 17 Trávník - regenerace 40% plocha 1200m2 93 050,80

75 K 111104211R00
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 2 400,000 7,00 16 800,00

VV "2x"1200*2 2 400,000

76 K 180402111R00
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 200,800 45,00 54 036,00

VV "40% plochy"3002*0,4 1 200,800

77 M 00572420R osivo směs travní parková kg 18,012 300,00 5 403,60

VV "výsevek 15g/m2"1200,80*0,015 18,012

78 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 200,800 10,00 12 008,00

79 K 183403114R00 Obdělání půdy - vertikulace v rovině m2 1 200,800 4,00 4 803,20

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 38 000,00

80 K 952901411R0R
Finální dočištění plochy po sadových úpravách vč. 

přístupových cest
m2 3 800,000 10,00 38 000,00

D 997 Přesun sutě 4 275,00

81 K 997013832R
Zbytkový materál, kontejnery z dodávek zeleně, baly a 

ostatní odp. materiál z vegetační úpravy
t 2,850 1 500,00 4 275,00

D 998 Přesun hmot 27 944,90

82 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 24,730 1 130,00 27 944,90

D PSV Práce a dodávky PSV 803 885,00

D 767 Konstrukce zámečnické 803 885,00

83 K 76701R Doprava mobiliář. prvků kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

84 K 76702R
L2 Typová lavice s opěradlem a opěrkami, dodávka a 

osazení do bet. podesty
kus 9,000 19 100,00 171 900,00

85 K 76703R
L3 Liniová lavice trámová délky 6m šíře 35cm výška 

40cm, dodávka a osazení
kus 1,000 50 600,00 50 600,00

86 K 76704R L4 Typová lavice A, dodávka a osazení kus 2,000 168 600,00 337 200,00

87 K 76705R L5 Typová lavice B, dodávka a osazení kus 1,000 93 600,00 93 600,00

88 K 76706R Odpadkový koš, dodávka a osazení kus 6,000 15 400,00 92 400,00

89 K 998767201R00
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 7 537,000 5,00 37 685,00

90 K 998900R Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5 h 25,000 500,00 12 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 592,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 344 592,30 21,00% 72 364,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 416 956,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Janáčkovo náměstí

SO 301 - Úprava VO

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 344 592,30

HSV - Práce a dodávky HSV 20 127,10

    997 - Přesun sutě 20 127,10

M - Práce a dodávky M 324 465,20

    21-M - Elektromontáže 305 960,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 505,20

SO 301 - Úprava VO

Janáčkovo náměstí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.11.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 344 592,30

D HSV Práce a dodávky HSV 20 127,10

D 997 Přesun sutě 20 127,10

1 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 2,808 600,00 1 684,80

2 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1,620 500,00 810,00

3 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 

1 km
t 4,428 352,00 1 558,66

4 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každý další 1 km
t 66,420 242,00 16 073,64

D M Práce a dodávky M 324 465,20

D 21-M Elektromontáže 305 960,00

5 K 218812035

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 

do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 

vodičů uložených volně nebo v liště

m 24,000 29,00 696,00

6 K 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 6,000 391,00 2 346,00

8 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 6,000 1 650,00 9 900,00

10 K 218202016
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 

venkovního ze sloupku parkového
kus 6,000 605,00 3 630,00

11 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 12,000 250,00 3 000,00

12 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 6,000 2 530,00 15 180,00

13 M M1
sadový sloup výšky 5m v provedení "Brno", kónický 

tvar, barva antracit
kus 6,000 13 200,00 79 200,00

20 K 741372151
Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se 

zapojením vodičů
kus 6,000 605,00 3 630,00

21 M M3 svítidlo LED, specifikace viz PD kus 6,000 18 920,00 113 520,00

22 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 6,000 605,00 3 630,00

23 M M5 Stožárová svorkovnice kus 6,000 2 200,00 13 200,00

24 K 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 

nebo v liště

m 48,000 281,00 13 488,00

26 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 9,000 170,00 1 530,00

28 K P1 Manipulace na vedení, dozor správce sítě hod 16,000 935,00 14 960,00

29 K P2 Očíslování sloupu dle požadavku správce VO kus 6,000 275,00 1 650,00

30 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 2,000 1 650,00 3 300,00

31 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací do 500 tis Kč
kus 1,000 9 350,00 9 350,00

32 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 13 750,00 13 750,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 505,20

35 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 1,080 1 540,00 1 663,20

41 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 

hornin třídy I skupiny 3
m3 1,080 390,00 421,20

43 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 1,080 6 050,00 6 534,00

44 K 460641126
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 

30/37 bez zvláštních nároků na prostředí
m3 1,080 3 960,00 4 276,80

Janáčkovo náměstí

SO 301 - Úprava VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M 18615203
trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 

pro liniové stavby DN 300
m 6,000 935,00 5 610,00
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Stavba: 202406

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25504011

DIČ: CZ25504011

664 48

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

413 087,58

499 835,97

413 087,58

52 000,00

Bohunická cesta 501/9

Moravany

Položkový rozpočet stavby

86 748,39

0,00

0,00

9 000,00

Janáčkovo nám.

ZEMAKO, s.r.o.

Celkem

352 087,58
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO401 0,00 313 090,70 65 749,05 378 839,75 76

202406401 0,00 313 090,70 65 749,05 378 839,75 76

SO402 0,00 99 996,88 20 999,34 120 996,22 24

202406402 0,00 99 996,88 20 999,34 120 996,22 24

0,00 413 087,58 86 748,39 499 835,97 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 127 611,02 30,9

2 HSV 9 044,00 2,2

4 HSV 3 903,74 0,9

5 HSV 34 390,12 8,3

8 HSV 138 926,00 33,6

9 HSV 10 000,00 2,4

91 HSV 1 313,00 0,3

99 HSV 20 840,20 5,0

M46 MON 9 000,00 2,2

D96 PSU 6 059,50 1,5

VN VN 52 000,00 12,6

Cena celkem 413 087,58 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Přípojka vody

Janáčkovo nám.přípojka vody

Pítko

Pítko
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S: 202406

O: SO401

R: 202406401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 119 990,39
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 6,00000 118,00 708,00

chodník : 2*3 6,00000

2 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 9,00000 115,00 1 035,00

pod dlažbou : 6 6,00000

chodník v parku : 2 2,00000

komunikace : 1 1,00000

3 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 13,00000 170,00 2 210,00

mlatové plochy : 3*3+2*2 13,00000

4 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 2,00000 136,00 272,00

cesta park : 1*2 2,00000

5 113108320R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm m2 1,00000 317,00 317,00

komunikace : 1 1,00000

6 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 8,00000 383,00 3 064,00

asf.cesta : 2 2,00000

chodník : 6 6,00000

7 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 1,00000 680,00 680,00

komunikace : 1 1,00000

8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 4,00000 306,00 1 224,00

2*2 4,00000

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 25,32570 500,00 12 662,85

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 25,32570 1 800,00 45 586,26

rýha : 10,4*1,7*0,8 14,14000

šachta : 2,36*2,06*2,3 11,18000

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 35,36000 70,00 2 475,20

10,4*1,7*2 35,36000

12 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 20,33200 140,00 2 846,48

2,36*2*2,3+2,06*2,3*2 20,33000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 35,36000 10,00 353,60

14 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 20,33200 20,00 406,64

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 25,32570 250,00 6 331,43

25,3257 25,33000

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,74240 180,00 2 833,63

rýha vodovodu : 10,4*0,8*(1,7-0,15*2-0,33) 8,90000

obsyp šachty : 2,36*2,06*2-1,36*1,06*2 6,84000

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 2,82880 1 200,00 3 394,56

10,4*0,8*0,34 2,83000

18 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 22,18160 55,00 1 219,99

v rýze : 10,4*0,8 8,32000

komunikace : 1 1,00000

chodník : 6 6,00000

cesta v parku : 2 2,00000

pod šachtu : 2,36*2,06 4,86000

19 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 21,00000 50,00 1 050,00

10,5*2 21,00000

20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 25,32570 630,00 15 955,19

Položkový rozpočet 

Janáčkovo nám.

Přípojka vody

Janáčkovo nám.přípojka vody
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S: 202406

O: SO401

R: 202406401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Janáčkovo nám.

Přípojka vody

Janáčkovo nám.přípojka vody

25,3257 25,33000

21 583427602R Kamenivo drcené 32/63, JHK t 25,18780 610,00 15 364,56

zásyp : 15,7424*1,6 25,18784

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 200,00
22 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 10,40000 500,00 5 200,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 866,24
23 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,24800 1 830,00 2 283,84

10,4*0,15*0,8 1,25000

24 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 8,32000 25,00 208,00

10,4*0,8 8,32000

25 67313115 Tkanina jutová JH 305 g/m2 šíře 105 cm přírodní m 8,32000 45,00 374,40

Díl: 5 Komunikace 33 865,12
26 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 9,00000 304,00 2 736,00

chodník : 6 6,00000

asf.cesta park : 2 2,00000

komunikace : 1 1,00000

27 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 4,86160 476,00 2 314,12

pod šachtu : 2,36*2,06 4,86000

28 564972121R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm m2 13,00000 625,00 8 125,00

3*3+2*2 13,00000

29 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 8,00000 450,00 3 600,00

chodník : 6 6,00000

asf.cesta park : 2 2,00000

30 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm m2 1,00000 589,00 589,00

komunikace : 1 1,00000

31 573231127R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 

kg/m2

m2 1,00000 28,00 28,00

32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 6,00000 480,00 2 880,00

33 596215044R00 Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 m2 6,00000 80,00 480,00

34 555 zajištění DIO kpl 1,00000 8 200,00 8 200,00

35 565176111U00 Asf beton podkl ACP22 tl100mm -3m m2 3,00000 1 378,00 4 134,00

komunikace : 1 1,00000

cesta park : 2 2,00000

36 577144111U00 Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m m2 1,00000 779,00 779,00

komunikace : 1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 71 926,00
37 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 10,20000 60,00 612,00

38 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 6,00000 239,00 1 434,00

39 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 1,00000 955,00 955,00

40 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1,00000 1 340,00 1 340,00

41 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 10,40000 50,00 520,00

42 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 8 920,00 17 840,00

43 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 10,40000 100,00 1 040,00

44 893111121R00 Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 2,0 m kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

45 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky 

poklopu lit. kruhového D 600

kus 1,00000 6 800,00 6 800,00

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 202406

O: SO401

R: 202406401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Janáčkovo nám.

Přípojka vody

Janáčkovo nám.přípojka vody

46 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 1 540,00 1 540,00

47 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 10,40000 20,00 208,00

48 877161121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 kus 6,00000 239,00 1 434,00

49 87717 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32,elkoleno kus 1,00000 239,00 239,00

50 89971OA0 Signální vodič m 10,40000 50,00 520,00

51 28613045.M Koleno 90° d  32 mm PE 100 +GF+ kus 1,00000 230,00 230,00

52 28613102.M Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 6,00000 100,00 600,00

53 286134601 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  32x3,0 mm m 12,00000 40,00 480,00

54 42220701R Šoupátko IKO PLUS kovotěsnicí s ručním kolem, sedla 

nerez, PN 10 DN 40

kus 1,00000 3 700,00 3 700,00

55 42273502 Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 100 kus 1,00000 3 315,00 3 315,00

56 42291353R Poklop litinový 504 - šoupátkový kus 1,00000 1 146,00 1 146,00

57 42291510 Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10 kus 1,00000 173,00 173,00

58 55118 Souprava vodoměrná -vystrojení komplet kus 1,00000 2 800,00 2 800,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 000,00
59 91 Zkoušky hutnící kpl 2,00000 5 000,00 10 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 313,00
60 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 1,00000 550,00 550,00

61 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,00000 109,00 763,00

vozovka  : 3*1 3,00000

chodník v parku : 2*2 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 870,45
62 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 58,44251 340,00 19 870,45

Díl: M46 Zemní práce při montážích 6 000,00
63 460010025U00 Vytyčení inženýrská síť zástavba kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 059,50
64 979990261R00 Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet t 0,22000 700,00 154,00

65 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 14,75000 100,00 1 475,00

66 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 59,00000 15,00 885,00

67 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 10,13000 350,00 3 545,50

10,35-0,22 10,13000

Díl: VN Vedlejší náklady 36 000,00
68 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

69 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

70 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

71 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

72 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

73 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

74 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

75 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 313 090,70

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 202406

O: SO401

R: 202406401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Janáčkovo nám.

Přípojka vody

Janáčkovo nám.přípojka vody
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S: 202406

O: SO402

R: 202406402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 7 620,63
1 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 0,30000 170,00 51,00

mlatová plocha : 1*1*0,3 0,30000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,25000 1 800,00 2 250,00

pro základ pítka : 1*1*0,5 0,50000

rýha drenáž : 5*0,5*0,3 0,75000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,55000 2 202,00 3 413,10

0,3+1,25 1,55000

4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,37200 180,00 66,96

0,5-0,128 0,37000

5 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 10,00000 50,00 500,00

5*2 10,00000

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,55000 630,00 976,50

1,55 1,55000

7 583427602R Kamenivo drcené 32/63, JHK t 0,59520 610,00 363,07

zásyp : 0,372*1,6 0,59520

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 844,00
8 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 5,00000 500,00 2 500,00

9 275311116R00 Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 m3 0,12800 5 000,00 640,00

0,4*0,4*0,8 0,13000

10 275354111R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,28000 500,00 640,00

0,4*4*0,8 1,28000

11 275354211R00 Bednění základových patek odstranění m2 1,28000 50,00 64,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 037,50
12 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 32,50000 25,00 812,50

drenáž : 5*(03*2+0,5) 32,50000

13 67313115 Tkanina jutová JH 305 g/m2 šíře 105 cm přírodní m 5,00000 45,00 225,00

Díl: 5 Komunikace 525,00
14 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 0,84000 625,00 525,00

mlat : (1*1-0,4*0,4) 0,84000

Díl: 8 Trubní vedení 67 000,00
15 55199 D+M pítko pro lidi a psy,napojení kpl 1,00000 67 000,00 67 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 969,75
16 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,85220 340,00 969,75

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 000,00
17 460010025U00 Vytyčení inženýrská síť zástavba kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 16 000,00
18 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

19 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

20 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

21 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

22 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

23 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

24 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

25 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Položkový rozpočet 

Janáčkovo nám.

Pítko

Pítko
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S: 202406

O: SO402

R: 202406402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Janáčkovo nám.

Pítko

Pítko

Celkem 99 996,88

Poznámky uchazeče k zadání
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Zahájení stavebních prací = 

předání staveniště

SO 00 Nestavební náklady

SO 101 Příprava území a asanace

SO 102 Stavební úpravy 

pochůzné plochy

SO 301 Úprava VO

SO 401 Vodovodní přípojka

SO 402 Pítko

SO 801 Vegetační úpravy

SO 901 Mobiliář

Dokončení práce na díle a předání 

dokončeného díla objednateli

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Cena celkem bez DPH =

12.367.890,91 Kč

V Moravanech dne 11.11.2024.

3 900 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč

           jednatel

Příloha číslo 2  ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Janáčkovo náměstí - úprava středové části parku

Dokončení prací na díle a předání dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání nejpozději do

86 kalendářních dnů
ode dne zahájení předávání staveniště sjednaného smluvními stranami

2024 / 2025

Zahájení prací na díle - nejpozději do 5 pracovních dnů od protokolárního zahájení předání staveniště

4 267 890,91 Kč


