

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. 140091931/JACE/SBD/016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 268; e-mail: zdenek.modlitba@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Jihomoravská stavební s.r.o.
Vlhká 166/10
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 61510
Zastoupený : Radek Chelík, jednatel
IČO : 28326881
DIČ : CZ28326881
Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 226825136/0300
Tel. kontakt: + 420 775 309 950
E-mail: c3a@seznam.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 140091931/JACE/SBD/016 ze dne 20.11.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Křenová 45 – oprava dvorní fasády, oprava pavlačí“, takto:
v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 31.10.2015.“) a nahrazuje se tímto zněním:
3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **29.12.2015.**“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 19.10.2015, usnesením 141.85.

V Brně dne: - 2 - 11 - 2015

Za Objednatele

V Brně dne: 26 - 10 - 2015

Za Zhotovitele



Jihomoravský úřad stavební s.r.o.
ká 166/10
602 00 Brno - Zábrdovice
IČ: 263 26 881, DIČ: CZ26326881
Zapsáno: Krajský soud Brno
oddělení C, vložka 61510