

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : **BRES spol. s r.o.,**
náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C vložka 66647
Zastoupený : Ing. Romanem Blahákem, jednatelem
IČO : 292 20 289
DIČ : CZ29220289
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: e5yqzt3

1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 30.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2021/069635/NEMI, jejímž předmětem je **Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Česká 14 a Milady Horákové 1a** (dále jen jako „Smlouva“).

Z důvodu nepřístupnosti některých prostor v domě Česká 14, Brno a Milady Horákové 1a, Brno a z důvodu změny požadavků ze strany Objednatele na obsah projektové dokumentace se smluvní strany v souladu s čl. číslo 3.3 a 9. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy dále uvedeným způsobem:

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 3.2.3.

původní znění:

„3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt pro každý objekt samostatně) objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději v termínech:

- 1) **Milady Horákové 1a** - odevzdání hotové projektové dokumentace objednateli **nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.**
- 2) **Česká 14** - odevzdání hotové projektové dokumentace objednateli **nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.**“

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt pro každý objekt samostatně) objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději v termínech:

- 3) **Milady Horákové 1a** - odevzdání hotové projektové dokumentace objednateli **nejpozději do 28.01.2022.**
- 4) **Česká 14** - odevzdání hotové projektové dokumentace objednateli **nejpozději do 28.01.2022.**“

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 20.12.2021 usnesením RMČ/2021/144/17.

V Brně dne 25.01.2022

V Brně dne 30.12.2022

Za objednatele

Za zhotovitele