

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2021/0113170/JACE


uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785



ve věcech technických je oprávněn jednat: UMČ Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel.: 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MARK VALA s.r.o.

Sídlo: Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richardem Valou a Petrem Marečkem, jednatele
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106889
kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 16.9.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2021/0113170/JACE, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Kobližná 8 – zpracování projektové dokumentace na opravu domu“ (dále jen „Smlouva“).

Při provádění díla nastaly skutečnosti, které mají vliv na termín plnění díla. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k ustanovení čl. „14.7.“ Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění, odst. 3.3.1 a 3.3.2 Smlouvy ve znění:

„3.3.1 Zhotovitel předá žádosti dotřeným orgánům a ostatním subjektům (DOSS) **do 4 měsíců** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) bude zpracována nejpozději **do 6 měsíců** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD objednateli ke kontrole,

4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD vč. rozpočtu a soupisu prací objednateli ke kontrole,

2 týdny před tímto termínem předloží objednatel svoje připomínky k zpracování.

3.3.2 Zhotovitel předá kompletní žádost o stavební povolení (SP) vč. příloh a projektu na Stavební úřad **do 6 měsíců** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace všech stupňů PD dle požadavků v rámci stavebního řízení.“

se nahrazuje zněním:

„3.3.1 Zhotovitel předá žádosti dotřeným orgánům a ostatním subjektům (DOSS) **do 4 měsíců** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) bude zpracována nejpozději **do 7 měsíců** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD objednateli ke kontrole,

4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD vč. rozpočtu a soupisu prací objednateli ke kontrole,

2 týdny před tímto termínem předloží objednatel svoje připomínky k zpracování.

3.3.2 Zhotovitel předá kompletní žádost o stavební povolení (SP) vč. příloh a projektu na Stavební úřad **do 7 měsíců** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). Zajištění aktualizace všech stupňů PD dle požadavků v rámci stavebního řízení.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 7.2.2022, usnesením RMČ/2022/149/21.

V Brně dne

21.3.2022

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele