



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. **Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 44992785
Zastoupená: _____

Dále jen „Objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Jižní náměstí 7/7
619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 10632
Zastoupený: Ing. Tibor Vališ, jednatel
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

Dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že spolu dne 11. 7. 2022 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo, č.j. MCB/2022/0090580/JACE, jejímž předmětem bylo zhotovení díla

„Kobližná 9 – oprava parteru domu“

a to v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele ze dne 13.5.2022, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Na základě přípisu Zhotovitele ze dne 18.7.2022, ve kterém Zhotovitel uvádí, že na základě schůzky ze dne 15.7.2022 odstupuje od smlouvy na akci „Kobližná 9 – oprava parteru domu“ Zhotovitel a důvodem odstoupení jsou důsledky pandemie COVID-19, vyhodnocení situace na Ukrajině ve válečný konflikt, taktéž inflace a další nepředvídatelné okolnosti mající negativní vliv na provedení díla.
3. Smluvní strany se tedy v návaznosti na výše uvedené skutečnosti domluvily na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou dohodou.

h



II. Předmět Dohody

1. Smluvní strany podpisem této dohody potvrzují, že smluvní vztah založený Smlouvou o dílo čj. MCBS/2022/0090580/JACE ze dne 11.7.2022 ukončují ke dni podpisu této dohody s tím, že jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy zanikají od počátku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci vypořádání smluvních vztahů zaplatí Zhotovitel Objednateli částku ve výši 47.553 Kč (včetně DPH) jako náhradu škody za administraci nové veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této dohody. Objednatel nebude po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu za nezačátek díla dle čl. 11.1.1. Smlouvy, jelikož nedošlo ani k protokolárnímu předání staveniště dle čl. 3.1.1. Smlouvy, tudíž je oprávněnost této smluvní pokuty sporná.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, může být uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
5. Smluvní strany si Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2022/172/10 ze dne 8.8.2022.

V Brně, dne 11.8.2022

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed

Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
Úřad investiční a správy bytových domů
Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
70

V Brně, dne 12.8.2022

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Podpis:

Ing. Tibor Vališ

