

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Solniční 3a – výměna výkladců a oprava parteru domu		
Objekt:	Solniční 3a		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno IČ: 485 29 303		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Neprovedení mosazné obruče výkladce vč. pomocných prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-153 000,00 Kč	-6,66%
	Výše DPH sazba: 15%	-22 950,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-175 950,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 297 972,77 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 144 972,77 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 466 718,69 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	153 000,00 Kč	6,66%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	153 000,00 Kč	6,66%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	20.10.2022	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2211 Solniční 3a – výměna výkladců a oprava parteru**
 Objekt: **01 Solniční 636/3a, nové provedení výkladce**
 Rozpočet: **ZL 01 Dodatek č.1 - obruč mosazná**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-153 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-153 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-153 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-22 950,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-175 950,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2211 - Solniční 3a – výměna výkladců a oprava parteru
Popis objektu: 01 - Solniční 636/3a, nové provedení výkladce
Popis rozpočtu: 1 - Stavebně konstrukční část a PBR
Popis rozpočtu: ZL 01 - Dodatek č.1 - obruč mosazná

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-153 000,00	100
Cena celkem					-153 000,00	100