

DODATEK č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 - 2444 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci:

**ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu
- technický dozor investora a koordinátor BOZP**

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

**Statutární město Brno,
městská část Brno-střed**
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
zástupce: **Mgr. Petra Ondrašíková,**
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „příkazce“

Příkazník:

IDEALBAU s.r.o.
sídlo: Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno-Královo Pole
statutární orgán: **Ing. Pavel Kučera,** jednatel
IČO: 28344481, DIČ: CZ28344481
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 62663

dále jen „příkazník“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k příkazní smlouvě:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2022 příkazní smlouvu na akci "ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu - technický dozor investora a koordinátor BOZP" – č.j. MCBS/2022/0086085/SYRM (dále jen „příkazní smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s čl. 6. odst. 6.3. příkazní smlouvy, z důvodu změn rozsahu stavby (provedení víceprací a odpočtu méněprací), dohodly na prodloužení výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP, dle cenové nabídky příkazníka, která tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách příkazní smlouvy specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V čl. IV. Doba plnění, odst. 4.2. příkazní smlouvy se původní text „*ukončení výkonu: do 6 měsíců od zahájení výkonu předmětu smlouvy*“ ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„**Délka výkonu: 9 měsíců (6+3 měsíce)**“

2. V čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 6.1. příkazní smlouvy se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. II. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. 3.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. 4.2. této smlouvy a činí:

Výkon činnosti TDI:	129 600,- Kč
Výkon činnosti koordinátor BOZP:	36 000,- Kč
Celkem bez DPH:	165 600,- Kč
DPH 21%:	34 776,- Kč
Celkem vč. DPH:	200 376,- Kč

Cena díla se skládá z:

Příkazní smlouva 110 400,- Kč

(TDI: 86 400 Kč + BOZP: 24 000 Kč, na 6 měsíců)

Dodatek č. 1 55 200,- Kč

(TDI: 43 200 Kč + BOZP: 12 000 Kč, na 3 měsíce)

Cena díla celkem 165 600,- Kč bez DPH“

3. V čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 16.9. příkazní smlouvy se za stávající text doplňuje nový text v tomto znění:

„**Příloha č. 2/ Cenová nabídka příkazníka II.**“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 2 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i **Příloha č. 1** (Příloha č. 2 příkazní smlouvy) – **Cenová nabídka příkazníka II.**

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Přílohy:

1/ **Cenová nabídka příkazníka II.**

Za příkazce:


V Brně dne.....
11 -01- 2023

.....


Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí OŠSKM

Za příkazníka:

V Brně dne.....
30.12.2022

.....


IDEALBAU s.r.o.
Ing. Pavel Kučera

Městská část Brno - střed

Paní Soňa Mrkvicová
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Dominikánská 2
601 69 Brno

Cenová nabídka II. na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci:

**"ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu -
technický dozor investora a koordinátor BOZP"**

Termín realizace: od 1.1.2023 po dobu 3 měsíců

Celková nabízená cena za výkon TDS: 43.200,-Kč bez DPH

Celková nabízená cena za výkon KooBOZP: 12.000,-Kč bez DPH

Celková nabízená cena za výkon TDS a KooBOZP: 55.200,-Kč bez DPH

Celková nabízená cena za výkon TDS a KooBOZP: 66.792,-Kč vč. DPH

Ing. Pavel Kučera

V Brně dne 22.12.2022



IDEALBAU s.r.o

Ing. Pavel Kučera autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1004127, IČO: 283 44 481
Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno, Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] www.idealbau.cz