

Číslo jednací: MCBS/2023/0038837/MRKS

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2023/16/16 ze dne 27.02.2023 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu – vybavení nábytkem

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)**
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INTERDEKOR HP s.r.o.**
se sídlem Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
statutární orgán: **Mgr. Regina Hajduková**, jednatel
Mgr. Peter Stašík, prokurista
IČO: 25367498, DIČ: CZ25367498
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán u KS v Ostravě odd. C, vložka 15446

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu o dílo na akci "ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu – vybavení nábytkem" – č.j. MCBS/2022/0160329/MRKS (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací a odpočtu méněprací, které jsou zahrnuty v **Položkovém soupisu změnového listu č. 01**. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V čl. III. Doba plnění, odst. 3.1. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„3.1. **Dokončení díla:** **nejpozději do 05.04.2023**“

2. V čl. V. Cena díla, odst. 5.1. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II. této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění **Položkového soupisu změnového listu č. 01**, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH	550 390,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>115 581,90 Kč</u>
Celkem cena vč. DPH	665 971,90 Kč

Cena díla se skládá z:

<i>Smlouva o dílo</i>	<i>.....</i>	<i>555 692,00 Kč</i>
<i><u>Dodatek č. 1</u></i>	<i><u>*</u></i>	<i><u>- 5 302,00 Kč</u></i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>.....</i>	<i>550 390,00 Kč bez DPH</i>

3. V čl. XI., odst. 11.2. smlouvy o dílo se původní text druhé odrážky ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- ve věcech technických:
Ing. Radim Zym / tel.: [REDACTED]
projektový manager

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i **Příloha č. 1** (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) – **Položkový soupis změnového listu č. 01**“.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 16. schůzi RMČ Brno-střed dne 27.02.2023, č. usnesení RMČ/2023/16/16.

Přílohy:

1/ Položkový soupis změnového listu č. 01

Objednatel:

V Brně dne..... 10 -03- 2023

Statutární město Brno
městská část Brno-střed
starosta
Dominikánské 2 601 68 Brno
602 00

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl

Zhotovitel:

V Těrlicku dne..... 2.3.2023

INTERDEKOR

Těšínská 148
Tel.: 558 711 9
IČO: 253674

INTERDEKOR HP s.r.o.
Mgr. Peter Stašík

ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu - vybavení nábytkem**ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

Změny v interiérovém vybavení

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)

Dodavatel: INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČO: 25367498

Položkový soupis

Poř.	Název a popis položky	Množství	Cena/MJ	Cena
a - Úprava výšky částí dětských stolů a židlí				
12	S1 / Dětský obdélníkový stůl 120x60; výška 71 cm původní řešení:	-4 ks	1 910,00	-7 640,00
	1.NP / m.č. 1.4 - družina	4 ks	změna výšky	
	2.NP / m.č. 2.2 - družina	3 ks		
12a	S1a / Dětský obdélníkový stůl 120x60, výška 65 cm	4 ks	2 080,00	8 320,00
	1.NP / m.č. 1.4 - družina	4 ks		
19	Z1 / Dětská stohovací židle; výška: 38 cm původní řešení:	-16 ks	786,00	-12 576,00
	1.NP / m.č. 1.4 - družina	16 ks		
	2.NP / m.č. 2.2 - družina	16 ks	změna výšky	
19a	Z1a / Dětská stohovací židle; výška: 44 cm	16 ks	1 193,00	19 088,00
	2.NP / m.č. 2.2 - družina	16 ks		
b - Doplnění skřínky				
23	Z6 / Skřínka s dvířky 80x121x45 doplněno:	1 ks	5 018,00	5 018,00
	2.NP / m.č. 2.2 - družina	1 ks		
	původní počet:			
	1.NP / m.č. 1.4 - družina	1 ks		
c - Příplatek za pevná záda skříní				
21c	Z4a pevná záda k / Lavice na sezení, 3 místa	1 ks	286,00	286,00
22c	Z5a pevná záda k / Lavice na sezení, 2 místa	1 ks	221,00	221,00
23c	Z6a pevná záda k / Skřínka s dvířky 80x121x45	2 ks	507,00	1 014,00
d - Zrušení textilní rolety				
30	D1a / Řetízková okenní roleta 132x115 cm původní počet:	-1 ks	1 779,00	-1 779,00
	1.NP / m.č. 1.4 - družina	1 ks		
e - Zmenšení šířky šplhací stěny				
41	V1 / Šplhací stěna; šířka 270 cm 2.NP / m.č. 2.2 - družina	-1 ks 1 ks	15 749,00	-15 749,00
41e	V1 / Šplhací stěna; šířka 180 cm 2.NP / m.č. 2.2 - družina	1 ks 1 ks	11 873,00	11 873,00
f - Zmenšení úhlopříčky televize				
46	AV 2 / Televize, úhlopříčka 55" původní počet:	-1 ks	29 875,00	-29 875,00
	1.NP / m.č. 1.4 - družina	1 ks		
	2.NP / m.č. 2.2 - družina	1 ks	změna úhlopříčky	
46f	AV 2 / Televize, úhlopříčka 50" 2.NP / m.č. 2.2 - družina	1 ks 1 ks	16 497,00	16 497,00
CELKEM bez DPH				-5 302,00
méněpráce:				-67 619,00
vícepráce:				62 317,00
Celkem:				-5 302,00