

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0086215/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282; e-mail: zdenek.dockal@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : BAVARIA STAV s.r.o.
Dřevařská 862/19
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 30056
Zastoupený : Pavel Gottwald, jednatel
IČO : 25520946
DIČ : CZ25520946
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0086215/JACE ze dne 4.9.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Pekařská 30 – oprava dvorní fasády“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31.3.2016**.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 7.12.2015, usnesením 152.63.

V Brně dne: 21 -12- 2015

Za Objednatele

V Brně dne: 17 -12- 2015

Za Zhotovitele

