

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/0097091/JACE
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, obč. zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

doručovací adresa Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“) – na straně jedné

a

Beta Control s.r.o.

se sídlem Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno

IČO: 60696052

Zastoupená: Ing. Hubertem Koželuhou a Ing. Radovanem Přikrylem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“) – na druhé straně

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 24.07.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2023/0097091/JACE (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla modernizace výtahu v bytovém domě Orlí 5, Brno (dále jen „Dílo“) metodou Design and Build.
2. V průběhu plnění Smlouvy došlo ke změně některých skutečností, které mají vliv na termín plnění Díla v realizační a závěrečné fázi stanovené v čl. 3.2.2.1. Smlouvy a vyžadují přerušení prací. Vzhledem k tomu, že oproti původním předpokladům Zhotovitele došlo k nabytí právní moci stavebního povolení a k předání staveniště až v polovině měsíce října, není možné předat Dílo do vánočních svátků, což byl původní záměr Zhotovitele, a stavebními pracemi přes vánoční svátky by došlo k výraznému snížení komfortu bydlení nájemníků, se smluvní strany dohodly na přerušení prací do konce roku 2023 a zahájení prací od 3.1.2024.
3. Změna smlouvy je možná podle čl. 3.2.3.1. a čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní čl. 3.2.2.1. Smlouvy ve znění:

„3.2.2.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce a poskytnut související dodávky a služby do 5 měsíců od předání staveniště.“

Se nahrazuje tímto zněním:

„3.2.2.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce a poskytnout související dodávky a služby do 5 měsíců od 3. 1. 2024.“


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 13.11.2023, usnesením RMČ/2023/46/36.

V Brně, dne 29.11.2023



k podpisu pověřen usnesením RMČ Brno-střed
ze dne 13.11.2023, č. usnesení RMČ/2023/46/36

V Brně, dne 27.11.2023

.....
jednatel