

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0137149/JACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 268; e-mail: zdenek.modlitba@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Instalotherm-Veselka, s.r.o.
K Berce 688/3
642 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 44882
Zastoupený : Petr Veselka, jednatel
IČO : 26912538
DIČ : CZ26912538
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 35-460480287/0100
Tel. kontakt: + 420 777 727 578
E-mail: veselka.petr@volny.cz

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0137149/JACE ze dne 17.12.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Pekařská 54 – vybudování etážového topení“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 1 měsíce od podpisu této smlouvy.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **15.2.2016**.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.12.2015, usnesením 154.31.

22-01-2016

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele

Podepsáno v zastoupení
JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostka

Za Zhotovitele

