



Číslo jednací: 120090149/JACE/SBD/016
Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. j. 120090149/JACE/SBD/009

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : starostou Mgr. Liborem Št'ástkou
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční
správy bytových domů, Dominikánská 2,
Brno, tel. 542 526 264

Zhotovitel : TB – služby, s.r.o.
Janouškova 1a
613 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle
C, vložka 59944

Zastoupený : Ing. Petr Fajmon, MBA, jednatel
Ing. Roman Petrucha, jednatel
IČO : 28304314
DIČ : CZ28304314
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 117037253/0300
Tel. kontakt: +420 603 291 606

2. Předmět dodatku

Smluvní strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. 120090149/JACE/SBD/009 ze dne 7.2.2013, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Bayerova 27, Botanická 43, Botanická 66/68, Nádražní 4 – přechod z páry na horkou vodu v r. 2013 – vypracování projektové dokumentace“ takto:

2.1. V čl. 2. se text odst. 2.1.1. nahrazuje tímto zněním:

„Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení Projektové dokumentace v rozsahu Dokumentace pro zadání stavby (DZS) na akci „**Bayerova 27, Botanická 43, Botanická 66/68, Nádražní 4 – přechod z páry na horkou vodu v r. 2013 – vypracování projektové dokumentace**“ v rozsahu vymezeném zadáním zasláným dne 5.11.2012 a jeho doplněním ze dne 8.3.2013, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). PD bude vyhotovena v rozsahu DZS včetně všech podkladů potřebných pro následnou realizaci díla dle této projektové dokumentace, tj. k vydání územního souhlasu a dále k vyjádření dotčených orgánů HZS JmK apod. k případnému kolaudačnímu řízení.“

2.2. V čl. 3. se text odst. 3.2. nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen předat dílo – **PD Botanická 43** objednateli v termínu do **3 týdnů** ode dne podpisu dodatku č. 1.
Termín pro podání žádosti o územní souhlas je do **3 dnů** od protokolárního předání **PD Botanická 43.**“

2.3. V čl. 4. se mění odstavec 4.1.1. v části:

„Cena bez DPH - PD Botanická 43 (základní sazba)	114.200,- Kč“
--	---------------

a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena bez DPH - PD Botanická 43 (základní sazba)	222.200,- Kč
--	--------------

Cena bez DPH - Botanická 43 – zajištění územního souhlasu (základní sazba)	5.000,- Kč“
--	-------------

3. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 3.4.2013, usnesením č. 176.34.

29-04-2013

V Brně dne:
Za Objednatele


.....


V Brně dne:
Za Zhotovitele


.....


 **SLUŽBY**

TB-sluzby, s.r.o. ®
Janouškova 1a, 613 00 Brno


mgr. Stanislav Řezy