

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

## 1. Smluvní strany

### Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### ProDomy.cz s.r.o.


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 34259

Sídlo: Francouzská 6021/55, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 286 07 554

DIČ: CZ28607554

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-7555070207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 2. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 22.07.2024 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2024/0078431/NEMI, jejímž předmětem je provedení díla: „**Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů a RTN pro MČ Brno-střed**“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace byly provedeny takové změny, aby výměna mohla být úspěšně dokončena. Změny jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Změna závazku ze smlouvy byla klasifikována ve smyslu odstavce (4) a (6) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 tohoto dodatku: „Rekapitulace změnových rozpočtů“.

Změnový list č. 1 má vliv na termín plnění. Z tohoto důvodu byl termín plnění prodloužen.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.5. a 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

### 3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 4.1.

#### **původní znění:**

„4.1. Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>Celková cena (bez DPH)</b>	<b>6.846.575,00 Kč</b>
<b>DPH (12 %)</b>	<b>821.589,00 Kč</b>
<b>Celková cena (s DPH)</b>	<b>7.668.164,00 Kč“</b>

#### **se nahrazuje tímto novým zněním takto:**

„4.1. Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>Celková cena (bez DPH)</b>	<b>6.870.326,00 Kč</b>
<b>DPH (12 %)</b>	<b>824.439,12 Kč</b>
<b>Celková cena (s DPH)</b>	<b>7.694.765,12 Kč“</b>

Smluvní strany mění čl. 3.3.

#### **původní znění:**

„3.3. Zhotovitel je povinen kompletně dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 31. 10. 2024. V tomto termínu je Zhotovitel povinen předat celé dokončené dílo Objednateli. Přitom Zhotovitel bere na vědomí, že výměnu všech RTN je povinen provést nejpozději do 31. 8. 2024 (v období mimo topnou sezónu).“

#### **se nahrazuje tímto novým zněním takto:**

„3.3. Zhotovitel je povinen kompletně dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 06. 01. 2025. V tomto termínu je Zhotovitel povinen předat celé dokončené dílo Objednateli.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
- 4.7. nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Rekapitulace změnových rozpočtů a příloha č. 2 - změnový list č. 1 – 2.

### 5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 04.11.2024 usnesením RMČ/2024/86/38, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 13.11.2024

Za objednatele

V Brně dne 13.11.2024

Za zhotovitele

**Příloha č. 1 – rekapitulace změnových rozpočtů**

	Ceny bez DPH						
	Cena dle SoD	Méněpráce	Vícepráce	Změna	hodnota změny (%)	cenový nárůst (%)	Cena dle dodatku
ZL 001 odst. (6) § 222	-	0,00	34 740,00	34 740,00		0,51	-
ZL 002 odst. (4) § 222	-	-10 989,00	0,00	-10 989,00	0,16		-
<b>CELKEM</b>	<b>6 846 575,00</b>	<b>-10 989,00</b>	<b>34 740,00</b>	<b>23 751,00</b>			<b>6 870 326,00</b>

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů</b>		
Objekt:	více objektů		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	ProDomy.cz s.r.o., Francouzská 6021/55, Poruba, 708 00 Ostrava		
TDI:	JHRS-Co. s.r.o., č.p. 12, 67102 Chvalatice,		
Projektant:	není		
Popis změny:			
<p>Při provádění výměny RTN bylo zjištěno, že některé RTN nejsou před otopným tělesem nasazeny, ale nalepeny. V takovém případě je nutné je šetrným způsobem odstranit a navařit nové čepy. To způsobilo nejen časové zpoždění, ale také zkomplikovalo práci, protože ne všechny montážní skupiny mají u sebe svářečku. Do bytů, kde se nalepené RTN objevily, je tedy nutné se vrátit a provést výměnu v pozdějším termínu. Celkem se jedná o 579 kusů RTN.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	34 740,00 Kč	0,51%
	Výše DPH sazba: 12%	4 168,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	38 908,80 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 846 575,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	6 881 315,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	7 707 072,80 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	34 740,00 Kč	0,51%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	34 740,00 Kč	0,51%
termíny	Termín realizace změny:	08 - 09 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

**ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST**

**Název:** Montáže indikátorů topných nákladů

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

**Zhotovitel:** ProDomy.cz s.r.o.

**Zpracoval:** Ing. Jirí Závodný

**Místo:** Brno-střed

**Datum:** 17.9.2024

Adresa	Počet ks	Lepidlo	Navařování	Celkem Kč
Tučkova 921/32 jedno topení/byt	22	30 Kč	30 Kč	1 320 Kč
Tučkova 920/30 jedno topení/byt	21	30 Kč	30 Kč	1 260 Kč
Orlí 6 jedno topení/byt + restaurace 8 topení	33	30 Kč	30 Kč	1 980 Kč
Orlí 8 vše minus 1 těleso/byt	44	30 Kč	30 Kč	2 640 Kč
Orlí 10 všechna tělesa	66	30 Kč	30 Kč	3 960 Kč
Orlí 12 všechna tělesa	53	30 Kč	30 Kč	3 180 Kč
Orlí 22 všechna tělesa	59	30 Kč	30 Kč	3 540 Kč
Francouzská 28/20 vše minus 1 těleso/byt	63	30 Kč	30 Kč	3 780 Kč
Milady Horákové 338/40 všechna tělesa	104	30 Kč	30 Kč	6 240 Kč
Jánská 452/7 jen nebyty	21	30 Kč	30 Kč	1 260 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Botanická, 818/23, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 899/39, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 899/39, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 900/41, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 900/41, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 900/41, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 900/41, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 900/41, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Hrnčířská, 900/41, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Husova, 172/9, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Křížová, 56/6, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Křížová, 56/6, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Květinářská, 405/2, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Květinářská, 405/2, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Květinářská, 405/2, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Květinářská, 405/2, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Květinářská, 405/2, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Květinářská, 405/2, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Masarykova, 403/14, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Masarykova, 403/14, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Masarykova, 403/14, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Masarykova, 403/14, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4, [redacted]	1	30 Kč	30 Kč	60 Kč

Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Nádražní, 595/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Novobranská, 80/10,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Novobranská, 80/10,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Novobranská, 80/10,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Novobranská, 80/10,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Pekařská, 414/30,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Pekařská, 414/30,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Pekařská, 414/30,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Poříčí, 647/39,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Poříčí, 647/39,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Poříčí, 647/39,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Poříčí, 647/39,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Poříčí, 647/39,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Poříčí, 647/39,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Průchodní, 377/2,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Průchodní, 377/2,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Průchodní, 377/2,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Průchodní, 377/2,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Údolní, 523/23,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Údolní, 523/23,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Údolní, 523/23,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Údolní, 523/23,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 425/59,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 446/118,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Úvoz, 446/118,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vachova, 46/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vachova, 46/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vachova, 46/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vachova, 46/4,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vídeňská, 232/14,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vídeňská, 232/14,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vlhká, 162/6,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Vlhká, 166/10,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Zahradníkova, 928/15,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Zahradníkova, 930/11,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč
Brno střed, Zahradníkova, 930/11,		1	30 Kč	30 Kč	60 Kč

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	<b>Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů</b>		
Objekt:	více objektů		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	ProDomy.cz s.r.o., Francouzská 6021/55, Poruba, 708 00 Ostrava		
TDI:	JHRS-Co. s.r.o., č.p. 12, 67102 Chvalatice,		
Projektant:	není		
Popis změny: bylo zjištěno, že ve 27 případech není měřič RTN nainstalován vůbec (zrušené otopné těleso apod.), proto nebude původní RTN demontován a nový RTN nebude dodán ani namontován			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	<b>Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH</b>	
	náklady na změnu bez DPH	-10 989,00 Kč	-0,16%
	Výše DPH sazba: 12%	-1 318,68 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-12 307,68 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 846 575,00 Kč	
	Cena díla bez DPH vč. ZL 1	6 881 315,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	6 870 326,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	7 694 765,12 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	10 989,00 Kč	0,16%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	10 989,00 Kč	0,16%
termín	Termín realizace změny:	08 - 09 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: seznam RTN Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	059_1	Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
O:	2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů
R:	2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>-11 116,00</b>		
1	222 R01	Montáž RTN - rozdělovače topných nákladů	kus	-28,00000	67,00	-1 876,00		Vlastní

- Požadovaná životnost rozdělovačů topných nákladů (včetně baterie) musí být minimálně 10 let provozu
- Upevnění rozdělovačů topných nákladů musí být provedeno tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s těmito měřidly.

V ceně montáže je zahrnuto zaplombování, vyplnění evidenční karty měřiče a předání správci objektu (investorovi) jako podklad pro následné rozúčtování.

V ceně je započtena doprava- výjezd min.2x

2	551R01	Dodávka RTN - Rozdělovač topných nákladů - dvoučidlový digitální měřič tepla	kus	-28,00000	330,00	-9 240,00		Vlastní
---	--------	--	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

RTN (rozdělovačem topných nákladů) se rozumí:

- Zařízení pro odečet a rozdělování topných nákladů registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům dle zákona 318/2012 Sb.
- Rozdělovače topných nákladů budou dvoučidlové (měření teploty v místnosti a teploty otopného tělesa) a budou vybaveny radiovým modulem s možností dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4) pro radiový odečet, a budou obsahovat :
  - otevřený systém přenosu dat
  - Optické rozhraní pro nastavení a čtení indikátoru
- Po celou dobu životnosti musí být zaručena výměna za stejný nebo zpětně kompatibilní typ rozdělovače.
- splňuje požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti (EED) a ai podmínky dané normou ČSN EN 834 -1994 a EN 834-2010

V ceně je započtena doprava a staveništní přesun hmot.

<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>-280,00</b>		
5	222 R02	Demontáž stávajících RTN - rozdělovačů topných nákladů	kusů	-28,00000	10,00	-280,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>-11 396,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--



NazevStrediska	Vchod	Popis
Brno střed, Botanická	818/23	u2 neexistuje
Brno střed, Botanická	826/41	zrušeno, elektrické
Brno střed, Hrnčířská	898/37	nepřístupný
Brno střed, Hrnčířská	899/39	u4 elektrické
Brno střed, Hybešova	964/65	zrušeno
Brno střed, Křenová	139/39	není a nebylo topení
Brno střed, Nádražní	595/4	u7 nenalezeno
Brno střed, Nádražní	595/4	u6 nenalezen
Brno střed, Nádražní	595/4	u7 nenalezen
Brno střed, Nádražní	595/4	u6 není
Brno střed, Novobranská	80/10	u3 není
Brno střed, Pekařská	414/30	u4 není
Brno střed, Pekařská	414/30	u5 není
Brno střed, Pekařská	414/30	u5 není
Brno střed, Pekařská	414/30	u5 není
Brno střed, Poříčí	647/39	u3 nenalezen
Brno střed, Průchodní	377/2	u1 není
Brno střed, Tučkova	924/38	zrušeno
Brno střed, Tučkova	924/38	zrušeno
Brno střed, Údolní	503/21	u5 není
Brno střed, Úvoz	425/59	není přístup
Brno střed, Úvoz	425/59	u1 není
Brno střed, Úvoz	446/118	u3 zkušenosti v koup
Brno střed, Vachova	46/4	u9 nenalezeno
Brno střed, Zahradníková	928/15	nepřístupné linka
Brno střed, Zahradníková	928/15	u4 není
Brno střed, Zahradníková	929/13	u7 nenalezeno