

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0021852/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIC: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 284; e-mail: marek.faul@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Půdy Brno, s.r.o.
Skorkovského 27
636 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 43888
Zastoupený : Petr Šustek, jednatel
IČO : 26895455
DIC : CZ26895455
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0021852/JACE ze dne 20.4.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Václavská 15 – oprava střechy, oprava dvorní fasády vč. zateplení štítů, oprava pavlačí“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.2.1. („Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne předání staveniště.“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 30.4.2016.“

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce

4.1.1.: „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

a) všechny práce související s opravou střechy, opravou pavlačí a opravou dvorní fasády

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 2.744.612,- Kč

b) všechny práce související se zateplením štítů

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 506.427,- Kč

c) Celková cena díla

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 3.251.039,- Kč“

a nahrazuje se takto:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

a) všechny práce související s opravou střechy, opravou pavlačí a opravou dvorní fasády

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 3.056.894,98 Kč

b) všechny práce související se zateplením štítů

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 506.427,- Kč

c) Celková cena díla

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 3.563.321,98 Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 21.12.2015, usnesením 154.31.

22-02-2016

V Brně dne:
Za Objednatele

V Brně dne:
Za Zhotovitele