

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: Stavby 3S s.r.o.

č.p. 66,

683 01 Komořany

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 121579

Zastoupený: Ing. Romanem Hladíkem a Ing. Janem Šrubařem, jednatelem

IČO: 09911545

DIČ: CZ09911545

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-3017760237/0100

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Číslo autorizace stavbyvedoucího: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů - Traubova 3a, byt č. 5 a Bratislavská 1, byt č. 2“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 07.04.2025 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité

- užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbám, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno - Bratislavská 181/1, parc. č. 611/1, k.ú. Zábrdovice
- Brno - Traubova 1915/3a, parc. č. 3799, k.ú. Černá Pole

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Traubova 3a, byt č. 5	1.711.251,17 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) Bratislavská 1, byt č. 2	3.006.875,25 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH: 4.718.126,42 Kč

Výše DPH (snížená sazba, 12%): 566.175,17 Kč

Celková cena díla: 5.284.301,59 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a změnového listu.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatel (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
 - b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
- uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.
- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům**
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) **do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí).

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv na adrese Bratislavská 1 v 10:00hod.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vykližení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.
- 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
- 7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
- 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník

vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.
Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.
- 7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.
- 7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí

díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.1.8. Zhotovitel vč. jeho subdodavatelů nejsou oprávněni v rámci záboru pro zařízení staveniště parkovat osobní automobily (a to ani krátkodobě), ani za tímto účelem požadovat rozsáhlejší zábory veřejných prostranství. Zábory veřejného prostranství slouží pouze pro umístění zařízení staveniště nikoliv pro parkování. Doprava osob nebo materiálu užitkovými a nákladními vozy je možná za předpokladu, že zde vozy stabilně neparkují, ale jsou zde po nezbytně dlouhou dobu k vyložení a naložení materiálu či osob.

Při dlouhodobém přerušení stavby (více než 1 měsíc, obvykle z klimatických důvodů aj.) je zhotovitel povinen na své náklady zmenšit nebo úplně zrušit zábor pro zařízení staveniště tak, aby staveniště bezdůvodně nezabíralo veřejný prostor, dále při přerušení stavby nesmí být místo záboru být nijak znečištěno nebo zde umístěn jakýkoliv odpad, suť apod.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby,

schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána na cloudové úložiště.

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, **včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.**

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.

9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol).

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne)
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- klíče od bytu
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod.

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
 - dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je

vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělky či vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny **dokumenty** dle článku 9.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených člancích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně **fotodokumentaci ze stavby** dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý

- den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce **za prodlení s úhradou**
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce **za porušení ostatních sjednaných povinností**
- 11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení **povinnosti mlčenlivosti**
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatel nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
 3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 4. nečinnost státních orgánů,
 5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.05.2025, usnesením RMČ/2025/109/39.

V Brně dne 28.05.2025

Za objednatele

V Brně dne 21.05.2025

Za zhotovitele

Protokol o změně díla**Změnový list č. 1**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	sazba: 12%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0073-1 Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	Stavby 3S s.r.o. Komořany 66 68301 Komořany	IČO: 9911545 DIČ: CZ09911545
--------------------	---	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 242 101,20
PSV			1 381 971,65
MON			378 802,40
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			3 006 875,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	3 006 875,25 CZK
Snížená DPH	12 %	360 825,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	3 367 700,28 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	4 000,00	0,00	480,00	4 480,00	0
00	Vedlejší a ostatní náklady	4 000,00	0,00	480,00	4 480,00	0
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b	3 002 875,25	0,00	360 345,03	3 363 220,28	100
1	Bourání	370 857,43	0,00	44 502,89	415 360,32	12
2	ASŘ	1 782 969,05	0,00	213 956,29	1 996 925,34	59
3	ZTI	204 105,81	0,00	24 492,70	228 598,51	7
4	Vytápění	267 074,56	0,00	32 048,95	299 123,51	9
5a	Elektroinstalace - byt 2a	164 038,00	0,00	19 684,56	183 722,56	5
6a	Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2a	43 015,50	0,00	5 161,86	48 177,36	1
7b	Elektroinstalace - byt 2b	129 968,40	0,00	15 596,21	145 564,61	4
8b	Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2b	40 846,50	0,00	4 901,58	45 748,08	1
Celkem za stavbu		3 006 875,25	0,00	360 825,03	3 367 700,28	100

Popis stavby: 0073-1 - Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b

Popis rozpočtu: 03-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 5a - Elektroinstalace - byt 2a

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 6a - Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2a

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 7b - Elektroinstalace - byt 2b

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 8b - Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2b

Popis rozpočtu: 03-03 - ASŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			90 213,01	3,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			51 083,14	1,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			144 564,50	4,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			440 614,01	14,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			381,78	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 986,51	0,7
635	Suché podlahy	HSV			50 103,87	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			29 379,13	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			54 425,87	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 552,92	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 251,61	5,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 458,32	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			85 699,65	2,9
713	Izolace tepelné	PSV			4 294,97	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 239,86	1,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			46 662,02	1,6
725	Zařizovací předměty	PSV			53 710,00	1,8
726	Předstěnové systémy	PSV			21 136,45	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			28 107,00	0,9
731	Kotelny	PSV			122 075,00	4,1
733	Rozvod potrubí	PSV			47 819,31	1,6

734	Armatury	PSV			5 107,16	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			51 375,16	1,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			20 726,05	0,7
763	Dřevostavby	PSV			66 154,73	2,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			307 755,92	10,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			123 425,62	4,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			129 358,22	4,3
776	Podlahy povlakové	PSV			2 347,50	0,1
781	Obklady keramické	PSV			129 653,22	4,3
783	Nátěry	PSV			8 531,70	0,3
784	Malby	PSV			57 988,96	1,9
787	Zasklívání	PSV			11 803,15	0,4
799	Ostatní	PSV			10 000,00	0,3
D1	Drobné stavební práce	MON			25 321,50	0,8
D10	Úpravy v elektroměrovém rozvaděči	MON			4 360,00	0,1
D11	KABELY	MON			23 750,00	0,8
D12	UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ	MON			642,60	0,0
D13	POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ	MON			10 850,00	0,4
D2	Elektromontáže - OSVĚTLENÍ	MON			29 467,50	1,0
D4	ROZVADĚČ RB	MON			46 952,40	1,6
D5	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	MON			82 614,00	2,7
D6	KABELY	MON			85 157,00	2,8
D7	Ukončení vodičů a kabelů	MON			12 090,00	0,4
D8	Kabelové trasy	MON			3 040,00	0,1

D9	Pospojování, uzemnění	MON			5 450,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			29 200,00	1,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			934,00	0,0
M99	Ostatní práce "M"	MON			18 973,40	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			168 086,53	5,6
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,1
Cena celkem					3 006 875,25	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						4 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				30 089,13		
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	152,35000	197,50	30 089,13	800-3	RTS 25/ I
		1.1 : 15,26		15,26000				
		1.2 : 23,65		23,65000				
		1.3 : 30,92		30,92000				
		1.4 : 19,42		19,42000				
		1.5 : 26,94		26,94000				
		1.6 : 1,44		1,44000				
		1.7 : 4,84		4,84000				
		1.8 : 1,08		1,08000				
		1.9 : 12,01		12,01000				
		1.10 : 4,76		4,76000				
		1.12 : 12,03		12,03000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				133 444,36		
2	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	6,08060	233,00	1 416,78	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		mezi 1.1 a 1.8 : 3,06*(1,745+0,765)		7,68060				
		otvory : -0,8*2		-1,60000				
3	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,31400	5 530,00	1 736,42	801-3	RTS 25/ I
		1.6 : 1,44*0,05		0,07200				
		1.12 : 4,84*0,05		0,24200				
4	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,28000	127,50	800,70	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.6 : 1,44		1,44000				
		1.12 : 4,84		4,84000				
5	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,36360	1 833,00	666,48	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		základovém nebo nadzákladovém,						
		mezi 1.2 a 1.12 : 0,2*0,9*2,02		0,36360				
6	968061112R00	Vývšnění nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	15,30	15,30	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.8 : 1		1,00000				
7	968061125R00	Vývšnění nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	13,00000	25,40	330,20	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.12 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D2 : 2		2,00000				
		dveře D3 : 1		1,00000				
		dveře D5 : 2		2,00000				
		dveře D7 : 2		2,00000				
		dveře D8 : 1		1,00000				
		dveře D9 : 1		1,00000				
		dveře D10 : 1		1,00000				
		dveře D11 : 1		1,00000				
		dveře D12 : 1		1,00000				
8	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře D1 : 1	kus	1,00000	45,80	45,80	801-3	RTS 25/ I
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % 1.1 : 3,23*(4,6+2,835+3,325+1,415+0,995+2,795) otvory : -1,31*2,535-1,315*2,55-0,8*2,05-0,95*2,05-0,995*2,05-1,22*2,55 1.2 : 3,06*(4,58*2+5,165*2) otvory : -0,9*2,02-1,305*2,075-1,305*2,085-1,3*2,55-1,31*2,535 ostění : 0,3*(2,075*2+1,305)+0,3*(2,085*2+1,305) 1.3 : 3,2*(4,94+5,275+5,03+1,075+5,55) otvory : -1,3*2,55-1,7*2,08-1,72*2,085-1,3*2,505 ostění : 0,2*(2,08*2+1,7)+0,2*(2,085*2+1,72) 1.4 : 3,24*(3,54*2+5,485*2) otvory : -1,3*2,505-1,325*2,11-1,3*2,503-1,315*2,55 ostění : 0,2*(2,11*2+1,325) 1.5 : 3,3*(5,49+5,45+5,685+4,285) otvory : -1,3*2,53-1,315*2,11-1,345*2,105 ostění : 0,2*(2,11*2+1,315)+0,2*(2,105*2+1,345) 1.6 : 2,825*(0,8+1,445+2,5+1,59) otvory : -0,46*1,18-0,8*2,05 ostění : 0,2*(1,18*2+0,46) 1.7 : 3,085*(2,265*2+2,3225*2) otvory : -0,95*2,05-0,755*2,11 ostění : 0,4*(2,11*2+0,755) 1.8 : 3,245*(0,9+1,745+0,765) otvory : -1*0,29 ostění : 0,2*(1*2+0,29)	m2	823,62968	132,50	109 130,93	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.9 : 3,27*(3,365*2+3,57*2)		45,35490				
		otvory : -1,82*2,95-0,9*2,05-0,9*2,04		-9,05000				
		ostění : 0,5*(2,95*2+1,82)		3,86000				
		1.10 : 3,3*(2,885*2+1,65*2)		29,93100				
		otvory : -0,9*2,04-0,77*2,055		-3,41835				
		ostění : 0,2*(2,055*2+0,77)		0,97600				
		1.12 : 30,06*(2,33*2+5,165*2)		450,59940				
		otvory : -0,9*2,02-0,9*2,1		-3,70800				
		ostění : 0,3*(2,23*2+1,31)		1,73100				
10	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,78920	348,50	3 411,54	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.12 : 0,9*2,1		1,89000				
		mezi 1.1 a 1.7 - dveře D4 : 0,85*2,0		1,70000				
		mezi 1.1 a 1.6 - dveře D8 : 0,7*2,0		1,40000				
		mezi 1.1 a 1.8 - dveře D10 : 0,8*2,0		1,60000				
		mezi 1.1 a 1.9 - dveře D11 : 0,8*2,0		1,60000				
		mezi 1.9 a 1.10 - dveře D12 : 0,8*1,999		1,59920				
11	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	24,06999	330,00	7 943,10	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		mezi 1.1 a 1.2 - dveře D3 : 1,251*2,485		3,10874				
		mezi 1.2 a 1.3 - pod dveřích D4 : 1,25*2,5		3,12500				
		mezi 1.3 a 1.4 - dveře D5 : 1,25*2,455		3,06875				
		mezi 1.4 a 1.5 - dveře D6 : 1,25*2,48		3,10000				
		1.1 dveře D2 : 1,12*2,8		3,13600				
		mezi 1.1 a 1.4 : 1,265*2,5		3,16250				
		mezi 1.9 a 1.11 : 1,82*2,95		5,36900				
12	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,29000	364,00	105,56	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.8 : 0,29*1		0,29000				
13	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	15,30	15,30	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.8 : 1		1,00000				
14	978059541U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	25,88078	120,00	3 105,69		Vlastní
		1.6 : 1,5*(0,8+1,445+2,5+1,59)		9,50250				
		otvory : -0,8*1,5		-1,20000				
		1.7 : 2,245*(2,265*2+2,3225*2)		20,59788				
		otvory : -0,95*2,05-0,755*1,42		-3,01960				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	978023411R00	Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového z půdorysu NOVÝ STAV : byt 2a : m.č.2a.5 : (0,85+1,0)*3,3	m2	6,10500	112,00	683,76	801-3	RTS 25/ I
16	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro překlady : byt 2a : vstup 2a.1 : 1 byt 2b : nade dveře mezi m.č.2b.3 a 2b.4 - dveře Db.4 : 2 nade dveře do m.č.2b.1 - dveře Db1 : 2	kus	5,00000	415,50	2 077,50	801-3	RTS 25/ I
17	969011121R00	Výbourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), od vodoměru do 1.7 : 5 od vodoměru do 1.9 : 6	m	11,00000	69,30	762,30	801-3	RTS 25/ I
18	969021111R00	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.7 : 3,5 1.6 : 1	m	4,50000	266,00	1 197,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				158,83		
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,29089	546,00	158,83	801-4	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 086,30		
20	725810812R00	Demontáž výtokových ventilů stojánkových 1.12 : 1 1.7 : 2 1.9 : 1	kus	4,00000	68,70	274,80	800-721	RTS 25/ I
21	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" 1.9 : 1 1.7 : 1 1.12 : 1	soubor	3,00000	120,50	361,50	800-721	RTS 25/ I
22	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	257,50	257,50	800-721	RTS 25/ I
23	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru 1.7 : 1	soubor	1,00000	123,00	123,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	172,00	172,00	800-721	RTS 25/ I
		1.7 : 1		1,00000				
25	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	257,50	257,50	800-721	RTS 25/ I
		1.6 : 1		1,00000				
26	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	211,50	423,00	800-721	RTS 25/ I
		1.7 : 1		1,00000				
		1.12 : 1		1,00000				
27	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	4,00000	395,00	1 580,00	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
		1.3 : 1		1,00000				
		1.4 : 1		1,00000				
		1.9 : 1		1,00000				
28	725220851R00	Demontáž van včetně obezdivky	soubor	1,00000	637,00	637,00	800-721	RTS 25/ I
		1.7 : 1		1,00000				
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 107,00		
29	728414862R00	Demontáž digestoře komínové	kus	1,00000	1 107,00	1 107,00	800-728	RTS 25/ I
		1.9 : 1		1,00000				
Díl: 731		Kotelny				2 075,00		
30	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,00000	2 075,00	2 075,00	800-731	RTS 25/ I
		1.7 : 1		1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				20 726,05		
31	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	152,35000	133,00	20 262,55	800-762	RTS 25/ I
		1.1 : 15,26		15,26000				
		1.2 : 23,65		23,65000				
		1.3 : 30,92		30,92000				
		1.4 : 19,42		19,42000				
		1.5 : 26,94		26,94000				
		1.6 : 1,44		1,44000				
		1.7 : 4,84		4,84000				
		1.8 : 1,08		1,08000				
		1.9 : 12,01		12,01000				
		1.10 : 4,76		4,76000				
		1.12 : 12,03		12,03000				
32	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	4,50000	103,00	463,50	800-762	RTS 25/ I
		1.1 : 4,5		4,50000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				2 701,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	4,37400	147,50	645,17	800-766	RTS 25/ I
		1.1 : (2,385+5,085+2,795)*1,2-(2,55+0,7+0,65+0,8*2+1,12)*1,2		4,37400				
34	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	611,00	611,00	800-766	RTS 25/ I
		1.9 : 1		1,00000				
35	766825x	Demontáž vestavěných polic	kus	1,00000	880,00	880,00		Vlastní
		1.8 : 1		1,00000				
36	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	70,70	565,60	800-766	RTS 25/ I
		1.12 : 1		1,00000				
		dveře D2 : 2		2,00000				
		dveře D8 : 1		1,00000				
		dveře D9 : 1		1,00000				
		dveře D10 : 1		1,00000				
		dveře D11 : 1		1,00000				
		dveře D12 : 1		1,00000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			1 738,70			
37	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	104,11400	16,70	1 738,70	800-775	RTS 25/ I
		1.2 : (4,58+5,165)*2-(1,25+1,251)		16,98900				
		1.3 : (4,94+5,275+5,03+1,075+5,55)-(1,25*2)		19,37000				
		1.4 : (3,54+5,485)*2-(1,265+1,25*2)		14,28500				
		1.5 : (5,49+5,45+5,685+4,285)-(1,25)		19,66000				
		1.9 : (3,365+3,57)*2-(0,8*2+1,82)+0,5*2		11,45000				
		1.10 : (2,885+1,65)*2-0,8		8,27000				
		1.12 : (5,165+2,33)*2-0,9		14,09000				
		Mezisoučet		104,11400				
Díl: 776		Podlahy povlakové			2 347,50			
38	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	33,11000	70,90	2 347,50	800-775	RTS 25/ I
		1.1 : 15,26		15,26000				
		1.8 : 1,08		1,08000				
		1.9 : 12,01		12,01000				
		1.10 : 4,76		4,76000				
Díl: 784		Malby			6 470,35			
39	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	123,48000	52,40	6 470,35	800-784	RTS 25/ I
		stropy :						
		byt 2a :						
		2a.1 : 16,69		16,69000				
		2a.4 : 19,42		19,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2a.5 : 26,94			26,94000			
		byt 2b :						
		2b.1 : 5,86			5,86000			
		2b.3 : 23,65			23,65000			
		2b.4 : 30,92			30,92000			

Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení					934,00	
40	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	4,00000	186,00	744,00	M65	RTS 25/ I

1.3 : 1	1,00000
1.7 : 1	1,00000
1.9 : 1	1,00000
1.10 : 1	1,00000

41	650801115R00	Demontáž svítidla stropního, zavěšeného	kus	1,00000	190,00	190,00	M65	RTS 25/ I
	1.1 : 1			1,00000				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	164 978,44
-----------------	--	-------------------

42	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	47,10540	1 096,20	51 636,94	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 44,90591	44,90591
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,08361	2,08361
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,11589	0,11589

43	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,10540	354,84	16 714,88	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 47,10540	47,10540

44	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	659,47565	2,16	1 424,47	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 47,10540*14		659,47565				

45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	47,10540	514,28	24 225,37	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 47,10540	47,10540
---	----------

46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	141,31621	19,11	2 700,55	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 47,10540*3	141,31621
---	-----------

47	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	44,90591	506,81	22 758,76	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,93971	1,93971
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,69080	0,69080
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,65448	0,65448
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00000	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 37,88697		37,88697				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,86145		0,86145				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,61269		1,61269				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,01189		0,01189				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,14300		0,14300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,16650		0,16650				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,20250		0,20250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,10782		0,10782				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,08810		0,08810				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,11113		0,11113				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,01440		0,01440				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,08547		0,08547				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,15500		0,15500				
48	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,11589	196 382,26	22 758,74	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,11589		0,11589				
49	979999984R00	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	2,08361	10 922,74	22 758,73	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,12560		0,12560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 1,75989		1,75989				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,03892		0,03892				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,12500		0,12500				
Celkem						370 857,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				90 213,01		
1	310271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	1,16283	7 760,00	9 023,56	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		byt 2a : mezi 2a.1 a 2a.4 - tloušťka stěny dle PD 650 mm : 0,65*0,315*2,55 0,52211 mezi 2a.1 a venkem (vstupní dveře)- tloušťka stěny dle PD 470 mm : 0,47*0,22*2,55 0,26367 m.č.2a.1 zazdívka po okně - tloušťka stěny dle PD 470 mm : 0,29*1,0*0,47 0,13630 mezi m.č.2a.4 a 2a.5 - vyzdívka nadpraží - mezera mezi původním a novým překladem : 0,195*1,0*0,65 0,12675 byt 2b : mezi m.č.2b.4 a 2b.3 - vyzdívka nadpraží - mezera mezi původním a novým překladem : 0,15*1,0*0,50 0,07500 mezi m.č.2b.4 a 2b.5 - vyzdívka nadpraží - mezera mezi původním a novým překladem : 0,13*1,0*0,30 0,03900						
2	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,20015	7 376,00	8 852,31	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		byt 2a : mezi 2a.4 2b.4 - zazdívka otvoru po dveřích : 1,3*2,505*0,3 0,97695 mezi 2a.4 a 2a.5 : 0,3*0,3*2,48 0,22320						
3	310271637R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm	m3	2,15855	7 292,00	15 740,15	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		byt 2b : mezi 2b.3 a 2a.1 - tloušťka stěny dle PD je 650 mm : 1,31*2,535*0,65 2,15855						
4	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	2,45750	1 656,00	4 069,62	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		byt 2a : do m.č. 2a.2 - přizdívka 5cm : 2,05*0,15 0,30750 byt 2b : mezi 2b.3 a 2b.4 : 0,5*2,15*2 2,15000						
5	317121043RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm	kus	1,00000	1 828,00	1 828,00	801-1	RTS 25/ I
		byt 2a : vstup 2a.1 : 1 1,00000						
6	317121043RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	3,00000	2 228,00	6 684,00	801-1	RTS 25/ I
		byt 2a :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup 2a.1 : 1		1,00000				
		byt 2b :						
		mezi 2b.3 a 2b.4 : 2		2,00000				
7	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	648,80	1 297,60	801-1	RTS 25/ I
		byt 2b :						
		nade dveře do m.č.2b.1 - dveře Db1 : 2		2,00000				
8	317941212RA0	Dodatečné osazení překladů z válcovaných nosníků l č. 160, délky 1,5 m, do zdiva šířky 300 mm	kus	2,00000	21 260,53	42 521,06	AP-HSV	RTS 25/ I
		Vysekání rýhy v cihelném zdivu, osazení nosníku, vysekání a osazení nosníku z druhé strany, vyzdívka mezi nosníky včetně uklínování ke zdivu, zaplentování pásnic, potažení nosníku a okolí výtěžnou sítí. Vnitrostaveništní přemístění a odvoz sutí na skládku. Bez podchycování zdiva nebo stropu.						
		byt 2b :						
		mezi 2b.1 a 2b.3 : 2		2,00000				
9	319201311R00	Výrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	0,82650	238,00	196,71	801-4	RTS 25/ I
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		byt 2a :						
		nadpraží dveří Da2 - do m.č.2a.6 : 0,9*0,085		0,07650				
		nadpraží dveří Da2 - do m.č.2a.7 : 0,9*0,15		0,13500				
		ostění dveří Da3 - do m.č.2a.2 : 2,05*0,15		0,30750				
		ostění dveří Da4 - do m.č.2a.3 : 2,05*0,15		0,30750				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké			51 083,14			
10	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	6,14500	1 652,00	10 151,54	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		byt 2a :						
		m.č.2a.2 : 1,0*3,085		3,08500				
		byt 2b :						
		m.č.2b.2 : 1,0*3,06		3,06000				
11	342013323RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	8,87300	1 736,00	15 403,53	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		byt 2a :						
		m.č.2a.3 : 1,5*1,2		1,80000				
		byt 2b :						
		mezi m.č. 2b.1 a 2b.2 : 2,33*3,3		7,68900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvor : -0,8*1,97 m.č.2b.2 : 0,8*1,2			-1,57600 0,96000			
12	347015225R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami přesazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 100 mm , 2x deska tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. byt 2b : m.č.2b.4 : 5,03*3,2	m2	16,09600	1 172,80	18 877,39	801-1	RTS 25/ I
					16,09600			
13	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné byt 2b : dveře Db3 : 1	kus	1,00000	852,80	852,80	801-1	RTS 25/ I
					1,00000			
14	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2 byt 2a : m.č.2a.3 : 1,5*1,2 byt 2b : m.č.2b.2 : 0,8*1,2	m2	2,76000	182,40	503,42	801-1	RTS 25/ I
					1,80000 0,96000			
15	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 byt 2a : m.č.2a.2 : 1,0*3,085 byt 2b : m.č.2b.2 : 1,0*3,06	m2	6,14500	122,80	754,61	801-1	RTS 25/ I
					3,08500 3,06000			
16	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm byt 2a : m.č.2a.2 : 3,085*2 2a.3 : 2,825*2 byt 2b : 2b.4 : 3,2*2 2b.2 : 3,3*4 2b.1 : 3,3*2	m	38,02000	72,40	2 752,65	801-1	RTS 25/ I
					6,17000 5,65000 6,40000 13,20000 6,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	2,00000	652,00	1 304,00	801-1	RTS 25/ I

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

18	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	241,60	483,20	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						144 564,50	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

19	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	140,25000	826,40	115 902,60	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

; tl = 12,5 mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

byt 2a :

m.č.2a.1 : 16,69

16,69000

m.č.2a.4 : 19,42

19,42000

m.č.2a.5 : 26,94

26,94000

m.č.2a.6 : 12,01

12,01000

m.č.2a.7 : 4,76

4,76000

byt 2b :

m.č.2b.1 : 5,86

5,86000

m.č.2b.3 : 23,65

23,65000

m.č.2b.4 : 30,92

30,92000

20	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	11,64000	883,20	10 280,45	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

voděodolná; H2; tl = 12,5 mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

byt 2a :

m.č.2a.2 : 4,75

4,75000

m.č.2a.3 : 1,28

1,28000

byt 2b :

m.č.2b.2 : 5,61

5,61000

21	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,28000	330,80	423,42	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

byt 2a :

m.č.2a.3 : 1,28

1,28000

22	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	9,51000	245,20	2 331,85	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

byt 2a :

m.č.2a.7 : 4,76

4,76000

m.č.2a.2 : 4,75

4,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 byt 2b : m.č.2b.1 : 5,86 byt 2b : m.č.2b.2 : 5,61	m2	11,47000	159,60	1 830,61	801-1	RTS 25/ I
24	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm byt 2a : m.č.2a.1 : (4,6+2,835+3,325+1,745+1,76+0,25*2+1,745+2,795) m.č.2a.2 : (2,225*2+2,265*2+2*1+0,1) m.č.2a.3 : (0,8+1,445+1,1+1,59) m.č.2a.4 : (5,485+3,54)*2 m.č.2a.5 : (5,49+5,45)*2 m.č.2a.6 : (3,57+3,365)*2 byt 2b : m.č.2b.1 : (2,33+2,515)*2 m.č.2b.2 : (2,33+2,5+1,0)*2 m.č.2b.3 : (4,58+5,165)*2 m.č.2b.4 : 5,275+5,03+1,075+5,55+4,94	m	151,83000	54,30	8 244,37	801-1	RTS 25/ I
25	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, byt 2a : 2a.3 : 1 2a.2 : 1 byt 2b : 2b.2 : 1	kus	3,00000	959,20	2 877,60	801-1	RTS 25/ I
26	553476621R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	3,00000	891,20	2 673,60	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				420 116,06		
27	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklady na zdivo : Byt 2a : m.č.2a.3 : (0,8+1,445+1,1+1,59)*2,95 odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,46*1,18) přípočet ostění : 0,20*(0,46+1,18*2)	m2	64,98635	74,60	4 847,98	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2a.2 : (2,25+1,6+0,9+1,65+2,265+2,225)*2,95		32,12550				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,755*2,11)		-3,16905				
		přípočet ostění : 0,35*(0,755+2,11*2)		1,74125				
		Mezisoučet		43,89815				
		Byt 2b :						
		m.č.2b.2 : (2,5*2+2,33)*3,0		21,99000				
		odpočet otvory : -(1,31*2,23)		-2,92130				
		přípočet ostění : 0,35*(1,31+2,23*2)		2,01950				
		Mezisoučet		21,08820				
28	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	446,73574	59,30	26 491,43	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 352,34439		352,34439				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 64,98635		64,98635				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,10500		6,10500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 22,90000		22,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,40000		0,40000				
29	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	352,34439	626,40	220 708,53	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		Byt 2a :						
		m.č.2a.1 : (4,6+2,835+3,325+1,745+1,76+0,25*2+1,745+2,795)*3,23		62,35515				
		odpočet otvory : -(0,9*1,97+0,9*2,1+0,7*1,97+0,8*1,97*2)		-8,19400				
		přípočet ostění : 0,47*(1,0+2,02*2)+0,65*(1,0+2,105*2)		5,75530				
		m.č.2a.2-nadpraží okna : 0,35*0,755		0,26425				
		m.č.2a.3-nadpraží okna : 0,2*0,46		0,09200				
		m.č.2a.4 : (5,485+3,54)*2*3,24		58,48200				
		odpočet otvory : -(0,9*2,1*2+1,325*2,11)		-6,57575				
		přípočet ostění : 0,3*(2,8351*2+1,325)		2,09856				
		m.č.2a.5 : (5,45+5,7+4,285+5,49)*3,3		69,05250				
		odpočet otvory : -(0,9*2,1+1,345*2,105+1,315*2,11)		-7,49588				
		přípočet ostění : 0,3*(2,91*2+1,345)+0,3*(2,865*2+1,315)		4,26300				
		m.č.2a.6 : (3,57+3,365)*2*3,27		45,35490				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+1,82*2,955)		-8,53010				
		přípočet ostění : 0,4*(1,82+2,95*2)		3,08800				
		m.č.2a.7 : (1,65+2,885)*2*3,3		29,93100				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,77*2,055)		-3,15835				
		přípočet ostění : 0,2*(0,77+2,055*2)		0,97600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Byt 2b : m.č.2b.1 : (2,33+2,515)*2*3,06 odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,9*1,97) přípočet ostění : 0,6*(0,9+2,02*2) m.č.2b2-naadpraž okna : 0,3*1,31 m.č.2b.3 : (4,58+5,165)*2*3,06 odpočet otvory : -(0,9*2,1+0,8*1,97+1,305*2,085+1,305*2,075) přípočet ostění : 0,4*(1,305+2,845*2)*2 m.č.2b.4 : (5,275+1,075+5,55+4,94)*3,2 odpočet otvory : -(0,9*2,1+1,7*2,08+1,72*2,085) přípočet ostění : 0,3*(1,7+2,825*2)+0,3*(1,72+2,8*2) Mezisoučet přípočet zazdívka z venkovní společné chodby : 0,29*1,0 odpočet sanační omítky v m.č. 2a.5 : -6,105 odpočet rýhy : -(22,9+0,4)						
30	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	46,02133	53,10	2 443,73	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 46,02133		46,02133				
31	612430011RA0	Sanační omítky tloušťky 25 mm, jednovrstvá, zasolení mírné	m2	6,10500	2 508,45	15 314,09	AP-HSV	RTS 25/ I
		očistění podkladu ocelovými kartáči, provedení sanační omítky dle předpisu výrobce, dodávka hmot, pomocné lešení. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. byt 2a : m.č.2a.5 : (0,85+1,0)*3,3		6,10500				
32	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	417,33074	278,00	116 017,95	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 64,98635 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 352,34439		64,98635 352,34439				
33	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	3,42800	406,40	1 393,14	801-1	RTS 25/ I
		Natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě. byt 2a : vstup - m.č. 2a.1 : 1,0*(0,25*2+0,47) byt 2b : mezi 2b.3 a 2b.4 : 1,0*(0,25*2+0,5) nade dveře do m.č.2b.1 - dveře Db1 : 0,9*(0,25*2+0,6) mezi 2b.1 a 2b.3 : 0,9*(0,16*2+0,2)		0,97000 1,00000 0,99000 0,46800				
34	612423531RT2	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	22,90000	1 364,80	31 253,92	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vodovod : (7,0+7,0)*0,15 odpady : (3,0+5,0)*0,15 vytápění : (17,0+7,0)*0,15 elektroinstalace byt + přípojka NN : (7,0+1,0)*2			2,10000 1,20000 3,60000 16,00000			
35	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, odpady : (1,0+1,0)*0,20	m2	0,40000	1 158,40	463,36	801-4	RTS 25/ I
36	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, položka použita pro vnitřní část zdiva v místě sanace : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,10500	m2	6,10500	193,60	1 181,93	801-1	RTS 25/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				381,78		
37	627456110R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z dlaždic o ploše jednotlivě do 4 m2 spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení, m.č.2a.8 - balkon : 2,14	m2	2,14000	178,40	381,78	801-4	RTS 25/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 986,51		
38	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu byt 2a : 2a.1 : 16,69*0,05 2a.2 : 4,75*0,05 2a.3 : 1,28*0,05 2a.6 : 12,01*0,05 2a.7 : 4,76*0,05 byt 2b : 2b.1 : 5,86*0,05 2b.2 : 5,61*0,05	m3	2,54800	7 844,00	19 986,51	801-1	RTS 25/ I
Díl: 635		Suché podlahy				50 103,87		
39	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. byt 2a : 2a.1 : 16,69 2a.2 : 4,75 2a.3 : 1,28 2a.6 : 12,01	m2	50,96000	983,20	50 103,87	801-1	RTS 25/ I
					16,69000 4,75000 1,28000 12,01000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2a.7 : 4,76 4,76000
byt 2b :
2b.1 : 5,86 5,86000
2b.2 : 5,61 5,61000

Díl: 64	Výplně otvorů					29 379,13		
----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

40	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	2,00000	6 556,00	13 112,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

byt 2a :
dveře Da1 : 1 1,00000
byt 2b :
dveře Db1 : 1 1,00000

41	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	2,00000	2 036,00	4 072,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000 2,00000

42	641.01	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem	m	174,21620	70,00	12 195,13		Vlastní
----	--------	--	---	-----------	-------	-----------	--	---------

OKNA :
byt 2a :
m.č.2a.4 : 2,11*2+1,325 5,54500
m.č.2a.5 : 2,11*2+1,315+2,105*2+1,345 11,09000
m.č.2a.3 : 1,18*2+0,46 2,82000
m.č.2a.2 : 2,11*2+0,755 4,97500
m.č.2a.7 : 2,055*2+0,77 4,88000
byt 2b :
m.č.2b.2 : 2,23*2+1,31 5,77000
m.č.2b.3 : 1,305+2,075*2+1,305+2,085*2 10,93000
m.č.2b.4 : 2,08*2+1,7+2,085*1,72 9,44620
DVEŘE :
byt 2a :
m.č.2a.1 : (2,02*2+1,0)*2 10,08000
m.č.2a.2 : (2,02*2+0,9)*2 9,88000
m.č.2a.3 : (2,02*2+0,8)*2 9,68000
m.č.2a4 : (2,15*2+1,0)*2 10,60000
m.č.2a.5 : (2,15*2+1,0)*2 10,60000
m.č.2a.6 : (2,02*2+0,9)*2+(1,82+2,95*2) 17,60000
m.č.2a.7 : (2,02*2+0,9)*2 9,88000
byt 2b :
m.č.2b.1 : (2,02*2+1,0)*2 10,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2b.2 : (2,02*2+0,9)*2		9,88000				
		m.č.2b.3 : (2,02*2+0,9)*2		9,88000				
		m.č.2b.4 : (2,15*2+1,0)*2		10,60000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					24 336,74		
43	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	154,03000	158,00	24 336,74	800-3	RTS 25/ I

byt 2a :		
m.č.2a.1 : 16,69	16,69000	
m.č.2a.2 : 4,75	4,75000	
m.č.2a.3 : 1,28	1,28000	
m.č.2a.4 : 19,42	19,42000	
m.č.2a.5 : 26,94	26,94000	
m.č.2a.6 : 12,01	12,01000	
m.č.2a.7 : 4,76	4,76000	
m.č.2a.8-bude umístěno na balkoně o patro níže kvůli nátěrům nosné kce balkónu : 2,14	2,14000	
Mezisoučet	87,99000	
byt 2b :		
m.č.2b.1 : 5,86	5,86000	
m.č.2b.2 : 5,61	5,61000	
m.č.2b.3 : 23,65	23,65000	
m.č.2b.4 : 30,92	30,92000	
Mezisoučet	66,04000	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					27 552,92		
44	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	176,07000	58,80	10 352,92	801-4	RTS 25/ I

závěrečný úklid bytu :		
byt 2a : 87,99	87,99000	
byt 2b : 66,04	66,04000	
závěrečný úklid společných prostor : 13,04+9,0	22,04000	

45	952.01	Průběžný úklid bytu a společných prostor	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
----	--------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

Průběžný úklid po dobu stavby : 1	1,00000	
byt 2a :		
byt 2b :		
společné prostory - chodby, schodiště :		

46	950.R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

vzt1+vzt2+digestoř : 4	4,00000	
------------------------	---------	--

47	950.R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování, dle výběru investora	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
		byt 2a : 6		6,00000				
		byt 2b : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	950 R12	D+M Opláštění SDK plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní

zaměřit dle skutečného rozměru kotle

dle investora

položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

byt 2.a - m.č.2a.2 : 1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	10 937,67					
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	24,39320	448,39	10 937,67	801-4	RTS 25/ I

Díl: 711		Izolace proti vodě	85 699,65					
50	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	126,65285	676,65	85 699,65	AP-PSV	RTS 25/ I

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 51,59000

51,59000

obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 75,06285

75,06285

Díl: 713		Izolace tepelné	4 294,97					
51	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	50,96000	45,00	2 293,20	800-713	RTS 25/ I

Byt 2a :

m.č.2a.1 : 16,69

16,69000

m.č.2a.2 : 4,75

4,75000

m.č.2a.3 : 1,28

1,28000

m.č.2a.6 : 12,01

12,01000

m.č.2a.7 : 4,76

4,76000

Mezisoučet

39,49000

Byt 2b :

m.č.2b.1 : 5,86

5,86000

m.č.2b.2 : 5,61

5,61000

Mezisoučet

11,47000

52	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	51,97920	38,20	1 985,61	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 50,96000*1,02

51,97920

53	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,01559	1 036,80	16,16	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	558,40					
54	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	kus	1,00000	452,00	452,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,00000	106,40	106,40	800-721	RTS 25/ I
Díl: 763		Dřevostavby	66 154,73					
56	763613122RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	151,89000	420,00	63 793,80	800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

byt 2a :

m.č.2a.1 : 16,69 16,69000

m.č.2a.2 : 4,75 4,75000

m.č.2a.3 : 1,28 1,28000

m.č.2a.4 : 19,42 19,42000

m.č.2a.5 : 26,94 26,94000

m.č.2a.6 : 12,01 12,01000

m.č.2a.7 : 4,76 4,76000

Mezisoučet 85,85000

byt 2b :

m.č.2b.1 : 5,86 5,86000

m.č.2b.2 : 5,61 5,61000

m.č.2b.3 : 23,65 23,65000

m.č.2b.4 : 30,92 30,92000

Mezisoučet 66,04000

57	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,81053	1 304,00	2 360,93	800-763	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	305 054,15					
58	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	9,00000	2 220,00	19 980,00	800-766	RTS 25/ I

byt 2a :

mezi 2a.1 a 2a.6 dveře Da2 : 1 1,00000

mezi 2a.6 a 2a.7 dveře Da2 : 1 1,00000

mezi 2a.1 a 2a.2 dveře Da3 : 1 1,00000

mezi 2a.1 a 2a.3 dveře Da4 : 1 1,00000

mezi 2a.1 a 2a.4 dveře Da5 : 1 1,00000

mezi 2a.4 a 2a.5 dveře Da6 : 1 1,00000

byt 2b :

mezi 2b.1 a 2b.3 dveře Db2 : 1 1,00000

mezi 2b.1 a 2b.2 dveře Db3 : 1 1,00000

mezi 2b.3 a 2b.4 dveře Db4 : 1 1,00000

59	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

byt 2a :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi 2a.1 a 2a.6 dveře Da2 : 1		1,00000				
		mezi 2a.6 a 2a.7 dveře Da2 : 1		1,00000				
		mezi 2a.1 a 2a.2 dveře Da3 : 1		1,00000				
		byt 2b :						
		mezi 2b.1 a 2b.2 dveře Db3 : 1		1,00000				
60	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		mezi 2a.1 a 2a.3 dveře Da4 : 1		1,00000				
61	61181522R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 180 až 250 mm; povrchová úprava: CPL	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	SPCM	RTS 25/ I
		byt 2b :						
		mezi 2b.1 a 2b.3 dveře Db2 : 1		1,00000				
62	611815.01	Zárubeň obložková 510 - 750 mm, 900 x 2100 mm L/P, CPL	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		byt 2a :						
		mezi 2a.1 a 2a.4 dveře Da5 : 1		1,00000				
63	611815.02	Zárubeň obložková L 300 - 750 mm, 900 x 2100 mm L/P, CPL	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
		byt 2a :						
		mezi 2a.4 a 2a.5 dveře Da6 : 1		1,00000				
		byt 2b :						
		mezi 2b.3 a 2b.4 dveře Db4 : 1		1,00000				
64	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	148,00	296,00	800-766	RTS 25/ I
		dveře Da1 : 1		1,00000				
		dveře Db1 : 1		1,00000				
65	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	1,80000	317,60	571,68	SPCM	RTS 25/ I
		dveře Da1 : 0,9		0,90000				
		dveře Db1 : 0,9		0,90000				
66	611.D1/P	Dodávka+montáž - Dveře bezpečnostní B3 plně CPL STANDARD 1-křídlé 900 x 1970 mm pravé, viz výpis prvků PD	kus	2,00000	32 000,00	64 000,00		Vlastní
		Vstupní dveře						
		Požární odolnost: EI 30 DP3						
		Neprůzvučnost: 32 dB						
		Zámek: kování s překrytím vložky bezpečnostní třídy 4						
		Kukátko a štítek na jméno						
		povrchová úprava CPL – lamino						
		rozměr stavebního otvoru: 1000x2020mm						
		Model: Dle výběru investora						
		byt 2a :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře Da1/P : 1		1,00000				
		byt 2b :						
		dveře Db1/P : 1		1,00000				
67	611.01	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní 800 x 1970 mm pravé,prosklené	kus	3,00000	12 000,00	36 000,00		Vlastní
		Umístění: Vnitřní						
		Rozměr stavebního otvoru 900x2020 mm						
		Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo						
		Zámek: Vložka pro doz. klíč						
		Model: Dle výběru investora						
		Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino						
		dle výběru investora						
		položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		Dveře Da2/P :						
		byt 2a :						
		do m.č. 2a.6 : 1		1,00000				
		do m.č. 2a.7 : 1		1,00000				
		Dveře Db2/P :						
		byt 2b :						
		do m.č.2b.3 : 1		1,00000				
68	611.02	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní hladké plné 800x1970mm , L, dle výběru investora	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00		Vlastní
		Plné dveře bez prosklení						
		Zámek: WC sada						
		Kování: kování dělené (rozetové)						
		Povrch: nerez matná, mosaz						
		Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino						
		Rozměr stavebního otvoru: 900 x 2020mm						
		položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		dle výběru investora						
		dveře Da3/L - do m.č.2a.2 : 1		1,00000				
		dveře Db3/L - do m.č.2b.2 : 1		1,00000				
69	611.03	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní hladké plné 700x1970mm , L, dle výběru investora	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
		Plné dveře bez prosklení						
		Zámek: WC sada						
		Kování: kování dělené (rozetové)						
		Povrch: nerez matná, mosaz						
		Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr stavebního otvoru: 800 x 2020mm položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dle výběru investora byt 2a : dveře Da4/L - do m.č.2a.3 : 1		1,00000				
70	611.04	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní 900 x 2100 mm, P/L, částečně prosklené Umístění: Vnitřní Rozměr stavebního otvoru 1000x2150 mm Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo Zámek: Vložka pro doz. klíč Dveřní panty: nastavitelné Kování: kování dělené (rozetové) Povrch: nerez matná, mosaz Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino dle výběru investora položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot byt 2a : Dveře Da5/P - do m.č. 2a.4 : 1 Dveře Da6/L - do m.č. 2a.5 : 1 byt 2b : Dveře Db4/L - do m.č.2b.4 : 1	kus	3,00000	12 500,00	37 500,00		Vlastní
71	766.BDa1/P	NOVÉ OKNO s dveřmi - kopie původního - celkový rozměr 1820 x 2950 mm, dveře 1680 x 2760 mm, dodávka + montáž Umístění: Venkovní, dveře pravé Typ skla: izolační dvojsklo, Ug = 1,0 W/m2K Prostup tepla celého okna: UW = 1,2 W/m2K Zámek: bez zámku, pouze vnitřní klika Materiál: PVC profil Povrch: bílá Parapet: plastové vnitřní, plechové venkovní Specifikace: Okno + balkónové dveře dle výběru investora BDa1/P : byt 2a - m.č.2a.6 : 1	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
72	766.01	Repase stávajících plastových oken do dvora - odstranění nepůvodních součástí, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení	m2	4,06470	890,00	3 617,58		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt 2a : m.č.2a.3 - okno 460 x 1180 mm : 0,46*1,18 m.č.2a.2 - okno 755 x 2110 mm : 0,755*2,11 m.č.2a.7 - okno 770 x 2505 mm : 0,77*2,505			0,54280 1,59305 1,92885			
73	766.02	Repase stávajících dřevěných oken do ulice - odstranění nepůvodních součástí, přilobování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak/nátěr – barva dle původní. - oprava nebo výměna/doplnění kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně přesklení, uvedení do funkčního stavu - nutné doplnění kování, u některých oken chybí kliky, které jsou umístěny v tašce v byt OKNA : byt 2a : m.č.2a.4 - okno 1325 x 2110 mm : 1,325*2,11 m.č.2a.5 - okno 1345 x 2105 mm + 1315 x 2110 mm : 1,345*2,105+1,315*2,11 byt 2b : m.č.2b.2 - okno 1310 x 2230 mm : 1,31*2,23 m.č.2b.3 - okno 1305 x 2085 mm + 1305 x 2075 mm : 1,305*2,085+1,305*2,075 m.č.2b.4 - okno 1700 x 2080 mm + 1720 x 2085 mm : 1,7*2,08+1,72*2,085	m2	23,87393	550,00	13 130,66		Vlastní
74	766 R12	D+M Opláštění plynového kotle - truhlářský výrobek - zakastlování s dvířky pro údržbu zaměřit dle skutečného rozměru kotle rozměr cca 710 x 2800 mm 2 x dvířka nas sebou, včetně rámu a kování dle investora položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot byt2b - m.č.2b.1 : 1	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní
75	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,54430	1 025,60	558,23	800-766	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				123 425,62		
76	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 51,59000	m2	51,59000	7,90	407,56	800-771	RTS 25/ I
77	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 51,59000	m2	51,59000	191,20	9 864,01	800-771	RTS 25/ I
78	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 51,59000	m2	51,59000	48,60	2 507,27	800-771	RTS 25/ I
79	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m.č.2a.8 - balkon : 2,14	m2	2,14000	70,20	150,23	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	51,59000	923,20	47 627,89	800-771	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		m.č.2a.1 : 16,69		16,69000				
		m.č.2a.2 : 4,75		4,75000				
		m.č.2a.3 : 1,28		1,28000				
		m.č.2a.6 : 12,1		12,10000				
		m.č.2a.7 : 4,76		4,76000				
		Mezisoučet		39,58000				
		byt 2b :						
		m.č.2b.1 : 5,86+0,6*0,9		6,40000				
		m.č.2b.2 : 5,61		5,61000				
		Mezisoučet		12,01000				
81	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	51,63500	145,60	7 518,06	800-771	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		m.č.2a.1 : 4,6+2,835+5,085+1,175*2+2,795-(1,0*2+0,8+0,9*2)+0,4*2		13,86500				
		m.č.2a.6 : (3,365+3,57)*2-0,9*2-1,82+0,5*2		11,25000				
		m.č.2a.7 : (2,885+1,65)*2-0,9+0,2*2		8,57000				
		byt 2b :						
		m.č.2b.1 : (2,33+2,515)*2-(0,9+0,8*2)+0,6*2		8,39000				
		m.č.2b.2 : (2,33+2,5)*2-0,8+0,35*2		9,56000				
82	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	90,27413	70,90	6 400,44	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		byt 2a :						
		2a.1 : 4,6+2,835+5,085+1,175*22,795-1-1,315-0,8-0,9*2		34,38913				
		2a.2 : 2,265*2+2,225*2+1*2+0,1-0,9		10,18000				
		2a.3 : 1,445+2,5+1,59		5,53500				
		2a.6 : 3,365*2+3,57*2-0,9*2-1,82		10,25000				
		2a.7 : 2,885*2+1,65*2-0,9		8,17000				
		byt 2b :						
		2b.1 : (2,33+2,515+0,6)*2		10,89000				
		2b.2 : 2,5*2+2,33*2+1*2+0,1-0,9		10,86000				
83	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	10,79000	16,90	182,35	800-771	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		2a.2 : 4,75		4,75000				
		2a.3 : 1,28		1,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2a.7 : 4,76		4,76000				
84	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	4,90000	416,00	2 038,40	800-771	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		m.č.2a.2 : 0,8		0,80000				
		m.č.2a.3 : 0,7		0,70000				
		m.č.2a.6 : 0,8		0,80000				
		m.č.2a.7 : 0,9		0,90000				
		Mezisoučet		3,20000				
		byt 2b :						
		m.č.2b.1 : 0,9		0,90000				
		m.č.2b.2 : 0,8		0,80000				
		Mezisoučet		1,70000				
85	59761092R	Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku	kus	13,63267	222,80	3 037,36	SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.7 : 51,635/0,6		86,05833				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 10% : 12,39334*1,10		13,63267				
86	597820306R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R9; barva: dle vzorníku	m2	59,74900	568,00	33 937,43	SPCM	RTS 25/ I
		ztratiné 10% : 51,59*1,10		56,74900				
		rezerva budoucích oprav : 2+1		3,00000				
87	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnaní dřevěných podkladů; barva šedá	kg	245,04000	33,80	8 282,35	SPCM	RTS 25/ I
		pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnaní dřevěných podkladů; barva šedá						
		1,6kg/m2 na 1mm : 51,05*1,6*3		245,04000				
88	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	2,07713	708,80	1 472,27	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				127 619,52		
89	775518010RA0	Výměna podlah vlysových lepených za vlysy dubové	m2	1,00000	4 321,94	4 321,94	AP-PSV	RTS 25/ I
		Demontáž podlah vlysových včetně lišt, včetně vnitrostaveništního přesunu a odvozu na skládku do 10 km (bez poplatku za skládku), položení podlah vlysových lepených do tmele rybinovitě nebo palubovitě včetně dodávky vlysů, olištování stěn dřevěnou lištou včetně dodávky lišt, napuštění pastou včetně dodání pasty.						
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		m.č.2a.5 : 1,0		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	417,60	334,08	800-775	RTS 25/ I
		byt 2b :						
		m.č.2b.3 - do m.č.2b.1 : 0,8		0,80000				
91	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	101,38000	249,60	25 304,45	800-775	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		m.č.2a.4 : 19,42+0,65*1,0		20,07000				
		m.č.2a.5 : 26,94+0,3*1,0		27,24000				
		byt 2b :						
		m.č.2b.3 : 23,65		23,65000				
		m.č.2b.4 : 30,92+0,5*1,0		31,42000				
		Mezisoučet		102,38000				
		odpočet 1m2 výměny : -1,0		-1,00000				
92	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	101,38000	262,00	26 561,56	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 101,38000		101,38000				
93	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	101,38000	31,00	3 142,78	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 101,38000		101,38000				
94	775599146R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	102,38000	648,00	66 342,24	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 101,38000		101,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000		1,00000				
95	775599200R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše vyleštění dřevěných podlah	m2	102,38000	14,40	1 474,27	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 101,38000		101,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000		1,00000				
96	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,08992	1 536,92	138,20	800-775	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781 Obklady keramické					129 653,22			
97	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	75,06285	43,50	3 265,23	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 75,06285		75,06285				
98	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	75,06285	882,40	66 235,46	800-771	RTS 25/ I
		Byt 2a :						
		m.č.2a.2 : (2,225+1,6+0,9+1,65+2,265+1,0*2)*2,95		31,38800				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,755*2,11)		-3,16905				
		přípočet ostění : 0,35*(0,755+2,11*2)		1,74125				
		m.č.2a.3 : (0,8+1,445+1,1+1,59)*2,95		14,55825				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,46*1,18)		-1,92180				
		přípočet ostění : 0,20*(0,46+1,18*2)		0,56400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		43,16065				
		Byt 2b :						
		m.č.2b.2 : (2,5+2,33+0,9)*2*3,0		34,38000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,31*2,23)		-4,49730				
		přípočet ostění : 0,35*(1,31+2,23*2)		2,01950				
		Mezisoučet		31,90220				
99	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	29,50000	517,60	15 269,20	800-771	RTS 25/ I
		Byt 2a :						
		m.č.2a.2 : 2,95*4		11,80000				
		m.č.2a.3 : 2,5+1,5*2		5,50000				
		Byt 2b :						
		m.č.byť 2b :						
		m.č.2b.2 : 2,8*4+1		12,20000				
100	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	82,56914	526,40	43 464,40	SPCM	RTS 25/ I
		ztratné 10% : 75,06285*1,1		82,56914				
101	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,00188	708,80	1 418,93	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				8 531,70		
102	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,45800	260,80	901,85	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		záruče vstupních dveří Da1/P + Db1/P : ((2*2,02+0,9)*(0,25+2*0,05))*2		3,45800				
103	783893282R00	Nátěr sanační betonu a zdiva vlhkého zdiva, vodotěsný, antikorozní, dvojnásobný	m2	6,10500	268,80	1 641,02	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,10500		6,10500				
104	783900090RAC	Ostatní práce pro nátěry odrezivění kovových konstrukcí	m2	13,18400	21,30	280,82	AP-PSV	RTS 25/ I
		stávající zábradlí balkonu - m.č.2a.8 : (0,86+2,26+1,0)*1,2*2		9,88800				
		oplechování balkón : (0,86+2,26+1,0)*0,20		0,82400				
		nosná konstrukce balkónu : (0,86+2,26+1,0)*2*0,3		2,47200				
105	783900020RAB	Odstranění nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí, opálením	m2	12,36000	200,80	2 481,89	AP-PSV	RTS 25/ I
		stávající zábradlí balkonu - m.č.2a.8 : (0,86+2,26+1,0)*1,2*2		9,88800				
		nosná konstrukce balkónu : (0,86+2,26+1,0)*2*0,3		2,47200				
106	783522900RT1	Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem	m2	0,82400	255,20	210,28	800-783	RTS 25/ I
		oplechování balkón : (0,86+2,26+1,0)*0,20		0,82400				
107	783222931RT2	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, kovářská barva	m2	12,36000	244,00	3 015,84	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucích						
		stávající zábradlí balkonu - m.č.2a.8 : (0,86+2,26+1,0)*1,2*2		9,88800				
		nosná konstrukce balkónu : (0,86+2,26+1,0)*2*0,3		2,47200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				51 518,61		
108	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 536,62609	m2	536,62609	3,80	2 039,18	800-784	RTS 25/ I
109	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	46,02133	20,80	957,24	800-784	RTS 25/ I

Dveře :

byt 2a :

vstupní dveře Da1 : 0,9*1,97 1,77300

mezi 2a.1 a 2a.6 dveře Da2 : 0,8*1,97 1,57600

mezi 2a.6 a 2a.7 dveře Da2 : 0,8*1,97 1,57600

mezi 2a.1 a 2a.2 dveře Da3 : 0,8*1,97 1,57600

mezi 2a.1 a 2a.3 dveře Da4 : 0,7*1,97 1,37900

mezi 2a.1 a 2a.4 dveře Da5 : 0,9*2,1 1,89000

mezi 2a.4 a 2a.5 dveře Da6 : 0,9*2,1 1,89000

byt 2b :

vstupní dveře Da2 : 0,9*1,97 1,77300

mezi 2b.1 a 2b.3 dveře Db2 : 0,8*1,97 1,57600

mezi 2b.1 a 2b.2 dveře Db3 : 0,8*1,97 1,57600

mezi 2b.3 a 2b.4 dveře Db4 : 0,9*1,97 1,77300

Okna :

byt 2a :

m.č.2a2 : 0,755*2,11 1,59305

m.č.2a.3 : 0,46*1,18 0,54280

m.č.2.a4 : 1,325*2,11 2,79575

m.č.2a.5 : 1,315*2,11+1,345*2,105 5,60588

m.č.2a.6 : 1,82*2,95 5,36900

m.č.2a.7 : 0,77*2,055 1,58235

byt 2b :

m.č.2b.2 : 1,31*2,33 3,05230

m.č.2b4 : 1,72*2,085+1,7*2,08 7,12220

110	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	158,98500	17,40	2 766,34	800-784	RTS 25/ I
		byt 2a :						
		m.č.2a.1 : 16,69		16,69000				
		m.č.2a.2 : 4,75		4,75000				
		m.č.2a.3 : 1,28		1,28000				
		m.č.2a.4 : 19,42		19,42000				
		m.č.2a.5 : 26,94		26,94000				
		m.č.2a.6 : 12,01		12,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2a.7 : 4,76		4,76000				
		Mezisoučet		85,85000				
		byt 2b :						
		m.č.2b.1 : 5,86		5,86000				
		m.č.2b.2 : 5,61		5,61000				
		m.č.2b.3 : 23,65		23,65000				
		m.č.2b.4 : 30,92		30,92000				
		Mezisoučet		66,04000				
		společná chodba : (2,0+2,795+2,3)*1,0		7,09500				
111	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	536,62609	23,00	12 342,40	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 536,62609		536,62609				
112	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	536,62609	62,10	33 324,48	800-784	RTS 25/ I
		stropy :						
		byt 2a :						
		m.č.2a.1 : 16,69		16,69000				
		m.č.2a.2 : 4,75		4,75000				
		m.č.2a.3 : 1,28		1,28000				
		m.č.2a.4 : 19,42		19,42000				
		m.č.2a.5 : 26,94		26,94000				
		m.č.2a.6 : 12,01		12,01000				
		m.č.2a.7 : 4,76		4,76000				
		byt 2b :						
		m.č.2b.1 : 5,86		5,86000				
		m.č.2b.2 : 5,61		5,61000				
		m.č.2b.3 : 23,65		23,65000				
		m.č.2b.4 : 30,92		30,92000				
		Mezisoučet		151,89000				
		stěny :						
		Byt 2a :						
		m.č.2a.1 : (4,6+2,835+3,325+1,745+1,76+0,25*2+1,745+2,795)*3,1		59,84550				
		odpočet otvory : -(0,9*1,97+0,9*2,1+0,7*1,97+0,8*1,97*2)		-8,19400				
		přípočet ostění : 0,47*(1,0+2,02*2)+0,65*(1,0+2,105*2)		5,75530				
		m.č.2a.4 : (5,485+3,54)*2*3,1		55,95500				
		odpočet otvory : -(0,9*2,1*2+1,325*2,11)		-6,57575				
		přípočet ostění : 0,3*(2,8351*2+1,325)		2,09856				
		m.č.2a.5 : (5,45+5,7+4,285+5,49)*3,1		64,86750				
		odpočet otvory : -(0,9*2,1+1,345*2,105+1,315*2,11)		-7,49588				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění : $0,3 \cdot (2,91 \cdot 2 + 1,345) + 0,3 \cdot (2,865 \cdot 2 + 1,315)$		4,26300				
		m.č.2a.6 : $(3,57 + 3,365) \cdot 2 \cdot 3,1$		42,99700				
		odpočet otvory : $-(0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 1,82 \cdot 2,955)$		-8,53010				
		přípočet ostění : $0,4 \cdot (1,82 + 2,95 \cdot 2)$		3,08800				
		m.č.2a.7 : $(1,65 + 2,885) \cdot 2 \cdot 3,1$		28,11700				
		odpočet otvory : $-(0,8 \cdot 1,97 + 0,77 \cdot 2,055)$		-3,15835				
		přípočet ostění : $0,2 \cdot (0,77 + 2,055 \cdot 2)$		0,97600				
		Byt 2b :						
		m.č.2b.1 : $(2,33 + 2,515) \cdot 2 \cdot 2,96$		28,68240				
		odpočet otvory : $-(0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,9 \cdot 1,97)$		-4,92500				
		přípočet ostění : $0,6 \cdot (0,9 + 2,02 \cdot 2)$		2,96400				
		m.č.2b.3 : $(4,58 + 5,165) \cdot 2 \cdot 2,96$		57,69040				
		odpočet otvory : $-(0,9 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 1,97 + 1,305 \cdot 2,085 + 1,305 \cdot 2,075)$		-8,89480				
		přípočet ostění : $0,4 \cdot (1,305 + 2,845 \cdot 2) \cdot 2$		5,59600				
		m.č.2b.4 : $(5,275 + 1,075 + 5,55 + 4,94) \cdot 3,1$		52,20400				
		odpočet otvory : $-(0,9 \cdot 2,1 + 1,7 \cdot 2,08 + 1,72 \cdot 2,085)$		-9,01220				
		přípočet ostění : $0,4 \cdot (1,7 + 2,825 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,72 + 2,8 \cdot 2)$		5,13600				
		Mezisoučet		363,44959				
		stěny společné venkovní části opravou dotčené (viz půdorys nový stav) : $(2,0 + 2,795 + 2,3) \cdot 3,5 - (0,9 \cdot 1,97 \cdot 2)$		21,28650				
113	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	0,81475	109,20	88,97	800-784	RTS 25/ I
		m.č.2a.2-nadpraží okna : $0,35 \cdot 0,755$		0,26425				
		m.č.2a.3-nadpraží okna : $0,2 \cdot 0,46$		0,09200				
		m.č.2b.2-nadpraží okna : $0,35 \cdot 1,31$		0,45850				
Díl: 787		Zasklívání				11 803,15		
114	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	2,00000	5 900,00	11 800,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		dle výběru investora						
		koupelna byt 2a : 1		1,00000				
		koupelna byt 2b : 1		1,00000				
115	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,00400	788,00	3,15	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Celkem						1 782 969,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 938,40		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 22,0+2,0	m	24,00000	318,50	7 644,00	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťovými sklotextilními , s vypnutím v ploše nebo pružících na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou) 24,0*0,4	m2	9,60000	239,00	2 294,40	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 775,00		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). byt 2a : vodovod : 7,0 odpady : 3,0 byt 2b : vodovod : 7,0 odpady : 5,0	m	22,00000	233,50	5 137,00	801-3	RTS 25/ I
4	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : byt 2a : 1,0 byt 2b : 1,0	m	2,00000	389,50	779,00	801-3	RTS 25/ I
5	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm VZT : 0,1+2*0,15+0,6 vodovod : 0,1+0,15*2	m	1,40000	4 185,00	5 859,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				47 681,46		
6	721R05	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí byt 2a : 1 byt 2b : 1	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. byt 2a : 9,0 byt 2b : 6,0	m	15,00000	345,00	5 175,00	800-721	RTS 25/ I
8	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	443,50	2 661,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. byt 2a : 3,0 byt 2b : 3,0			3,00000 3,00000			
9	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. byt 2a : 3,0 byt 2b : 11,0	m	14,00000	1 090,00	15 260,00	800-721	RTS 25/ I
10	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	12,00000	1 171,00	14 052,00	800-721	RTS 25/ I
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, byt 2a : 3 byt 2b : 3	kus	6,00000	122,50	735,00	800-721	RTS 25/ I
12	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, byt 2a : 1 byt 2b : 1	kus	2,00000	148,50	297,00	800-721	RTS 25/ I
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, byt 2a : 1 byt 2b : 1	kus	2,00000	182,00	364,00	800-721	RTS 25/ I
14	721213041RT6	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok Bez dodávky žlabu. Bez hydroizolace.	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00	800-721	RTS 25/ I
15	28698455R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: plast; rošt nerezový, perforovaný; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 64 mm; stav. výška do 65 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00	SPCM	RTS 25/ I
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	35,00000	34,60	1 211,00	800-721	RTS 25/ I
17	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,20439	1 015,00	207,46	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod					35 287,22			
18	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt 2a : 1		1,00000				
		byt 2b : 1		1,00000				
19	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	14,00000	463,50	6 489,00	800-721	RTS 25/ I
		byt 2a : 10,0		10,00000				
		byt 2b : 4,0		4,00000				
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	26,00000	565,00	14 690,00	800-721	RTS 25/ I
		byt 2a : 6,0		6,00000				
		byt 2b : 20,0		20,00000				
21	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení byt 2a : 1 byt 2b : 1	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
22	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	14,00000	105,50	1 477,00	800-721	RTS 25/ I
		byt 2a : 10,0		10,00000				
		byt 2b : 4,0		4,00000				
23	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	26,00000	107,50	2 795,00	800-721	RTS 25/ I
		byt 2a : 6,0		6,00000				
		byt 2b : 20,0		20,00000				
24	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	40,00000	20,70	828,00	800-721	RTS 25/ I
		byt 2a : 14,0		14,00000				
		byt 2b : 26,0		26,00000				
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	40,00000	45,70	1 828,00	800-721	RTS 25/ I
		14,0+26,0		40,00000				
26	722 R12	Demontáž a zpětná montáž vodoměru byt 2a : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt 2b : 1		1,00000				
27	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,19936	904,00	180,22	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				49 623,70		
28	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	2,00000	5 655,00	11 310,00	800-721	RTS 25/ I
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	1 227,00	3 681,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		2,00000 1,00000				
30	725249103R00	Montáž sprchového koutu montáž sprchové stěny : byt 2a : 1 byt 2b : 1	soubor	2,00000	2 145,00	4 290,00	800-721	RTS 25/ I
				1,00000 1,00000				
31	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	258,00	516,00	800-721	RTS 25/ I
32	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000	kus	3,00000	322,00	966,00	800-721	RTS 25/ I
				2,00000 1,00000				
33	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000	kus	2,00000	566,00	1 132,00	800-721	RTS 25/ I
				2,00000				
34	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	3,00000	211,50	634,50	800-721	RTS 25/ I
35	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	324,00	1 944,00	800-721	RTS 25/ I
36	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	212,50	425,00	SPCM	RTS 25/ I
37	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00000	455,50	911,00	SPCM	RTS 25/ I
38	55145411R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000	kus	3,00000	1 024,00	3 072,00	SPCM	RTS 25/ I
				3,00000				
39	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom Byt 2a : m.č.2a.2 : 1 Byt 2b : m.č.2b.2 : 1	kus	2,00000	1 752,00	3 504,00	SPCM	RTS 25/ I
				1,00000 1,00000				
40	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	3,00000	901,00	2 703,00	SPCM	RTS 25/ I
41	55484415.AR	Zástěna sprchová rovná jednostranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník kompletní dodávka stěny	kus	2,00000	3 720,00	7 440,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bezpečnostní sklo čiré tl. 3 a 4 mm dle výběru investora byt 2a : 1 byt 2b : 1		1,00000 1,00000				
42	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed Byt 2a : m.č.2a.2 : 1 Byt 2b : m.č.2b.2 : 1	kus	2,00000	1 433,00	2 866,00	SPCM	RTS 25/ I
				1,00000 1,00000				
43	64221373R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 400 mm; hl = 310 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii vlevo Byt 2a : m.č.2a.3 : 1	kus	1,00000	1 173,00	1 173,00	SPCM	RTS 25/ I
				1,00000				
44	541380.01	Perlátor M24x1, úsporný režim, dodávka a montáž	kus	3,00000	980,00	2 940,00		Vlastní
45	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,10921	1 064,00	116,20	800-721	RTS 25/ I

Díl: 726	Předstěnové systémy				21 136,45			
46	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu montáž a dodávka materiálu použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1... ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	2,00000	9 290,00	18 580,00	800-721	RTS 25/ I

47	551070101R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm	kus	2,00000	1 269,00	2 538,00	SPCM	RTS 25/ I
48	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,01516	1 217,00	18,45	800-721	RTS 25/ I

Díl: 728	Vzduchotechnika				27 000,00			
-----------------	------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

49	728.01	Ventilátor montáž byt 2a : 1	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
				1,00000				
50	728.02	Potrubní ventilátor tiché provedení V=200m3/h, p=150Pa, d160 vč. doběhu, hygrostatu, manžet a, plynulé regulace otáček	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00		Vlastní
51	728.03	Zpětná klapka montáž	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
52	728.04	Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním d160	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
53	728.05	Talířový ventil montáž	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	728.06	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
55	728.07	Reg. klapka montáž	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
56	728.08	Regulační klapka ruční d125	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
57	728.09	Potrubí montáž	m	10,00000	340,00	3 400,00		Vlastní
58	728.10	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 160 vč. tvarovek	m	10,00000	790,00	7 900,00		Vlastní
59	728.11	Oheb. Al hadice montáž	m	3,00000	290,00	870,00		Vlastní
60	728.12	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 160	m	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
61	728.13	Montážní, upevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
62	728.14	Těsnící materiál	soubor	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
63	728.15	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 663,58		
64	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,76362	1 021,00	779,66	801-3	RTS 25/ I
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,76362	479,00	365,77	801-3	RTS 25/ I
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,52724	26,70	40,78	801-3	RTS 25/ I
		0,76362*2		1,52724				
67	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,76362	330,50	252,38	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
68	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,69068	2,01	21,49	801-3	RTS 25/ I
		0,76362*14		10,69068				
69	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,76362	266,50	203,50	801-3	RTS 25/ I

Celkem	204 105,81							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 559,55		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	25,50000	318,50	8 121,75	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou) 25,5*0,4	m2	10,20000	239,00	2 437,80	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 032,25		
3	460680022R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm byt 2a : mezi 2a.4 a 2a.5 : 1	kus	1,00000	728,00	728,00		RTS 25/ I
4	460680024RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,09 m2 byt 2a : mezi 2a.1 a 2a.4 : 1 byt 2b : mezi 2b.1 a 2b.4 : 1	kus	2,00000	1 175,00	2 350,00		RTS 25/ I
5	974031154R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). byt 2a : 11,0 byt 2b : 14,5	m	25,50000	233,50	5 954,25	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				361,82		
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,66267	546,00	361,82	801-4	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				11 374,80		
7	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. byt 2a : 17,0 byt 2b : 7,0	m	24,00000	106,00	2 544,00	800-721	RTS 25/ I
8	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. byt 2a : 10,0 byt 2b : 6,0	m	16,00000	107,00	1 712,00	800-721	RTS 25/ I
9	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. byt 2a : 20,0	m	39,00000	105,50	4 114,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byt 2b : 19,0			19,00000			
10	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		byt 2a : 1			1,00000			
		byt 2b : 1			1,00000			
11	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,00476	904,00	4,30	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 731		Kotelny				120 000,00		
12	731X	D + M Elektrokotel 9kW + stacionární zásobník TV 100 litrů, včetně připojení a uvedení do provozu	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		Expanzní nádoba tlaková - vestavěná.						
		položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		Byt 2b :						
		m.č.2b.1 : 1			1,00000			
13	731Z	D + M Plynový kondenzační kotel 24kW + stacionární zásobník TV 100 litrů + čidlo TUV, včetně připojení a uvedení do provozu	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
		Expanzní nádoba tlaková - vestavěná.						
		položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		Byt 2a :						
		m.č.2a.2 : 1			1,00000			
Díl: 733		Rozvod potrubí				47 819,31		
14	733163102R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm	m	24,00000	502,00	12 048,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přímoci, bez kotvení						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		byt 2a : 17			17,00000			
		byt 2b : 7			7,00000			
15	733163103R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm	m	16,00000	570,00	9 120,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přímoci, bez kotvení						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		byt 2a : 10			10,00000			
		byt 2b : 6			6,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	733163104R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. byt 2a : 20 byt 2b : 19	m	39,00000	649,00	25 311,00	800-731	RTS 25/ I
17	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	79,00000	15,10	1 192,90	800-731	RTS 25/ I
18	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,07226	2 040,00	147,41	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury				5 107,16		
19	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu byt 2a : 6 byt 2b : 4	kus	10,00000	38,00	380,00	800-731	RTS 25/ I
20	55137306.AR	hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	10,00000	472,50	4 725,00	SPCM	RTS 25/ I
21	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00140	1 540,00	2,16	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				51 375,16		
22	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu byt 2a : 6 byt 2b : 4	kus	10,00000	557,00	5 570,00	800-731	RTS 25/ I
23	735171111R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,4 l, včetně dodávky materiálu byt 2a : 1 byt 2b : 1	kus	2,00000	4 525,00	9 050,00	800-731	RTS 25/ I
24	48452937.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W byt 2a : 2a.4 : 1 2a.5 : 2 byt 2b : 2b.4 : 2	kus	5,00000	2 215,00	11 075,00	SPCM	RTS 25/ I
25	48457216R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 500 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 840 W byt 2a : 2a.7 : 1	kus	1,00000	3 425,00	3 425,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	48457649.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 444 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	7 125,00	7 125,00	SPCM	RTS 25/ I
byt 2a : 2a.6 : 1 1,00000								
27	48457581.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 679 W; s vestavěným ventilem	kus	2,00000	6 385,00	12 770,00	SPCM	RTS 25/ I
byt 2b : 2b.3 : 2 2,00000								
28	48452935R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 544 W	kus	1,00000	1 938,00	1 938,00	SPCM	RTS 25/ I
byt 2a : 2a.1 : 1 1,00000								
29	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,23094	1 828,00	422,16	800-731	RTS 25/ I
Díl: 799		Ostatní	10 000,00					
30	799.R01	Napuštění otopného systému	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
byt 2a : 1 1,00000								
byt 2b : 1 1,00000								
31	799.R02	Zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
včetně protokolu byt 2a : 1 1,00000								
byt 2b : 1 1,00000								
32	799 R04	Zkouška těsnosti a a provozní zkouška	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
byt 2a : 1 1,00000								
byt 2b : 1 1,00000								
33	799 R03	Vyregulování systému, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 444,51					
34	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,68850	1 021,00	702,96	801-3	RTS 25/ I
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,68850	398,50	274,37	800-2	RTS 25/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.								
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,37700	26,70	36,77	801-3	RTS 25/ I
0,6885*2 1,37700								
37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,68850	330,50	227,55	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
38	979081121R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,63900	2,01	19,37	801-3	RTS 25/ I
				0,6885*14	9,63900			
39	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,68850	266,50	183,49	801-3	RTS 25/ I

Celkem						267 074,56		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	5a	Elektroinstalace - byt 2a

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				4 266,60		
1	973R.01	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	kus	1,00000	364,10	364,10		Vlastní
2	973R.02	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	kus	36,00000	30,70	1 105,20		Vlastní
3	973R.03	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	kus	3,00000	32,50	97,50		Vlastní
4	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	kus	3,00000	26,50	79,50		Vlastní
5	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	55,00000	25,70	1 413,50		Vlastní
6	973R.06	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	20,00000	34,70	694,00		Vlastní
7	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	37,40	261,80		Vlastní
8	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	33,90	33,90		Vlastní
9	970R.09	PRÚRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	1,00000	217,10	217,10		Vlastní
Díl: D2		Elektromontáže - OSVĚTLENÍ				19 245,00		
10	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	10,00000	306,00	3 060,00	M65	RTS 25/ I
		m.č.2a.1 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.3 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.2a.4 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.5 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.6 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.7 - X=P20 : 1		1,00000				
11	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	kus	2,00000	292,50	585,00	M65	RTS 25/ I
		m.č.2a.2 - IPX4 : 1		1,00000				
		m.č.2a.8 - IPX4 : 1		1,00000				
12	RMat9.1	LED svítidlo přisazené stropní IP20, popis viz PD	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00		Vlastní
		m.č.2a.1 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.3 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.2a.4 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.5 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.6 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.2a.7 - X=P20 : 1		1,00000				
13	RMat9.2	LED svítidlo přisazené stropní IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora :						
		m.č.2a.2 - X1=IPX4 : 1		1,00000				
14	RMat10	LED svítidlo nástěnné X2 - IPX4	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora :						
		m.č.2a.2 - X2=IPX4 : 1		1,00000				
15	RMat10.1	LED svítidlo nástěnné X3 - IPX4	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora :						
		m.č.2a.8 - X3=IPX4 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	5a	Elektroinstalace - byt 2a

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D4		ROZVADĚČ RB				23 476,20		
16	211R05.1	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, MONTÁŽ	kus	1,00000	2 895,00	2 895,00		Vlastní
17	211R05.2	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, DODÁVKA	kus	1,00000	2 895,00	2 895,00		Vlastní
18	211R04.1	32-3 Vypínač, MONTÁŽ	kus	1,00000	172,70	172,70		Vlastní
19	211R04.2	32-3 Vypínač, DODÁVKA	kus	1,00000	172,70	172,70		Vlastní
20	211R06.1	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, MONTÁŽ	kus	1,00000	3 048,40	3 048,40		Vlastní
21	211R.06.2	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, DODÁVKA	kus	1,00000	3 048,40	3 048,40		Vlastní
22	211R07.1	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, MONTÁŽ	kus	2,00000	679,00	1 358,00		Vlastní
23	211R07.2	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, DODÁVKA	kus	2,00000	679,00	1 358,00		Vlastní
24	211R08.1	LFE-40-4-030A Proudový chránič, MONTÁŽ	kus	2,00000	731,00	1 462,00		Vlastní
25	211R08.2	LFE-40-4-030A Proudový chránič, DODÁVKA	kus	2,00000	731,00	1 462,00		Vlastní
26	211R09.1	2B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
27	211R09.2	2B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
28	211R10.1	16B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	13,00000	45,00	585,00		Vlastní
29	211R10.2	16B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	13,00000	45,00	585,00		Vlastní
30	211R11.1	16B-3 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	88,00	176,00		Vlastní
31	211R11.2	16B-3 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	88,00	176,00		Vlastní
32	211R12.1	20-10-A230 Instalační stykač, MONTÁŽ	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
33	211R12.2	20-10-A230 Instalační stykač, DODÁVKA	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
34	211R13.1	16-001-X230 Instalační relé, MONTÁŽ	kus	1,00000	72,00	72,00		Vlastní
35	211R13.2	16-001-X230 Instalační relé, DODÁVKA	kus	1,00000	72,00	72,00		Vlastní
36	211R14.1	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	53,00	53,00		Vlastní
37	211R14.2	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, DODÁVKA	kus	1,00000	53,00	53,00		Vlastní
38	211R16.1	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, MONTÁŽ	sada	1,00000	1 256,00	1 256,00		Vlastní
		MONTÁŽ ROZVODNIC DO 50kg						
39	211R16.2	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, DODÁVKA	sada	1,00000	1 256,00	1 256,00		Vlastní
40	211R115	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D5		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice				47 764,00		
41	210R17.1	1-pólový vypínač (1), MONTÁŽ	kus	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
42	210R17.2	1-pólový vypínač (1), DODÁVKA	kus	5,00000	143,00	715,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
43	210R18.1	sériový přepínač (5), MONTÁŽ	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
44	210R18.2	sériový přepínač (5), DODÁVKA	kus	4,00000	170,00	680,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
45	210R19.1	střídavý přepínač (6), MONTÁŽ	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	5a	Elektroinstalace - byt 2a

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STROJEK SPÍNÁČE, IP20						
46	210R19.2	střídavý přepínač (6), DODÁVKA	kus	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNÁČE, IP20						
47	210R20.1	křížový přepínač (7), MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNÁČE, IP20						
48	210R20.2	křížový přepínač (7), DODÁVKA	kus	2,00000	209,00	418,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNÁČE, IP20						
49	210R21.1	1 páčka, MONTÁŽ	kus	11,00000	50,00	550,00		Vlastní
		KRYT SPÍNÁČE, BARVA BÍLÁ						
50	210R21.2	1 páčka, DODÁVKA	kus	11,00000	170,00	1 870,00		Vlastní
		KRYT SPÍNÁČE, BARVA BÍLÁ						
51	210R22.1	2 páčka, MONTÁŽ	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		KRYT SPÍNÁČE, BARVA BÍLÁ						
52	210R22.2	2 páčka, DODÁVKA	kus	4,00000	205,00	820,00		Vlastní
		KRYT SPÍNÁČE, BARVA BÍLÁ						
53	210R23.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
54	210R23.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, DODÁVKA	kus	1,00000	326,00	326,00		Vlastní
55	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	11,00000	50,00	550,00		Vlastní
56	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	11,00000	85,00	935,00		Vlastní
57	210R25.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
58	210R25.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	163,00	326,00		Vlastní
59	210R26.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, MONTÁŽ	kus	9,00000	50,00	450,00		Vlastní
60	210R26.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, DODÁVKA	kus	9,00000	188,00	1 692,00		Vlastní
61	210R27.1	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
62	210R27.2	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, DODÁVKA	kus	2,00000	186,00	372,00		Vlastní
63	210R28.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, MONTÁŽ	kus	16,00000	50,00	800,00		Vlastní
64	210R28.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, DODÁVKA	kus	16,00000	162,00	2 592,00		Vlastní
65	210R29.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	14,00000	50,00	700,00		Vlastní
66	210R29.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	11,00000	148,00	1 628,00		Vlastní
67	210R31.3	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	11,00000	50,00	550,00		Vlastní
68	210R31.4	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	163,00	326,00		Vlastní
69	210R31.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
70	210R31.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	204,00	408,00		Vlastní
71	210R32.1	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
72	210R32.2	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, DODÁVKA	kus	2,00000	173,00	346,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	5a	Elektroinstalace - byt 2a

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	210R33.1	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - MONTÁŽ, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým, upevňovacím třmenem	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
74	210R33.2	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - DODÁVKA, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým, upevňovacím třmenem	kus	2,00000	193,00	386,00		Vlastní
75	210R34.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
76	210R34.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	193,00	193,00		Vlastní
77	210R35.1	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ						
78	210R35.2	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, DODÁVKA	kus	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ						
79	210R36.1	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, , MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
80	210R36.2	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, , DODÁVKA	kus	1,00000	875,00	875,00		Vlastní
81	210R37.1	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
82	210R37.2	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DODÁVKA	kus	1,00000	1 325,00	1 325,00		Vlastní
83	210R38.1	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
84	210R38.2	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), DODÁVKA	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
85	210R39.1	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
86	210R39.2	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	kus	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
87	210R40.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
88	210R40.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	1,00000	164,00	164,00		Vlastní
89	210R41.1	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
90	210R41.2	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, DODÁVKA	kus	1,00000	930,00	930,00		Vlastní
91	210R42.1	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
92	210R42.2	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, DODÁVKA	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00		Vlastní
93	210R44.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4,, MONTÁŽ	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
94	210R44.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4,, DODÁVKA	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
95	210R45.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, MONTÁŽ	kus	44,00000	50,00	2 200,00		Vlastní
96	210R45.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, DODÁVKA	kus	44,00000	55,00	2 420,00		Vlastní
97	210R46.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, MONTÁŽ	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
98	210R46.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, DODÁVKA	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
99	210R47.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
100	210R47.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
101	210R48.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/4 4x70x45, MONTÁŽ	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	5a	Elektroinstalace - byt 2a

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	210R48.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
103	210R49.1	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, MONTÁŽ	kus	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
104	210R49.2	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, DODÁVKA	kus	6,00000	55,00	330,00		Vlastní
105	210R50.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
106	210R50.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
107	210R51.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	70,00000	50,00	3 500,00		Vlastní
108	210R51.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	70,00000	25,00	1 750,00		Vlastní
109	210R52.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	40,00000	50,00	2 000,00		Vlastní
110	210R52.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
111	210R64.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
112	210R64.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A, DODÁVKA	kus	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
113	210R65.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem, IPX4, MONTÁŽ	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
114	210R65.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem, IPX4, DODÁVKA	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
Díl: D6 KABELY			47 219,50					
115	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	380,00000	48,20	18 316,00	M21	RTS 25/ I
116	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	310,00000	48,20	14 942,00	M21	RTS 25/ I
117	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	30,00000	48,20	1 446,00	M21	RTS 25/ I
118	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	25,00000	49,90	1 247,50	M21	RTS 25/ I
119	Pol_0119	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
120	210R.53.1	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, MONTÁŽ	m	16,00000	25,00	400,00		Vlastní
121	210R.53.2	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, DODÁVKA	m	16,00000	48,00	768,00		Vlastní
122	210R.54.1	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
123	210R.54.2	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	78,00	1 560,00		Vlastní
124	210R.55.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
125	210R.55.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
126	210R.56.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
127	210R.56.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
128	210R.57.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, MONTÁŽ	m	35,00000	25,00	875,00		Vlastní
129	210R.57.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, DODÁVKA	m	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
130	210R.58.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, MONTÁŽ	m	35,00000	25,00	875,00		Vlastní
131	210R.58.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, DODÁVKA	m	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
Díl: D7 Ukončení vodičů a kabelů			6 825,00					
132	210R59.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2,, MONTÁŽ	ks	390,00000	13,00	5 070,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	5a	Elektroinstalace - byt 2a

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	210R60.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2, MONTÁŽ	ks	45,00000	13,00	585,00		Vlastní
134	210R61.1	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu-do 2,5 mm	kus	70,00000	15,00	1 050,00		Vlastní
135	210R62.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2, MONTÁŽ	kus	2,00000	30,00	60,00		Vlastní
136	210R63.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,35 až 4 mm2	kus	2,00000	30,00	60,00		Vlastní
Díl: D8		Kabelové trasy				1 760,00		
137	222R64.1	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, MONTÁŽ	m	55,00000	16,00	880,00		Vlastní
138	222R64.2	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, DODÁVKA	m	55,00000	16,00	880,00		Vlastní
Díl: D9		Pospojování, uzemnění				2 795,00		
139	222R65.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	15,00	300,00		Vlastní
140	222R65.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
141	222R66.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní
142	222R66.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
143	222R67.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, MONTÁŽ	kus	5,00000	15,00	75,00		Vlastní
144	222R67.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, DODÁVKA	kus	5,00000	20,00	100,00		Vlastní
145	222R68.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, MONTÁŽ	kus	5,00000	15,00	75,00		Vlastní
146	222R68.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, DODÁVKA	kus	5,00000	20,00	100,00		Vlastní
147	222R69.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2, MONTÁŽ	kus	15,00000	15,00	225,00		Vlastní
148	222R70.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2, MONTÁŽ	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				5 500,00		
149	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				5 186,70		
150	220730001U00	Montáž účastnické zásuvky	soubor	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
151	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
152	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	714,30	714,30		Vlastní
153	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	748,90	748,90		Vlastní
154	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
155	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	559,90	559,90		Vlastní
156	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
157	220730006	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	863,60	863,60		Vlastní

Celkem	164 038,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	6a	Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				8 914,20		
1	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	50,00000	73,80	3 690,00		Vlastní
2	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	1 486,80	1 486,80		Vlastní
3	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	1 857,60	1 857,60		Vlastní
4	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	2,00000	939,90	1 879,80		Vlastní
Díl: D10		Úpravy v elektroměrovém rozvaděči				2 180,00		
5	223.1	LTN-25B-Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
6	223.2	LTN-25B-Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	223.3	LTN-2B-1 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
8	223.4	LTN-2B-1 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: D11		KABELY				12 500,00		
9	210.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, MONTÁŽ	m	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
10	210.2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, DODÁVKA	m	50,00000	120,00	6 000,00		Vlastní
11	210.3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, MONTÁŽ	m	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
12	210.4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, DODÁVKA	m	50,00000	30,00	1 500,00		Vlastní
Díl: D12		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ				321,30		
13	210.5	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00000	45,90	91,80		Vlastní
14	210.6	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 10 mm2	kus	5,00000	45,90	229,50		Vlastní
Díl: D13		POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ				5 700,00		
15	210.7	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - MONTÁŽ	m	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
16	210.8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - DODÁVKA	m	50,00000	60,00	3 000,00		Vlastní
17	210.9	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16mm2 - MONTÁŽ	kus	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				9 100,00		
18	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
19	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				4 300,00		
20	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
21	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
22	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
23	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	6a	Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						43 015,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				3 595,50		
1	973R.01	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	kus	1,00000	364,10	364,10		Vlastní
2	973R.02	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	kus	38,00000	30,70	1 166,60		Vlastní
3	973R.03	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	kus	3,00000	32,50	97,50		Vlastní
4	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	kus	3,00000	26,50	79,50		Vlastní
5	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	40,00000	25,70	1 028,00		Vlastní
6	973R.06	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	10,00000	34,70	347,00		Vlastní
7	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	37,40	261,80		Vlastní
8	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	33,90	33,90		Vlastní
9	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	1,00000	217,10	217,10		Vlastní
Díl: D2		Elektromontáže - OSVĚTLENÍ				10 222,50		
10	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	5,00000	306,00	1 530,00	M65	RTS 25/ I
		m.č.2b.1 - X=P20 : 1 :						
		m.č.2b.3 - X=P20 : 2 :						
		m.č.2b.4 - X=P20 : 2 :						
		m.č.1.5 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.6 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.7 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.8 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.10 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		5 :						
		5			5,00000			
11	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	kus	1,00000	292,50	292,50	M65	RTS 25/ I
		m.č.2b.2 - IPX4 : 1 :						
		m.č.1.9 - IPX4 : 0 : řádek smazat						
		1 :						
		1			1,00000			
12	RMat9.1	LED svítidlo přisazené stropní IP20, popis viz PD	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
		m.č.2b.1 - X=P20 : 1 :						
		m.č.2b.3 - X=P20 : 2 :						
		m.č.2b.4 - X=P20 : 2 :						
		m.č.1.5 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.6 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.7 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.8 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.10 - X=P20 : 0 : řádek smazat						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	5 :							
	5			5,00000				
13	RMat9.2	LED svítidlo přisazené stropní IPX4, popis viz PD Design svítidel dle výběru investora m.č.2b.2 - X1=IPX4 : 1 :	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
	1 :							
	1			1,00000				
14	RMat10	LED svítidlo nástěnné X2 - IPX4 Design svítidel dle výběru investora m.č.2b.2 - X2=IPX4 : 1 :	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
	1 :							
	1			1,00000				
Díl: D4		ROZVADĚČ RB				23 476,20		
15	211 R05.1	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, MONTÁŽ	kus	1,00000	2 895,00	2 895,00		Vlastní
16	211R05.2	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, DODÁVKA	kus	1,00000	2 895,00	2 895,00		Vlastní
17	211R04.1	32-3 Vypínač, MONTÁŽ	kus	1,00000	172,70	172,70		Vlastní
18	211R04.2	32-3 Vypínač, DODÁVKA	kus	1,00000	172,70	172,70		Vlastní
19	211R06.1	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, MONTÁŽ	kus	1,00000	3 048,40	3 048,40		Vlastní
20	211R.06.2	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, DODÁVKA	kus	1,00000	3 048,40	3 048,40		Vlastní
21	211R07.1	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, MONTÁŽ	kus	2,00000	679,00	1 358,00		Vlastní
22	211R07.2	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, DODÁVKA	kus	2,00000	679,00	1 358,00		Vlastní
23	211R08.1	LFE-40-4-030A Proudový chránič, MONTÁŽ	kus	2,00000	731,00	1 462,00		Vlastní
24	211R08.2	LFE-40-4-030A Proudový chránič, DODÁVKA	kus	2,00000	731,00	1 462,00		Vlastní
25	211R09.1	2B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
26	211R09.2	2B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
27	211R10.1	16B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	13,00000	45,00	585,00		Vlastní
28	211R10.2	16B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	13,00000	45,00	585,00		Vlastní
29	211R11.1	16B-3 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	88,00	176,00		Vlastní
30	211R11.2	16B-3 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	88,00	176,00		Vlastní
31	211R12.1	20-10-A230 Instalační stykač, MONTÁŽ	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
32	211R12.2	20-10-A230 Instalační stykač, DODÁVKA	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
33	211R13.1	16-001-X230 Instalační relé, MONTÁŽ	kus	1,00000	72,00	72,00		Vlastní
34	211R13.2	16-001-X230 Instalační relé, DODÁVKA	kus	1,00000	72,00	72,00		Vlastní
35	211R14.1	Zvukový transformátor 230V/6/8/12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	53,00	53,00		Vlastní
36	211R14.2	Zvukový transformátor 230V/6/8/12V, DODÁVKA	kus	1,00000	53,00	53,00		Vlastní
37	211R16.1	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, MONTÁŽ	sada	1,00000	1 256,00	1 256,00		Vlastní

MONTÁŽ ROZVODNIC DO 50kg

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	211R16.2	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, DODÁVKA	sada	1,00000	1 256,00	1 256,00		Vlastní
39	211R115	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: D5		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice				34 850,00		
40	210R17.1	1-pólový vypínač (1), MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
41	210R17.2	1-pólový vypínač (1), DODÁVKA	kus	2,00000	143,00	286,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
42	210R18.1	sériový přepínač (5), MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
43	210R18.2	sériový přepínač (5), DODÁVKA	kus	2,00000	170,00	340,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
44	210R19.1	střídavý přepínač (6), MONTÁŽ	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
45	210R19.2	střídavý přepínač (6), DODÁVKA	kus	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
46	210R20.1	křížový přepínač (7), MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
47	210R20.2	křížový přepínač (7), DODÁVKA	kus	1,00000	209,00	209,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
48	210R21.1	1 páčka, MONTÁŽ	kus	7,00000	50,00	350,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
49	210R21.2	1 páčka, DODÁVKA	kus	7,00000	170,00	1 190,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
50	210R22.1	2 páčka, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
51	210R22.2	2 páčka, DODÁVKA	kus	2,00000	205,00	410,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
52	210R23.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
53	210R23.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, DODÁVKA	kus	1,00000	326,00	326,00		Vlastní
54	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
55	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	5,00000	85,00	425,00		Vlastní
56	210R25.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
57	210R25.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	163,00	326,00		Vlastní
58	210R26.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, MONTÁŽ	kus	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
59	210R26.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, DODÁVKA	kus	5,00000	188,00	940,00		Vlastní
60	210R27.1	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
61	210R27.2	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, DODÁVKA	kus	2,00000	186,00	372,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	210R28.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, MONTÁŽ	kus	17,00000	50,00	850,00		Vlastní
63	210R28.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, DODÁVKA	kus	17,00000	162,00	2 754,00		Vlastní
64	210R29.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	14,00000	50,00	700,00		Vlastní
65	210R29.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	14,00000	148,00	2 072,00		Vlastní
66	210R31.3	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
67	210R31.4	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	163,00	326,00		Vlastní
68	210R31.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 4x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
69	210R31.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 4x,vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	204,00	408,00		Vlastní
70	210R32.1	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
71	210R32.2	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, DODÁVKA	kus	2,00000	173,00	346,00		Vlastní
72	210R33.1	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - MONTÁŽ, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým, upevňovacím třmenem	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
73	210R33.2	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - DODÁVKA, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým, upevňovacím třmenem	kus	2,00000	193,00	386,00		Vlastní
74	210R34.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
75	210R34.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	193,00	193,00		Vlastní
76	210R35.1	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BILÁ						
77	210R35.2	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, DODÁVKA	kus	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BILÁ						
78	210R36.1	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, , MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
79	210R36.2	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, , DODÁVKA	kus	1,00000	875,00	875,00		Vlastní
80	210R37.1	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
81	210R37.2	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DODÁVKA	kus	1,00000	1 325,00	1 325,00		Vlastní
82	210R38.1	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
83	210R38.2	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), DODÁVKA	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
84	210R39.1	KRYT SPÍNAČE, BARVA BILÁ - 1 páčka, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
85	210R39.2	KRYT SPÍNAČE, BARVA BILÁ - 1 páčka	kus	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
86	210R40.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
87	210R40.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	1,00000	164,00	164,00		Vlastní
88	210R41.1	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
89	210R41.2	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, DODÁVKA	kus	1,00000	930,00	930,00		Vlastní
90	210R42.1	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	210R42.2	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, DODÁVKA	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00		Vlastní
92	210R45.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, MONTÁŽ	kus	36,00000	50,00	1 800,00		Vlastní
93	210R45.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, DODÁVKA	kus	36,00000	55,00	1 980,00		Vlastní
94	210R46.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, MONTÁŽ	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
95	210R46.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, DODÁVKA	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
96	210R47.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, MONTÁŽ	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
97	210R47.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
98	210R48.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/4 4x70x45, MONTÁŽ	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
99	210R48.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
100	210R49.1	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, MONTÁŽ	kus	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
101	210R49.2	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, DODÁVKA	kus	6,00000	55,00	330,00		Vlastní
102	210R50.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
103	210R50.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
104	210R51.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	50,00000	50,00	2 500,00		Vlastní
105	210R51.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
106	210R52.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
107	210R52.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
108	210R64.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
109	210R64.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A, DODÁVKA	kus	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
Díl: D6		KABELY				37 937,50		
110	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	210,00000	48,20	10 122,00	M21	RTS 25/ I
111	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	230,00000	48,20	11 086,00	M21	RTS 25/ I
112	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	60,00000	48,20	2 892,00	M21	RTS 25/ I
113	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	25,00000	49,90	1 247,50	M21	RTS 25/ I
114	Pol_0119	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
115	210R.53.1	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
116	210R.53.2	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	48,00	960,00		Vlastní
117	210R.54.1	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
118	210R.54.2	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, DODÁVKA	m	30,00000	78,00	2 340,00		Vlastní
119	210R.55.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
120	210R.55.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
121	210R.56.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
122	210R.56.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
123	210R.57.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, MONTÁŽ	m	35,00000	25,00	875,00		Vlastní
124	210R.57.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, DODÁVKA	m	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
125	210R.58.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, MONTÁŽ	m	35,00000	25,00	875,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	210R.58.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, DODÁVKA	m	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
Díl: D7 Ukončení vodičů a kabelů			5 265,00					
127	210R59.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2,, MONTÁŽ	ks	270,00000	13,00	3 510,00		Vlastní
128	210R60.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2, MONTÁŽ	ks	45,00000	13,00	585,00		Vlastní
129	210R61.1	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu-do 2,5 mm	kus	70,00000	15,00	1 050,00		Vlastní
130	210R62.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2, MONTÁŽ	kus	2,00000	30,00	60,00		Vlastní
131	210R63.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,35 až 4 mm2	kus	2,00000	30,00	60,00		Vlastní
Díl: D8 Kabelové trasy			1 280,00					
132	222R64.1	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	16,00	640,00		Vlastní
133	222R64.2	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	16,00	640,00		Vlastní
Díl: D9 Pospojování, uzemnění			2 655,00					
134	222R65.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	15,00	300,00		Vlastní
135	222R65.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
136	222R66.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní
137	222R66.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
138	222R67.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, MONTÁŽ	kus	3,00000	15,00	45,00		Vlastní
139	222R67.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, DODÁVKA	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
140	222R68.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, MONTÁŽ	kus	3,00000	15,00	45,00		Vlastní
141	222R68.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, DODÁVKA	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
142	222R69.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2, MONTÁŽ	kus	15,00000	15,00	225,00		Vlastní
143	222R70.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2, MONTÁŽ	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže			5 500,00					
144	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Díl: M99 Ostatní práce "M"			5 186,70					
145	220730001U00	Montáž účastnické zásuvky	soubor	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
146	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
147	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	714,30	714,30		Vlastní
148	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	748,90	748,90		Vlastní
149	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	559,90	559,90		Vlastní
151	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
152	220730006	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	863,60	863,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	7b	Elektroinstalace - byt 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						129 968,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	8b	Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				8 545,20		
1	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	45,00000	73,80	3 321,00		Vlastní
2	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	1 486,80	1 486,80		Vlastní
3	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	1 857,60	1 857,60		Vlastní
4	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	2,00000	939,90	1 879,80		Vlastní
Díl: D10		Úpravy v elektroměrovém rozvaděči				2 180,00		
5	223.1	LTN-25B-Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
6	223.2	LTN-25B-Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	223.3	LTN-2B-1 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
8	223.4	LTN-2B-1 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: D11		KABELY				11 250,00		
9	210.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, MONTÁŽ	m	45,00000	50,00	2 250,00		Vlastní
10	210.2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, DODÁVKA	m	45,00000	120,00	5 400,00		Vlastní
11	210.3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, MONTÁŽ	m	45,00000	50,00	2 250,00		Vlastní
12	210.4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, DODÁVKA	m	45,00000	30,00	1 350,00		Vlastní
Díl: D12		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ				321,30		
13	210.5	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00000	45,90	91,80		Vlastní
14	210.6	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 10 mm2	kus	5,00000	45,90	229,50		Vlastní
Díl: D13		POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ				5 150,00		
15	210.7	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - MONTÁŽ	m	45,00000	50,00	2 250,00		Vlastní
16	210.8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - DODÁVKA	m	45,00000	60,00	2 700,00		Vlastní
17	210.9	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16mm2 - MONTÁŽ	kus	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				9 100,00		
18	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
19	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				4 300,00		
20	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
21	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
22	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
23	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-1	Oprava bytů Bratislavská 1 - byt 2a a 2b
O:	01	Oprava bytu - Bratislavská 1 - byt 2a, 2b
R:	8b	Elektroinstalace - přípojka NN bytu 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						40 846,50		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0072-8 Oprava bytu Traubova 3a - byt 5			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Stavby 3S s.r.o. Komořany 66 68301 Komořany	IČO: 9911545	DIČ: CZ09911545
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			721 156,48
PSV			725 297,79
MON			260 796,90
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			1 711 251,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 711 251,17 CZK	
Snížená DPH	12 %	205 350,14 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 916 601,31 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	4 000,00	0,00	480,00	4 480,00	0
00	Vedlejší a ostatní náklady	4 000,00	0,00	480,00	4 480,00	0
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5	1 707 251,17	0,00	204 870,14	1 912 121,31	100
1	Bourání	250 865,97	0,00	30 103,92	280 969,89	15
2	ASŘ	955 775,21	0,00	114 693,03	1 070 468,24	56
3	ZTI	92 561,49	0,00	11 107,38	103 668,87	5
4	Vytápění	139 097,90	0,00	16 691,75	155 789,65	8
5	Elektroinstalace - byt	225 099,20	0,00	27 011,90	252 111,10	13
6	Elektroinstalace - přípojka NN	43 851,40	0,00	5 262,17	49 113,57	3
Celkem za stavbu		1 711 251,17	0,00	205 350,14	1 916 601,31	100

Popis stavby: 0072-8 - Oprava bytu Traubova 3a - byt 5

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady rozumíme náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady rozumíme náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Traubova 3a - byt 5

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - byt

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace - přípojka NN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_60	Drobné stavební práce	HSV			8 748,90	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 932,26	1,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			18 643,18	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			189 138,86	11,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			73 419,60	4,3
635	Suché podlahy	HSV			89 962,80	5,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 684,22	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 548,18	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			76 162,58	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 282,75	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			27 480,11	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			4 209,00	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 161,04	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 119,25	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			28 688,22	1,7
726	Předstěnové systémy	PSV			10 568,22	0,6
728	Vzduchotechnika	PSV			13 775,06	0,8
731	Kotelny	PSV			1 660,00	0,1
733	Rozvody potrubí	PSV			123 640,40	7,2
735	Otopná tělesa	PSV			1 616,80	0,1
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			6 788,00	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 677,09	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			213 502,18	12,5

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 747,46	1,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			7 094,82	0,4
776	Podlahy povlakové	PSV			111 310,96	6,5
781	Obklady keramické	PSV			60 555,33	3,5
783	Nátěry	PSV			1 896,09	0,1
784	Malby	PSV			43 282,43	2,5
785	Tapety	PSV			123,53	0,0
787	Zasklívání	PSV			5 901,80	0,3
799	Ostatní	PSV			4 500,00	0,3
_47	Osvětlení - montáž	MON			5 600,00	0,3
_47-1	Osvětlení - dodávka (materiál)	MON			17 800,00	1,0
_48	Rozváděč RB-1-dodávka(materiál)	MON			11 888,40	0,7
_48-1	Rozváděč RB - montáž	MON			12 421,40	0,7
_50	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - dodávka(materiál)	MON			30 614,70	1,8
_50-1	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - montáž	MON			28 076,00	1,6
_52	Kabely - dodávka (materiál)	MON			48 385,50	2,8
_52-1	Kabely - montáž	MON			26 317,00	1,5
_54	Ukončení vodičů a kabelů - montáž	MON			16 675,00	1,0
_56	Kabelové trasy -dodávka (materiál)	MON			885,50	0,1
_56-1	Kabelové trasy - montáž	MON			885,50	0,1
_58	Pospojování, uzemnění - dodávka (materiál)	MON			1 479,00	0,1
_58-1	Pospojování, uzemnění - montáž	MON			3 680,00	0,2
_64	Revizní technik	MON			6 329,00	0,4
_68	Úpravy v elměrovém rozváděči - materiál	MON			1 029,20	0,1
_68-1	Úpravy v elměrovém rozváděči - montáž	MON			1 029,20	0,1

_70	Kabely - materiál	MON			6 147,00	0,4
_70-1	Kabely - montáž	MON			6 147,00	0,4
_72	Ukončení vodičů a kabelů	MON			639,60	0,0
_74	Pospojování, uzemnění - materiál	MON			1 350,00	0,1
_74-1	Pospojování, uzemnění - montáž	MON			1 439,80	0,1
_76	Drobné stavební práce	MON			11 364,90	0,7
_80	Revizní technik	MON			8 312,10	0,5
_82	D.1.4.3 Elektroinstalace - přípojka NN	MON			1 614,80	0,1
799	Ostatní - byt elektroinstalace	MON			5 313,30	0,3
799	Ostatní - přípojka NN	MON			4 777,80	0,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			595,20	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			155 633,15	9,1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,2
Cena celkem					1 711 251,17	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						4 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 155,22		
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	89,59000	158,00	14 155,22	800-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 13,14		13,14000				
		m.č.1.2 : 1,11		1,11000				
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.4 : 3,96		3,96000				
		m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
		m.č.1.6 : 3,42		3,42000				
		m.č.1.7 : 3,35		3,35000				
		m.č.1.8 : 24,98		24,98000				
		m.č.1.9 : 23,61		23,61000				
		m.č.1.10 : 1,17		1,17000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 909,28		
2	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	0,85250	187,60	159,93	801-3	RTS 25/ I
		nebo vylourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		nebo vylourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		m.č.1.7 : 1,55*0,55		0,85250				
3	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,07000	102,00	517,14	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.1.2 : 1,11		1,11000				
		m.č.1.4 : 3,96		3,96000				
4	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	3,68000	31,00	114,08	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.1.2 : (1,4+0,79)*2-0,7		3,68000				
5	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,71000	195,20	1 114,59	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.7 : 3,35		3,35000				
		m.č.1.10 : 1,17		1,17000				
6	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,53900	4 424,00	2 384,54	801-3	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.2 : 1,11		1,11000				
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.4 : 3,96		3,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.7 : 3,35		3,35000				
		m.č.1.10 : 1,17		1,17000				
		Konec provozního součtu						
		10,78*0,05		0,53900				
7	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	89,59000	342,80	30 711,45	801-3	RTS 25/ I
		94,14-4,55		89,59000				
8	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	13,43850	427,20	5 740,93	801-3	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 13,14		13,14000				
		m.č.1.2 : 1,11		1,11000				
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.4 : 3,96		3,96000				
		m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
		m.č.1.6 : 3,42		3,42000				
		m.č.1.7 : 3,35		3,35000				
		m.č.1.8 : 24,98		24,98000				
		m.č.1.9 : 23,61		23,61000				
		m.č.1.10 : 1,17		1,17000				
		Konec provozního součtu						
		89,59*0,15		13,43850				
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	11,00000	20,30	223,30	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		dveře D2 - m.č.1.9-2 ks : 2		2,00000				
		dveře D3 - m.č.1.10-1 kus : 1		1,00000				
		dveře D4 - m-č.1.2 - 1 kus : 1		1,00000				
		dveře D5 - m.č.1.3 - 1kus : 1		1,00000				
		dveře D6 - m.č.1.7 - 1 kus, m.č. 1.5 - 1kus, m.č.1.4 - 1 kus : 3		3,00000				
		dveře D7 - m.č.1.8 - 1 kus, m.č.1.5 - 1kus : 2		2,00000				
		dveře D8 - m.č.1.11 - 1 kus : 1		1,00000				
10	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,00000	278,80	2 509,20	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dveře D3 - m.č.1.10-1 kus : 1		1,00000				
		dveře D4 - m-č.1.2 - 1 kus : 1		1,00000				
		dveře D5 - m.č.1.3 - 1kus : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D6 - m.č.1.7 - 1 kus, m.č. 1.5 - 1kus, m.č.1.4 - 1 kus : 3		3,00000				
		dveře D7 - m.č.1.8 - 1 kus, m.č.1.5 - 1kus : 2		2,00000				
		dveře D8 - m.č.1.11 - 1 kus : 1		1,00000				
11	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	17,00000	332,40	5 650,80	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		pro překlady :						
		nade dveře D2 do m.č.1.8 : 2		2,00000				
		nade dveře D2 do m.č.1.9 : 1		1,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.4 : 2		2,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.3 : 2		2,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.2 : 2		2,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.11 : 2		2,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.7 : 2		2,00000				
		nade dveře D2 do m.č.1.5 : 2		2,00000				
		nade dveře D5 do m.č.1.6 : 2		2,00000				
12	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,86000	264,00	755,04	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dveře D2 : 1,3*2,2		2,86000				
13	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	1,00000	55,40	55,40	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
14	969021111UX	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	kpl	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
15	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	251,78670	4,10	1 032,33	801-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,7+4,05)*2*2,97+(1,11+1,41*2)*2,16		48,58380				
		odpočet otvory : -(1,3*2,2+0,95*2,2*2+0,8*2,2*3+0,7*2,2+1,3*2,2+0,925*2,2)		-18,75500				
		přípočet ostění : -(0,925*2,2+0,82*0,61)		-2,53520				
		0,3*(1,4+2,25*2)		1,77000				
		m.č.1.2 : (1,4+0,79)*2*2,95		12,92100				
		odpočet otvory : -(0,7*2,2+0,5*0,9)		-1,99000				
		přípočet ostění : 0,1*(0,5+0,9*2)		0,23000				
		m.č.1.3 : (1,4+0,85)*2*2,97		13,36500				
		odpočet otvory : -(0,8*2,2+0,6*2,2)		-3,08000				
		m.č.1.5 : (2,8+5,04)*2*2,94		46,09920				
		odpočet otvory : -(0,95*2,2+0,8*2,2+1,55*0,55+1,6*1,82)		-7,61450				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(1,6+2,58*2)		2,10400				
		m.č.1.6 : (1,71+2,0)*2*2,96		21,96320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvory : $-(0,8*2,2+1,25*0,38+0,85*1,82)$		-3,78200				
		přípočet ostění : $0,05*0,76*2+0,3*(0,85+2,58*2)$		1,87900				
		m.č.1.7 : $(2,23+1,4)*2*2,98$		21,63480				
		odpočet otvory : $-(0,8*2,2+0,53*0,91+1,55*0,55)$		-3,09480				
		přípočet ostění : $0,2*(0,53+0,91*2)$		0,47000				
		m.č.1.8 : $(6,01+4,155)*2*2,95$		59,97350				
		odpočet otvory : $-(0,95*2,2+2,12*1,77)$		-5,84240				
		přípočet ostění : $0,35*(1,05+2,25*2)+0,05*0,83*2+0,35*(2,12+2,6*2)$		4,58750				
		m.č.1.9 : $(7,18+3,52)*2*2,95$		63,13000				
		odpočet otvory : $-(1,3*2,2+2,77*1,68+1,17*1,68)$		-9,47920				
		přípočet ostění : $0,3*(2,77+1,17+2,62*2)$		2,75400				
		m.č.1.10 : $(1,11*2+1,25)*2,16$		7,49520				
		odpočet otvory : $-(0,82*0,61*2)$		-1,00040				
		Mezisoučet		251,78670				
16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	15,84500	133,20	2 110,55	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č.1.4 : $(1,98+2,0)*2*2,25$		17,91000				
		přípočet ostění : $0,2*(0,9+0,38)*2$		0,51200				
		odpočet otvory : $-(0,8*2,2+1,25*0,38+0,38*0,9)$		-2,57700				
17	960 R10	Výklizení bytu - demontáže s ekologickou likvidací	soubor	1,00000	3 490,00	3 490,00		Vlastní
		kompletní demontáž : 1		1,00000				
		demontáž zabezpečení vchodových dveří :						
		demontáž kolejničkové garnýže :						
		demontáž skříně se zrcadly z m.č.1.9 :						
		demontáž polic z m.č.1.7 :						
		demontáž umyvadlové skříňky :						
		demontáž polic v koupelně :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			145,56			
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,16422	886,40	145,56	801-4	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod			31,90			
19	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000	31,90	31,90	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty			1 623,90			
20	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	169,20	169,20	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.4 : 1		1,00000				
21	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	509,60	509,60	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.4 : 1		1,00000				
22	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	96,40	289,20	800-721	RTS 25/ I
23	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	16,90	50,70	800-721	RTS 25/ I
24	725620800R00	Demontáž plynových vaříčů nebo pečících trub pevně připojených	soubor	1,00000	137,60	137,60	800-721	RTS 25/ I
25	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	206,00	206,00	800-721	RTS 25/ I
26	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	261,60	261,60	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1		1,00000				
Díl: 731		Kotelny				1 660,00		
27	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plyná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,00000	1 660,00	1 660,00	800-731	RTS 25/ I
		m.č.1.5 : 1		1,00000				
Díl: 735		Otopná tělesa				1 616,80		
28	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	159,20	636,80	800-731	RTS 25/ I
		1.8 : 1 :						
		1.9 : 1 :						
		1.5 : 1 :						
		1.6 : 1 :						
		4		4,00000				
29	735161811R00	Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.1500 mm	kus	1,00000	980,00	980,00		RTS 25/ I
		1.4 : 1 :						
		1		1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 677,09		
30	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	3,42000	106,40	363,89	800-762	RTS 25/ I
		m.č.1.6 : 3,42		3,42000				
31	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	26,80000	49,00	1 313,20	800-762	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 13,14		13,14000				
		m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 262,40		
32	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	236,40	472,80	800-766	RTS 25/ I
33	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	2,00000	394,80	789,60	800-766	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 2		2,00000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				7 094,82		
34	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně listů a uložení sutě na hromady	m2	48,59000	102,00	4 956,18	800-775	RTS 25/ I
		m.č.1.8 : 24,98		24,98000				
		m.č.1.9 : 23,61		23,61000				
35	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	26,80000	79,80	2 138,64	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

m.č.1.1 : 13,14

13,14000

m.č.1.5 : 13,66

13,66000

Díl: 784	Malby					10 549,86		
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	--

36	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	251,78670	41,90	10 549,86	800-784	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,7+4,05)*2*2,97+(1,11+1,41*2)*2,16		48,58380				
		odpočet otvory : -(1,3*2,2+0,95*2,2*2+0,8*2,2*3+0,7*2,2+1,3*2,2+0,925*2,2)		-18,75500				
		přípočet ostění : -(0,925*2,2+0,82*0,61)		-2,53520				
		0,3*(1,4+2,25*2)		1,77000				
		m.č.1.2 : (1,4+0,79)*2*2,95		12,92100				
		odpočet otvory : -(0,7*2,2+0,5*0,9)		-1,99000				
		přípočet ostění : 0,1*(0,5+0,9*2)		0,23000				
		m.č.1.3 : (1,4+0,85)*2*2,97		13,36500				
		odpočet otvory : -(0,8*2,2+0,6*2,2)		-3,08000				
		m.č.1.5 : (2,8+5,04)*2*2,94		46,09920				
		odpočet otvory : -(0,95*2,2+0,8*2,2+1,55*0,55+1,6*1,82)		-7,61450				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(1,6+2,58*2)		2,10400				
		m.č.1.6 : (1,71+2,0)*2*2,96		21,96320				
		odpočet otvory : -(0,8*2,2+1,25*0,38+0,85*1,82)		-3,78200				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(0,85+2,58*2)		1,87900				
		m.č.1.7 : (2,23+1,4)*2*2,98		21,63480				
		odpočet otvory : -(0,8*2,2+0,53*0,91+1,55*0,55)		-3,09480				
		přípočet ostění : 0,2*(0,53+0,91*2)		0,47000				
		m.č.1.8 : (6,01+4,155)*2*2,95		59,97350				
		odpočet otvory : -(0,95*2,2+2,12*1,77)		-5,84240				
		přípočet ostění : 0,35*(1,05+2,25*2)+0,05*0,83*2+0,35*(2,12+2,6*2)		4,58750				
		m.č.1.9 : (7,18+3,52)*2*2,95		63,13000				
		odpočet otvory : -(1,3*2,2+2,77*1,68+1,17*1,68)		-9,47920				
		přípočet ostění : 0,3*(2,77+1,17+2,62*2)		2,75400				
		m.č.1.10 : (1,11*2+1,25)*2,16		7,49520				
		odpočet otvory : -(0,82*0,61*2)		-1,00040				
		Mezisoučet		251,78670				

Díl: 785	Tapety					123,53		
-----------------	---------------	--	--	--	--	---------------	--	--

37	785412800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou	m2	2,05200	60,20	123,53	800-784	RTS 25/ I
		korek : 1,71*1,2		2,05200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				595,20		
38	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	4,00000	148,80	595,20	M65	RTS 25/ I

1.4 : 1 :

1.7 : 1 :

1.8 : 1 :

1.9 : 1 :

4

4,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				153 420,41		
39	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	26,95343	863,30	23 268,90	801-3	RTS 25/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 25,32403](#)

25,32403

[Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,04689](#)

0,04689

[Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,34265](#)

1,34265

[Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,23986](#)

0,23986

40	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	53,90686	206,10	11 110,20	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 26,95343*2](#)

53,90686

41	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	26,95343	336,95	9 081,96	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

[S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 26,95343](#)

26,95343

42	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	53,90686	80,75	4 352,98	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

[Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 26,95343*2](#)

53,90686

43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,95343	279,45	7 532,14	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

[Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 26,95343](#)

26,95343

44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	377,34804	1,71	645,27	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 26,95343*14](#)

377,34804

45	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,32403	1 113,69	28 203,12	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

[kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady](#)

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,18580](#)

1,18580

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000](#)

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,79200](#)

0,79200

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,19162](#)

0,19162

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	1	Bourání

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,01300		0,01300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03700		0,03700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 18,81390		18,81390				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,06156		0,06156				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,93800		0,93800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,22080		0,22080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,26200		0,26200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,97180		0,97180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,22661		0,22661				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,47964		0,47964				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,12883		1,12883				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,00147		0,00147				
46	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,04689	601 474,09	28 203,12	801-3	RTS 25/ I
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,04689		0,04689				
47	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,34265	9 547,98	12 819,60	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,10140		0,10140				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,07746		1,07746				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,01933		0,01933				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,12500		0,12500				
48	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,23986	117 581,59	28 203,12	801-3	RTS 25/ I
		<i>katégorie 17 02 03 plasty</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,23986		0,23986				
Celkem						250 865,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 932,26		
1	310271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,45000	7 760,00	3 492,00	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení dozdívka otvoru po dveřích - pro dveře D2 do m.č. 1.9 : 0,5*2,25*0,4		0,45000				
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	12,00000	820,80	9 849,60	801-1	RTS 25/ I
		nade dveře D2 do m.č.1.8 : 4		4,00000				
		nade dveře D2 do m.č.1.9 : 4		4,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.4 : 1		1,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.3 : 1		1,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.2 : 1		1,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.11 : 1		1,00000				
3	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	6,00000	1 161,60	6 969,60	801-1	RTS 25/ I
		nade dveře D3 do m.č.1.7 : 1		1,00000				
		nade dveře D2 do m.č.1.5 : 1		1,00000				
		nade dveře D5 do m.č.1.6 : 4		4,00000				
4	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,85250	6 204,00	5 288,91	801-4	RTS 25/ I
		včetně pomocného pracovního lešení m.č.1.7 : 1,55*0,55		0,85250				
5	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	0,94800	1 144,00	1 084,51	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.2-wc : 0,79*1,2		0,94800				
6	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	2,56500	1 656,00	4 247,64	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.8 - pro dveře D2 : 0,4*2,25 dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.7 - pro dveře D3 : 0,15*2,25 dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.5 - pro dveře D2 : 0,15*2,25 dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.4 - pro dveře D3 : 0,10*2,25 dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.3 - pro dveře D3 : 0,10*2,25 pro nové dveře D2 - do m.č.1.10 : 0,1*(2,25*2+0,9)		0,90000 0,33750 0,33750 0,22500 0,22500 0,54000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				18 643,18		
7	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	13,66000	844,00	11 529,04	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
8	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	3,96000	883,20	3 497,47	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.1.4 : 3,96			3,96000			
9	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm m.č.1.5 : (2,8+5,04)*2 m.č.1.4 : (2,0+1,98)*2	m	23,64000	54,30	1 283,65	801-1	RTS 25/ I
					15,68000			
					7,96000			
10	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonového za plochu přes 2 do 5 m2 m.č.1.4 : 3,96	m2	3,96000	264,40	1 047,02	801-1	RTS 25/ I
					3,96000			
11	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	959,20	959,20	801-1	RTS 25/ I
12	28349016R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	326,80	326,80	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				179 614,56		
13	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklad na cihlu : m.č.1.2 : (1,4+0,79)*2*2,95 odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,5*0,9) přípočet parapet+ostění : 0,1*(0,5+0,9*2) m.č.1.4 : (1,98+2,0)*2*2,8 odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,25*0,38) přípočet parapet+ostění : 0,2*(0,38+0,9*2)	m2	32,19200	74,60	2 401,52	801-1	RTS 25/ I
					12,92100			
					-1,82900			
					0,23000			
					22,28800			
					-1,85400			
					0,43600			
14	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách m.č.1.1 : (2,7+4,05)*2*2,97 odpočet otvory : -(0,8*1,97*4+0,7*1,97*4+1,3*2,2) m.č.1.3 : (1,4+0,85)*2*2,97 odpočet otvory : -(0,7*1,97*2) m.č.1.5 : (2,8+5,04)*2*2,94 odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+1,6*1,82) odpočet zazdívka-nové zdivo : -1,55*0,55 přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(1,6+2,58*2) m.č.1.6 : (1,71+2,0)*2*2,96 odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,25*0,38+0,85*1,82) přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(0,85+2,58*2)	m2	229,23275	153,20	35 118,46	801-1	RTS 25/ I
					40,09500			
					-14,68000			
					13,36500			
					-2,75800			
					46,09920			
					-6,06400			
					-0,85250			
					2,10400			
					21,96320			
					-3,59800			
					1,87900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.7 : (2,23+1,4)*2*2,98		21,63480				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,53*0,91)		-1,86130				
		přípočet ostění : 0,2*(0,53+0,91*2)		0,47000				
		odpočet zazdívká-nové zdivo : -1,55*0,55		-0,85250				
		m.č.1.8 : (6,01+4,155)*2*2,95		59,97350				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97)		-1,57600				
		přípočet ostění : 0,35*(1,05+2,25*2)+0,05*0,83*2+0,35*(2,12+2,6*2)		4,58750				
		m.č.1.9 : (7,18+3,52)*2*2,95		63,13000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+(2,77+1,77)*1,68)		-9,20320				
		přípočet ostění : 0,3*(2,77+1,17+2,62*2)		2,75400				
		m.č.1.10 : (1,11+2,65)*2*2,16		16,24320				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,82*0,61*2)		-2,57640				
		přípočet ostění : 0,45*(0,925+2,25*2)		2,44125				
		Mezisoučet		252,71775				
		odpočet omítky nové zdivo : -11,135		-11,13500				
		odpočet omítky rýh : -12,350		-12,35000				
15	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	272,55975	59,30	16 162,79	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 32,19200		32,19200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 229,23275		229,23275				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,13500		11,13500				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	13,35290	53,10	709,04	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		okna : (2,77+1,17)*1,68		6,61920				
		0,53*0,91		0,48230				
		1,6*1,82		2,91200				
		0,85*1,82		1,54700				
		0,5*0,9		0,45000				
		0,38*0,9		0,34200				
		0,82*0,61*2		1,00040				
17	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	252,71775	65,80	16 628,83	801-4	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,7+4,05)*2*2,97		40,09500				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*4+0,7*1,97*4+1,3*2,2)		-14,68000				
		m.č.1.3 : (1,4+0,85)*2*2,97		13,36500				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97*2)		-2,75800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.5 : (2,8+5,04)*2*2,94		46,09920				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+1,6*1,82)		-6,06400				
		odpočet zazdívka-nové zdivo : -1,55*0,55		-0,85250				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(1,6+2,58*2)		2,10400				
		m.č.1.6 : (1,71+2,0)*2*2,96		21,96320				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,25*0,38+0,85*1,82)		-3,59800				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(0,85+2,58*2)		1,87900				
		m.č.1.7 : (2,23+1,4)*2*2,98		21,63480				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,53*0,91)		-1,86130				
		přípočet ostění : 0,2*(0,53+0,91*2)		0,47000				
		odpočet zazdívka-nové zdivo : -1,55*0,55		-0,85250				
		m.č.1.8 : (6,01+4,155)*2*2,95		59,97350				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97)		-1,57600				
		přípočet ostění : 0,35*(1,05+2,25*2)+0,05*0,83*2+0,35*(2,12+2,6*2)		4,58750				
		m.č.1.9 : (7,18+3,52)*2*2,95		63,13000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+(2,77+1,77)*1,68)		-9,20320				
		přípočet ostění : 0,3*(2,77+1,17+2,62*2)		2,75400				
		m.č.1.10 : (1,11+2,65)*2*2,16		16,24320				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,82*0,61*2)		-2,57640				
		přípočet ostění : 0,45*(0,925+2,25*2)		2,44125				
		Mezisoučet		252,71775				
18	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	11,13500	626,40	6 974,96	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		kompletní souvrství						
		nové zdivo :						
		zazdívka po sklobetonové stěně - m.č.1.7 +1.5 : 1,55*0,55*2		1,70500				
		dozdívka otvoru po dveřích - pro dveře D2 do m.č. 1.9 : (0,5*2+0,4)*2,25+0,9*0,4		3,51000				
		dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.8 - pro dveře D2 : (0,15*2+0,4)*2,25+0,9*0,4		1,93500				
		dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.7 - pro dveře D3 : (0,10*2+0,10)*2,5+0,8*0,10		0,83000				
		dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.5 - pro dveře D2 : (0,15*2+0,15)*2,25+0,9*0,10		1,10250				
		dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.4 - pro dveře D3 : (0,1*2+0,10)*2,25+0,8*0,10		0,75500				
		dozdívka ostění po dveřích - m.č.1.3 - pro dveře D3 : (0,1*2+0,10)*2,25+0,8*0,10		0,75500				
		pro nové dveře D2 - do m.č.1.10 : (0,05*2+0,10)*2,25+0,925*0,10		0,54250				
19	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	297,25975	278,00	82 638,21	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 32,19200		32,19200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 252,71775		252,71775				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,35000			12,35000			
20	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	5,23000	406,40	2 125,47	801-1	RTS 25/ I
		Natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.						
		nade dveře D2 do m.č.1.8 : 0,9*(0,25*2+0,4)			0,81000			
		nade dveře D2 do m.č.1.9 : 0,9*(0,25*2+0,4)			0,81000			
		nade dveře D3 do m.č.1.4 : 0,8*(0,25*2+0,10)			0,48000			
		nade dveře D3 do m.č.1.3 : 0,8*(0,25*2+0,10)			0,48000			
		nade dveře D3 do m.č.1.2 : 0,8*(0,25*2+0,10)			0,48000			
		nade dveře D3 do m.č.1.11 : 0,8*(0,25*2+0,10)			0,48000			
		nade dveře D3 do m.č.1.7 : 0,8*(0,25*2+0,15)			0,52000			
		nade dveře D2 do m.č.1.5 : 0,9*(0,25*2+0,15)			0,58500			
		nade dveře D5 do m.č.1.6 : 0,9*(0,25*2+0,15)			0,58500			
21	612423531RT2	Oμίtká rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	12,35000	1 364,80	16 855,28	801-4	RTS 25/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		vodovod : 0,15*13,0			1,95000			
		odpady : 0,15*6,0			0,90000			
		vytápění : 0,15*10,0			1,50000			
		elektroinstalace byt+přípojka NN : 7,0+1,0			8,00000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				73 419,60		
22	632473110R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přidavkem plastických hmot, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	91,50000	802,40	73 419,60	801-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		m.č.1.1 : 13,14			13,14000			
		m.č.1.2 : 1,11			1,11000			
		m.č.1.3 : 1,19			1,19000			
		m.č.1.4 : 3,96			3,96000			
		m.č.1.5 : 13,66			13,66000			
		m.č.1.6 : 3,42			3,42000			
		m.č.1.7 : 3,35			3,35000			
		m.č.1.8 : 24,98			24,98000			
		m.č.1.9 : 23,61			23,61000			
		m.č.1.10 : 3,08			3,08000			
Díl: 635		Suché podlahy				89 962,80		
23	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá	m2	91,50000	983,20	89 962,80	801-1	RTS 25/ I

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.1 : 13,14		13,14000				
		m.č.1.2 : 1,11		1,11000				
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.4 : 3,96		3,96000				
		m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
		m.č.1.6 : 3,42		3,42000				
		m.č.1.7 : 3,35		3,35000				
		m.č.1.8 : 24,98		24,98000				
		m.č.1.9 : 23,61		23,61000				
		m.č.1.10 : 3,08		3,08000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					11 529,00		
24	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	91,50000	126,00	11 529,00	800-3	RTS 25/ I

		m.č.1.1 : 13,14		13,14000				
		m.č.1.2 : 1,11		1,11000				
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.4 : 3,96		3,96000				
		m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
		m.č.1.6 : 3,42		3,42000				
		m.č.1.7 : 3,35		3,35000				
		m.č.1.8 : 24,98		24,98000				
		m.č.1.9 : 23,61		23,61000				
		m.č.1.10 : 3,08		3,08000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					42 548,18		
25	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	176,44000	140,40	24 772,18	801-1	RTS 25/ I

		závěrečný úklid bytu : 94,14		94,14000				
		závěrečný úklid společných prostor : 5,9+10,1+4,4+9,8+8,6+10,5+33,0		82,30000				

26	952.02	Průběžný úklid po dobu oprav	soubor	1,00000	8 976,00	8 976,00		Vlastní
		průběžný úklid bytu a společných prostor po dobu oprav : 1		1,00000				

27	950.R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
28	950.R13	D+M dveří zarážky nerezové nalepovací, k přiřroubování, dle výběru investora	kus	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní
29	950 R12	D+M Opláštění SDK plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní

zaměřit dle skutečného rozměru kotle
umístění v m.č.1.6
dle investora

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	9 489,47
----------------	--------------------------------	-----------------

30	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,70563	886,40	9 489,47	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	27 480,11
-----------------	---------------------------	------------------

31	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	40,61200	676,65	27 480,11	AP-PSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

pod obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 32,19200

32,19200

pod dlažbu :

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,42000

8,42000

Díl: 713	Izolace tepelné	4 209,00
-----------------	------------------------	-----------------

32	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	91,50000	46,00	4 209,00	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

m.č.1.1 : 13,14

13,14000

m.č.1.2 : 1,11

1,11000

m.č.1.3 : 1,19

1,19000

m.č.1.4 : 3,96

3,96000

m.č.1.5 : 13,66

13,66000

m.č.1.6 : 3,42

3,42000

m.č.1.7 : 3,35

3,35000

m.č.1.8 : 24,98

24,98000

m.č.1.9 : 23,61

23,61000

m.č.1.10 : 3,08

3,08000

Díl: 728	Vzduchotechnika	13 775,06
-----------------	------------------------	------------------

33	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	277,60	277,60	800-728	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

34	85.01	axiální ventilátor, 100 m3/H/18W/230V, dle PD	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

35	86.31	VZT1 + VZTdigestoř potrubí vedené pod stropem v podhledu 110x55, včetně tvarovek, kompletní provedení	m	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
----	-------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

8,0

8,00000

36	86.3	Mřížka na VZT potrubí, provedení dle PD	kus	1,00000	879,00	879,00		Vlastní
----	------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

37	727211115R00	Potrubí PVC (šedé), D 100 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, včetně dodávky materiálu	m	7,00000	483,20	3 382,40	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

Včetně montáže a dodávky rovného potrubí bez tvarovek, včetně uchycení pomocí objímek, bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

digestoř : 7,0

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	72711112X	Napojení odsávání digestoře vč bourání, potrubí, zpět. klapky, zapravení	soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
39	592440330X	mřížka větrací prům 10 cm - odvětrávání	ks	1,00000	879,00	879,00		Vlastní
40	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00427	3 996,00	17,06	800-728	RTS 25/ I

Díl: 761		Konstrukce sklobetonové					6 788,00	
41	761.01	Repase sklobetonové stěny rozměru 1250x380 mm tl. 150 mm	soubor	1,00000	6 788,00	6 788,00		Vlastní
mezi m.č.1.4 a 1.6 : 1				1,00000				

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					212 239,78		
42	766629304R00	Montáž otvorových prvků plastových balkonových dveří,	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00	800-766	RTS 25/ I	
dveře na balkom D4/L : 1				1,00000					
43	611.01	Dodávka NOVÉ Dveře plastové balkonové 700 x 1970 mm L, včetně plastové zárubně	kus	1,00000	23 450,00	23 450,00		Vlastní	

44	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového tl. stěny 100mm : dveře D3 do m.č.1.4 : 1 dveře D3 do m.č.1.3 : 1 dveře D3 do m.č.1.2 : 1 dveře D2 do m.č.1.10 : 1 tl.stěny 150 mm : dveře D3 do m.č.1.7 : 1 dveře D2 do m.č.1.5 : 1 dveře D5 do m.č.1.6 : 1 tl.stěny 400mm : dveře D2 do m.č.1.8 : 1 dveře D2 do m.č.1.8 : 1	kus	9,00000	2 220,00	19 980,00	800-766	RTS 25/ I
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			

45	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL dveře D3 do m.č.1.4 : 1 dveře D3 do m.č.1.3 : 1 dveře D3 do m.č.1.2 : 1 dveře D3 do m.č.1.7 : 1	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00	SPCM	RTS 25/ I
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00	SPCM	RTS 25/ I
		dveře D2 do m.č.1.10 : 1		1,00000				
		dveře D2 do m.č.1.5 : 1		1,00000				
		dveře D5 do m.č.1.6 : 1		1,00000				
47	61181537R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 360 až 500 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		dveře D2 do m.č.1.8 : 1		1,00000				
		dveře D2 do m.č.1.8 : 1		1,00000				
48	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	148,00	148,00	800-766	RTS 25/ I
49	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	1,30000	317,60	412,88	SPCM	RTS 25/ I
		vstupní dveře D1 : 1,3		1,30000				
50	611.D1	REPASE - stávající dřevěné vchodové dveře 1300 x 2200 mm dvoukřídlé, včetně dřevěné zárubně	soubor	1,00000	7 790,00	7 790,00		Vlastní
		Stávající vstupní dveře a zárubně zůstanou stávající. Budou pouze repasovány. REPASE - odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, nové kukátko, uvedení do funkčního stavu.						
		D1 - dvoukřídlé : 1		1,00000				
51	611.D2/P	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní 800 x 1970 mm, pravé, prosklené	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00		Vlastní
		Umístění: Vnitřní Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo Zámek: Vložka pro doz. klíč Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dveře D2/P : 4						
				4,00000				
52	611.D5/P	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní 800 x 1970 mm, pravé, prosklené	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Umístění: Vnitřní Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo Zámek: Vložka pro doz. klíč Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dveře D5/P : 1						
				1,00000				
53	611.D3/P	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 700x1970mm, pravé	kus	4,00000	11 500,00	46 000,00		Vlastní
		Umístění: Vnitřní – koupelna Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: 2 ks WC sada, 2kkus vložka pro dozický klíč						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino Rozměr stavebního otvoru: 800 x 2020mm výběr dle investora položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dveře D3/P : 4			4,00000			
54	766.02	Repase stávajících oken Stávající plastová okna v dobrém stavu budou pouze repasována. Bude provedeno seřízení a vyčištění jejich křídel prohlédnout a popřípadě upravit těsnění. Vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu, nutné pouze vyčištění tzn. repas. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, uvedení do funkčního stavu. okna : (2,77+1,17)*1,68 0,53*0,91 1,6*1,82 0,85*1,82 0,5*0,9 0,38*0,9 0,82*0,61*2	m2	13,35290	490,00	6 542,92		Vlastní
55	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,42847	1 297,60	555,98	800-766	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 747,46		
56	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,42000	m2	8,42000	7,90	66,52	800-771	RTS 25/ I
57	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál. Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,42000	m2	8,42000	143,60	1 209,11	800-771	RTS 25/ I
58	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,42000	m2	8,42000	48,60	409,21	800-771	RTS 25/ I
59	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m.č.1.10 - balkon : 1,11	m2	1,11000	70,20	77,92	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele <i>m.č.1.7 : (1,5+2,23)*2-0,7</i>	m	6,76000	145,60	984,26	800-771	RTS 25/ I
61	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>m.č.1.2 : 1,11 m.č.1.4 : 3,96 m.č.1.7 : 3,35</i>	m2	8,42000	923,20	7 773,34	800-771	RTS 25/ I
62	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, <i>m.č.1.2 : 0,7 m.č.1.4 : 0,7 m.č.1.7 : 0,7</i>	m	2,10000	416,00	873,60	800-771	RTS 25/ I
63	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu. m.č.1.2 : (1,4+0,79)*2 m.č.1.4 : (1,98+2,0)*2 m.č.1.7 : (1,5+2,23)*2</i>	m	19,80000	70,90	1 403,82	800-771	RTS 25/ I
64	59761092R	Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku <i>Začátek provozního součtu m.č.1.7 : 6,76/0,6 Konec provozního součtu ztratné 10% : 11,26667*1,10</i>	kus	12,39334	222,80	2 761,24	SPCM	RTS 25/ I
65	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm <i>Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 8,42*1,7*5</i>	kg	71,57000	15,00	1 073,55	SPCM	RTS 25/ I
66	597820306R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R9; barva: dle vzorníku <i>dle výběru investora ztratné 10% : 8,42*1,10 rezerva budoucích oprav : 1,0</i>	m2	10,26200	568,00	5 828,82	SPCM	RTS 25/ I
67	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,40179	712,00	286,07	800-771	RTS 25/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové					111 310,96			
68	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál <i>Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 84,37650</i>	m2	84,37650	7,90	666,57	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	84,37650	82,80	6 986,37	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 84,37650		84,37650				
70	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	84,37650	25,90	2 185,35	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 84,37650		84,37650				
71	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	84,37650	300,80	25 380,45	800-775	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 13,14+0,4*0,9*2		13,86000				
		m.č.1.3 : 1,19		1,19000				
		m.č.1.5 : 13,66		13,66000				
		m.č.1.6 : 3,42		3,42000				
		m.č.1.8 : 24,98		24,98000				
		m.č.1.9 : 23,61		23,61000				
		m.č.1.10 : 3,08+0,925*0,5+0,38*0,3		3,65650				
72	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	83,97000	83,20	6 986,30	800-775	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,075+3,565)*2-0,7		10,58000				
		m.č.1.2 : (3,06+3,565)*2-0,8		12,45000				
		m.č.1.4 : (6,0+3,085)*2-0,8		17,37000				
		m.č.1.5 : (6,0+4,86)*2-0,7*2		20,32000				
		m.č.1.6 : (6,0+5,185+5,01+1,745+3,71)-0,8		20,85000				
		ostění oken : (0,15*2)*8		2,40000				
73	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	4,70000	220,00	1 034,00	800-775	RTS 25/ I
		pro dveře D2 do m.č.1.8 : 0,8		0,80000				
		pro dveře D3 do m.č.1.9 : 0,8		0,80000				
		pro dveře D2 do m.č.1.5 : 0,8		0,80000				
		pro dveře D5 do m.č.1.6 : 0,8		0,80000				
		pro dveře D3 do m.č.1.3 : 0,7		0,70000				
		pro dveře D2 do m.č.1.10 : 0,8		0,80000				
74	284122075R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RfF: Bfl; - s1	m2	86,90780	631,20	54 856,20	SPCM	RTS 25/ I
		Vinyl dle PD						
		Minimální hodnoty:						
		· vinyl plnoplošně lepeno						
		· třída zátěže 23 bytová vysoká						
		· celková tloušťka 2,2 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		· nášlapná vrstva 0,4 mm · ochranná vrstva PUR · odolnost na kolečkovou židli dle výběru investora ztratné 3% : 84,3765*1,03			86,90780			
75	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm ztratné 2% : 4,7*1,02	m	4,79400	109,60	525,42	SPCM	RTS 25/ I
76	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 84,3765*1,4*5	kg	590,63550	15,60	9 213,91	SPCM	RTS 25/ I
77	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 84,3765*0,20	kg	16,87530	168,80	2 848,55	SPCM	RTS 25/ I
78	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m vodorovně do 50 m	t	0,39814	1 576,93	627,84	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				60 555,33		
79	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 32,19200	m2	32,19200	48,60	1 564,53	800-771	RTS 25/ I
80	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m.č.1.2 : (1,4+0,79)*2*2,95 odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,5*0,9) přípočet parapet+ostění : 0,1*(0,5+0,9*2) m.č.1.4 : (1,98+2,0)*2*2,8 odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,25*0,38) přípočet parapet+ostění : 0,2*(0,38+0,9*2)	m2	32,19200	882,40	28 406,22	800-771	RTS 25/ I
81	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 3,3*6	m	19,80000	517,60	10 248,48	800-771	RTS 25/ I
82	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku dle výběru investora ztratné 10% : 32,192*1,10 rezerva budoucích oprav : 2,0	m2	37,41120	526,40	19 693,26	SPCM	RTS 25/ I
83	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,90287	712,00	642,84	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				1 896,09		
84	783900090RAC	Ostatní práce pro nátěry odrezivění kovových konstrukcí stávající zábradlí balkonu - m.č.1.11 : 1,695*1,2*2	m2	4,06800	21,30	86,65	AP-PSV	RTS 25/ I
					4,06800			
85	783900020RAB	Odstranění nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí, opálením Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 4,06800	m2	4,06800	200,80	816,85	AP-PSV	RTS 25/ I
					4,06800			
86	783222931RT2	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, kovářská barva na vzduchu schnoucích Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 4,06800	m2	4,06800	244,00	992,59	800-783	RTS 25/ I
					4,06800			
Díl: 784		Malby				32 732,57		
87	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	89,59000	17,40	1 558,87	800-784	RTS 25/ I
88	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 343,73275	m2	343,73275	3,80	1 306,18	800-784	RTS 25/ I
					343,73275			
89	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm okna : (2,77+1,17)*1,68 0,53*0,91 1,6*1,82 0,85*1,82 0,5*0,9 0,38*0,9 0,82*0,61*2 dveře : 0,7*1,97*4 0,8*1,97*5 1,3*2,2	m2	29,60890	20,80	615,87	800-784	RTS 25/ I
					6,61920 0,48230 2,91200 1,54700 0,45000 0,34200 1,00040 5,51600 7,88000 2,86000			
90	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 343,73275	m2	343,73275	23,00	7 905,85	800-784	RTS 25/ I
					343,73275			
91	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné stropy : m.č.1.1 : 13,14 m.č.1.2 : 1,11 m.č.1.3 : 1,19 m.č.1.4 : 3,96 m.č.1.5 : 13,66 m.č.1.6 : 3,42 m.č.1.7 : 3,35 m.č.1.8 : 24,98 m.č.1.9 : 23,61 m.č.1.10 : 3,08	m2	343,73275	62,10	21 345,80	800-784	RTS 25/ I
					13,14000 1,11000 1,19000 3,96000 13,66000 3,42000 3,35000 24,98000 23,61000 3,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny :						
		m.č.1.1 : (2,7+4,05)*2*2,94		39,69000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*4+0,7*1,97*4+1,3*2,2)		-14,68000				
		m.č.1.3 : (1,4+0,85)*2*2,95		13,27500				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97*2)		-2,75800				
		m.č.1.5 : (2,8+5,04)*2*2,8		43,90400				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+1,6*1,82)		-6,06400				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(1,6+2,58*2)		2,10400				
		m.č.1.6 : (1,71+2,0)*2*2,96		21,96320				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,25*0,38+0,85*1,82)		-3,59800				
		přípočet ostění : 0,05*0,76*2+0,3*(0,85+2,58*2)		1,87900				
		m.č.1.7 : (2,23+1,4)*2*2,98		21,63480				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,53*0,91)		-1,86130				
		přípočet ostění : 0,2*(0,53+0,91*2)		0,47000				
		m.č.1.8 : (6,01+4,155)*2*2,95		59,97350				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97)		-1,57600				
		přípočet ostění : 0,35*(1,05+2,25*2)+0,05*0,83*2+0,35*(2,12+2,6*2)		4,58750				
		m.č.1.9 : (7,18+3,52)*2*2,95		63,13000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+(2,77+1,77)*1,68)		-9,20320				
		přípočet ostění : 0,3*(2,77+1,17+2,62*2)		2,75400				
		m.č.1.10 : (1,11+2,65)*2*2,16		16,24320				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,82*0,61)		-2,07620				
		přípočet ostění : 0,45*(0,925+2,25*2)		2,44125				
		Mezisoučet		343,73275				

Díl: 787	Zasklívání				5 901,80			
92	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		dle výběru investora						
		koupelna : 1		1,00000				
93	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	899,20	1,80	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Celkem	955 775,21
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 383,30		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy,	m	13,00000	318,50	4 140,50	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 13,0*0,4	m2	5,20000	239,00	1 242,80	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 570,30		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vodovod : 7,0 odpady : 5,0	m	12,00000	233,50	2 802,00	801-3	RTS 25/ I
4	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : 1,0	m	1,00000	389,50	389,50	801-3	RTS 25/ I
5	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm kanalizace : 0,15+0,5+0,15*3 vodovod : 0,15+0,48+0,15*5	m	2,48000	4 185,00	10 378,80	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				367,52		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,33170	1 108,00	367,52	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				18 161,04		
7	721R01	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
8	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	345,00	2 070,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	443,50	443,50	800-721	RTS 25/ I
10	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	1 090,00	3 270,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	122,50	490,00	800-721	RTS 25/ I
12	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	148,50	148,50	800-721	RTS 25/ I
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	182,00	182,00	800-721	RTS 25/ I
14	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní výška odtoku Bez hydroizolace.	kus	1,00000	2 655,00	2 655,00	800-721	RTS 25/ I
15	55231823R	Žlab sprchový ke stěně; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	1,00000	5 735,00	5 735,00	SPCM	RTS 25/ I
16	552318803R	Mřížka vtoková perforovaná; materiál: nerez; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 53 mm; v = 15 mm	kus	1,00000	1 379,00	1 379,00	SPCM	RTS 25/ I
17	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,27174	1 060,00	288,04	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	16 087,35					
18	722 R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
19	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	463,50	3 708,00	800-721	RTS 25/ I
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	565,00	4 520,00	800-721	RTS 25/ I
21	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
22	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	8,00000	105,50	844,00	800-721	RTS 25/ I
23	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	8,00000	107,50	860,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	722269101R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 50	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	800-721	RTS 25/ I
		pouze zpětná montáž : 1		1,00000				
25	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	16,00000	20,70	331,20	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,00000	45,70	731,20	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
27	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,08275	942,00	77,95	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725			Zařizovací předměty		27 064,32			
28	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 655,00	5 655,00	800-721	RTS 25/ I
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 227,00	1 227,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
30	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00	800-721	RTS 25/ I
31	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	324,00	1 944,00	800-721	RTS 25/ I
32	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	258,00	516,00	800-721	RTS 25/ I
33	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	322,00	322,00	800-721	RTS 25/ I
34	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I
35	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	544,00	544,00	800-721	RTS 25/ I
36	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	212,50	425,00	SPCM	RTS 25/ I
37	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	1,00000	901,00	901,00	SPCM	RTS 25/ I
38	55145411R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 024,00	2 048,00	SPCM	RTS 25/ I
39	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	455,50	455,50	SPCM	RTS 25/ I
40	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	9 180,00	9 180,00	SPCM	RTS 25/ I
41	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 433,00	1 433,00	SPCM	RTS 25/ I
42	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,05155	1 112,00	57,32	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 726			Předstěnové systémy		10 568,22			
43	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy n..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	1,00000	9 290,00	9 290,00	800-721	RTS 25/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	3	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 269,00	1 269,00	SPCM	RTS 25/ I
45	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	1 245,95	9,22	800-721	RTS 25/ I

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						1 359,44	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,46770	1 021,00	477,52	801-3	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 0,46770				
47	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,93540	243,75	228,00	801-3	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,46770*2				
48	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,46770	398,50	186,38	800-2	RTS 25/ I

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

49	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,40310	63,67	89,34	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 0,46770*3

50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46770	330,50	154,57	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,54782	2,01	13,16	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	------	-------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 0,46770*14

52	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	0,46770	450,00	210,47	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,32400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,05400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,08970

Celkem						92 561,49		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 141,00		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy,	m	10,00000	318,50	3 185,00	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 10,0*0,4	m2	4,00000	239,00	956,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 683,00		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	10,00000	233,50	2 335,00	801-3	RTS 25/ I
4	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm 0,4+0,15*2+0,1	m	0,80000	4 185,00	3 348,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				280,20		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,25289	1 108,00	280,20	801-4	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvody potrubí				123 640,40		
6	Pol_0001	Elektrokotel 12kW stacionární + Zásobník elektro 100L	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
7	Pol_0001.1	Materiál na dopojení	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
8	Pol_0001.2	Nerez hadice a matky	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
9	Pol_0002	Termostat programovatelný týdenní	ks	1,00000	1 420,70	1 420,70		Vlastní
10	Pol_0003	Montážní šablona	ks	1,00000	1 045,80	1 045,80		Vlastní
11	Pol_0004	K.K. 1" voda	ks	2,00000	518,10	1 036,20		Vlastní
12	Pol_0005	K.K. 1" voda	ks	1,00000	439,30	439,30		Vlastní
13	Pol_0006	Filtr 1"	ks	1,00000	631,80	631,80		Vlastní
14	Pol_0007	Filtr magnetický	ks	1,00000	410,60	410,60		Vlastní
15	Pol_0008	Ventil vyp. 1"	ks	4,00000	542,40	2 169,60		Vlastní
16	Pol_0010	Otopné těleso 21 6080 VK	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
17	Pol_0011	Otopné těleso 33 6080 VK	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
18	Pol_0012	Otopné těleso 33 6140 VK	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
19	Pol_0013	Otopné těleso 33 6100 VK	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
20	Pol_0014	Otopné těleso 600/1850	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
21	Pol_0015	Vekolux 1	ks	5,00000	879,10	4 395,50		Vlastní
22	Pol_0016	Svorné šroubení	ks	10,00000	106,70	1 067,00		Vlastní
23	Pol_0017	Hlavice termost.	ks	5,00000	463,60	2 318,00		Vlastní
24	Pol_0018	Trubka Cu 15	m	30,00000	105,00	3 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0019	Trubka Cu 18	m	40,00000	134,80	5 392,00		Vlastní
26	Pol__0020	Koleno Cu lis.15	ks	25,00000	25,60	640,00		Vlastní
27	Pol__0021	Koleno Cu lis.18	ks	30,00000	42,10	1 263,00		Vlastní
28	Pol__0022	T-kusy,přechody,křížení,nátrubky	ks	1,00000	103,80	103,80		Vlastní
29	Pol__0023	izolace na trubky	ks	1,00000	1 011,20	1 011,20		Vlastní
30	Pol__0024	Úchytky na Cu dvoj.	ks	1,00000	207,60	207,60		Vlastní
31	Pol__0025	Montáž topení,vč.dopojení	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
32	Pol__0026	Materiál na dopojení boileru	ks	1,00000	2 551,50	2 551,50		Vlastní
33	Pol__0028	Spuštění a seřízení kotle,zapojení regulace	ks	1,00000	2 186,80	2 186,80		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				4 500,00		
34	799101113	Montážní a kotvicí materiál ostatní	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
35	799 R01	Napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
36	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací,Topná zkouška, tlaková zkouška	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
37	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				853,30		
38	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,29894	975,40	291,59	801-3	RTS 25/ I
39	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,59787	243,75	145,73	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 0,29894*2				0,59787				
40	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,29894	425,10	127,08	800-2	RTS 25/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
41	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,89681	63,67	57,10	800-2	RTS 25/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 0,29894*3								
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,29894	297,30	88,87	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,18510	2,01	8,41	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 0,29894*14				4,18510				
44	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	0,29894	450,00	134,52	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,27000				0,27000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02894				0,02894				
Celkem						139 097,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 47-1		Osvětlení - dodávka (materiál)	17 800,00					
1	Pol__0001	X - Stropní svítidlo, IP20	ks	13,00000	1 100,00	14 300,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
2	Pol__0002	X1 - Stropní svítidlo, IPX4	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
3	Pol__0003	X2 - Nástěnné svítidlo, IPX4	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
4	Pol__0004.	X3 - Nástěnné svítidlo, IPX4	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
Díl: 47		Osvětlení - montáž	5 600,00					
5	Pol__0001	X - Stropní svítidlo, IP20	ks	13,00000	300,00	3 900,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
6	Pol__0002	X1 - Stropní svítidlo, IPX4	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
7	Pol__0003	X2 - Nástěnné svítidlo, IPX4	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
8	Pol__0004.	X3 - Nástěnné svítidlo, IPX4	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
9	Pol__0004	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00000	50,00	800,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
		Osvětlení - celkem : 16		16,00000				
Díl: 48		Rozváděč RB-1-dodávka(materiál)	11 888,40					
10	Pol__0005	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4	ks	1,00000	2 895,50	2 895,50		Vlastní
11	Pol__0006	32-3 Vypínač	Ks	1,00000	172,70	172,70		Vlastní
12	Pol__0007	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00000	3 048,40	3 048,40		Vlastní
13	Pol__0008	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00000	678,90	1 357,80		Vlastní
14	Pol__0009	LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	731,30	731,30		Vlastní
15	Pol__0010	LFE-40-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00000	780,80	1 561,60		Vlastní
16	Pol__0011	2B-1 Jistič 6kA	Ks	2,00000	15,40	30,80		Vlastní
17	Pol__0012	16B-1 Jistič 6kA	Ks	12,00000	44,70	536,40		Vlastní
18	Pol__0013	16B-3 Jistič 6kA	Ks	2,00000	86,90	173,80		Vlastní
19	Pol__0014	16-001-X230 Instalační relé	Ks	1,00000	71,10	71,10		Vlastní
20	Pol__0015	Zvonnkový transformátor 230V/6/8/12V	Ks	1,00000	52,70	52,70		Vlastní
21	Pol__0016	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce	sada	1,00000	1 256,30	1 256,30		Vlastní
Díl: 48-1		Rozváděč RB - montáž	12 421,40					
22	Pol__0005	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4	ks	1,00000	2 895,50	2 895,50		Vlastní
23	Pol__0006	32-3 Vypínač	Ks	1,00000	172,70	172,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0007	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00000	3 048,40	3 048,40		Vlastní
25	Pol__0008	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00000	678,90	1 357,80		Vlastní
26	Pol__0009	LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	731,30	731,30		Vlastní
27	Pol__0010	LFE-40-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00000	780,80	1 561,60		Vlastní
28	Pol__0011	2B-1 Jistič 6kA	Ks	2,00000	15,40	30,80		Vlastní
29	Pol__0012	16B-1 Jistič 6kA	Ks	12,00000	44,70	536,40		Vlastní
30	Pol__0013	16B-3 Jistič 6kA	Ks	2,00000	86,90	173,80		Vlastní
31	Pol__0014	16-001-X230 Instalační relé	Ks	1,00000	71,10	71,10		Vlastní
32	Pol__0015	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V	Ks	1,00000	52,70	52,70		Vlastní
33	Pol__0016	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce	sada	1,00000	1 256,30	1 256,30		Vlastní
34	Pol__0017.	Montáž rozvodnic do 50 kg	ks	1,00000	533,00	533,00		Vlastní
Díl: 50		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - dodávka(materiál)				30 614,70		
35	Pol__0019	1-pólový vypínač (1), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	6,00000	142,40	854,40		Vlastní
36	Pol__0020	sériový přepínač (5), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	4,00000	169,10	676,40		Vlastní
37	Pol__0021	střídavý přepínač (6), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	6,00000	167,70	1 006,20		Vlastní
38	Pol__0022	křížový přepínač (7), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	4,00000	208,70	834,80		Vlastní
39	Pol__0023	1 páčka, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	16,00000	169,50	2 712,00		Vlastní
40	Pol__0024	2 páčky, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	4,00000	204,80	819,20		Vlastní
41	Pol__0025	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A	ks	1,00000	325,80	325,80		Vlastní
42	Pol__0026	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A	ks	1,00000	84,50	84,50		Vlastní
43	Pol__0027	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	15,00000	162,90	2 443,50		Vlastní
44	Pol__0028	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	3,00000	187,70	563,10		Vlastní
45	Pol__0029	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité	ks	9,00000	185,60	1 670,40		Vlastní
46	Pol__0030	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá	ks	2,00000	191,40	382,80		Vlastní
47	Pol__0031	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE	ks	22,00000	167,10	3 676,20		Vlastní
48	Pol__0032	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	14,00000	163,10	2 283,40		Vlastní
49	Pol__0033	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	203,90	203,90		Vlastní
50	Pol__0034	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný	ks	3,00000	172,90	518,70		Vlastní
51	Pol__0035	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e	ks	2,00000	192,80	385,60		Vlastní
52	Pol__0036	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ)	ks	2,00000	192,40	384,80		Vlastní
53	Pol__0037	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	194,10	194,10		Vlastní
54	Pol__0038	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ	ks	1,00000	230,10	230,10		Vlastní
55	Pol__0039	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20	ks	1,00000	874,00	874,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	Pol__0040	Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DOMÁCÍ TELEFON	ks	1,00000	1 325,10	1 325,10		Vlastní
57	Pol__0041	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0)	ks	1,00000	237,70	237,70		Vlastní
58	Pol__0042	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	ks	1,00000	194,60	194,60		Vlastní
59	Pol__0043	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	1,00000	239,30	239,30		Vlastní
60	Pol__0044	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V	ks	1,00000	928,30	928,30		Vlastní
61	Pol__0045	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový	ks	1,00000	1 620,90	1 620,90		Vlastní
62	Pol__0046	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm - 230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4	ks	1,00000	198,10	198,10		Vlastní
63	Pol__0047	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42	ks	55,00000	29,00	1 595,00		Vlastní
64	Pol__0048	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42	ks	3,00000	50,90	152,70		Vlastní
65	Pol__0049	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45	ks	3,00000	52,70	158,10		Vlastní
66	Pol__0050	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU -KP64/4 4x70x45	ks	3,00000	42,80	128,40		Vlastní
67	Pol__0051	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN -KU68LD/1 73x45	ks	6,00000	51,40	308,40		Vlastní
68	Pol__0052	SVORKOVNICE KRABICOVÁ -2x1-2,5mm2	ks	8,00000	23,40	187,20		Vlastní
69	Pol__0053	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2	ks	60,00000	20,70	1 242,00		Vlastní
70	Pol__0054	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2	ks	30,00000	32,50	975,00		Vlastní
Díl: 50-1 Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - montáž					28 076,00			
71	Pol__0018	TERMOSTAT 230V(BATERIE) - pouze montáž	ks	1,00000	61,70	61,70		Vlastní
72	Pol__0019	1-pólový vypínač (1), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	6,00000	62,50	375,00		Vlastní
73	Pol__0020	sériový přepínač (5), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	4,00000	76,70	306,80		Vlastní
74	Pol__0021	střídivý přepínač (6), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	6,00000	76,10	456,60		Vlastní
75	Pol__0022	křížový přepínač (7), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	4,00000	208,70	834,80		Vlastní
76	Pol__0023	1 páčka, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	16,00000	169,50	2 712,00		Vlastní
77	Pol__0024	2 páčky, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	4,00000	204,80	819,20		Vlastní
78	Pol__0025	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A	ks	1,00000	325,80	325,80		Vlastní
79	Pol__0026	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A	ks	1,00000	84,50	84,50		Vlastní
80	Pol__0027	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	15,00000	68,10	1 021,50		Vlastní
81	Pol__0028	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	3,00000	187,70	563,10		Vlastní
82	Pol__0029	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité	ks	9,00000	60,90	548,10		Vlastní
83	Pol__0030	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá	ks	2,00000	191,40	382,80		Vlastní
84	Pol__0031	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE	ks	22,00000	167,10	3 676,20		Vlastní
85	Pol__0032	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	14,00000	66,10	925,40		Vlastní
86	Pol__0033	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	203,90	203,90		Vlastní
87	Pol__0034	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný	ks	3,00000	172,90	518,70		Vlastní
88	Pol__0035	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e	ks	2,00000	192,80	385,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	Pol_0036	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ)	ks	2,00000	192,40	384,80		Vlastní
90	Pol_0037	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	194,10	194,10		Vlastní
91	Pol_0038	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ	ks	1,00000	230,10	230,10		Vlastní
92	Pol_0039	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20	ks	1,00000	874,00	874,00		Vlastní
93	Pol_0040	Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DOMÁCÍ TELEFON	ks	1,00000	1 325,10	1 325,10		Vlastní
94	Pol_0041	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0)	ks	1,00000	237,70	237,70		Vlastní
95	Pol_0042	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	ks	1,00000	194,60	194,60		Vlastní
96	Pol_0043	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	1,00000	239,30	239,30		Vlastní
97	Pol_0044	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V	ks	1,00000	928,30	928,30		Vlastní
98	Pol_0045	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový	ks	1,00000	1 620,90	1 620,90		Vlastní
99	Pol_0046	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU Klapkou, 100mm - 230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4	ks	1,00000	198,10	198,10		Vlastní
100	Pol_0047	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42	ks	55,00000	78,10	4 295,50		Vlastní
101	Pol_0048	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42	ks	3,00000	50,90	152,70		Vlastní
102	Pol_0049	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45	ks	3,00000	52,70	158,10		Vlastní
103	Pol_0050	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU -KP64/4 4x70x45	ks	3,00000	42,80	128,40		Vlastní
104	Pol_0051	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN -KU68LD/1 73x45	ks	6,00000	51,40	308,40		Vlastní
105	Pol_0052	SVORKOVNICE KRABICOVÁ -2x1-2,5mm2	ks	8,00000	23,40	187,20		Vlastní
106	Pol_0053	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2	ks	60,00000	20,70	1 242,00		Vlastní
107	Pol_0054	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2	ks	30,00000	32,50	975,00		Vlastní
Díl: 52 Kabely - dodávka (materiál)					48 385,50			
108	Pol_0055	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	270,00000	55,10	14 877,00		Vlastní
109	Pol_0056	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	310,00000	58,50	18 135,00		Vlastní
110	Pol_0057	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou	m	65,00000	52,20	3 393,00		Vlastní
111	Pol_0058	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m	35,00000	47,90	1 676,50		Vlastní
112	Pol_0059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 , pod omítkou	m	15,00000	124,70	1 870,50		Vlastní
113	Pol_0060	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou	m	13,00000	63,00	819,00		Vlastní
114	Pol_0061	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 4x1 mm , pod omítkou	m	30,00000	48,70	1 461,00		Vlastní
115	Pol_0062	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , v trubce	m	20,00000	78,00	1 560,00		Vlastní
116	Pol_0063	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně	m	3,00000	63,50	190,50		Vlastní
117	Pol_0064	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP	m	35,00000	62,40	2 184,00		Vlastní
118	Pol_0065	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) -Kabel koaxiální	m	35,00000	63,40	2 219,00		Vlastní
Díl: 52-1 Kabely - montáž					26 317,00			
119	Pol_0055	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	270,00000	24,00	6 480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	Pol__0056	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	310,00000	20,50	6 355,00		Vlastní
121	Pol__0057	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou	m	65,00000	23,10	1 501,50		Vlastní
122	Pol__0058	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m	35,00000	47,90	1 676,50		Vlastní
123	Pol__0059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 , pod omítkou	m	15,00000	124,70	1 870,50		Vlastní
124	Pol__0060	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou	m	13,00000	63,00	819,00		Vlastní
125	Pol__0061	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 4x1 mm , pod omítkou	m	30,00000	48,70	1 461,00		Vlastní
126	Pol__0062	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , v trubce	m	20,00000	78,00	1 560,00		Vlastní
127	Pol__0063	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně	m	3,00000	63,50	190,50		Vlastní
128	Pol__0064	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP	m	35,00000	62,40	2 184,00		Vlastní
129	Pol__0065	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) -Kabel koaxiální	m	35,00000	63,40	2 219,00		Vlastní
Díl: 54 Ukončení vodičů a kabelů - montáž						16 675,00		
130	Pol__0066	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2	ks	580,00000	25,00	14 500,00		Vlastní
131	Pol__0067	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 4 mm2	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
132	Pol__0068	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2	ks	5,00000	25,00	125,00		Vlastní
133	Pol__0069	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, do 2,5 mm2	ks	70,00000	25,00	1 750,00		Vlastní
134	Pol__0070	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2	ks	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
Díl: 56 Kabelové trasy -dodávka (materiál)						885,50		
135	Pol__0071	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM1416E - D d 16 mm, pod omítkou	m	55,00000	16,10	885,50		Vlastní
Díl: 56-1 Kabelové trasy - montáž						885,50		
136	Pol__0071	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM1416E - D d 16 mm, pod omítkou	m	55,00000	16,10	885,50		Vlastní
Díl: 58 Pospojování, uzemnění - dodávka (materiál)						1 479,00		
137	Pol__0072	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou	m	20,00000	21,00	420,00		Vlastní
138	Pol__0073	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 m2 , pod omítkou	m	45,00000	21,00	945,00		Vlastní
139	Pol__0074	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,00000	19,00	57,00		Vlastní
140	Pol__0075	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	3,00000	19,00	57,00		Vlastní
Díl: 58-1 Pospojování, uzemnění - montáž						3 680,00		
141	Pol__0072	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou	m	20,00000	40,00	800,00		Vlastní
142	Pol__0073	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 m2 , pod omítkou	m	45,00000	40,00	1 800,00		Vlastní
143	Pol__0074	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
144	Pol__0075	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
145	Pol__0076	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2	ks	15,00000	40,00	600,00		Vlastní
146	Pol__0077	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 60		Drobné stavební práce	8 748,90					
147	Pol_0078	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	ks	1,00000	364,10	364,10		Vlastní
148	Pol_0079	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	ks	70,00000	30,70	2 149,00		Vlastní
149	Pol_0080	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	ks	3,00000	32,50	97,50		Vlastní
150	Pol_0081	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	ks	3,00000	26,50	79,50		Vlastní
151	Pol_0082	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	70,00000	25,70	1 799,00		Vlastní
152	Pol_0083	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	10,00000	34,70	347,00		Vlastní
153	Pol_0084	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	37,40	261,80		Vlastní
154	Pol_0085	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	soubor	1,00000	33,90	33,90		Vlastní
155	Pol_0086	ČIŠTĚNÍ BUDOV - zametáním	m2	68,00000	50,00	3 400,00		Vlastní
156	Pol_0087	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	ks	1,00000	217,10	217,10		Vlastní
Díl: 64		Revizní technik	6 329,00					
157	Pol_0096	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 - Revizní technik	soubor	1,00000	5 482,20	5 482,20		Vlastní
158	Pol_0097	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,00000	846,80	846,80		Vlastní
Díl: 799		Ostatní - byt elektroinstalace	5 313,30					
159	Pol_0088	Demontáž stávajícího zařízení - elektroinstalace	soubor	1,00000	1 415,30	1 415,30		Vlastní
160	Pol_0089	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	714,30	714,30		Vlastní
161	Pol_0090	Vyhledání přípojovacího místa	soubor	1,00000	748,90	748,90		Vlastní
162	Pol_0091	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00000	1 011,30	1 011,30		Vlastní
163	Pol_0094	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	559,90	559,90		Vlastní
164	Pol_0095	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	863,60	863,60		Vlastní

Celkem	225 099,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	6	Elektroinstalace - přípojka NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 68		Úpravy v elměrovém rozváděči - materiál				1 029,20		
1	Pol_0098	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00000	505,90	505,90		Vlastní
2	Pol_0099	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00000	523,30	523,30		Vlastní
Díl: 68-1		Úpravy v elměrovém rozváděči - montáž				1 029,20		
3	Pol_0098	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00000	505,90	505,90		Vlastní
4	Pol_0099	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00000	523,30	523,30		Vlastní
Díl: 70		Kabely - materiál				6 147,00		
5	Pol_0100	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6 , pod omítkou	m	45,00000	111,40	5 013,00		Vlastní
6	Pol_0101	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou	m	45,00000	25,20	1 134,00		Vlastní
Díl: 70-1		Kabely - montáž				6 147,00		
7	Pol_0100	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6 , pod omítkou	m	45,00000	111,40	5 013,00		Vlastní
8	Pol_0101	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou	m	45,00000	25,20	1 134,00		Vlastní
Díl: 72		Ukončení vodičů a kabelů				639,60		
9	Pol_0102	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	4,00000	45,90	183,60		Vlastní
10	Pol_0103	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 6 mm2	ks	10,00000	45,60	456,00		Vlastní
Díl: 74		Pospojování, uzemnění - materiál				1 350,00		
11	Pol_0104	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou	m	45,00000	30,00	1 350,00		Vlastní
Díl: 74-1		Pospojování, uzemnění - montáž				1 439,80		
12	Pol_0105	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - Do 16 mm2	ks	2,00000	44,90	89,80		Vlastní
13	Pol_0104	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou	m	45,00000	30,00	1 350,00		Vlastní
Díl: 76		Drobné stavební práce				11 364,90		
14	Pol_0106	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	45,00000	73,80	3 321,00		Vlastní
15	Pol_0107	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	1 486,80	1 486,80		Vlastní
16	Pol_0108	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	soubor	1,00000	1 857,60	1 857,60		Vlastní
17	Pol_0109	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL O tloušťce 45cm	ks	5,00000	939,90	4 699,50		Vlastní
Díl: 80		Revizní technik				8 312,10		
18	Pol_0115	Revizní technik, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500	soubor	1,00000	7 303,50	7 303,50		Vlastní
19	Pol_0116	Spolupráce s revizním technikem, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500	soubor	1,00000	1 008,60	1 008,60		Vlastní
Díl: 82		D.1.4.3 Elektroinstalace - přípojka NN				1 614,80		
20	Pol_0117	Podružný materiál	soubor	1,00000	1 614,80	1 614,80		Vlastní
Díl: 799		Ostatní - přípojka NN				4 777,80		
21	Pol_0089	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	996,90	996,90		Vlastní
22	Pol_0090	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	965,30	965,30		Vlastní
23	Pol_0091	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00000	1 203,60	1 203,60		Vlastní
24	Pol_0114	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘÍ - Zapojování a zkouškách - distributor elektrické energie	hod	2,00000	806,00	1 612,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-8	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
O:	01	Oprava bytu Traubova 3a - byt 5
R:	6	Elektroinstalace - přípojka NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem						43 851,40		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--