

Číslo jednací: MCBS/2016/0045659/JACE

Vyřizuje: Eva Jachymiáková

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0086215/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 282; e-mail: zdenek.dockal@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : BAVARIA STAV s.r.o.
Dřevařská 862/19
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 30056
Zastoupený : Pavel Gottwald, jednatel
IČO : 25520946
DIČ : CZ25520946
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-0647390257/0100
Tel. kontakt: + 420 775 978 889
E-mail: gottwald@bavariastav.cz

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0086215/JACE ze dne 14.9.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Pekařská 30 – oprava dvorní fasády“, takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1. („Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši.

Cena bez DPH (ve snížené sazbě)

1.081.023,93 Kč“) a nahrazuje se tímto zněním:

4.1.1. „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 1.137.482,39 Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.3.2016, usnesením 169.07.

V Brně dne: **15 -04- 2016**

Za Objednatele



V Brně dne: **- 8 -04- 2016**

Za Zhotovitele

BAVARIA STAV s.r.o.